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【一般考点】考点7　施工专业分包合同中工程承包人的工作



【一般考点】考点8　施工专业分包合同中专业工程分包人的主要责任和义务



【一般考点】考点9　禁止转包或再分包



【一般考点】考点10　施工劳务分包合同中承包人和劳务分包人的主要义务



【一般考点】考点11　施工劳务分包合同中对保险的规定



【一般考点】考点12　工时及工程量的确认



【一般考点】考点13　项目总承包的任务



【一般考点】考点14　项目总承包合同中承包人的主要权利和义务



【一般考点】考点15　项目总承包合同发包人的义务和权利



【一般考点】考点16　工程监理合同中项目监理机构和人员



【一般考点】考点17　监理人的职责



1Z206030　合同计价方式



【高频考点】考点1　单价合同的运用



【重要考点】考点2　固定总价合同



【重要考点】考点3　变动总价合同



【一般考点】考点4　总价合同的特点和应用



【重要考点】考点5　成本加酬金合同的风险、特点和适用条件



【重要考点】考点6　成本加酬金合同的形式



【一般考点】考点7　成本加酬金合同的应用



1Z206040　建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保



【一般考点】考点1　工程合同风险概述



【重要考点】考点2　施工合同风险的类型



【一般考点】考点3　工程合同风险分配



【一般考点】考点4　工程保险的内容



【重要考点】考点5　工程保险的种类



【一般考点】考点6　担保的方式



【一般考点】考点7　投标担保概述



【重要考点】考点8　履约担保的内容



【一般考点】考点9　预付款担保的内容



【重要考点】考点10　支付担保的内容



1Z206050　建设工程施工合同实施



【一般考点】考点1　合同分析的含义和作用



【重要考点】考点2　建设工程施工合同分析的内容



【一般考点】考点3　施工合同交底



【重要考点】考点4　施工合同跟踪的含义、依据和对象



【一般考点】考点5　合同实施偏差分析的内容



【一般考点】考点6　合同实施偏差处理



【一般考点】考点7　工程变更管理



【一般考点】考点8　分包管理的内容



【一般考点】考点9　分包管理的方法



【重要考点】考点10　施工企业不良行为记录认定标准



【重要考点】考点11　诚信行为记录



1Z206060　建设工程索赔



【一般考点】考点1　索赔的分类



【一般考点】考点2　承包商向业主的索赔



【一般考点】考点3　业主向承包商索赔



【一般考点】考点4　反索赔



【一般考点】考点5　索赔成立的条件



【一般考点】考点6　索赔的依据



【一般考点】考点7　索赔证据



【一般考点】考点8　索赔意向通知及索赔资料的准备



【一般考点】考点9　索赔文件的提交及审核



【重要考点】考点10　承包商可索赔的具体费用



【一般考点】考点11　索赔费用的计算方法



【重要考点】考点12　工期延误的分类



【一般考点】考点13　工期索赔的依据和条件



【重要考点】考点14　工期索赔的计算方法



1Z206070　国际建设工程施工承包合同



【重要考点】考点1　FIDIC系列合同条件



【一般考点】考点2　美国AIA系列合同条件



【重要考点】考点3　施工承包合同争议的解决方式



1Z207000　建设工程项目信息管理



1Z207010　建设工程项目信息管理的目的和任务



【一般考点】考点1　项目信息管理的目的



【一般考点】考点2　信息管理手册的内容



【重要考点】考点3　信息管理部门的工作任务及信息工作流程



【一般考点】考点4　基于互联网的信息处理平台



1Z207020　建设工程项目信息的分类、编码和处理方法



【重要考点】考点1　建设项目信息



【一般考点】考点2　建设工程项目的信息分类



【重要考点】考点3　服务于各种用途的信息编码



【一般考点】考点4　项目信息处理的方法



1Z207030　建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能



【一般考点】考点1　工程管理信息化



【一般考点】考点2　项目信息门户



【高频考点】考点3　建设工程项目管理信息系统的功能



本书共分七章，主要内容分别为建设工程项目的组织与管理、建设工程项目施工成本控制、建设工程项目进度控制、建设工程项目质量控制、建设工程职业健康安全与环境管理、建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理。每章均对考点的具体内容进行阐述。

本书涵盖了考试复习的重点，内容精练，重点突出，版面新颖，便于携带。本书适合所有参加全国一级建造师执业资格考试的考生随时随地利用有限的时间掌握考试的重点。


前言

2017年全国一级建造师执业资格考试时间日趋临近，为了帮助考生利用零散、有限的时间掌握考试的重点，加深记忆，迅速提高应试能力，我们精心策划并组织了一批优秀的一级建造师考试辅导教师，编写了本套系列辅导用书。

“2017全国一级建造师执业资格考试考点速记”从便于考生快捷掌握易错易混知识的角度出发，采用新颖的图表对比方式，把必考知识点作了准确全面的总结。

本书考点归纳总结是根据近5年考试真题考核频次，将各章节命题知识点分为一般考点、重要考点和高频考点。一般考点是考核频次较少，在今后考试中有可能会出现的考点；重要考点是考核频次较多的考点；高频考点是往年考试中几乎每年都会考的考点。

本系列丛书具有的特点如下：

浓缩了教材中所有的精华内容，将重点、难点一网打尽，并充分考虑了近年试题的命题思路和方向，使考生对知识点的重要程度一目了然。

版面新颖、形式活泼，通过图文并茂的方式对重点内容进行总结，以求用更直观的方式阐述较复杂的、难以理解的知识，帮助考生轻松记忆考点。

携带方便是本系列丛书最大的特点，考生可以充分利用零散的时间进行反复的记忆。考生可把本书随身携带，但谨记千万不要带进考场。

虽然编者一再精益求精，但由于水平和时间有限，书中难免存在不妥之处，欢迎读者批评和指正。

最后，衷心地祝愿各位考生能够考出好的成绩，顺利过关！


1Z201000　建设工程项目的组织与管理


 1Z201010　建设工程管理的内涵和任务


 【一般考点】考点1　建设工程管理的概述

[image: ]




 【重要考点】考点2　建设工程管理的任务

[image: ]



1Z201020　建设工程项目管理的目标和任务


 【一般考点】考点1　建设工程项目管理的内涵及核心任务

[image: ]




 【一般考点】考点2　建设工程项目决策阶段、设计准备阶段、设计阶段的工作

[image: ]




 【一般考点】考点3　建设工程项目管理的类型


（1）业主方的项目管理（如投资方和开发方的项目管理，或由工程管理咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务）

（2）设计方的项目管理

（3）施工方的项目管理（施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理）

（4）建设物资供货方的项目管理（材料和设备供应方的项目管理）

（5）建设项目总承包（建设项目工程总承包）方的项目管理，如设计和施工任务综合的承包，或设计、采购和施工任务综合的承包（简称EPC承包）的项目管理等





 【高频考点】考点4　业主方项目管理的目标和任务

[image: ]




 【一般考点】考点5　设计方项目管理的目标和任务

[image: ]




 【一般考点】考点6　供货方项目管理的目标和任务

[image: ]
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 【重要考点】考点7　项目总承包方项目管理的目标和任务

[image: ]
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 【重要考点】考点8　工程总承包项目管理的主要内容


（1）任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划

（2）实施设计管理、采购管理、施工管理和试运行管理

（3）进行项目范围管理，进度管理，费用管理，设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理和项目收尾等





 【重要考点】考点9　施工方项目管理的目标和任务

[image: ]



1Z201030　建设工程项目的组织


 【一般考点】考点1　组织论的基本内容

[image: ]




 【重要考点】考点2　项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别

[image: ]




 【一般考点】考点3　常用的组织结构模式的特点及应用

[image: ]
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 【重要考点】考点4　工作任务分工表

[image: ]




 【重要考点】考点5　管理职能分工表
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 【重要考点】考点6　工作流程组织在项目管理中的应用

[image: ]



1Z201040　建设工程项目策划


 【重要考点】考点1　建设工程项目策划

[image: ]




 【重要考点】考点2　项目决策阶段策划的工作内容
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 【高频考点】考点3　项目实施阶段策划的工作内容
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1Z201050　建设工程项目采购的模式


 【一般考点】考点1　项目管理委托的模式

[image: ]




 【重要考点】考点2　建设项目工程总承包的内涵

[image: ]




 【一般考点】考点3　建设项目工程总承包方的工作程序

[image: ]




 【一般考点】考点4　施工总承包模式的特点

[image: ]




 【重要考点】考点5　施工总承包管理模式的特点

[image: ]




 【重要考点】考点6　施工总承包模式与施工总承包管理的比较

[image: ]
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 【高频考点】考点7　物资采购的模式
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1Z201060　建设工程项目管理规划的内容和编制方法


 【重要考点】考点1　建设工程项目管理规划概述

[image: ]




 【一般考点】考点2　项目管理规划大纲和项目管理实施规划的内容

[image: ]
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 【一般考点】考点3　项目管理规划大纲编制
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 【一般考点】考点4　项目管理实施规划编制
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1Z201070　施工组织设计的内容和编制方法


 【重要考点】考点1　施工组织设计的基本内容
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 【重要考点】考点2　施工组织设计的分类及其内容
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 【重要考点】考点3　施工组织设计的编制





免费样章到此结束。

喜欢这本书？


点击购买
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前往Kindle商店查看图书详情。
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