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前　　言

我国自20世纪80年代开始工程总承包试点，到现在已有2000多家企业开展了工程总承包业务，行业涉及化工、纺织、电力、铁道、石油天然气、有色金属等。工程总承包理论日趋成熟，相关法律法规逐步完善，项目管理方法不断创新。2009年，我国有50家企业入选ENR全球最大225家国际承包商。在工程总承包模式推广的二十多年来，我国会计界从会计理论到会计实务都发生了革命性的巨变，特别是2007年1月1日开始实施的企业会计准则，在整体框架、内涵和实质上实现了国际趋同，将我国会计提升到了国际先进水平的行列，为实现我国会计准则与其他国家或地区会计准则等效奠定了基础。

按照新企业会计准则的要求和工程总承包业务的特点，结合在工作中的实践经验，我们编写了这本《工程总承包财务会计实务》，本书有如下特点：

第一，以工程总承包项目部为会计主体，突出总承包业务的特点。在实践中，工程总承包经济业务的会计核算一般是在总承包项目部进行，因此本书在确定会计主体时没有选择总承包企业，而是以工程总承包项目部为会计主体。在本书的第一章，首先介绍了工程总承包的基本知识，在介绍会计核算的方法时，我们重点突出了总承包业务的特点，如第八章和第十一章。

第二，紧密结合企业会计准则，吸收了最新财务会计理论研究成果。在本书编写过程中，我们参考了施工企业会计核算办法，并紧密结合着企业会计准则。在工程成本管理方面，我们还吸收了理论界的最新研究成果。

第三，理论联系实际，突出实用性和可操作性。在为本书命名时，我们有意识地加上“实务”二字，意在强调本书的实用性和可操作性。在工程总承包会计实务中，有很多经济业务的会计处理方法在具体会计准则中没有明确规定，我们按照基本准则的精神，根据实际工作经验进行了一定程度的创新，使得理论联系了实际，也增强了实用性和可操作性。

本书共分十二章，首先是总论，使读者了解工程总承包基本知识和财务会计基本知识；第二章到第五章是资产；第六章是负债；第七章是营业收入；第八章和第九章是成本、费用以及利润；第十章是财务报表；第十一章是工程结算，这一章也是本书的特色章节，主要介绍总承包项目部与业主结算工程价值，它不同于营业收入，但却与应收账款直接对应，是建筑业企业特有的会计科目；第十二章是外币折算。

本书的一些内容，我们借鉴了中铝国际工程有限责任公司同事们的宝贵经验，有的同事还帮助收集和整理了很多实例；在写作过程中，中色第十二冶金建设公司财务总监吴寿生先生给了我们很大的鼓励和帮助；在成稿后期，我们还得到了行业内专家的技术支持，在此一并表示感谢！另外，在本书编写的过程中，我们参阅了大量的文献资料，在此向作者表示感谢。

由于时间仓促，我们的水平有限，书中错误或遗漏在所难免，敬请读者批评指正。





作者

2010年5月


第一章　总　　论

第一节　工程总承包介绍

改革开放以后，我国由计划经济向社会主义市场经济转化，投资结构逐步多元化，为适应新的经济体制的要求，政府主管部门在建筑业领域引入了工程咨询、招标投标、工程监理、工程总承包等新模式。整个产业逐步向与国际接轨方向发展。国务院以及建设部、国家发展改革委等政府部门，大力推动建设项目管理体制改革，先后出台了一系列深化建筑业和基本建设管理体制改革的政策措施。尤其是2003年以来，建设部坚持推行工程总承包的大方向，不断完善法规、培育人才、发展队伍，取得了显著成绩。

一、工程总承包的基本概念

根据建设工程项目的寿命周期的定义，项目实施阶段大体上分为勘察、设计阶段和施工阶段。传统的发承包模式是业主分别把勘察、设计、施工任务发包给不同的企业，形成了勘察、设计承包，施工承包及专业承包的合同结构，勘察、设计、施工单位之间是一种平行的、彼此分离的关系，它们各自与业主形成发承包关系，为一个业主下的多个承包单位。这种模式主要缺点是设计与施工分离，容易导致投资增加以及设计和施工不协调而影响工程进度。这种传统的发承包模式造成各类建筑业企业规模弱小，组织形式单一，缺乏国际竞争力。

工程总承包是一种把工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等任务进行综合，发包给一家（或几家）工程总承包企业的建设项目管理模式。2003年国家建设部颁发的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》对工程总承包定义为：“工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包”。目前在国内有不少工程已经采用这种模式，在国外这种管理模式已十分流行。在工程总承包模式下，业主通常只与一个承包单位直接发生关系，所有的设计、施工分包工作等都由总承包方对业主负责，设计、施工分包商不与业主直接签订合同。工程总承包的主要意义在于通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，克服了由于设计施工分离导致的投资增加和工期延长等弊病。工程总承包模式对于勘察、设计、施工企业调整经营结构、做大做强、尽快适应国际市场具有决定作用。

二、工程总承包的主要特点

实行工程总承包模式主要有以下特点：

（一）基本消除了业主的工程建设工期风险、质量风险和追加投资风险。对工程建设工期、质量、投资的控制，双方是以合同的方式约定，对工期的提前和滞后，业主有奖惩的权利；对不满足合同要求的问题，业主有权使其返工整改；对工程投资，可在合同中明确不再调整，业主无追加投资的风险。

（二）节省业主大量精力。采用工程总承包建设管理模式，整个建设过程都由总承包商负责，业主协调工作量大幅减少，使业主可以集中精力抓好生产运行、人员培训和生产准备工作，为工程竣工移交后的安全运行打好基础。

（三）节省业主的建设管理费用。工程建设中总承包商将投入大量有丰富经验的现场管理人员，可节省业主在工程建设管理中投入的人力、物力，降低业主的建设管理费用。

（四）转移业主的风险。在工程总承包模式下，原应由业主承担的多数风险，将由总承包商和各参建单位共同承担，从法规、制度上对工程风险进行重新分配，从而转移了业主的大部分风险。

（五）提高管理效率，体现整体优势。以设计为龙头的工程总承包模式，充分发挥了总承包商的设计及管理优势，从设计开始的各个环节均以保证建设质量、缩短建设工期、满足合同要求为最终目标，通过工程建设全过程专家式管理和服务，使工程建设的各道工序无缝对接，在质量、进度、费用上进行最有效的控制，提高了管理效率，体现了总承包企业的整体优势。

（六）降低工程成本，提高工程质量。由于采用工程总承包模式，总承包商对大宗物资采购，均采用统一招标，统一调配，选择质量优、价格低的工程建设材料，从而节约工程投资，提高工程质量。

（七）有利于优化设计，使设计方案更加合理。采用工程总承包管理模式后，除规定的增减互通立交项目外，其他所有正负工程设计变更均不调整总价，总承包商为获取更多的利润，必然投入大量的技术力量来对设计进行优化，促进项目设计产品更加完美，同时对提高设计质量，也起到促进作用。

由于工程总承包模式的上述特点和优势，在未来将会成为越来越多的发包人在建设项目时首选考虑的实施模式。

三、工程总承包的方式

工程总承包的方式有很多，《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》中主要介绍了两种方式（即EPC和D－B），以下我们详细介绍这两种常见的方式，简单介绍其他方式。

（一）设计－采购－施工（Engineering－Procurement－Construction）模式

设计－采购－施工（EPC）总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这是一种重要的承发包模式，该模式于20世纪80年代首先在美国出现，得到了那些希望尽早确定投资总额和建设周期的业主的重视，在国际工程承包市场中的应用逐渐扩大。EPC模式是指发包人招标选择承包人，承包人向发包人提供包括设计、施工、设备采购、安装和调试直至竣工移交的全套服务。在这种模式下，承包人承担了更大的责任和风险，整个过程中发包人不再聘请工程师，只由发包人或发包人代表对项目进行直接较宏观的管理。FIDIC于1999年编制了标准的EPC合同条件，这对EPC模式的推广应用起到了积极作用。

EPC主要应用于以大型装置或工艺过程为主要核心技术的工业建设领域，如大型石化、化工、冶金、制药、能源等项目，这些项目共同的特点即工艺设备的采购与安装成为投资建设的最重要、最关键的过程，而工艺设备的采购与安装又与工艺的设计紧密相关。

设计－采购－施工总承包的优点：充分发挥了生产专业化协作的长处，减少了计划、设计、施工等项目建设过程各阶段之间可能出现的矛盾，可以在很大程度上缩短工期、节约投资；对于发包人来说，从繁琐的管理工作中解放出来，也有利于其进行合同管理和组织协调，对于缺乏工程管理经验的发包人更适用。因此这种模式在欧美国家占有10％～15％的市场。

设计－采购－施工总承包的缺点：不利于发包人进行细节的控制管理，因此发包人对承包人的监控手段的落实十分的重要；合同一般为总价包干合同，承包人获得发包人变更令及追加费用的弹性很小，承包人承担的风险高，所以工程造价也高。

设计－采购－施工（EPC）总承包模式如图1-1所示。
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图1-1　EPC交钥匙工程项目的管理模式的组织形式

（二）设计－施工（Design－Build Method）模式

设计－施工（Design－Build Method）总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这种模式起源于欧洲，是对传统的承发包模式的变革，是为了解决设计与施工分离的弊端而产生的一种新模式。

设计－施工模式是一种相对简捷的工程管理模式。发包人只需明确项目的要求和原则，然后根据要求和原则选定设计－施工承包人（D－B承包人）负责项目的设计与施工。在这种模式下，D－B承包人对设计阶段的成本负责并以竞争性招标的方式选择分包人，而使用本公司的专业人员自行完成工程施工；同样，设计工作亦可由承包人的内部机构完成，而以竞争性招标的方式选择施工分包人。

设计－施工总承包的优点：由于设计与施工比较紧密的搭接，发包人能从包干报价费用和时间方面节约经费，减少利息支出；有利于充分发挥承包人的优势，在项目设计阶段预先考虑施工因素，从而可减少由于设计的错误和疏忽引起的变更；可以采用阶段发包方式，缩短工期，所以项目可以提早竣工。

设计－施工总承包的缺点：发包人无法参与设计人员的选择；对最终设计和细节效果方面（如建筑美学方面）的控制能力降低；由同一实体负责设计与施工，减弱了工程师与承包人之间的检查和制衡作用；由于是造价包干，可能会影响设计与施工质量。

设计－施工（Design－Build Method）总承包模式如图1-2所示。
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图1-2　设计－施工工程项目管理模式的组织形式

（三）设计－采购（Engineering－Procurement）模式

设计－采购（E－P）总承包是指工程总承包企业对工程的设计和采购进行承包，施工则由其他承包商与业主另行签订合同。

（四）采购－施工（Procurement－Construction）模式

采购－施工（P－C）总承包是指工程总承包企业对工程的采购和施工进行承包，设计则由其他设计单位与业主另行签订合同。

（五）设计－采购－施工管理（EPCm）模式

设计－采购－施工管理（EPCm）总承包是指工程总承包企业负责工程项目的设计和采购，并负责施工管理。施工承包商与业主签订承包合同，但接受设计－采购－施工管理总承包企业的管理。EPCm承包商对工程的进度和质量全面负责。

（六）设计－采购－施工监理（EPCs）模式

设计－采购－施工监理（EPCs）总承包是指工程总承包企业负责工程项目的设计和采购，并监督施工承包商按照设计要求的标准、操作规程等进行施工，并满足进度要求，同时负责物资的管理和试车服务。

（七）设计－采购承包和施工咨询（EPCa）模式

设计－采购承包和施工咨询（EPCa）是指工程总承包企业负责工程项目的设计和采购，并在施工阶段向业主提供咨询服务。

四、工程总承包在我国的发展情况

工程总承包模式在我国的发展大致分为四个阶段：

第一阶段：从1982～1990年为工程总承包的研究探索和试点阶段。

1982年，化工部对江西氨厂改尿素工程实行第一个以设计为主体的工程总承包试点，中国武汉化工工程公司为工程总承包商，该项目有效地控制了工程进度、质量和费用，一次开车成功，生产出了合格尿素，受到了国家计委和化工部的表扬。

1984年，国家计委在总结化工部工程总承包经验的基础上，将工程总承包纳入了国务院颁发的《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，明确指出：“工程总承包企业可以对项目建设的可行性、勘察设计、设备选购、材料订货、工程施工、生产准备直到竣工投产实行全过程的总承包或部分承包”。

1987年国家计委等五部委联合下发《关于批准第一批推广鲁布革工程管理经验试点企业有关问题的通知》提出，要有步骤地调整改组施工企业，逐步建立智力密集型的工程总承包企业。共确定了18家试点企业，试点企业可以对工程项目实行设计、采购、施工全过程的总承包。1989～1990年，建设部等五部委又先后下发文件，将工程总承包试点施工、设计企业扩大到94家。

第二阶段：从1991～1996年为工程总承包理论体系完善和发展阶段。

在此期间，建设部政策研究机构、各大行业部委以及相关高等院校都在着手提出适应中国市场总承包管理框架体系和运作模式，为工程总承包的进一步发展奠定了理论基础。

第三阶段，从1997～2003年为工程总承包政策引导阶段。

1997年11月，我国颁布了《中华人民共和国建筑法》，提倡对建筑工程进行总承包，确立了工程总承包的法律地位。

1999年8月，建设部印发了《大型设计单位创建国际型工程公司的指导意见》（建发［1999］218号），鼓励发展以设计为龙头的国际型工程公司。

为了应对加入WTO以后国际工程承包的需要，进一步培育发展工程总承包，2003年3月，建设部颁发了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，明确了工程总承包的基本概念和主要方式，规定凡是具有勘察、设计资质或施工总承包资质的企业都可以在企业等级许可的范围内开展工程总承包业务。

在国家政策的推动下，我国一些国有大中型企业率先做出了响应，化工、石化、有色金属等行业的勘察设计、施工企业积极整合资源，开展工程总承包。如中国铝业公司在2003年将旗下沈阳铝镁设计研究院和贵阳铝镁设计研究院战略重组，成立中铝国际工程有限责任公司，开展工程总承包业务，2010年，又将长沙有色冶金设计研究院、洛阳有色金属加工设计研究院、中国有色金属工业长沙勘察设计研究院以及中国有色金属工业第六冶金建设公司、中色第十二冶金建设公司和中铝置业发展有限公司并入中铝国际工程有限责任公司，构建了中铝公司的工程技术板块，积极拓展海外工程总承包业务。

第四阶段，2003年以来为工程总承包稳步发展和逐步完善阶段。

2005年，建设部颁发了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》（建质［2005］119号文），进一步提出要加快建筑业产业结构调整，大力推行工程总承包建设模式。并指出，大型设计、施工企业要通过兼并重组等多种形式，拓展企业功能，完善项目管理体制，发展成为具有设计、采购、施工管理、试车考核等工程建设全过程服务功能的综合型工程公司。建设行政主管部门、行业协会多次召开经验交流及研讨会，采取多种方式加大工程总承包推进力度。从此，我国工程总承包已经进入了一个新的发展时期。

五、工程总承包的国际市场状况

2009年9月5日，美国麦格劳·希尔建筑信息公司（McGraw－Hill）在其官方网站发布了2009年度Engineering News－Record（以下简称“ENR”）全球最大225家国际承包商排名，ENR的统计显示，全球225家最大国际承包商的海外经营业绩在2008年大幅飙升，完成海外营业额合计达到3900.1亿美元，较上年度的3102.5亿美元增长了25.7％。从地区市场状况看，225家承包商的海外业绩仍然主要来自欧洲（1141亿美元）、中东（775亿美元）和亚洲（685亿美元）市场，三大市场海外营业额分别较上年增长了18.3％、23.2％和23.7％。此外，北非地区以78％的增长率位居增幅榜首，其2008年度营业额为509亿美元，加拿大地区以61.8％的增长率居涨幅第二；美国和加勒比地区市场由于受金融次贷危机影响，表现较差，分别上升13.2％和12.2％。从行业状况看，225家企业的交通运输、房屋建筑类和石油化工项目营业额居于行业排名前三位，合计占比达到74.1％。

长期以来，欧美承包商主宰着国际工程承包市场的发展态势，去年排名首位的德国HOCHTIEF公司2008年度海外营业额为261.81亿美元，而中国2007年进入225强的50家承包商海外工程营业额合计为226.78亿美元。

国际大承包公司都具有很强的工程设计能力、项目运作和项目管理能力，同时也具有很强的施工组织和现场管理能力，它们不同于我国传统的施工企业，它们一般不拥有施工队伍，施工业务主要分包给当地各种专业施工公司完成。具体来说，工程公司是一种专营工程项目的智力密集型企业，它们的组织机构、服务功能、专业人员、技术和方法都是为实施项目而存在。它们具有如下共同特点：

1．都是跨国公司，业务遍布全球，国外营业额在其总营业额中占有相当比重，2006年最大225家承包商前10家公司国外营业额平均占其总营业额的50％以上。

2．具有很强的项目管理、工程设计、采购、施工、试运行能力。不仅如此，工程公司在工程咨询和项目管理方面的业务能力也很强。但是按照国际惯例，承担工程咨询或项目管理的工程公司，通常不能再承担同一项目的工程总承包。

3．具有与工程总承包业务相适应的组织机构和项目管理专业人才。国外工程公司一般都设有相应的项目管理部门和专业岗位，包括：项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、质量控制经理、进度计划工程师、费用控制工程师、合同管理、财务管理、法律等。

4．拥有完善的项目管理体系。包括项目管理组织结构、项目管理程序文件、项目管理作业指导文件、岗位工作手册、项目管理必须的资源和计算机软件系统等。

5．应用先进的项目管理技术十分到位。例如应用工作分解结构进行项目范围的管理；应用赢得值原理进行项目费用／进度综合控制，还有风险管理、索赔管理、合同管理、文件管理等。

6．具有与工程公司业务相适应的融资能力。工程总承包往往需要垫资或协助业主借贷资金，需要有开具履约保函，甚至需要具有组建BOT项目公司的能力。

六、我国工程总承包企业的现状

自20世纪80年代工程总承包试点以来，全国已有2000多家建筑业企业开展了工程总承包业务。建筑业企业从开始单一的施工分包、施工总承包逐步发展到采购－施工总承包、设计－施工总承包和设计－采购－施工一体化总承包，工程总承包和项目管理从技术性较强、工艺要求较高的石化、化工行业项目逐步推广到冶金、纺织、电力、铁道、机械、电子、石油天然气、有色金属等行业和装饰装修、幕墙、消防等专业的工程。

可喜的是，近几年来，我国对外建筑业企业工程总承包业务取得了突破性进展，在水电、火电、公路、石油、有色金属等行业建成了一批具有可观盈利的工程项目。目前我国对外工程总承包已经进入了持续高速发展的新阶段，无论是在业务规模、业务领域、市场拓展的广度，还是在涉足领域的深度方面，都取得了令世界瞩目的业绩。2009年，我国对外承包工程完成营业额777亿美元，同比增长37.3％；新签合同额1262亿美元，同比增长20.7％，延续了近10年来业务迅猛发展的势头。业务规模与“九五计划”末的2000年相比，完成营业额增长了8.27倍，年均增长28.1％；新签合同额增长了9.77倍，年均增长30.2％。有50家中国承包商入选ENR2009年全球最大国际承包商225强榜单。这50家企业营业总额同比增长57.1％，达356.3亿美元，占全球最大国际承包商225强总营业额的比重为9.15％。

目前，我们不但在国外承担了不少EPC总承包项目，而且总承包合同额大幅度增长，其中，中国水利电力对外公司和中国水利水电建设集团公司承建的苏丹麦罗维大坝工程项目合同额达到11.07亿美元，成为我国迄今为止承揽的对外合同额最大的项目；2008年4月，中铝国际工程有限责任公司签订的越南林同60万吨氧化铝EPC总承包项目，合同金额4.66亿美元，成为我国有色金属行业对外工程总承包的亮点。

工程总承包虽然在我国有二十多年的发展历程，但总体而言，仍处于发展阶段，尽管建筑业企业在推行工程总承包方面取得了一些成绩，积累了一定经验，但同时也存在不少问题和差距。我国工程总承包企业在发展中遇到的问题主要有：

1．设计与施工的结合缺乏有机性。

在我国，设计单位和施工企业长期以来一直是分离管理，形成了两个相对独立的系统。在实施工程总承包时，最突出的问题是设计和施工不能有机结合，甚至相互脱节，设计人员与施工单位的沟通存在障碍，使得设计者的意图往往得不到良好的体现，项目最后所形成的成果与设计者的设想有很大出入。有的设计人员不能很好地了解施工相关方面的知识，如节能等各种专业内容，加之目前设计人员被动性较大，很大程度上是在根据发包人的意见简单绘制图纸，自主决定权较小，所以设计阶段本应具有的重要意义被缩小了。

另外，项目各阶段相互脱节还导致了成本控制上的问题，由于项目设计、施工、采购、监理等环节的成本是分别控制的，加上各环节沟通所产生的费用，致使项目的总成本难以控制，花费加大。

2．工程项目管理信息技术及手段落后。

调查发现，我国工程总承包企业中真正应用计算机集成系统进行项目管理的较少，按照EPC模式建立起操作手册、数据库、输入输出文本的更少，企业缺乏资源支持，加上项目管理信息技术和管理手段落后，很难体现工程总承包对项目全生命周期集成化的、符合环境和历史的目标要求。我们向国外工程公司学习了工程总承包的模式、程序、方法及先进的管理技术，但创新不足，缺乏独特的技术，没有发挥应有的后发优势，造成在国际市场上竞争力提升缓慢。

3．融资能力不强。

目前我国工程总承包企业的融资能力普遍不强。随着外资项目的投入和国家固定资产投资体制的变化，项目运作更趋于市场化，这种情况下，总承包企业融资能力的强弱有时显得十分重要，尤其是项目需要垫资、前期投入或带资承包时。北京2008年奥运会工程中，有80％的项目采用融资承包方式，不少总承包企业的融资能力不强导致了两种情况发生：一是只能依靠有资金实力的团队作为分包商或供应商进入项目，使总承包企业在一种被动状态下运营，甚至是在有意无意中培育着潜在竞争对手的实力，自身的发展由于缺乏融资能力而处于一种恶性循环状态；二是一些施工管理技术突出但融资能力较差的工程总承包企业错失工程总承包的机会，只能担当施工分包的角色。如何建立宽泛的融资渠道、增强融资能力，是我国工程总承包企业站稳国内市场、拓展国际市场的一个重大课题。

4．缺乏具有工程总承包经验的复合型项目管理人才。

工程总承包企业普遍缺乏善于经营管理和财务管理、懂设计和施工技术、熟悉法律和外语的经验丰富的复合型项目管理人才。在我国的工程总承包实践中，采取以设计为龙头的总承包模式对总投资和工期控制得较好，采取以财务管理为核心的项目管理体制对工程成本和采购成本控制的较好。因此在设计和财务管理方面，人才缺乏已成为制约总承包企业发展的瓶颈。

5．国内业主认可程度低，市场发育不完善。

工程总承包作为一种先进的建设项目组织实施方式，能否得到广泛的推行，很大程度上取决于业主的需求和市场的认可。我国大多数项目业主缺乏培育和形成工程总承包招投标市场的意识，仍然习惯于设计、施工分别招标，主要原因有二：一是采用工程总承包，业主势必需要过多地依赖于工程总承包单位，但又对其能力和资信缺乏信心，信任度不高；二是由于投资主体和管理体制问题，国内的大多数业主缺少采取工程总承包模式的内在动力，追求局部权力和分支利益的现象还十分普遍，也约束了总承包运作模式地推行。另外，工程总承包企业市场准入相关的政策不明确，使工程总承包存在严重的市场障碍。

“总承包管理模式”是顺应时代发展的产物，在工程实践中，难免会出现新问题，需要在今后的工作中不断改进。针对以上遇到的问题，工程总承包企业要加强两方面的工作以提高竞争力：一是人才培养，这是做好工程总承包的基础工作，要强化工程项目管理专业队伍的培训力度，培养和储备一批职业项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、控制经理、财务经理以及合同管理方面的人才，以适应国内外工程建设市场的需要；二是运用现代管理科学，对工程建设全过程实施动态、量化、科学的系统管理和控制。工程总承包企业要积极参与研发和应用工程项目管理软件，这是培育国际竞争力、实现与国际管理模式接轨的重要手段和标志。另外，政府部门应在融资、行业制度制定等方面予以支持。

第二节　工程总承包财务会计概述

一、工程总承包财务会计的概念及特点

（一）工程总承包财务会计概念

工程总承包项目部是工程总承包企业的派出机构，是一个独立核算的非法人会计主体。它的经营活动有其自身的特点：一方面它作为一个会计主体，在处理一些经济业务尤其是与公司总部有关的业务时，有一定的独立性；另一方面，它对外的经营活动是受公司总部的委托进行的，相当于公司在管理总承包工程业务方面的延伸，附属于公司总部。本书主要介绍工程总承包项目部的经济业务及其会计处理方法，但有的经济业务和会计理论必须从公司（即法人主体）的角度来介绍，所以读者需要特别注意。

工程总承包财务会计是以货币为计量单位对总承包项目部的经济活动进行反映与监督。反映是指在核算的基础上反映总承包项目部的财务状况、经营成果和现金流量，监督是对总承包项目部的经营活动和财务收支进行监督。工程总承包财务会计是总承包项目部的一项重要的基础性工作，通过一系列会计程序，提供决策有用的信息，并积极参与总承包项目部的经营管理决策，控制项目成本，防范财务风险。具体来说，工程总承包财务会计的意义主要表现在以下几个方面：

1．加强财务管理，严控项目成本。财务会计可以通过记账、算账、报账，反映总承包项目部的生产经营活动，检查分析各项财务活动是否合理、合法，是否有利于控制工程成本、采购成本和管理性费用。

2．促使总承包项目部严格贯彻财经法规和财务制度。总承包项目部的各项经济业务，都会涉及国家的财经法规和公司的财务制度，财务会计在反映各项经济业务的同时，需要监督和检查各项经济业务是否执行和遵守了国家的财经法规和公司的财务制度，对违反财经法规和制度的事项，必须要坚决制止。

3．分析评价工程概算的执行情况。财务会计可以利用各种会计信息，用实际发生值与工程概算作比较，分析和评价工程概算执行情况，促使总承包项目部总结经验，挖掘潜力，加强管理，提高经济效益。

4．保护总承包项目部财产物资安全并有效使用。财务会计运用专门方法对总承包项目部各项财产物资进行核算和监督，促使采购部、综合部等相关部门加强物资管理，定期盘点，做到账实相符，使总承包项目部财产免受损失并得到有效利用。

（二）工程总承包财务会计的特点

1．工程总承包生产的特点。

（1）建筑产品的固定性与建筑生产的流动性。

建筑产品的固定性是指每一建筑安装工程的位置是固定不变的，必须是根据合同中规定的地点进行施工。这种产品位置的固定性使得建筑安装工程施工具有流动性的特点，工程总承包企业要在工程所在地成立总承包项目部，代表公司来履行总承包合同中的相应义务，人员和机具也要随着工程所在地而迁移流动；在一项工程的施工过程中，施工人员和机具还要随施工部位的转移，不断地变换操作场所。

（2）建筑产品类型的多样性与建筑产品的单件性。

建筑产品的单件性是指每一建筑产品是根据业主的需要，按合同组织生产的，其功能和形式是随业主的实际需要不同而各不相同。为此，建筑产品类型繁多，要求各异，很难批量生产。每一件产品都必须根据用户要求进行单独的设计和施工，即使采用标准设计，也会因为地质、气象以及各种社会经济环境的不同而采用不同的施工方法。所以，建筑产品的多样性使得只能单件生产。

（3）建筑产品体积庞大、产品结构复杂、生产周期长。

建筑产品由若干个分部或分项工程构成，各部分的结构类型不完全一致，其内部还有各种设备，施工生产中要占有大量的人力、物力和财力，由众多的人协同劳动，经较长时间加工才能完成。再加上由于产品固定，须按一定的顺序施工，作业空间受到限制，相应延缓了施工进度。所以，建筑产品的生产周期一般较长，少则数月，多则数年。

2．工程总承包财务会计核算的特点。

（1）建筑产品成本核算的特点。

由于建筑产品的单件性和建筑生产的多样性，使得总承包项目部必须按照各项建筑安装工程分别进行成本的核算。凡是能够直接计入某项工程的生产费用，应直接计入该项工程成本，凡是不能够直接计入某项工程而应由各项工程共同负担的生产费用，要按照一定的分配方法，定期分配计入有关工程成本。

需要注意的是，建筑产品的成本不能用当期实际成本与上期工程成本进行比较，只能采用实际成本与预算成本比较，以考核成本的节超情况。

（2）成本核算和价款结算的特点。

由于建筑产品体积庞大、施工周期长，对建筑产品进行的成本核算和价款结算不能等到工程全部完工才进行。除了工期较短、造价较低的工程采用竣工后一次结算工程价款外，大多采用中间结算方式，如按月结算、分段结算、按形象进度结算等。

（3）成本费用开支受自然力的影响大。

由于建筑产品体积庞大，又无法移动，造成露天作业、高空作业多，使得机械设备、大堆材料等只能存放于露天仓库。因此，对建筑产品的成本核算，应增加气候因素造成的财产物资的损失和停窝工损失等财务风险。

二、工程总承包财务会计的职能

工程总承包财务会计的职能是会计在经济管理中所具有的功能，在不同的经济发展水平和不同的管理水平下，会计职能的发挥有很大的差别。从我国会计实践和会计法规来看，主要有会计核算和会计监督两大职能。

（一）财务会计的核算职能

会计核算贯穿于工程总承包经济活动的全过程，是财务会计最基本的职能，也称为会计的反映职能。它是指会计以货币为主要计量单位，对会计主体的经济活动进行确认、计量和报告，为有关各方提供会计信息。

工程总承包财务会计核算的主要内容有：款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；工程的预结算和结算；收入、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

财务会计核算与其他提供信息的活动相比，有以下特点：

1．财务会计主要以货币为计量单位，从价值量方面反映总承包项目部的经济活动情况。财务会计在反映经济活动时主要使用货币计量单位，其他指标和文字说明只是附带的部分。会计有时也使用其他度量，如实物数量、劳动工时等，目的是改善货币计量的效果和扩大会计信息输出的范围。

2．财务会计核算已经发生的事实，具有可验证性。财务会计主要反映过去发生的经济事实，为此，在每项经济业务发生或完成后，都应编制书面凭证，并经审核，以保证其真实性，并按照企业会计准则对其进行会计处理，以保证提供的信息符合规范。因此，财务会计提供的信息具有可验证性。正是财务会计的这一特点，使以后的审计成为可能，并且使会计数据的可靠性得到社会公认。

3．财务会计核算提供的信息具有完整性、连续性和综合性。会计反映整个总承包项目部的全部经济业务，并连续对经济业务进行记录，使用货币计量把大量的、分散的、不易理解的数据，加以分类、汇总、排序，使之成为便于理解、能说明全面情况的信息。

（二）财务会计的监督职能

会计监督职能也称会计控制职能，它是指会计人员在进行会计核算的同时，通过预测、决策、控制、分析等方法，对特定会计对象所发生的经济业务的合法性、合理性进行审查。

会计监督的内容主要包括：

1．监督会计资料的真实可靠性。会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照企业会计准则的规定有权自行处理的，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理。

2．监督经济业务的合法性。主要包括：经济业务本身和取得的原始凭证是否合法；会计核算是否符合会计法和企业会计准则的规定等。

3．监督本单位财产的安全和完整性。会计机构、会计人员必须真实、全面地反映总承包项目部的经济业务，以保证总承包项目部财产的安全和完整，对于账账、账实、账款不相符的，必须查明原因，作出处理。

会计监督与其他形式的经济监督相比，其特点主要表现在：

1．会计监督伴随会计核算同时进行，具有完整性和连续性。总承包项目部发生的各项经济业务，会计都要如实记录反映，同时还要审查它们是否符合有关财经法规，从而全面、完整地监督每一项经济活动。

2．会计监督主要利用各种价值指标，以财务活动为主，具有综合性。会计主要使用货币量度，利用资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等指标综合反映经济活动的进程和结果，从总体上监督总承包项目部的经济活动。

3．会计监督以国家财经法规和公司的财务制度为准绳，具有强制性和严肃性。会计监督必须依据国家的财经法规和公司的财务制度进行。会计法不仅赋予会计机构和会计人员实行会计监督的权力，而且规定了监督者的法律责任。会计机构和会计人员如果放弃监督，对不真实、不合法的原始凭证予以受理，情节严重的给予行政处分；给公共财产造成重大损失、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、工程总承包财务会计的对象和目标

财务会计的对象是指财务会计所要反映和监督的内容。这也就是说，凡是特定对象能够以货币表现的经济活动，都是会计核算和监督的内容，而以货币表现的经济活动，通常又称为价值运动或资金运动。财务会计侧重于从价值角度反映和监督总承包项目部的生产经营活动。在实际工作中，工程总承包财务会计的对像是总承包项目部的各种经济活动或资金运动。总承包项目部的生产经营活动主要包括：采购过程，施工生产或施工分包过程，工程结算过程等。采购过程是指总承包项目部依照总承包合同购置工程材料、物资，购置机器设备，以及根据施工需要购置施工设备、建造临时设施等等；施工生产或施工分包过程是指总承包项目部利用劳动工具对总承包合同标的进行施工建造或依法分包，使其成为合同设定产品的过程。即：将材料投入生产，经过工人运用各种施工机械和工具进行劳动，逐渐形成各种建筑工程或安装工程的过程；工程结算过程（建筑产品的销售过程）是指总承包项目部将已经施工完成的建筑工程或安装工程按照总承包合同约定的方式交付给委托人并结算价款的过程。

财务会计的目标是开展会计工作所要达到的目的，是指财务会计信息如何来满足企业和社会各方面的需要，强化了为投资者和社会公众提供决策有用会计信息的理念。工程总承包财务会计的目标是向公司总部等财务报告使用者提供与总承包项目部财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映总承包项目部管理层受托责任履行情况，有助于公司总部等财务报告使用者作出经济决策。

工程总承包财务会计的目标主要是为以下两个层次提供会计信息：

1．工程总承包财务会计要为公司总部并通过公司总部为投资人和债权人等提供经营业绩等会计信息，有助于他们进行投资决策和信贷决策。

2．工程总承包财务会计要为总承包项目部内部经营管理层提供会计信息，有助于内部管理层作出各种决策和加强内部控制。

四、会计要素与会计等式

会计要素是会计对象组成部分的具体化，是会计信息体系的基本分类，是会计报表内容的基本框架。

资金运动由资金投入、资金循环与周转、资金退出三部分构成。资金投入包括所有者投入和债权人投入两类，从而形成总承包项目部的资产总额。债权人对投入资产的求偿权，称为债权人权益，表现为总承包项目部的负债；公司（即总承包项目部的上级公司）对净资产的所有权称为所有者权益。从某一时点、相对静止状态来看，资产总额等于负债与所有者权益的合计，由此分离出资产、负债及所有者权益三项资金运动静止状态的会计要素。另一方面，总承包项目部的各项资产经过一定时期的营运，将发生一定的耗费，同时根据工程完工情况不断与业主进行工程结算并获得资金，按企业会计准则确认收支及当期损益，由此分离出收入、费用及利润三项资金运动显著变动状态的会计要素。资产、负债及所有者权益构成资产负债表的基本框架，收入、费用及利润构成利润表的基本框架，因而这六项会计要素又称为会计报表要素。

（一）反映财务状况的会计要素

财务状况是指企业一定日期的资产及权益情况，是资金运动相对静止状态时的表现。反映财务状况的会计要素包括资产、负债、所有者权益三项。

1．资产。

资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。企业过去的交易或者事项包括购买、生产、企业建造行为和其他交易或者事项。预期在未来发生的交易或者事项不形成资产。由企业拥有或者控制，是指企业享有某项资源的所有权，或者虽然不享有某项资源的所有权，但该资源能被企业所控制。预期会给企业带来经济利益，是指直接或者间接导致现金和现金等价物流入企业的潜力。

资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、交易性金融资产、应收及预付款项、存货等。长期投资是指不准备在1年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。固定资产是指使用年限在1年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、临时设施等。无形资产是指企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等；其他资产是指除上述资产以外的资产，包括不应全部计入当年损益而应当在以后会计期间摊销的开办费和长期待摊费用等。总承包项目部的资产包括各种财产、债权和其他权利。

2．负债。

负债是指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。现时义务是指企业在现行条件下已承担的义务。未来发生的交易或者事项形成的义务，不属于现时义务，不应当确认为负债。负债分为流动负债和非流动负债。流动负债是指将在1年或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利润、其他应付款等。非流动负债是指偿还期在1年或者超过1年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款等。总承包项目部与公司总部的资金往来一般通过内部往来科目核算，如果余额为贷方，则作为其他流动负债在会计报表中列示；如果余额为借方，则作为其他流动资产在会计报表中列示。

3．所有者权益。

所有者权益是指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。总承包项目部所有者权益的来源包括直接计入所有者权益的利得和损失、留存收益等。

（二）反映经营成果的会计要素

经营成果是总承包项目部在一定时期内从事工程施工等经营活动所取得的最终成果，是资金运动变动状态的主要体现。反映经营成果的会计要素包括收入、费用、利润三项。

1．收入。

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入只有在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少且经济利益的流入额能够可靠计量时才能予以确认。收入是企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常经营活动中所形成的经济利益的流入。其中，销售商品的收入主要指取得货币资产方式的商品销售，以及正常情况下的以商品抵偿债务的交易等；提供劳务的收入主要有提供各种劳务服务所获取的收入；让渡资产使用权包括因他人使用本企业现金而收取的利息收入、因他人使用本企业的无形资产等而取得的使用费收入，以及他人使用本企业的固定资产、周转材料等取得的租金收入，因债权投资取得的利息收入及进行股权投资取得的股利收入等。

2．费用。

费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用只有在经济利益很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加、且经济利益的流出额能够可靠计量时才能予以确认。企业为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入当期损益。企业发生的支出不产生经济利益的，或者即使能够产生经济利益但不符合或者不再符合资产确认条件的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。

3．利润。

利润是指企业在一定会计期间的经营成果，利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。直接计入当期利润的利得和损失，是指应当计入当期损益、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的利得或者损失。

利润金额取决于收入和费用、直接计入当期利润的利得和损失金额的计量。利润包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额等。营业利润是营业收入减去营业成本、期间费用和各种流转税及附加税费后的余额，投资净收益是企业对外投资收入减去投资损失后的余额，营业外收支净额是与企业日常经营活动没有直接关系的各种营业外收入减营业外支出后的余额。

（三）会计等式

会计要素反映了资金运动的静态和动态两个方面，具有紧密的相关性，表现为以下两个等式：

1．资产＝负债＋所有者权益。

这是最基本的会计等式，通常称为第一会计等式。如上所述，资产是指由于过去的交易或事项所引起的企业拥有或者控制的、能带来未来经济利益的经济资源，它来源于所有者和债权人。其中，直接计入所有者权益的利得和损失以及留存收益形成所有者权益，债权人投入的资金形成债权人权益（即企业的负债）。资产来源于权益（包括所有者权益和债权人权益），两者必然相等。而所有者权益总额又可以称为净资产，体现为资产与负债的差额，即：

资产－负债＝所有者权益（即净资产）

资产与权益的衡等关系，是资金运动的静态表现，是复式记账法的理论基础和编制资产负债表的依据。

2．收入－费用＝利润。

企业一定时期内所获得的收入扣除所发生的各项费用后，即表现为利润。这一等式可称为第二会计等式，是资金运动的动态表现，是编制利润表的依据。

第三节　会计核算的基本前提与会计基础

一、会计核算的基本前提

资金运动作为一般会计对象仍然是比较空泛的，具体落实到会计核算上，必须明确其反映和监督的范围；明确各项资产、负债、所有者权益及收入、费用、利润应采用的计价基础；明确结算损益、算账、报账的时间等等。这就是在进行会计核算时必须明确的前提条件，即会计核算的基本前提，又称会计基本假设。按照我国企业会计准则，会计核算的基本前提包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。

（一）会计主体

会计主体，又称会计实体、会计个体，是指会计信息所反映的特定单位或者组织，它规范了企业会计确认、计量和报告的空间范围。为了向财务报表使用者反映企业财务状况、经营成果和现金流量，提供对其决策有用的信息，会计核算和财务报表应当集中反映特定对象的活动，并将其与其他经济实体区别开来。

在会计主体假设下，企业应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告，反映企业本身所从事的各项生产经营活动。明确界定会计主体是开展会计确认、计量和报告工作的重要前提。

首先，明确会计主体，才能划定会计所要处理的各项交易或事项的范围。在会计工作中，只有那些影响企业本身经济利益的各项交易或事项才能加以确认、计量和报告，那些不影响企业本身经济利益的交易或事项则不能加以确认、计量和报告。会计核算工作中通常所讲的资产、负债的确认，收入的实现，费用的发生等，都是针对特定会计主体而言的。

其次，明确会计主体，才能把握会计处理的立场。总承包项目部作为一个会计主体，与业主进行工程结算时，形成一笔收入，同时增加一笔资产或者减少一笔负债，而不是相反；采购材料时，导致现金减少、存货增加，或者债务增加、存货增加，而不是相反。

最后，明确会计主体，才能将会计主体的交易或者事项与会计主体所有者的交易或者事项以及其他会计主体的经济业务区分开来。例如，总承包项目部不具有法人资格，它的资产和负债在法律上被视为上级公司（法人）的资产和负债，但在会计核算上必须将总承包项目部作为一个会计主体，以便将会计主体的经济活动与公司总部的经济活动区分开来。这主要是因为，无论是会计主体的经济活动，还是会计主体所有者的经济活动，都最终影响所有者的经济利益，但是，会计核算工作只涉及会计主体范围内的经济活动。为了真实地反映会计主体的财务状况、经营成果和现金流量，必须将会计主体的经济活动与会计主体所有者的经济活动区别开来。

会计主体不同于法律主体。一般来说，法律主体往往是一个会计主体。例如，一个企业作为一个法律主体，应当建立会计核算体系，独立反映其财务状况、经营成果和现金流量。但是，会计主体不一定是法律主体。例如，总承包项目部一般不属于法律主体，但属于会计主体，应当对总承包项目部的生产经营活动进行会计确认、计量和报告。再如，就企业集团而言，母公司拥有若干子公司，企业集团在母公司的统一领导下开展生产经营活动。母、子公司虽然是不同的法律主体，但是母公司对子公司拥有控制权，为了全面反映企业集团的财务状况、经营成果和现金流量，有必要将企业集团作为一个会计主体，编制合并财务报表，在这种情况下，尽管企业集团不属于法律主体，但它却是会计主体。

（二）持续经营

持续经营，是指在可以预见的将来，企业将会按当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模削减业务。在持续经营假设下，会计确认、计量和报告应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。明确这一基本假设，就意味着会计主体将按照既定的用途使用资产，按照既定的合约条件清偿债务。会计人员就可以在此基础上选择会计政策和估计方法。

企业会计准则体系是以企业持续经营为前提加以制定和规范的，涵盖了从企业成立到清算（包括破产）的整个期间的交易或者事项的会计处理。当然，在市场经济环境下，任何企业都存在破产、清算的风险，也就是说，企业不能持续经营的可能性总是存在的。因此，需要企业定期对其持续经营基本前提作出分析和判断。如果可以判断企业不能持续经营，就应当改变会计核算的原则和方法，并在企业财务报表附注中作相应披露。如果一个企业在不能持续经营时还假定企业能够持续经营，并仍按持续经营的基本假设选择会计核算的原则和方法，就不能客观地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，误导财务报表使用者进行经济决策。总承包项目的生命周期相对较短，这是这个行业生产经营的特点，总承包项目部在应用持续经营假设时应该与工程总承包企业的政策一致，而不是根据总承包项目部本身生产经营期限改变会计核算的持续经营假设。

（三）会计分期

会计分期是指将企业持续不断的生产经营活动分割为一个个连续的、长短相同的期间，据以结算盈亏，编报财务报告。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。我国企业的会计期间均按公历起讫日期确定。企业的生产经营活动是在持续不断地进行的，所以，会计期间是一种人为的划分，而在持续经营中许多交易并未完成，为此，每期所结算的损益只是一个概略数字。财务报表的价值也就决定于企业对营业收入和费用的估计，以及对于营业收入和费用在各期间的分配如何而定。

这一基本前提的主要意义在于：界定了会计信息的时间段落，为权责发生制、可比性原则、一贯性原则、相关性原则、配比原则、及时性原则、划分收益性支出与资本性支出原则及谨慎原则等奠定了理论与实务的基础，使不同类型的会计主体有了记账的基准，进而出现了折旧、摊销等会计处理方法。

（四）货币计量

货币计量是指会计主体在财务会计确认、计量和报告过程中以货币为计量单位，记录、反映企业的生产经营活动。采用货币为计量单位通常包含两层含义：一是在诸多计量单位中货币是经济活动计量的最好单位。事实上，经济活动存在多种计量单位，如货币、实物数量、重量、长度、面积等。会计使用货币作为统一的计量单位，是由货币的本身属性决定的，货币是商品的一般等价物，是衡量一般商品价值的共同尺度，具有价值尺度、流通手段、储藏手段和支付手段等特点，其他计量单位只能从一个侧面反映企业的生产经营情况，无法在量上进行汇总和比较，不便于会计计量和经营管理。二是货币的价值保持不变。货币作为一种计量单位，它应当是稳定的，这样才能使不同时点的资产的价值具有可比性，不同时间的收入和费用才能进行比较，以计算其经营成果。由于通货膨胀普遍存在，货币的实际价值是有所改变的。为了解决这个问题，会计上有两种选择：一种是假设币值不变，忽略这种变化；另一种是计量这种变化，对不同时间的货币价值进行折算调整。通常认为通货膨胀超过一定比率的时候，则采用通货膨胀会计或等值货币会计程序，并且要在会计报表中说明其编制基础。

上述会计核算的四项基本前提，具有相互依存、相互补充的关系。会计主体确立了会计核算的空间范围，持续经营与会计分期确立了会计核算的时间长度，而货币计量则为会计核算提供了必要手段。没有会计主体，就不会有持续经营；没有持续经营，就不会有会计分期；没有货币计量，就不会有现代会计的创新与发展。

二、会计基础

财务会计的确认、计量和报告应当以权责发生制为基础。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当前收付，也不应当作为当期的收入和费用。

在实务中，总承包项目部交易或事项的发生时间与相关货币收付时间经常会出现不一致。例如，收到业主拨付的工程预付款和备料款，但工程并未结算；或者向施工分包商支付的工程款，但并不是本期生产经营所发生的成本。为了更加真实、公允地反映特定会计期间的财务状况和经营成果，基本准则明确规定，企业在会计确认、计量和报告中应当以权责发生制为基础。

第四节　会计信息质量要求

会计信息质量要求是对财务报告中所提供会计信息质量的基本要求，是使财务报告中所提供会计信息对使用者决策有用应具备的基本特征，根据基本准则规定，它包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。其中，可靠性、相关性、可理解性和可比性是会计信息的首要质量要求，是财务报告中所提供会计信息应具备的基本质量特征；实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性是会计信息的次级质量要求，是对可靠性、相关性、可理解性和可比性等首要质量要求的补充和完善，尤其是在对某项特殊交易或者事项进行处理时，需要根据这些质量要求来把握其会计处理原则。

一、可靠性

可靠性要求总承包项目部以实际发生的交易或者事项为依据进行确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。为了贯彻可靠性要求，应当做到：

（一）以实际发生的交易或者事项为依据进行确认、计量，将符合会计要素定义及其确认条件的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等如实反映在财务报表中，不得根据虚构的、没有发生的或者尚未发生的交易或者事项进行确认、计量和报告。

（二）在符合重要性和成本效益原则的前提下，保证会计信息的完整性，其中包括应当编报的报表及其附注内容等应当保持完整，不能遗漏或者减少应予披露的信息。与使用者决策相关的有用信息都应当充分披露。

（三）财务报告中列示的会计信息应当是中立的，无偏的。如果为了达到事先设定的结果或效果，通过选择或列示有关会计信息以影响决策和判断的，这样的财务报告信息就不是中立的，不符合可靠性要求。

二、相关性

相关性要求总承包项目部提供的会计信息应当与财务报告使用者的经济决策需要相关，有助于财务报告使用者对总承包项目部过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测。

会计信息是否有用，是否具有价值，关键是看其与使用者的决策需要是否相关，是否有助于决策或者提高决策水平。相关的会计信息应当能够有助于使用者评价总承包项目部过去的决策，证实或者修正过去的有关预测，因而具有反馈价值。相关的会计信息还应当具有预测价值，有助于使用者根据财务报告所提供的会计信息预测未来的财务状况、经营成果和现金流量。

会计信息质量的相关性要求，需要总承包项目部在确认、计量和报告会计信息的过程中，充分考虑使用者的决策模式和信息需要。但是，相关性是以可靠性为基础的，两者之间并不矛盾，不应将两者对立起来。也就是说，会计信息在可靠性前提下，尽可能做到相关性，以满足财务报告使用者的决策需要。

三、可理解性

可理解性要求总承包项目部提供的会计信息应当清晰明了，便于财务报告使用者理解和使用。

编制财务报告、提供会计信息的目的在于使用，而要使使用者有效使用会计信息，应当能让其了解会计信息的内涵，弄懂会计信息的内容，这就要求财务报告所提供的会计信息应当清晰明了，易于理解。只有这样，才能提高会计信息的有用性，实现财务报告的目标，满足向财务报告使用者提供决策有用信息的要求。

会计信息是一种专业性较强的信息产品，在强调会计信息的可理解性要求的同时，还应假定使用者具有一定的相关生产经营活动和会计方面的知识，并且愿意付出努力去研究这些信息。对于某些复杂的信息，如交易本身较为复杂或者会计处理较为复杂，但其对使用者的经济决策相关的，就应当在财务报告中予以充分披露。

四、可比性

可比性要求总承包项目部提供的会计信息应当相互可比。这主要包括两层含义：

（一）同一单位不同时期可比。为了便于财务报告使用者了解总承包项目部的财务状况、经营成果和现金流量的变化趋势，比较其在不同时期的财务报告信息，全面、客观地评价过去、预测未来，从而做出决策。会计信息质量的可比性要求同一单位不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用一致的会计政策，不得随意变更。但是，满足会计信息可比性要求，并非表明不得变更会计政策，如果按照规定或者在会计政策变更后可以提供更可靠、更相关的会计信息，可以变更会计政策。有关会计政策变更的情况，应当在附注中予以说明。

（二）不同单位相同会计期间可比。为了便于财务报告使用者评价不同单位的财务状况、经营成果和现金流量及其变动情况。会计信息质量的可比性要求不同单位同一会计期间发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用规定的会计政策，确保会计信息口径一致、相互可比，以使不同单位按照一致的确认、计量和报告要求提供有关会计信息。

五、实质重于形式

实质重于形式要求总承包项目部应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不仅仅以交易或者事项的法律形式为依据。

在多数情况下交易或事项的经济实质和法律形式是一致的，但在有些情况下也会出现不一致。例如，总承包项目部以融资租赁方式租入的资产，虽然从法律形式上不拥有所有权，但是由于租赁合同约定的租赁期相当长，接近该资产的使用寿命，租赁期结束时有优先购买权，并且在租赁期内有权支配该资产并从中受益，因此，从经济实质看，总承包项目部能够控制融资租入资产所创造的未来经济利益，在会计确认、计量和报告上就应当将融资租入的资产视为自己的资产，列入资产负债表。

六、重要性

重要性要求总承包项目部提供的会计信息应当反映与其财务状况、经营成果和现金流量有关的所有重要交易或者事项。

如果财务报告中提供的会计信息的省略或者错报会影响使用者据此做出决策的，该信息就具有重要性。重要性的应用需要依赖职业判断，总承包项目部应当根据其所处环境和实际情况，从项目的性质和金额大小两方面加以判断。

七、谨慎性

谨慎性要求总承包项目部对交易或者事项进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎，不应高估资产或者收益、低估负债或者费用。

在工程总承包实务中，总承包项目部的生产经营活动面临着许多风险和不确定性，如应收款项的可收回性、向业主的索赔能否实现、已完工程可能发生返修等。会计信息质量的谨慎性要求，需要总承包项目部在面临不确定性因素的情况下做出职业判断时，应当保持应有的谨慎，充分估计到各种风险和损失，既不高估资产或者收益，也不低估负债或者费用。当然，谨慎性的应用也不允许设置秘密准备，如果故意低估资产或者收入，或者故意高估负债或者费用，将不符合会计信息的可靠性和相关性要求，损害会计信息质量，扭曲实际财务状况和经营成果，从而对使用者的决策产生误导，这是会计准则所不允许的。

八、及时性

及时性要求总承包项目部对于已经发生的交易或者事项，应当及时进行确认、计量和报告，不得提前或者延后。

会计信息的价值在于帮助公司总部或者其他方面做出经济决策，具有时效性。即使是可靠的、相关的会计信息，如果不及时提供，就失去了时效性，对于使用者的效用就大大降低，甚至不再具有实际意义。在会计确认、计量和报告过程中贯彻及时性，一是要求及时收集会计信息，即在经济交易或者事项发生后，及时收集整理各种原始单据或者凭证；二是要求及时处理会计信息，即按照会计准则的规定，及时对经济交易或者事项进行确认或者计量，并编制财务报告；三是要求及时传递会计信息，即按照国家规定的有关时限，及时地将编制的财务报告传递给公司总部等财务报告使用者，便于其及时使用和决策。

在实务中，为了及时提供会计信息，可能需要在有关交易或者事项的信息全部获得之前即进行会计处理，这样就满足了会计信息的及时性要求，但可能会影响会计信息的可靠性；反之，如果等到与交易或者事项有关的全部信息获得之后再进行会计处理，这样的信息披露可能会由于时效性问题，对于公司总部等财务报告使用者决策的有用性大大降低。这就需要在及时性和可靠性之间作相应权衡，以最好地满足财务报告使用者的经济决策需要作为判断标准。


第二章　货币资金

第一节　货币资金概述

一、货币资金的概念

货币资金是指工程总承包项目部在生产经营过程中停留于货币形态的那部分资金。是项目部资产的重要组成部分，是流动性较强的资产，是衡量项目部偿债能力和支付能力的重要指标。根据存放地点及用途的不同，货币资金分为现金、银行存款和其他货币资金。任何企业要进行生产经营活动，都必须拥有货币资金。货币资金属于金融资产，它具备高度的流动性，变现速度快，极不易控制，所以财会部门在组织会计核算的过程中，都十分重视货币资金收支业务的管理和控制。我们也将货币资金单独作为一章来介绍。

二、货币资金管理与控制的原则

货币资金是项目部资产中流动性较强的资产，加强对其管理和控制，对于保障资产安全完整，提高货币资金周转速度和使用效益，具有重要的意义。加强对货币资金的控制，应当结合工程总承包项目部生产经营的特点，制定相应的控制制度，并监督实施。一般来说，货币资金的管理和控制应当遵循如下原则：

（一）严格职责分工

将涉及货币资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严密的内部牵制制度，以减少和降低货币资金管理上舞弊的可能性。

（二）实行交易分开

将现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为。

（三）实施内部稽核

设置内部稽核岗位，建立内部稽核制度，以加强对货币资金管理的监督，及时发现货币资金管理中存在的问题，以及时改进对货币资金的管理控制。

（四）实施定期轮岗制度

对涉及货币资金管理和控制的业务人员实行定期轮换岗位。通过轮换岗位，减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为。

三、货币资金内部控制的规定

为了规范内部会计控制，财政部于2001年6月22日发布了《内部会计控制规范——基本规范（试行）》和《内部会计控制规范——货币资金（试行）》。这两个规范作为《会计法》的配套规章，是解决当前一些单位内部管理松弛、控制弱化的重要举措。这两个规范的发布实施，对于深入贯彻《会计法》，强化单位内部会计监督，整顿和规范社会主义市场经济秩序发挥了重要的作用。

《内部会计控制规范——货币资金（试行）》共6章27条，适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织。该规范规定，单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。该规范规定：

（一）单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。

（二）办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。

（三）单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

（四）单位应当加强与货币资金相关票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

（五）单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

（六）单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括：

1．货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

2．货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

3．支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

4．票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

第二节　现　　金

现金是指存放在工程总承包项目部财会部门并由出纳员保管作为备用的库存资金，包括库存的人民币和外币。可以随时用其购买项目部所需要的物资，偿还债务，支付费用，也可以随时存入银行。现金是流动性最强的一种货币资金，所以现金的管理应严格遵守国家规定的现金管理原则。

一、现金的管理

库存现金的日常管理包括现金收入和现金支出两部分。现金收入的管理主要包括以现金收取的投标保证金、履约保证金以及以现金形式收取的其他业务收入等。现金支出的管理，主要是按照国家规定使用现金，并对现金的支出内容进行审核，检查其是否符合国家有关的财经纪律和财经政策，是否符合总承包项目部的财务收支计划等。中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核，开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理；在银行和其他金融机构开户的工程总承包项目部，必须按照国务院发布的《现金管理暂行条例》（以下简称《条例》）及其实施细则的规定进行管理，并接受开户银行的监督。

（一）钱账分管，会计、出纳分开

要实行管钱的不管账，管账的不管钱。出纳员和会计员互相牵制，互相配合，互相监督，这样可以保证少出差错，堵塞漏洞。收取现金与签发收据应分别专人负责。项目部收取现金，应由专人签发收据，由出纳人员收款，并将应存银行的现金送存银行。如果项目部取得的收入有付款单位开给的凭证，仍应由专人开出收据交给交款人，以分清经办人员与收款人员的职责。

（二）建立现金交接手续，坚持查库制度

凡是涉及现金收付，必须坚持复核。在款项转移或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。要经常检查库存现金和账面记录是否一致，以保证钱款安全。

（三）遵守库存现金限额

为了控制现金使用，有计划地组织货币流通，总承包项目部的库存现金的数额，应根据工程总承包项目规模的大小、项目部每日现金收付金额的多少，以及项目部距离银行的远近，由开户银行同总承包项目部协商确定，一般以不超过3～5天零星开支的正常需要为限额，距离银行较远或交通不便的项目部可以多于5天，但是一般不得超过7天零星开支的正常需要。核定的限额必须遵守，超过库存限额的现金，出纳员应及时送存银行。需要增减库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。

（四）遵守《条例》规定的现金使用范围

1．职工工资、津贴；

2．个人劳务报酬；

3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

5．向个人收购农副产品和其他物资的现款；

6．出差人员必须随身携带的差旅费；

7．结算起点（1000元）以下的小额支出；

8．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

除了上述情况可以用现金支付外，其他款项的支付应以结算票据支付。因采购地点不固定，交通不便，生产或者工程急需，抢险救灾以及其他特殊情况确实需要使用现金的，项目部应当向开户银行提出申请，由本单位财务部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

（五）严格现金的存取手续

1．项目部现金收入应当于当日交存开户银行。当日交存确有困难的，由开户银行确定送存时间；

2．项目部从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金（即不得套现）；

3．不准保留账外公款（即不得设置小金库）；

4．不准用不符合会计制度的凭证顶替库存现金（即不得白条抵库）；

5．不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金（即不得出租出借账号）；

6．不准用单位收入的现金以个人名义存储（即不得公款私存）；

7．项目部支付现金，可以从本单位库存限额中支付或者从开户银行提取，一般不得从本单位的现金收入中直接支付（即不得坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。

（六）备用金的管理

备用金是指总承包项目部为了便于内部各部门和个人的日常零星开支，如差旅费、误餐费及不足转账起点的零星采购等以及预付给内部职工个人的备用现金。为了合理有效的使用资金，加强备用金的管理，项目部应建立和健全备用金的预借、使用和报销制度。有关部门和职工领取备用金时，应填写借款单，经有关负责人批准，并按规定用途支出，不得挪作他用。支用后，应在规定期限内填写报销单，随附原始凭证，经有关负责人核准，向财务部门报销。备用金的管理可采用两种方式：一种是临时性备用金（也称非定额备用金），另一种是定额备用金。临时性备用金是一次借用，实报实销的。定额备用金的管理方式是财会部门对经常需要使用备用金的部门或个人核定备用金定额，并按定额拨付备用金，定额备用金使用后，报销时，财会部门按核准报销的金额付给现金，补足备用金定额。这种管理方式既方便了使用部门和个人，又简化了核算手续。

二、现金的核算

（一）现金的总分类核算

为了核算现金的收入、支出和结存情况，项目部应设置“库存现金”科目，进行总分类核算。内部各部门或个人周转使用的备用金，通过“其他应收款”或“备用金”科目核算，不在本科目核算。“库存现金”科目属于资产类科目。收入现金时，应借记“库存现金”科目，贷记有关科目；支出现金时，应借记有关科目，贷记“库存现金”科目。当项目部的记账凭证采用收款凭证、付款凭证和转账凭证三种分类凭证时，收入现金编制收款凭证，支出现金编制付款凭证。但从银行提取现金只编制银行存款付款凭证，将现金交存银行只编制现金付款凭证，以避免重复记账。

1．现金收入的核算。

【例2-1】20×7年3月22日，某工程总承包项目部开出现金支票15000元，提取现金以备零用。
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【例2-2】20×7年7月18日，某工程总承包项目部收到A分包商交来的图纸押金2000元。
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2．现金支出的核算。

【例2-3】20×7年9月20日，采购工程师张翼鹏预借差旅费6000元，以现金付讫。
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（二）现金的明细分类核算

为了加强对现金的管理，随时掌握现金收付的动态和库存余额，保证现金的安全，项目部应当设置“现金日记账”，按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日终了，应根据登记的“现金日记账”结余数与实际库存数进行核对，做到账实相符。现金日记账必须是订本账，一般采用三栏式账页，借方根据现金收款凭证和银行付款凭证登记，贷方根据现金付款凭证登记。月份终了，“现金日记账”的余额必须与“库存现金”总账科目的余额核对相符，做到日清月结，保证账款相符。有外币现金收支业务的项目部，应当按照人民币现金、外币现金的币种设置现金科目进行明细核算。

三、现金的清查

对于出纳保管的现金，公司总部内部审计或项目部稽核人员应定期或不定期地进行现金清查盘点，核对现金实有数额与账面结存额是否相符，并编制“现金盘点报告表”，填写现金实存、账面结存和长短款情况。并设置“待处理财产损溢”科目，核算现金的长短款。

（一）查明原因之前

1．属于现金短款，应按实际短缺的金额入账。

【例2-4】20×7年4月30日，某总承包项目部清查出纳员保管的现金时，发现短款635元。
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2．属于现金溢余，应按实际溢余的金额入账。

【例2-5】20×7年9月30日，某总承包项目部清查出纳员保管的现金时，发现长款1200元。
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（二）查明原因之后

1．属于现金短款，应由责任人赔偿的部分，借记“其他应收款——应收现金短缺款（××个人）”或“库存现金”等科目；应由保险公司赔偿的部分，借记“其他应收款——应收保险赔款”科目；无法查明的其他原因，根据管理权限，经批准后处理，借记“管理费用——现金短缺”科目。

【例2-6】承【例2-4】，经查，其中短缺的300元属于出纳员责任，应由出纳员赔偿；335元属于无法查明的其他原因，经批准转作管理费用。
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2．属于现金溢余，应支付给有关人员或单位的，贷记“其他应付款——应付现金溢余（××个人或单位）”科目；无法查明原因的现金溢余，经批准后，贷记“营业外收入——现金溢余”科目。

【例2-7】承【例2-5】，经查，溢余的1200元中有1000元是应付职工张晓峰的款项，另200元属于无法查明的原因，经批准转作营业外收入。
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第三节　银行存款

银行存款是指总承包项目部存放在银行或其他金融机构的货币资金。按照中国人民银行发布并实施的《支付结算办法》的规定，凡是独立核算的企业应在所在地银行申请开立存款结算账户，货币资金的收入和付出，除了规定可用现金收付的以外，在经营过程中所发生的一切货币收支业务，都必须通过银行存款账户办理结算。

一、银行存款的管理

银行存款的收付应严格执行银行结算制度的有关规定。《支付结算办法》是银行结算制度的主要依据。支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立人民币存款账户，必须遵守《银行账户管理办法》的各项规定。

（一）银行存款账户的开设

银行存款账户分为基本存款户、一般存款户、临时存款户、专用存款户。基本存款户是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户，存款人只能在银行开立一个基本存款户，存款人的工资、奖金等现金的支取，只能通过基本存款户办理。一般存款户是存款人在基本存款账户以外的银行借款转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户，存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。临时存款户是存款人因临时经营活动需要和外地临时机构开立的账户，存款人可以通过临时存款户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。专用存款户是存款人因特定用途需要开立的账户，用于办理基本建设和更新改造以及其他特定用途的需要专户管理的资金。

符合条件的工程总承包项目部可以开立基本存款户，有贷款的工程总承包项目部还可以开立一般存款户，但一般的工程总承包项目部只能开立临时存款户。

我们重点介绍临时存款户的相关知识。可以开立临时存款账户的情况包括：设立临时机构，异地临时经营活动以及注册验资。其中，因设立临时机构和异地临时经营活动需要开立临时存款账户时，应取得人民银行核准并颁发的临时存款账户许可证。存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具证明文件及单位法定代表人或单位负责人身份证件，工程总承包项目部需要出具的证明文件主要指在有效期内的工程总承包合同。工程总承包项目部在申请开立临时存款账户时，除提供证明文件和单位负责人的身份证件外，还应提供开立单位银行结算账户申请书（加盖单位公章、法定代表人或单位负责人签章）、建筑施工企业以建筑施工企业名称加项目部名称开立临时账户申请书附页（加盖项目部公章或财务专用章以及单位公章）、单位基本存款账户开户资料及基本账户许可证复印件、单位授权书（载明：项目部名称、负责人名称、该项目部开立、变更、撤销银行结算账户所产生的法律责任有本公司承担等字样。）

国家对银行存款账户的使用有严格规定，主要有以下要求：银行账户只供本单位用于款项收付，不得供其他单位或个人使用；不得利用银行账户进行非法活动；开户单位不得向银行透支；银行支票要专人保管和签发，不得出借支票或将支票让给其他企业或个人使用；开户单位要及时、正确地登记银行存款账户的收支业务，并定期与银行核对账目。

（二）银行支付结算的原则和结算纪律

1．银行支付结算的原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；银行不垫款。

2．银行结算纪律：不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用账户。

二、银行存款的核算

（一）银行存款的总分类核算

为了总括反映和监督银行结算户存款的收入、付出和结存的情况，在总分类核算中应设置“银行存款”科目，该科目属于资产类科目。银行存款的收入，借记“银行存款”科目；银行存款的付出，贷记“银行存款”科目；“银行存款”科目的借方余额，表示银行存款的结存数额。当总承包项目部的记账凭证采用收款凭证、付款凭证和转账凭证三种分类凭证时，收入银行存款编制收款凭证，支出银行存款编制付款凭证。但从银行提取现金只编制银行付款凭证；将现金交存银行只编制现金付款凭证，以避免重复记账。

1．银行存款收入的核算。

【例2-8】20×7年2月1日，某工程总承包项目部收到业主预付的备料款50000000元，存入银行。
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【例2-9】20×7年7月2日，某工程总承包项目部收到业主拨付的6月份工程进度款20250000元，存入银行。
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2．银行存款支出的核算。

【例2-10】20×7年7月12日，某工程总承包项目部开出转账支票3500000元，支付A分包商工程进度款。
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【例2-11】20×7年9月3日，总承包项目部开出现金支票30000元，以备零用。
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（二）银行存款的明细分类核算

为了加强对银行存款的管理，随时掌握银行存款收付的动态和库存余额，保证银行存款的安全，项目部必须设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据审核无误的银行收、付款凭证逐笔序时登记。每日终了，应将登记的“银行存款日记账”结余数与实际库存数进行核对，做到账实相符。银行存款日记账必须是订本账，一般采用三栏式账页，借方根据银行收款凭证和现金付款凭证登记，贷方根据银行付款凭证登记。月份终了，“银行存款日记账”的余额必须与“银行存款”总账科目的余额核对相符，做到日清月结，保证账款相符。银行存款日记账每月至少要同银行对账单核对一次，发现差错，应及时查明原因，及时更正。有外币银行存款收支业务的，应当按照人民币银行存款、外币银行存款的币种设置银行存款科目进行明细核算。

三、支付结算

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。根据中国人民银行有关结算制度的规定，各单位之间的一切经济往来，包括产品销售、劳务供应和资金缴拨等货币资金结算，除结算金额起点以下的零星支付可以使用现金外，都必须进行转账结算。目前常用的结算工具有：银行汇票、银行本票、商业汇票和支票四种票据及信用卡；常用的结算方式主要有汇兑、委托收款、托收承付和信用证四种。转账结算又分为同城结算方式和异地结算方式两种。

（一）银行汇票

银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。使用银行汇票进行货款结算叫做银行汇票结算方式。汇款人将款项交开户银行，由银行签发银行汇票给汇款人持往异地办理结算或支取现金。收款企业在收到付款单位送来的银行汇票时，应在出票金额以内，根据实际需要的款项办理结算。收款企业还应填写进账单并在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章应与预留银行的印鉴相同，然后，将银行汇票和解讫通知、进账单一并交开户银行办理结算，银行审核无误后，办理转账。持票人应妥善保管银行汇票，一旦丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

1．银行汇票的内容：银行汇票必须记载的事项包括表明“银行汇票”的字样；无条件支付的承诺；出票金额；付款人名称；收款人名称；出票日期；出票人签章。欠缺记载上列事项之一的，银行汇票无效。

2．银行汇票的适用范围：适用于单位、个人汇拨各种款项的异地结算。申请人或者收款人为单位的，不得申请签发现金银行汇票。

3．银行汇票的特点：

（1）由银行签发给汇款人持往异地办理结算或支取现金；

（2）银行汇票可以用于转账，对个人而言，填明“现金”字样的，可支取现金；

（3）银行汇票一律记名，转账银行汇票可以背书转让。背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为限，未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让。

（4）银行汇票的金额起点为500元；提示付款期限，自出票日起1个月；

（5）未指定代理付款人的银行汇票丢失，银行不受理挂失止付，仅作道义上的协助防范；

（6）申请人因银行汇票超过付款提示期或其他原因，要求退款时，需持汇票和“解汇通知”到原出票行办理退汇手续；

（7）若因缺少“解讫通知联”的汇票要求退汇的，应在汇票提示付款期满1个月后（即签发日开始2个月后）到银行办理退汇；

（8）若因银行汇票丢失，要求退汇的，应在提示付款期满1个月后持人民法院出具的有效证明到银行办理退汇。

4．银行汇票的流转程序：见图2-1。
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图2-1　银行汇票的流转程序

付款企业应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”存根联编制付款凭证入账；收款企业应根据银行的收账通知和有关原始凭证编制收款凭证入账。

（二）银行本票

银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。使用银行本票进行结算叫做银行本票结算方式。申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金。申请人需向银行提交“银行本票申请书”，详细填明收款人名称、申请人名称、支付金额、申请日期等事项并签章，申请人与收款人均为个人的，可申请签发现金银行本票。持票人应妥善保管银行本票，如果本票丧失，只有现金银行本票才能到银行办理挂失止付手续，转账的银行本票只能到法院办理公示催告或提起诉讼。

1．银行本票的内容：银行本票必须记载的事项包括表明“银行本票”的字样；无条件支付的承诺；确定的金额；收款人名称；出票日期；出票人签章。欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。

2．银行本票的适用范围：单位和个人在同城范围内需要支付的各种款项，均可使用银行本票。申请人或收款人为单位的，不得申请签发现金银行本票。

3．银行本票的特点：

（1）银行本票可以用于转账；对个人而言，注明“现金”字样的，可支取现金；

（2）银行本票的提示付款期，自出票日起最长不得超过2个月，在付款期内银行本票见票即付；

（3）银行本票分定额本票和不定额本票，定额本票面值分别为1000元、5000元、10000元和50000元；在票面划去转账字样的，为现金本票，现金本票只能用于支取现金；

（4）银行本票一律记名、不挂失，可以背书转让，但填明“现金”字样的银行本票不得背书转让；

（5）银行本票由银行签发并保证兑付，见票即付，信誉高、支付功能强。

4．银行本票的流转程序：见图2-2。
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图2-2　银行本票的流转程序

付款企业将款项交存银行并收到银行签发的银行本票后，根据“银行本票申请书”存根联编制付款凭证入账。收款企业受理银行本票后，应在提示付款时在本票背面“持票人向银行提示付款签章”处加盖预留银行印鉴，并将银行本票连同进账单送交银行办理转账，凭银行收讫后的进账单回单联和有关原始凭证编制收款凭证入账。

（三）商业汇票

商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。使用商业汇票进行结算叫做商业汇票结算方式。是收款人或付款人或承兑申请人签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的结算方式。按承兑人的不同，商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。由银行承兑的汇票为银行承兑汇票，属于银行信用；由银行以外的企事业单位等承兑的汇票为商业承兑汇票，属于商业信用。

1．商业汇票的内容：商业汇票必须记载的事项包括表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样；无条件支付的委托；确定的金额；付款人名称；收款人名称；出票日期；出票人签章。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。

2．商业汇票的适用范围：在银行开立存款账户的法人及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票，即签发商业汇票是以真实合法的商品交易为基础。

3．商业汇票的特点：

（1）同城或异地的货款结算均可使用；

（2）商业汇票一律记名，允许背书转让或贴现。商业承兑汇票可以不通过银行签发并背书转让，由于其属于商业信用，所以在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票，在银行办理贴现的难度较银行承兑汇票高；

（3）已承兑的商业汇票丢失，可由失票人通知付款人挂失止付；

（4）商业承兑汇票既可由收款人出票，付款人承兑，也可由付款人出票并承兑，汇票的付款期限最长不超过6个月；

（5）商业汇票到期日前，收款人或被背书人应将其送交开户银行办理向付款人提示付款。提示付款期限，自汇票到期日起10天；

（6）对逾期超过10天的商业汇票，银行不予受理；

（7）每张银行承兑汇票的金额最高不得超过1000万元；

（8）银行承兑汇票的承兑银行按票面金额万分之五向申请人计收承兑手续费。

4．商业汇票的流转程序：见图2-3、图2-4。

对于收款企业来讲，可根据银行盖章退回的进账单编制收款凭证入账；对于付款企业来讲，收到银行的付款通知时，都应据以编制付款凭证入账。

（四）支票

支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。使用支票进行结算叫做支票结算方式。支票由银行统一印制，分为现金支票、转账支票和普通支票。现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账，但是在普通支票左上角划两条平行线的划线支票就只能用于转账。存款人购买支票时，应填写“票据和结算凭证领用单”，经银行核对填写正确，签章相符，收取支票工本费和手续费后，在空白重要凭证登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票号码以备核查。存款账户结清时，必须将剩余的空白支票全部交回银行注销。支票申领经办人在领取支票时应同时在支票存根和支票登记簿上签字。经办人领取支票一周之内，必须持有效发票和收据到财务部门报账。支票遗失或在交换中发生问题，经办人应立即报告财务部门负责人和单位主管领导，以便尽快采取措施（如挂失、报案等）避免损失。如已经造成经济损失的应追究经办人的责任。
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图2-3　商业承兑汇票流转程序
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图2-4　银行承兑汇票流转程序

1．支票的内容：支票必须记载的事项包括表明“支票”的字样；无条件支付的委托；确定的金额；付款人名称；出票日期；出票人签章。欠缺记载上列事项之一的，支票无效。支票的付款人为支票上记载的出票人开户银行。

2．支票的适用范围：单位和个人在同城的、在现金结算范围以外的各种款项结算，均可使用支票。依据《票据法》和中国人民银行的《支付结算办法》可以按规定使用现金支票和转账支票。

3．支票的特点：

（1）支票一律记名，转账支票可以背书转让；

（2）支票提示付款期为10天（从签发支票的当日起，到期日遇节假日向后顺延）；

（3）应按有关规定规范、完整地填写支票，但支票的金额、收款人名称可以由出纳授权经办人补记，而且支票金额必须封位以限定最高金额；

（4）支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失；挂失前已经支付，银行不予受理；

（5）出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5％但不低于1000元的罚款。持票人有权要求出票人赔偿支票金额的2％的赔偿金。对屡次签发的，银行应停止其签发支票；

（6）支票签发的日期、大小写金额和收款人名称不得更改，其他内容有误，可以划线更正，并加盖预留银行印鉴。

4．支票的流转程序：见图2-5。
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图2-5　支票的流转程序

收款企业会计根据银行盖章退回的进账单及有关原始凭证编制收款凭证入账。付款企业签发支票后，应根据支票存根及有关凭证编制付款凭证入账。

（五）信用卡

信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭其向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。使用信用卡进行结算叫做信用卡结算方式。随着现代电子技术在银行和单位的广泛应用，信用卡已经成为国际流行的一种结算方式。按使用对象分为单位卡和个人卡；按信誉等级分为金卡和普通卡。单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。单位卡一律不得支取现金。

1．信用卡的适用范围：凡是在中国境内金融机构开立基本账户的单位均可申领单位卡。

2．信用卡的特点：

（1）信用卡的透支额金卡最高不得超过10000元，普通卡最高不得超过5000元。透支期限最长为60天，不同期间按不同利率支付透支利息；

（2）单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算；

（3）信用卡仅限于持卡人本人使用，不得出租或转借；

（4）信用卡丢失时可以挂失，但是挂失前如被冒领，由持卡人自己负责。

（六）信用证结算方式

信用证（Letter of Credit，L/C）是一种由银行依照客户的要求和指示开立的有条件的承诺付款的书面文件。使用信用证进行结算叫做信用证结算方式。这一方式是随着国际贸易的发展，在银行与金融机构参与国际贸易结算的过程中逐步形成的。信用证结算方式是把由进口人履行的付款责任，转为由银行来付款，既能保证出口人安全迅速地收到货款，也能保证买方按时收到货运单据。因此，在一定程度上解决了进出口人之间互不信任的矛盾；同时，也为进出口双方提供了资金融通的便利。所以，自出现信用证以来，这种结算方式发展很快，并在国际贸易中广泛应用。当今，信用证已成为国际贸易中最主要、最常用的支付方式。信用证的种类较多，目前，国际贸易中广泛使用的是不可撤销的跟单信用证。

1．信用证的内容：信用证是进口商所在地银行（开证行）依据进口商（开证申请人）的请求，向出口商（受益人）开立一定金额、在一定期限内按规定的条件付款或承兑汇票的书面证明。简单地说，信用证是开证行应开证申请人的请求向受益人所做的一种有条件的付款保证。

2．信用证的适用范围：适用于进出口公司、企业之间所进行的商品交易的货款结算。只限于办理转账结算，不得支取现金。

3．信用证的特点：

（1）信用证付款是一种银行信用，即银行负第一位的付款责任；

（2）信用证是独立于买卖合同之外的一种自足的文件，即信用证虽然是以合同为依据开立，但是一经开出就不再受合同的约束；

（3）信用证结算是一种纯粹的单据买卖，即各有关当事人处理的只是单据，而不是与单据有关的货物。

4．信用证的流转程序：见图2-6，收款企业（出口商）接到外汇银行通知已收到国外进口商开证行寄来的信用证后，即备货装运出口，并向外汇银行递交出口单据，根据议付单据及退还的信用证等有关凭证编制收款凭证入账；付款企业（进口商）在接到开证行的备款赎单通知后，根据付款赎回的有关单据编制的付款凭证入账。
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图2-6　信用证的流转程序

（七）汇兑

汇兑是汇款人（付款企业）委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。这种结算方式划拨款项简便、灵活。汇兑分为信汇、电汇两种。信汇是指汇款人委托银行通过邮寄方式将款项划给收款人，电汇是指汇款人委托银行通过电讯手段将款项划转给收款人，两种方式可由汇款人根据需要选择使用。汇款人委托银行办理信汇或电汇时，应向银行填制一式四联的信汇或一式三联的电汇凭证，加盖预留银行印鉴，并按要求详细填写收、付款人名称、账号、汇入地点及汇入行名称、汇款金额等。

1．汇兑凭证的内容：汇兑凭证必须记载的事项包括表明“信汇”或“电汇”的字样；无条件支付的委托；确定的金额；收款人名称；汇款人名称；汇入地点、汇入行名称；汇出地点、汇出行名称；委托日期；汇款人签章。汇兑凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。汇兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其账号。欠缺记载的，银行不予受理。委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。

2．汇兑结算方式的适用范围：单位和个人异地之间的各种款项的结算，均可使用。

3．汇兑结算方式的特点：

（1）普通汇款一般24小时到账；加急汇款的汇划速度快，自客户提交电汇凭证起2小时内到达收款人账户；

（2）收款人既可以是在汇入行开立账户的单位，也可以是“留行待取”的个人；

（3）汇款人对银行已经汇出的款项，可以申请退回；

（4）对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇；

（5）对未在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇出银行通知汇入银行，经核实汇款确未支付，并将款项收回后，可办理退汇；

（6）个人汇款解讫后，可通过开立的“应解汇款及临时存款”账户，办理转账支付和以原收款人为收款人的转汇业务。

4．汇兑结算方式的流转程序：见图2-7，付款企业应在向汇出银行办理汇款手续后，根据汇款回单编制付款凭证入账；收款企业应在收到汇入银行的收账通知时编制收款凭证入账。
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图2-7　汇兑结算方式的流转程序

注：信汇与电汇相似，不同点仅在于两点：

（1）电汇申请书改为信汇申请书；

（2）委托付款时，以汇出行的签名代替密押。

（八）委托收款

委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。分为邮寄和电报划回两种。收款人办理委托收款时，应填制一式五联的邮划（电划）“托收凭证”，交至银行办理。付款单位应在收到委托收款的通知次日起3日内，主动通知银行是否付款。如果不通知银行，银行视同企业同意付款并在第4日，直接从单位账户中付出此笔委托收款款项。

1．委托收款凭证的内容：委托收款凭证必须记载的事项包括表明“委托收款”的字样；确定的金额；付款人名称；收款人名称；委托收款凭据名称及附寄单证张数；委托日期；收款人签章。欠缺记载上列事项之一的，银行不予受理。

委托收款以银行以外的单位为付款人的，委托收款凭证必须记载付款人开户银行名称；以银行以外的单位或在银行开立存款账户的个人为收款人的，委托收款凭证必须记载收款人开户银行名称；未在银行开立存款账户的个人为收款人的，委托收款凭证必须记载被委托银行名称。欠缺记载的，银行不予受理。

2．委托收款结算方式的适用范围：单位和个人凭承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项结算时，均可使用委托收款结算方式。还适用于收取电费、电话费等付款人众多、分散的公用事业费等有关款项。

3．委托收款结算方式的业务特点：使用范围广，方便灵活，同城、异地均可办理，且不受金额起点限制。在同城范围内收款人收取公用事业费，经当地中国人民银行批准，可以使用同城特约委托收款。

4．委托收款结算方式的流转程序：见图2-8，收款单位对于托收款项，应在收到银行的收账通知时据以编制收款凭证入账；付款单位在收到银行付款通知和有关原始凭证时据以编制付款凭证入账。
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图2-8　委托收款结算方式的流转程序

（九）托收承付

托收承付是指根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。分为邮寄和电报划回两种。办理托收承付结算时向银行出示购销合同与发货发票，填写一式五联“托收凭证”（2005年1月1日起与委托收款凭证合并）。收款时在“托收凭证”的第二联加盖收款人印章。购货企业提出拒绝付款时，必须填写“拒绝付款理由书”，注明拒绝付款理由，涉及合同的应引证合同上的有关条款。银行同意部分或全部拒绝付款的，应在拒绝付款理由书上签注意见，并将拒绝付款理由书、拒付证明、拒付商品清单和有关单证邮寄收款人开户银行转交销货企业。付款人开户银行对付款人逾期支付的款项，根据逾期付款金额和逾期天数，按每天万分之五计算逾期付款赔偿金。

1．托收承付凭证的内容：托收承付凭证必须记载的事项包括表明“托收承付”的字样；确定的金额；付款人名称及账号；收款人名称及账号；付款人开户银行名称；收款人开户银行名称；托收附寄单证张数或册数；合同名称、号码；委托日期；收款人签章。托收承付凭证上欠缺记载上列事项之一的，银行不予受理。

2．托收承付结算方式的适用范围：随着市场经济的发展，源于计划经济体制下的托收结算方式使用量不断下降，目前仅在少数供销关系较为固定和密切的企业中使用。即其收付款双方，必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

3．托收承付结算方式的特点：

（1）托收承付是一种先发货后付款的异地结算方式，收款人和付款人双方一般需要有较高的信用度且有较长期的合作关系；

（2）托收承付结算每笔的金额起点为10000元，新华书店系统每笔的金额起点为1000元；

（3）承付货款分为验单付款和验货付款两种，其中验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为10天；

（4）必须是有经济合同的商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项（如加工费、租赁费和代垫运杂费等），才能使用托收承付结算方式。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。

4．托收承付结算方式的流转程序：见图2-9，收款企业在发货后委托其开户行向外地购货企业开户行收取货款，在收到本企业开户行转来的收账通知时，连同有关原始凭证编制收款凭证入账。付款企业接到本企业开户行转来的收款企业的有关托收承付结算单据后，按银行有关规定办理承付或拒付手续。对于承付的款项应凭有关单据编制付款凭证入账。
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图2-9　托收承付结算方式的流转程序

四、银行存款的清查

为了防止记账发生差错，保证银行存款收支业务记录的正确性，查明银行存款的实际数额，总承包项目部应定期核对银行存款日记账的账目。

（一）银行存款日记账的清查内容

银行存款日记账的清查包括三个环节，清查时如发现双方不一致，要及时查找原因，及时解决问题。

1．项目部银行存款日记账与银行存款收、付款凭证要互相核对，做到账证相符；

2．项目部银行存款日记账与银行存款总账要互相核对，做到账账相符；

3．项目部银行存款日记账与银行开来的对账单要互相核对，以便准确地掌握项目部可以使用的银行存款实有数，避免银行存款账目发生差错。

（二）银行存款余额调节表

前两个环节的清查核对工作应在发现账证、账账不符时，及时地使用错账更正法进行改正；但是在项目部的银行存款日记账与银行对账单进行清查核对时，首先要剔除未达账项的影响。所谓未达账项，是指由于凭证传递过程中由于双方入账时间不一致，而发生的一方已入账，而另一方尚未入账的事项。项目部与银行之间的未达账项一般有以下四种情况：

1．项目部送存银行的款项，项目部已作为银行存款的增加入账，而银行尚未入账（企业已收，银行未收）。

2．项目部开出的付款凭证，项目部已经入账，减少银行存款，而银行尚未收到通知，且未办理支付手续（企业已付，银行未付）。

3．银行代项目部收进的款项，银行已登记入账，作为项目部银行存款的增加，但项目部尚未收到通知，因而尚未入账（银行已收，企业未收）。

4．银行代项目部付出的款项，银行已作为项目部存款的减少入账，项目部尚未入账（银行已付，企业未付）。

为了排除未达账项的影响，检查双方账目是否有误，通常会计人员需要通过编制“银行存款余额调节表”的方法来核对项目部与银行之间的往来账目是否有差错。其调节公式为：

银行存款日记账余额＋银行已收项目部未入账的款项－银行已付项目部未入账的款项＝银行对账单余额＋项目部已收银行未入账的款项－项目部已付银行未入账的款项

下面举例说明银行存款余额调节表的编制方法。

【例2-12】A总承包项目部20×7年6月30日的银行存款日记账账面余额为20335000元，而银行对账单上银行存款余额为19780000元，经逐笔核对，发现有以下未达账项：

1．6月29日，外地某设备厂家交投标保证金250000元，直接将款汇到项目部账户，银行已收妥入账，项目部尚未接到银行的收款通知，所以未登账；

2．6月29日，A总承包项目部开出转账支票130000元偿付前欠货款，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登账；

3．6月28日，根据协议，银行直接从项目部账户划走上半年网银服务费1000元，项目部尚未接到银行的划款通知，所以尚未登账；

4．6月30日，项目部送存转账支票954000元，银行尚未登入项目部存款账户。

根据以上资料，A总承包项目部编制银行存款余额调节表，见表2-1。

表2-1　　　　　A总承包项目部银行存款余额调节表
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经过调整，调节表双方余额平衡，说明所列未达账项确属正常，双方记账完全相符。如果调整后，双方余额不等，应及时查明原因，进行更正。项目部对未达账项要及时清理，对长期未达账项应及时查明原因加以解决。需要注意的是：经过调整后的银行存款余额，表示项目部可运用的银行存款数额，银行存款余额调节表只是为了核对账目，不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。对于因未达账项存在而使双方账面余额出现的差异，无需作账面调整，应待结算凭证到达后再进行账务处理，并登记入账。但是未达账项数额巨大时，必须在资产负债表附注中披露。

第四节　其他货币资金

一、其他货币资金的内容

其他货币资金是指除库存现金、银行存款以外的各种货币资金，主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等。

（一）银行汇票存款。银行汇票存款是指为取得银行汇票，按照规定存入银行的款项。向银行递交“银行汇票申请书”时，同时应将款项交存银行。银行汇票存款实际上是在银行存款余额中，有一部分数额已被暂时冻结，作为开出的银行汇票上的金额在日后结账支付时的保证金。

（二）银行本票存款。银行本票存款是指为取得银行本票，按照规定存入银行的款项。

（三）信用卡存款。信用卡存款是指为取得信用卡而存入银行信用卡专户的款项。

（四）信用证保证金存款。信用证保证金存款是指采用信用证结算方式时为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的款项。

（五）存出投资款。存出投资款是指已存入证券公司但尚未进行交易性金融资产的现金。向证券公司划出资金时，应按实际划出的金额入账。购买股票、债券等时，应反映实际发生的金额。

（六）外埠存款。外埠存款是指为了到外地进行临时或零星采购，而汇往采购地银行开立采购专户的款项。该账户的存款不计利息、只付不收、付完清户，除了采购人员可从中提取少量现金外，一律采用转账结算。

二、其他货币资金的核算

为了反映和监督其他货币资金的收支和结存情况，总承包项目部应当设置“其他货币资金”科目，借方登记其他货币资金的增加数，贷方登记其他货币资金的减少数，期末余额在借方，反映项目部实际持有的其他货币资金。本科目应按其他货币资金的种类设置明细科目。

（一）银行汇票存款的核算

申请人填写“银行汇票申请书”、将款项交存银行时，借记“其他货币资金——银行汇票”科目，贷记“银行存款”科目；项目部持银行汇票购货、收到有关发票账单时，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“内部往来——公司总部——应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“其他货币资金——银行汇票”科目；采购完毕收回剩余款项时，借记“银行存款”科目，贷记“其他货币资金——银行汇票”科目。

【例2-13】20×7年8月1日，A工程总承包项目部填制“银行汇票委托书”，并将款项300000元交存银行办理并取得银行汇票。

[image: alt]


8月15日，项目部用银行汇票支付甲企业钢材款296000元。
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8月16日，项目部收到开户银行转来银行汇票存款余额4000元。
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（二）银行本票存款的核算

申请人填写“银行本票申请书”、将款项交存银行时，借记“其他货币资金——银行本票”科目，贷记“银行存款”科目；项目部持银行本票购货、收到有关发票账单时，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“内部往来——公司总部——应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“其他货币资金——银行本票存款”科目。

【例2-14】20×7年9月1日，A工程总承包项目部填写“银行本票申请书”，将款项234000元交存银行。
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项目部持银行本票购买一台工程概算内的机器设备，收到的增值税专用发票标明售价200000元，增值税率为17％。设备已经验收入库。
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假如因银行本票超过规定付款期限，办理退款。

[image: alt]


（三）信用卡存款的核算

凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位可申领单位卡。

如果总承包项目部可以并且打算申领信用卡，应填制“信用卡申请表”，连同支票和有关资料一并送存发卡银行，根据银行盖章退回的进账单第一联，借记“其他货币资金——信用卡”科目，贷记“银行存款”科目；用信用卡购物或支付有关费用，收到开户银行转来的信用卡存款的付款凭证及所附发票账单，借记“管理费用”等科目，贷记“其他货币资金——信用卡”科目；信用卡在使用过程中，需要向其账户续存资金的，借记“其他货币资金——信用卡”科目，贷记“银行存款”科目；单位的持卡人如不需要继续使用信用卡时，应持信用卡主动到发卡银行办理销户，销卡时，单位卡科目余额转入基本存款户，不得提取现金，借记“银行存款”科目，贷记“其他货币资金——信用卡”科目。

（四）信用证保证金存款的核算

如果工程总承包项目部有国际贸易需要通过信用证结算，在填写“信用证申请书”并将信用证保证金交存银行时，应根据银行盖章退回的“信用证申请书”回单，借记“其他货币资金——信用证保证金”科目，贷记“银行存款”科目。接到开证行通知，根据供货单位信用证结算凭证及所附发票账单，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“内部往来——公司总部——应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“其他货币资金——信用证保证金”科目；将未用完的信用证保证金存款余额转回开户银行时，借记“银行存款”科目，贷记“其他货币资金——信用证保证金”科目。

（五）存出投资款的核算

经过授权可以投资的工程总承包项目部，向证券公司划出资金时，应按实际划出的金额，借记“其他货币资金——存出投资款”科目，贷记“银行存款”科目；购买股票、债券等时，借记“交易性金融资产”等科目，贷记“其他货币资金——存出投资款”科目。

【例2-15】某经过授权可以投资的工程总承包项目部，为购买股票存入证券公司5000000元。
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该项目部用4500000元，购入中国铝业股票，不准备长期持有。
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（六）外埠存款的核算

工程总承包项目部将款项汇往外地开立采购专用账户时，根据汇出款项凭证，编制付款凭证，进行账务处理，借记“其他货币资金——外埠存款”科目，贷记“银行存款”科目；收到采购人员转来供应单位发票账单等报销凭证时，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“内部往来——公司总部——应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“其他货币资金——外埠存款”科目；采购完毕收回剩余款项时，根据银行的收账通知，借记“银行存款”科目，贷记“其他货币资金——外埠存款”科目。

【例2-16】20×7年10月6日，A总承包项目部委托开户银行将2600000元存款汇往采购地银行开设临时采购专户。
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10月20日，项目部收到采购员交来供货单位开来的发票，注明采购材料的含税价格2513000元。
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10月25日，原材料验收入库。
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注：该原材料用于工程建设，进项税额不能够抵扣，直接进入材料成本。

10月25日，采购员完成采购任务将外埠存款余额87000元划回项目部银行存款账户。
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第三章　金融资产

金融资产属于企业资产的重要组成部分，主要包括库存现金、银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款项、股权投资、债权投资和衍生工具形成的资产等。

企业结合自身的业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产。其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可以进一步分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

根据我国工程总承包财务会计的实际情况，本章我们主要介绍交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付账款和其他应收款。

第一节　交易性金融资产

一、交易性金融资产概述

交易性金融资产主要是指为了近期内出售而持有的金融资产，例如企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。总承包项目部一般不进行金融投资，但有些项目部经过总部（或投资人）批准，在不影响工程进度所需资金的前提下，也进行一些短期的金融投资。为了核算交易性金融资产的取得、收取现金股利或利息、处置等业务，总承包项目部应当设置“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等科目。

“交易性金融资产”科目核算为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。如果持有直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也在“交易性金融资产”科目核算。“交易性金融资产”科目的借方登记交易性金融资产的取得成本、资产负债表日其公允价值高于账面余额的差额等；贷方登记资产负债表日其公允价值低于账面余额的差额，以及出售交易性金融资产时结转的成本和公允价值变动损益。总承包项目部应当按照交易性金融资产的类别和品种，分别设置“成本”、“公允价值变动”等明细科目进行核算。

“公允价值变动损益”科目核算交易性金融资产等公允价值变动而形成的应计入当期损益的利得或损失，贷方登记资产负债表日项目部持有的交易性金融资产等的公允价值高于账面余额的差额；借方登记资产负债表日项目部持有的交易性金融资产等的公允价值低于账面余额的差额。

“投资收益”科目核算持有交易性金融资产等期间取得的投资收益以及处置交易性金融资产等实现的投资收益或投资损失，贷方登记出售交易性金融资产等实现的投资收益；借方登记出售交易性金融资产等发生的投资损失。

二、交易性金融资产的取得

总承包项目部取得交易性金融资产时，应当按照该金融资产取得时的公允价值作为其初始确认金额，记入“交易性金融资产——成本”科目。取得交易性金融资产所支付价款中包含了已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息的，应当单独确认为应收项目，记入“应收股利”或“应收利息”科目。

取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益。交易费用是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具新增的外部费用，包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。

【例3-1】20×7年4月20日，A总承包项目部委托某证券公司从上海证券交易所购入Y上市公司股票50万股，并将其划分为交易性金融资产。该笔股票投资在购买日的公允价值为300万元。另支付相关交易费用金额为7500元。

A总承包项目部应作如下会计处理：

（1）20×7年4月20日，购买A上市公司股票时：

[image: alt]


（2）支付相关交易费用时：
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在本例中，取得交易性金融资产所发生的相关交易费用7500元应当在发生时计入投资收益。

三、交易性金融资产的现金股利和利息

总承包项目部持有交易性金融资产期间对于被投资单位宣告发放的现金股利或项目部在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当确认为应收项目，记入“应收股利”或“应收利息”科目，并计入投资收益。

【例3-2】20×7年1月3日，A总承包项目部购入丙公司发行的公司债券，该笔债券于20×6年7月1日发行，面值为500万元，票面利率为4％，债券利息按年支付。A总承包项目部将其划分为交易性金融资产，支付价款为530万元（其中包含已宣告发放的债券利息10万元），另支付交易费用6万元。20×7年2月3日，项目部收到该笔债券利息10万元。20×8年2月3日，收到债券利息20万元。项目部应作如下会计处理：

（1）20×7年1月3日，购入丙公司的公司债券时：
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（2）20×7年2月3日，收到购买价款中包含的已宣告发放的债券利息时：
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（3）20×7年12月31日，确认丙公司的公司债券利息收入时：
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（4）20×8年2月3日，收到持有丙公司的公司债券利息时：
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在本例中，取得交易性金融资产所支付价款中包含了已宣告但尚未发放的债券利息100000元，应当记入“应收利息”科目，不记入“交易性金融资产”科目。

四、交易性金融资产的期末计量

资产负债表日，交易性金融资产应当按照公允价值计量，公允价值与账面余额之间的差额计入当期损益。项目部应当在资产负债表日按照交易性金融资产公允价值与其账面余额的差额，借记或贷记“交易性金融资产——公允价值变动”科目，贷记或借记“公允价值变动损益”科目。

【例3-3】承【例3-2】，假定20×7年6月30日，项目部购买的该笔债券的市价为508万元；20×7年12月31日，项目部购买的该笔债券的市价为530万元。

项目部应作如下会计处理：

（1）20×7年6月30日，确认该笔债券的公允价值变动损益时：
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（2）20×7年12月31日，确认该笔债券的公允价值变动损益时：
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在本例中，20×7年6月30日，该笔债券的公允价值为508元，账面余额为520万元，公允价值小于账面余额12万元，应记入“公允价值变动损益”科目的借方；20×7年12月31日，该笔债券的公允价值为530元，账面余额为508万元，公允价值大于账面余额22万元，应记入“公允价值变动损益”科目的贷方。

五、交易性金融资产的处置

出售交易性金融资产时，应当将该金融资产出售时的公允价值与其初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

项目部应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按该金融资产的账面余额，贷记“交易性金融资产”科目，按其差额，贷记或借记“投资收益”科目。同时，将原计入该金融资产的公允价值变动转出，借记或贷记“公允价值变动损益”科目，贷记或借记“投资收益”科目。

【例3-4】承【例3-3】，假定20×8年1月20日，A总承包项目部出售了所持有的丙公司的公司债券，售价为532万元。项目部应作如下会计处理：
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同时，
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在本例中，项目部出售交易性金融资产时，还应将原计入该金融资产的公允价值变动转出，即出售交易性金融资产时，应按“公允价值变动”明细科目的贷方余额100000元（即：220000元－120000元），借记“公允价值变动损益”科目，贷记“投资收益”科目。

第二节　应收票据

一、应收票据概述

应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。商业汇票是一种由出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。商业汇票按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，按是否带息分为带息商业汇票和不带息商业汇票。

商业汇票的付款期限，最长不得超过6个月。定日付款的汇票付款期限自出票日起计算，并在汇票上记载具体到期日；出票后定期付款的汇票付款期限自出票日起按月计算，并在汇票上记载；见票后定期付款的汇票付款期限自承兑或拒绝承兑日起按月计算，并在汇票上记载。商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日。符合条件的商业汇票的持票人，可以持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现。

应收票据的特点有：它是一种具有合法凭证债权，因而比应收账款更具有法律上的约束力；商业汇票的流通性较强，持票人可将持有的商业汇票提前贴现、背书转让或抵押；应收票据（特别是其中的银行承兑汇票）发生坏账损失的风险较小。

二、应收票据的核算

为了反映和监督应收票据取得、票款收回等经济业务，工程总承包项目部应当设置“应收票据”科目，借方登记取得的应收票据的面值，贷方登记到期收回票款或到期前向银行贴现的应收票据的票面余额，期末余额在借方，反映项目部持有的商业汇票的票面金额。本科目可按照开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算，并设置“应收票据备查簿”，逐笔登记商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日、贴现率和贴现净额以及收款日和收回金额、退票情况等资料。商业汇票到期结清票款或退票后，在备查簿中应予注销。

收款人实际收到商业汇票时，不论是带息还是不带息，都应按票据的面值入账。但对于带息的应收票据，按权责发生制原则，于会计期末，特别是中期期末和年末对带息应收票据计算利息，增加“应收票据”的账面价值，并确认为利息收入，计入当期损益。

（一）不带息应收票据的核算

不带息票据到期值就是票据面值。工程总承包项目部取得不带息商业汇票时，借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”、“应收账款”等科目，涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。商业汇票到期收回款项时借记“银行存款”科目，贷记“应收票据”科目。

到期付款方拒付或无力支付票据款时，应该根据银行退回的商业承兑汇票、未付款通知书，拒付理由书等凭证，借记“应收账款”科目，贷记“应收票据”科目。

【例3-5】20×7年6月1日A总承包项目部销售一批工程设备给业主B公司，价款4000000元，专用发票注明增值税额680000元，收到业主承兑的不带息商业汇票一张，期限为2个月。

（1）20×7年6月1日A项目部收到票据时，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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注：总承包项目部通常不是增值税一般纳税人，涉及的增值税业务一般在公司总部核算。如果总承包项目部是增值税一般纳税人，则相应科目应为“应交税费——增值税——销项税额”。下同。

（2）20×7年8月31日，票据到期时，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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（3）如果票据到期时，B公司拒付或无力付款时，根据有关凭证，编制如下会计分录：
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（二）带息应收票据的核算

对取得带息票据的会计处理方法同不带息票据；对利息的处理如果持有期间按规定计提的利息，应借记“应收票据”科目，贷记“财务费用”科目；对到期利息，应借记“银行存款”科目，贷记“财务费用”等科目。

计算公式如下：

带息票据的到期值＝票据面值＋应计利息

应计利息＝票据面值×票面利率×期限

或带息票据的到期值＝票据面值×（1＋票面利率×票据期限）

票据上注明的利率一般为年利率。

月利率＝年利率÷12

日利率＝月利率÷30＝年利率÷360

票据期限有两种表现形式：

1．以天数表示：

按实际天数计算。算头不算尾，或算尾不算头。

例如：一张3月18日签发90天到期的商业汇票，到期日为6月16日。

2．以月数表示：

票据到期日以签发日起数月后的对应日计算，而不论各月份的实际日历天数，不管月大月小。

例如：3月18日签发、期限为3个月的商业汇票，到期日为6月18日。

如果票据签发日为某月的最后一天，其到期日为数月后的最后一天。

例如：9月30日签发，期限为3个月的商业汇票，到期日为12月31日。

2007年11月30日签发，期限为3个月的商业汇票，到期日为2008年2月29日。

【例3-6】A总承包项目部向业主B公司收取三月份的工程款时，收到一张B公司承兑的带息商业汇票，金额为1000000元，期限为3个月，票面利率为年利率10％。A项目部的相关业务处理如下：

（1）收到票据时，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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（2）票据到期，收回票款和利息时：

应计利息：1000000×10％÷12×3＝25000（元）

到期值：1000000＋25000＝1025000（元）

根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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根据现行制度的规定，带息应收票据应于中期期末或年终按应收票据的票面价值和确定的利率计算计提利息。

【例3-7】20×7年4月1日，A总承包项目部向业主B公司收取三月份的工程款时，收到一张B公司承兑的带息商业汇票，金额为1000000元，期限为6个月，票面利率为年利率10％。A项目部的相关业务处理如下：

（1）收到票据时，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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（2）6月30日计算应计提票据利息：

应计利息＝1000000×10％÷12×3＝25000（元）

根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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（3）票据到期，收回票款和利息时：

应计利息：1000000×10％÷12×6＝50000（元）

到期值：1000000＋50000＝1050000（元）

根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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（4）若票据到期，B公司拒付或无力付款时，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：

[image: alt]


（三）商业汇票背书转让的核算

总承包项目部可以将自己持有的商业汇票背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。签字人称为背书人，他对票据的到期付款负有法律责任。如遭拒付，持票人可以根据法律向背书人追索。

背书转让不带息票据时，应按双方结算欠款金额借记“应付账款”，按背书票据的账面金额贷记“应收票据”，如有差额，借或贷“银行存款”；如为带息应收票据时，还应按尚未计提的利息，贷记“财务费用”。

【例3-8】A总承包项目部因偿还前欠设备供应商C公司设备款500000元，将持有的一张未到期的银行承兑汇票背书转让给C公司，双方同意按该不带息银行承兑汇票的面值489000元计价，另以11000元银行存款支付。
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【例3-9】A总承包项目部因偿还前欠设备供应商C公司设备款500000元，于20×7年3月1日将持有的一张未到期的银行承兑汇票背书转让给C公司，该汇票面值为489000元，出票日期为20×7年2月1日，期限为3个月，票面年利率为10％。余款以银行存款补付。A项目部的账务处理如下：

计算（已发生，但）尚未计提的利息：

489000×10％÷12×1＝4075（元）

[image: alt]


工程总承包项目部背书转让票据结算购买工程材料等的款项，按发票金额借记“应付账款”、“材料采购”、“原材料”等（项目部购买的用于工程项目的材料，其进项税额通常不能抵扣，全部计入材料成本），贷记“应收票据”，作价和账面的差额记入“财务费用”。

【例3-10】A总承包项目部因采购材料将一张持有的未到期不带息商业承兑汇票背书转让给材料供应商D公司，票据面值为620000元，D公司开出的增值税专用发票注明价款为528000元，增值税89760元，双方同意将票据按617760元结算。A项目部的账务处理如下：
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【例3-11】A总承包项目部因采购材料将一张持有的未到期不带息商业承兑汇票背书转让给材料供应商E公司，票据面值为615000元，E公司开出的增值税专用发票注明价款为528000元，增值税89760元，双方同意将票据按617760元结算。A项目部的账务处理如下：
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（四）商业汇票贴现的核算

1．票据贴现的概念。

总承包项目部持有的应收票据在到期前，如果出现资金短缺，可以持未到期的商业汇票向其开户银行申请贴现，以便获得所需要的资金。“贴现”就是指汇票持有人将未到期的票据在背书后送交银行，银行受理后从票据到期值中扣除按银行贴现率计算确定的贴现息，然后将余款付给持票人，相当于银行对企业的短期质押贷款。

票据贴现，实质上是企业融通资金的一种形式，银行要按照一定的利率从票据价值中扣除自借款日起至票据到期日止的贴现利息。背书的应收票据是此项借款的担保品，当票据到期，付款人无力支付票款时，银行有权向贴现企业索要票款。

2．票据贴现的会计处理。

应收票据的贴现要计算贴现息和贴现净额（或称贴现所得额），并据以登记有关科目。

贴现息＝票据到期价值×贴现率×贴现期

贴现净额＝票据到期价值－贴现息

上式中，票据到期价值是指票据到期时可收回的全部金额。对无息票据来说，到期价值就是票据面值；对带息票据来说，到期价值则是票据面值与票据利息之和。

贴现期是指从票据贴现日到票据到期前一日的时间间隔。

贴现率又称折现率，指今后收到或支付的款项折算为现值的利率。贴现率的高低，主要根据金融市场利率来决定。

（1）不带息应收票据的账务处理。

【例3-12】20×7年9月1日，A总承包项目部因急需资金，将一张面值为1000000元的无息商业汇票向银行办理贴现，汇票的出票日为20×7年8月1日，到期日为11月1日，假设银行贴现利率为9％，该票据的到期值、贴现息和贴现净额计算为：

票据到期价值＝票据面值1000000（元）

贴现息＝1000000元×9％×2/12＝15000（元）

贴现净额＝1000000元－15000元＝985000（元）

根据上述计算结果和收款通知，编制记账凭证，作会计分录如下：
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（2）带息应收票据的账务处理。

总承包项目部将带息票据向银行贴现时，票据到期的本息之和扣除贴现息的余额，就是贴现所得额。如贴现息大于票据到期利息，其差额作为利息支出；如贴现息小于票面到期利息，其差额则作为利息收入。

【例3-13】A总承包项目部于20×7年8月1日收到业主B公司于当日开出的为期90天的银行承兑汇票，面值为1000000元，票面年利率为8％，因A项目部急需资金，于10月10日经背书后到银行办理贴现，银行贴现率为12％。

则该票据到期价值、贴现期、贴现息和贴现净额的计算

票据到期价值＝1000000×（1＋8％/360×90）＝1020000（元）

贴现期：此票据到期日为10月30日，贴现期从10月10日起至10月30日共计20天

贴现息＝1020000×12％／360×20＝6800（元）

贴现净额＝1020000－6800＝1013200（元）

根据上述计算结果编制会计分录如下：

[image: alt]


上例中的A项目部作为贴现企业对贴现的应收票据在法律上负有连带清偿的经济责任，即若付款人到期无力支付票据款额，贴现企业须向贴现银行偿还这一债务。即会产生或有负债。因此，项目部对贴现的应收票据，应在应收票据备查簿内进行登记，待付款人付清票款后再从备查簿中注销；若付款人到期未能清偿票款，则项目部应将代付款人向银行偿付的票款记作向付款人的应收款项；若申请贴现企业银行存款余额也不足支付票款金额，则银行将作为对贴现企业的逾期贷款处理。

在会计实务中，应根据贴现应收票据的种类，采用适当的会计处理方法。经银行承兑的商业汇票其履行偿付责任具有很高的可靠性，贴现企业或有负债发生的可能性视同不存在，而且无须在资产负债表附注中对贴现票据加以说明；若贴现的是由企业承兑的商业汇票，则应通过设置“应收票据贴现”科目反映因票据贴现而产生的或有负债，如果不设置该科目而采用直接冲转已入账的应收票据的方法，那么期末必须在会计报表附注中对贴现的商业承兑汇票面额予以注明。

第三节　应收账款

一、应收账款的概念

应收账款是指因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，是企业经营活动所形成的债权。主要包括销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。

需要注意的是：

（一）应收账款是指因销售活动形成的债权，不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款；

（二）应收账款是指流动资产性质的债权，不包括长期的债权，如购买的长期债券等；

（三）应收账款是指本单位应收客户的款项，不包括本单位付出的各类存出保证金，如投标保证金和租入资产保证金等。

二、应收账款的核算

为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况，总承包项目部应设置“应收账款”科目，“应收账款”科目的借方登记应收账款的增加，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，反映尚未收回的应收账款；如果期末余额在贷方，则反映预收的账款。项目部如果不单独设置“预收账款”科目，则其预收的账款也在“应收账款”科目核算。

应收账款通常应按实际发生额计价入账。有的时候计价时还需要考虑商业折扣和现金折扣等因素。

【例3-14】20×7年8月2日，A工程总承包项目部与业主B公司结算7月份工程进度款47500000元，相关收款手续已经办妥，但款项未收到。A项目部应作如下会计处理：
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A项目部实际收到款项时，应作如下会计处理：
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如果应收账款改用应收票据结算，在收到承兑的商业汇票时，借记“应收票据”科目，贷记“应收账款”科目。

【例3-15】承【例3-14】，A项目部收到B公司交来商业汇票一张，面值2000000元，其余款项用银行存款支付。A项目部应作如下会计处理：
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第四节　预付账款

一、预付账款的概念

预付账款，是指工程总承包项目部按照购货合同、劳务合同或工程分包合同的规定，预先支付给供货方、提供劳务方或施工单位的货款或工程款项。这种情况是款项已经付出，但对方的义务尚未尽到，要求对方履行义务仍是项目部的权利。

预付账款与应收账款都属于项目部的债权，但两者产生的原因不同，因此，通常情况下二者应当分别设置科目进行核算。但是，如果预付账款不多，也可以不设“预付账款”科目，而将预付账款业务在“应付账款”科目核算。

二、预付账款的核算

工程总承包项目部设置“预付账款”科目，核算预付账款的增减变动及其结存情况。向供应单位、施工单位预付款项时，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，贷记“预付账款”科目；当预付货款小于采购货物所需支付的款项时，应将不足部分补付，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；当预付货款大于采购货物所需支付的款项时，对收回的多余款项应借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。当从施工单位扣回预付工程款时，借记“应付账款”科目，贷记“预付账款”科目。

【例3-16】A总承包项目部向设备供应商C公司采购一台工程用设备，含税价格为2340000元。按照合同规定应向B公司预付30％的货款，验收货物后付至90％，其余款项作为质量保证金。A项目部应作如下会计处理：

（1）预付30％的货款时：
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（2）收到B公司发来的设备，经验收无误，增值税专用发票记载的货款为2000000元，增值税额为340000元。A项目部以银行存款补付款项1404000元。
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或者
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【例3-17】20×7年1月2日，A总承包项目部依据合同向分包施工单位F公司预付工程款3000000元。按照合同规定从20×7年7月开始扣回预付的工程款，每月扣回当月结算值的20％。假设不考虑质保金等扣款项。A项目部应作如下会计处理：

（1）预付工程款时：
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（2）20×7年7月，与F公司结算值为2000000元：
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（3）支付F公司7月份工程进度款，应扣回预付款400000元：
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第五节　其他应收款

一、其他应收款的概念

其他应收款是指除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付单位和个人款项。其主要内容包括：

（一）应收的各种赔款、罚款，如因财产等遭受意外损失而应向有关保险公司和责任者个人收取的赔款等；

（二）应收的出租包装物租金；

（三）应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等；

（四）存出保证金，如租入包装物支付的押金；

（五）预付给项目部内部科室和职工个人的各种备用款项；

（六）预付账款转入；

（七）其他各种应收、暂付款项。

二、其他应收款的核算

为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况，总承包项目部应当设置“其他应收款”科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加，贷方登记其他应收款的收回，期末余额一般在借方，反映尚未收回的其他应收款项。项目部应在“其他应收款”科目下，按债务人设置明细科目，进行明细核算。

（一）备用金

备用金是财务部根据规定预付给本单位内部有关部门或个人用于日常零星开支的备用款项。

1．定额备用金。实行定额备用金制度的总承包项目部，财务部向用款部门拨付备用金时，借记“其他应收款——备用金”科目，贷记“库存现金”或“银行存款”科目；用款部门领用的备用金应当定期向财务部报销，财务部根据报销数用现金补足备用金定额时，借记“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“库存现金”或“银行存款”科目；用款部门退回备用金时，借记“库存现金”科目，贷记“其他应收款——备用金”科目。

【例3-18】A总承包项目部对采购部建立定额备用金制度，核定的备用金定额为20000元，以现金拨付。A项目部作会计分录如下：
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采购部报销日常差旅费8500元，财务部以现金补足定额。A项目部作会计分录如下：
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采购部不再需要备用金时，将备用金20000元以现金形式退回财务部。A项目部作会计分录如下：
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2．非定额备用金。指用款单位或个人不按定额持有备用金，而是随用随领，实报实销。

（二）应收的各种赔款

【例3-19】A总承包项目部的油漆仓库发生火灾，发生损失120000元，按保险合同规定，应全部由保险公司赔偿，赔款尚未收到。
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【例3-20】承【例3-19】，上述保险公司赔款如数收到。
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（三）存出保证金

存出保证金是总承包项目部租入、借入包装物等向出租方交纳的押金。

项目部交纳保证金时，借记“其他应收款”科目，贷记“银行存款”或“库存现金”等科目；收回保证金时，借记“银行存款”或“库存现金”等科目，贷记“其他应收款”科目。

【例3-21】A总承包项目部租用G公司油桶200只，每只交押金100元，用银行存款支付。A项目部根据有关凭证作如下会计分录：
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第六节　应收款项减值

工程总承包项目部应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该应收款项发生减值的，应当将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认减值损失，计提坏账准备。

一、应收款项减值损失的确认

工程总承包项目部确认应收款项减值时，应遵循财务报告的目标和会计核算的基本原则，具体分析各种应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉和当时的经营情况等因素。一般来讲，项目部的应收款项符合下列条件之一的，应确认为应收款项减值：

（一）债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；

（二）债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；

（三）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

项目部应当定期或者至少于每年年度终了，分析各项应收款项的可收回性，预计可能产生的应收款项减值损失。对没有把握能够收回的应收款项，计提应收款项减值准备。

项目部坏账准备的计提范围包括应收账款、其他应收款，预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应当将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。项目部持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，应将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。

应当指出，对已确认为坏账的应收账款，并不意味着放弃了追索权，一旦重新收回，应及时入账。

在确定坏账准备的计提比例时，项目部应根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息予以合理估计。除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大外（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，以及3年以上的应收款项），下列各种情况不能全额提取坏账准备：

1．当年发生的应收款项；

2．计划对应收款项进行重组；

3．与关联方发生的应收款项；

4．其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。

二、应收款项减值损失的估算

工程总承包项目部进行坏账核算时，首先应按期估计坏账损失。估计坏账损失的方法有应收款项余额百分比法、账龄分析法、销货百分比法和个别认定法等。

（一）应收款项余额百分比法

应收款项余额百分比法，是根据会计期末应收账款、其他应收款的余额和估计的坏账率计算当期应估计的坏账损失，计提坏账准备的方法。估计坏账率可以按照以往的数据资料加以确定，也可以根据规定的百分率计算。按此计算的数额为下年度应保留的坏账准备金额，因此，实际提取数并不一定等于计算出的应提数，提取时需考虑提取前该科目的余额，但年末提取后该科目余额一定在贷方，即计算出的应保留坏账准备金数。期末，项目部实际提取当期坏账准备时：

1．如“坏账准备”原账面为借方余额，则表示原先提取的坏账准备金没能足额冲销已发生的坏账，需在提取时补提，实际提取数等于应提取数加上借方余额数。

2．如“坏账准备”原账面为贷方余额，则需区分两种情况：

（1）原贷方余额大于应提数，表示原坏账准备金过多，应冲销多余数。

（2）原贷方余额小于应提数，则应补提不足部分。

（二）账龄分析法

账龄分析法是指根据应收款项入账时间的长短和当前的具体情况估计坏账损失的方法。其中，账龄是指客户所欠账款逾期的时间。虽然应收款项能否及时收回以及能收回多少，不一定完全取决于时间长短，但一般来说，账龄长短与发生坏账的可能性是一致的。采用账龄分析法，首先应将项目部的应收款项按账龄分类排列，加以分析，并在此基础上，估计坏账损失。

需要注意的是，采用账龄分析法计提坏账准备时，收到债务单位当期偿还的部分债务后剩余的应收款项不应改变其账龄，仍应按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔应收款项且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，应当逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

在坏账准备采用备抵法核算时，除由原按应收款项期末余额的3‰～5‰计提坏账准备改按根据实际情况由企业自行确定作为会计政策变更处理外，企业由按应收款项余额百分比法改为按账龄分析法或其他合理的方法计提坏账准备，或由账龄分析法改按应收款项余额百分比法或其他合理的方法计提坏账准备的，均作为会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。但是，如果属于滥用会计估计及其变更的，应作为重大会计差错予以更正。

（三）销货百分比法

销货百分比法是指根据某一会计期间赊销金额的一定百分比法估计坏账损失的方法。其计算公式如下：

估计坏账百分比＝估计坏账÷估计赊销额

本期估计坏账损失＝赊销额×估计坏账百分比

在采用销货百分比法的情况下，估计坏账损失百分比可能由于企业生产经营情况的不断变化而不相适应，因此，需要经常检查百分比是否足以反映企业坏账损失的实际情况。如果发现过高或过低的情况，应及时调整百分比。工程总承包项目部很少使用这种方法计提坏账准备。

（四）个别认定法

个别认定法是指逐项认定每笔应收款项发生坏账的可能性并计提坏账准备的方法。在采用账龄分析法、余额百分比法等方法时，如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别（如债务单位所处的特定地区等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

三、应收款项减值的会计核算

工程总承包项目部应当设置“坏账准备”科目，核算应收款项的坏账准备计提、转销等情况。项目部当期计提的坏账准备应当计入资产减值损失。“坏账准备”科目的贷方登记当期计提的坏账准备金额，借方登记实际发生的坏账损失金额和冲减的坏账准备金额，期末余额一般在贷方，反映已计提但尚未转销的坏账准备。

坏账准备可按以下公式计算：

当期应计提的坏账准备＝当期按应收款项计算应提坏账准备金额－（或＋）“坏账准备”科目的贷方（或借方）余额。

项目部计提坏账准备时，按应该提取的金额，借记“资产减值损失——计提的坏账准备”科目，贷记“坏账准备”科目。冲减多计提的坏账准备时，借记“坏账准备”科目，贷记“资产减值损失——计提的坏账准备”科目。

确实无法收回的应收款项按管理权限报经批准后作为坏账转销时，应当冲减已计提的坏账准备。已确认并转销的应收款项以后又收回的，应当按照实际收到的金额增加坏账准备的账面余额。项目部发生坏账损失时，借记“坏账准备”科目，贷记“应收账款”、“其他应收款”等科目。已确认并转销的应收款项以后又收回时，借记“应收账款”、“其他应收款”等科目，贷记“坏账准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“应收账款”、“其他应收款”等科目。

【例3-22】A工程总承包项目部从20×6年开始计提坏账准备。20×6年末，“坏账准备”科目贷方余额为18000元，A项目部按应收款项余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5‰。20×7年5月，项目部发现有5200元的应收账款无法收回，按有关规定确认为坏账损失。
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20×7年12月31日，A项目部应收账款余额为3000000元。按本年年末应收账款余额应保持的坏账准备金额（即坏账准备的余额）为：3000000×5‰＝15000（元）

年末计提坏账准备前，“坏账准备”科目的贷方余额为：18000－5200＝12800（元）

本年度应补提的坏账准备金额为：15000－12800＝2200（元）

有关账务处理如下：
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20×8年4月10日，接银行通知，项目部上年度已冲销的5200元坏账又收回，款项已存入银行。有关账务处理如下：
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20×8年12月31日，项目部应收账款余额为3500000元。

本年末坏账准备余额应为：3500000×5‰＝17500（元）

至年末，计提坏账准备前的“坏账准备”科目的贷方余额为：15000＋5200＝20200（元）

本年度应冲销多提的坏账准备金额为：20200－17500＝2700（元）

有关账务处理如下：
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【例3-23】A工程总承包项目部20×7年12月31日应收账款账龄及估计坏账损失如表3-1所示，A项目部20×7年12月31日估计的坏账损失为160600元，所以，“坏账准备”科目的账面余额应为160600元。

假设在估计坏账损失前，“坏账准备”科目有贷方余额100000元，则A项目部还应计提60600元（即：160600－100000）。有关账务处理如下：
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再假设在估计坏账损失前，“坏账准备”科目有贷方余额180000元，则A项目部应冲减19400元（即：180000－160600）。有关账务处理如下：
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表3-1　　　A总承包项目部20×7年12月31日账龄分析表
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采用备抵法计提应收款项坏账准备，会计核算上需要注意以下两个问题：

第一，已确认并已转销的坏账损失，如果以后又收回，应及时借记和贷记该项应收款项科目，而不应直接从银行存款科目转入坏账准备科目。这样处理，便于提供分析债务人财务的信息，便于确认将来是否与其继续进行财务往来，还能反映出债务人企图重新建立其良好信誉的愿望。

第二，收回的已作为坏账核销的应收款项，应贷记“坏账准备”科目，不直接冲减“资产减值损失”科目。虽然先贷记“坏账准备”科目，然后再在年末时少提或冲销坏账准备，以减少资产减值损失，最终结果都是一样的。但是，采用贷记“坏账准备”科目的做法，能够使“资产减值损失”科目仅反映提取或冲回多提的坏账准备数额。同时，“坏账准备”科目则集中反映了坏账准备的提取、坏账损失的核销、收回的已作为坏账核销的应收款项情况。这样处理，使得坏账准备的提取、核销、收回、结余，反映得更为清楚，便于进行分析利用。


第四章　存　　货

第一节　存货概述

一、存货的概念及范围

（—）存货的概念及特点

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货同时满足下列条件的，才能予以确认：一是与该存货有关的经济利益很可能流入企业；二是该存货的成本能够可靠地计量。

存货是企业的一项重要资产，在企业的资产总额中通常占有较大的比重。企业为了保证生产经营活动连续不断地进行，必须不断地购入、耗用、销售存货。因此，存货具有较大的流动性。一般情况下，在正常的生产经营周期内，存货将转换为现金或其他资产。但长期不能销售、使用的存货，则需作削价或报废处理，以减少给企业带来的损失。因此，存货具有时效性和潜在损失的可能性。一般来说，作为企业存货的资产具有以下几个特点：

1．存货是有形资产。

2．存货是流动资产，即能在1年内（或超过1年的一个营业周期内）变现或转为其他资产的资产。

3．存货是为了在经营中销售或是在生产中耗用的资产，不包括非生产耗用的资产（如在建工程耗用的材料）。

（二）存货的范围

存货的核算必须解决的首要问题是存货范围的认定。存货范围的认定一般是以产权的归属为标准，即在盘存日，法定产权归属企业的一切物品，不论其存放地点如何，都是企业的存货。在判断一项存货的归属时，不能以其所处的空间位置来确定，而应以其法定产权的归属来确定，即依据企业存货购销的权利和义务来确定。这种权利和义务的确定，主要是看企业是否因销售货物而取得的收取现金的权利和因购置货物而产生的支付现金的义务。应该指出的是，在会计实务中，有时会出现难以确知所有权究竟是否已经转移的情况。这就要求会计人员必须根据具体情况进行判断，可以将销售协议、行业惯例及其他有用的证据纳入考虑的范围。

工程总承包项目部的存货范围通常包括以下几个方面：库存待售的存货；库存待消耗的存货；生产经营过程中使用的存货；购入的正在运输途中的和货已运到但尚未办理入库手续的存货；自行生产加工或委托其他单位加工的存货等。

二、存货的分类

存货的构成内容很多，且各有其特点，在不同的企业中，对各种存货的管理要求也不尽相同。为了便于加强对存货的核算和管理，应对存货进行科学的分类。对于工程总承包项目部而言，存货可以按下列标志进行分类。

（一）按存货的经济用途分类

1．原材料。

原材料是指工程总承包项目部用于建筑安装工程而存放在仓库的各种材料，项目部的原材料包括主要材料、结构件、机械配件和其他材料等。

（1）主要材料。

主要材料是指用于工程或产品并构成工程或产品实体的各种材料，如黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等。

（2）结构件。

结构件是指经过吊装、拼砌和安装而构成房屋建筑物实体的各种金属的、钢筋混凝土的、混凝土的和木质的结构件等。

（3）机械配件。

机械配件是指施工机械、生产设备、运输设备等各种机械设备替换、维修使用的各种零件和配件，以及为机械设备准备的备品、备件。

（4）其他材料。

其他材料是指不构成工程或产品实体，但有助于工程或产品形成，或便于施工、生产进行的各种材料，如燃料、油料等。

2．周转材料。

周转材料是指工程总承包项目部在施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，如模板、挡板、脚手架及其他周转材料等。

3．低值易耗品。

低值易耗品是指使用年限较短，或价值较低，不作固定资产核算的各种用具物品，如铁镐、铁锹、安全带、办公桌等。

4．在途物资。

在途物资是指工程总承包项目部从外购进，货款已经支付，但尚在运输途中或虽已到达但尚未验收入库的材料。

5．委托加工物资。

委托加工物资是指工程总承包项目部委托外单位加工的各种材料物资。

6．库存商品。

库存商品是指工程总承包项目部购买的用于向业主销售的机器设备等。

7．工程施工。

存货中的工程施工是指工程总承包项目部“工程施工”科目期末余额大于“工程结算”科目期末余额的部分。

（二）按存货的存放地点分类

1．库存存货。指已运达总承包项目部，并已验收入库的各种存货。

2．在途存货。指正在运输途中的存货，主要指已经支付货款正在运输途中或已经运到但尚未验收入库的存货。

3．正在施工中的工程或加工中的存货。指工程总承包项目部正在施工尚未完工交付的工程或自行生产加工及委托外单位加工但尚未完成加工的各种存货。

三、存货的计价

（一）收入存货的计价

《企业会计准则——存货》明确规定“存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本”。因此，收入的存货应按取得时的实际成本计价。但由于存货的来源不同，其实际成本的构成内容就有所不同。

1．购入的存货。

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。

存货实际成本具体应包括以下几个内容：

（1）买价。

买价指发货票上所列的货款金额，通常不包括支付的增值税。如果是从国外进口存货，买价指国外进价，一律以到岸价格为基础。如果对外合同以离岸价格成交，则由买方负担的国外运费、保险费等计入采购成本。

（2）进货费用。

进货费用指采购货物至入库前发生的各项费用。包括运杂费（在运输途中发生的运输费、装卸费、保险费等）、运输途中合理损耗（在运输途中发生的定额内损耗。超定额损耗部分，待查明原因分清责任后，再作相应处理）、整理准备费（在入库前整理挑选过程中发生的工费支出和必要的损耗）。

（3）税金。

工程总承包项目部购进存货时，除支付购入存货的买价和有关进货费用，还要按规定缴纳流转税。目前，我国的流转税采用两种方法，一是采用价内税，即价格中包含了流转税，如消费税、资源税、土地增值税等；二是采用价外税，即税金不包含在货物的价格中，如增值税。所以，项目部购进存货时支付的流转税，是否计入其采购成本，应区分不同的情况进行处理。

①价内税。购进存货时所负担的消费税等价内税，是其价格的组成部分，应当计入存货成本。

②价外税。应区别以下情况处理：

第一，作为增值税一般纳税人的企业，购进存货时所支付的增值税，按税法规定可作为进项税单独记账的，不计入存货的采购成本。

第二，作为小规模纳税人的企业，购进存货时所支付的增值税，无论是否取得增值税专用发票，一律计入购进存货的采购成本中。

第三，一般纳税人购进农业生产者或小规模纳税人销售的农业产品和国有粮食购销企业销售的免税粮食，可以分别按照收购凭证、销售发票所列金额和13％的扣除率计算进项税额。企业应按扣除这部分进项税额后的价款作为购入物资的采购成本。

第四，使用废旧物资的生产企业购进废旧物资，可以按照购进金额和10％的扣除率计算进项税额，企业应按扣除这部分进项税额后的价款作为购入物资的采购成本。

第五，纳税人外购货物（不包括固定资产）和销售货物所支付的运输费用，根据运费结算单据（普通发票）所列运费金额（不包括随运费支付的装卸费、保险费等杂费），按照7％的扣除率计算进项税额，企业应按扣除这部分进项税额后的价款作为购入物资的采购成本。但是，纳税人外购、销售免税货物的时候所支付的运费不能计算进项税额抵扣。

③关税。企业从国外购进存货时支付的海关关税，构成进口存货的成本。

上述各项费用中，买价应直接记入存货的采购成本，其余各项费用，凡能直接认定受益对象的，可直接记入存货的采购成本，凡不能直接认定受益对象的，应采用一定的分配标准分配后，计入到各个存货的采购成本中。

2．自制的存货。

自制存货的实际成本是指耗用的外购存货和加工成本之和。具体包括以下几个内容：直接材料费用、直接人工费用、其他直接费用和应分摊的间接费用。间接费用应当以合理的标准分配到加工成本中，由有关的成本对象负担。

3．委托外单位加工完成的存货。

委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定计入成本的税金，作为实际成本。

4．投资者投入的存货。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。即按投资各方确认的价值作为实际成本。

5．接受捐赠的存货。

接受捐赠的存货，应分别不同的情况进行处理。

（1）捐赠方提供了有关凭据（如报关单、发票、有关协议）的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为其实际成本。

（2）捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

同类或类似存货存在活跃市场的，按同类或类似存货的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；同类或类似存货不存在活跃市场的，按该接受捐赠的存货的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

6．盘盈的存货。

在财产清查过程中盘盈的存货，应以相同或类似存货的市场价格作为实际成本。

（二）发出存货的计价

企业发出的存货也应按实际成本计价。但发出存货的计价比收入存货的计价要困难。因为，在某一特定的会计期间，对于同一种存货来说，由于进货渠道和进货批次的不同，期初结存单价和本期各批次收入的单价是不同的，由此带来了发出的存货按什么单价确定其成本的问题。从理论上讲，存货的成本流动与其实物流动应该一致，然而，在会计实务中，能通过逐个辨别的方法来保证存货的实物流动与成本流动相一致的情况很少，具体操作难度较大。因此，就出现了成本流转的假设，其核心是可供耗用或销售的存货总成本，与库存存货成本加上已耗用或销售存货的成本之和相等，即将可供耗用或销售存货的总成本在期末库存存货和发出存货之间按照一定的顺序进行分配。在这种假设下，成本流转顺序与实物流转顺序就可以分离。对存货成本流转顺序的不同选择，就形成了确定发出存货或库存存货单位成本的不同方法。企业的经营性质、经营规模不同，存货收发的频繁程度及每次收发存货的数量等都会有所不同，因而，企业可根据自身特点，选用不同的计价方法。发出存货的计价方法是指对发出存货和每次发出后结存存货价值的计量确定方法。发出存货的计价方法较多，主要有先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法、毛利率法、数量进价金额核算法、售价金额核算法等。发出存货计价方法一经选定，一般情况下不得随意变更，如果必须变更应说明理由。

《企业会计准则——存货》明确规定企业应当采用先进先出法、加权平均法或者个别计价法确定发出存货的实际成本。对于性质和用途相似的存货，应当采用相同的成本计算方法确定发出存货的成本。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，通常应当采用个别计价法确定发出存货的成本。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以结转。在目前的工程总承包会计实务中，对存货的发出计价一般采用以下四种方法：

1．个别计价法。

个别计价法又称具体辨认法、分批认定法。它是以每批存货取得时的实际单位成本，作为计算该批发出存货和期末库存存货的实际成本的方法。在这种方法下，存货的成本流转顺序与实物的流转顺序完全一致。

计算公式如下：

　每次（批）存货发出成本＝该次（批）存货实际收入时的单位成本

　　　　　　　　　　　　　×该次（批）存货发出数量

【例4-1】假设某工程总承包项目部8月份存货有关情况如下：期初库存数量为500件，单位成本为100元；8月2日领用300件，均为期初存货；8月6日购进600件，单位成本为110元；8月10日领用500件，均为8月6日购进；8月21日购进400件，单位成本为111元；8月25日领用400件，均为8月21日购进。8月27日购进600件，单位成本112元；8月28日领用400件，100件为期初结存，300件为8月27日购进。个别计价法下存货明细账如表4-1所示。

表4-1　　　　　　　存货明细账
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由表4-1可以看出，个别计价法确定的发出存货的成本为173000元，结存存货的成本为54600元。其成本的流转与存货实物的流转完全一致。

采用个别计价法确定发出存货的成本，计算结果准确。但采用这种方法要求对存货按进货批次分别堆放，发出货物要逐一认定其批次，工作量大，操作难度也大。在这种方法下，库存存货各批次的单位成本不同时，选择不同批次的存货，可以增加或减少发出存货的成本。因而，这种方法很容易成为经营者调节利润的杠杆。这种方法适用于存货品种数量不多、单位成本较高或能分清批次、整批进整批出的存货，以及不能互换使用的存货、为特定的项目专门购入或制造并单独存放的存货。工程总承包项目部购进的用于向业主销售的机器设备采用个别计价法确认发出成本。

2．先进先出法。

先进先出法是假定先收入的存货先发出，并根据这一假定的成本流转顺序，对发出存货和期末结存存货进行计价的方法。在这种方法下，收入存货要逐笔登记每一批存货的数量、单价和金额；对发出的存货要按照先进先出的原则计价，逐笔登记存货的发出金额和结存金额。

【例4-2】以例4-1的资料为例，先进先出法下发出存货成本和期末存货成本如表4-2存货明细账所示。

表4-2　　　　　　　　存货明细账
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由表4-2可以看出，在先进先出法下，发出存货的成本为171600元，比按个别计价法下确定的发出存货成本173000元低1400元，其成本的流转与存货实物的流转不完全一致。先进先出法的特点是本期发出存货成本反映较早期购进存货成本，而期末结存存货的账面价值则接近近期存货的成本。

先进先出法的成本流转顺序与存货的实物流转顺序比较接近，期末存货的账面价值与存货现行成本也比较接近，而且，在这种方法下，发出存货的成本只能按规定计算，使经营者不能任意挑选存货成本来操纵当期利润。但采用先进先出法工作量较大，在存货收发业务比较频繁的企业尤其如此，另外在物价上涨时会高估企业利润。

3．加权平均法。

加权平均法又称月末一次加权平均法，是以期初结存存货成本与本期收入存货成本之和除以期初结存存货数量与本期收入存货数量之和，计算存货的加权平均单位成本，来确定本期发出存货的成本和期末结存存货成本的一种方法。在这种方法下，存货的发出成本和期末结存成本于月末一次计算。其计算公式为：

　加权平均单价＝（期初结存存货实际成本＋本期收入存货实际成本）

　　　　　　　　÷（期初结存存货数量＋本期收入存货数量）

　　　本期发出存货成本＝加权平均单价×本期发出存货数量

　　　期末结存存货成本＝加权平均单价×期末结存存货数量

或采用倒挤成本法计算发出存货的成本，即：

　　　期末结存存货成本＝加权平均单价×期末结存存货数量

　　　本期发出存货成本＝期初结存存货成本＋本期收入存货成本

　　　　　　　　　　　　－期末结存存货成本

【例4-3】以例4-1的资料为例。加权平均法下材料明细分类账如表4-3所示。

表4-3　　　　　　　存货明细账
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本期发出存货和期末存货成本计算如下：

加权平均单价＝（50000＋177600）÷（500＋1600）＝108.38（元／件）

由于当期加权平均单价是根据本期期初结存存货的成本与本期全部购入存货成本之和及相对应的数量来计算的，只有到期末时才加以计算，而且，一般情况下，期末计算出的加权平均单位成本多为小数，为了保持账面数字之间的平衡关系，一般采用倒挤成本法计算发出存货成本。即：

期末结存存货成本＝500×108.38＝54190（元）

本期发出存货成本＝50000＋177600－54190＝173410（元）

由表4-3可以看出，加权平均法确定的发出存货成本介于先进先出法和后进先出法所确定的发出存货成本之间。

加权平均法能够均衡地计算各期发出存货成本和期末结存存货成本，经营单位不能任意挑选存货成本以调整当期利润。但这种方法期末计算工作量较大，平时账面上不能反映发出和结存存货的单价和金额，不利于存货的日常管理。所以，这种方法适用于存货品种较少，收发频繁，且前后收入存货单位成本相差较大的企业。

4．移动加权平均法。

移动加权平均法，也称移动平均法，是指每次收到存货后，立即根据库存存货数量和库存存货成本，计算出一个新加权平均单价，从而确定发出存货成本的方法。这种方法与加权平均法计算原理基本相同，只是要求在每次收入存货时重新计算加权平均单价。其计算公式为：

　移动加权平均单价＝（上次结存存货成本＋本次收入存货实际成本）

　　　　　　　　　　÷（上次结存存货数量＋本次收入存货数量）

为了保持账面数字的平衡关系，在移动加权平均法下，通常也采用倒挤法计算发出存货成本。即：先计算期末存货成本，再计算发出存货成本。

　　期末结存存货成本＝本期结存存货数量×移动加权平均单价

　　本期发出存货实际成本＝期初结存存货成本＋本期收入存货成本

　　　　　　　　　　　　　－期末结存存货成本

【例4-4】以例4-1的资料为例。移动加权平均法下材料明细分类账如表4-4所示。

表4-4　　　　　　　存货明细账
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表4-4中，28日发出存货的单价为111.16元，也是采用倒挤法确认的。采用移动加权平均法的优点是在存货发出时，可直接以新确定的加权平均单价确定发出存货的成本，可以随时转账。但由于每收入一批存货就要重新计算一次单价，每发出一次存货也要计算其发出存货的成本，因而计算工作量也比较大。

（三）期末存货的计价

按照《企业会计准则——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。即期末存货按照成本与可变现净值孰低法计价。

1．成本与可变现净值孰低法。

（1）成本与可变现净值孰低法的含义。

成本与可变现净值孰低法是指对期末存货按照成本与可变现净值两者之中较低者计价的方法。即当存货成本低于可变现净值时，期末存货按成本计价；当存货成本高于可变现净值时，期末存货按可变现净值计价。存货成本是指存货的实际成本，即历史成本。可变现净值，是指在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（2）可变现净值的确定。

企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

②为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。

③企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

2．成本与可变现净值孰低法下期末存货价值的确定。

工程总承包项目部按成本与可变现净值孰低法对期末存货计价时，有三种不同的计价方式可供选择。

（1）单项比较法。

单项比较法也称逐项比较法或个别比较法，是指对每一种存货的成本和可变现净值逐项进行比较，每项存货均取数额较低者确定其期末价值。

（2）分类比较法。

分类比较法是指按存货类别的成本与可变现净值进行比较，每类存货取其较低者确定期末价值。

（3）总额比较法。

总额比较法也称综合比较法，是指按全部存货的总成本与可变现净值进行比较，以较低者作为期末存货的价值。

【例4-5】某工程总承包项目部有甲、乙两大类A、B、C、D四种存货，各种存货的成本与可变现净值已经确定，现分别按三种比较方法确定期末存货成本，如表4-5所示。

表4-5　　期末存货成本与可变现净值比较表　　　金额单位：元
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由表4-5中的计算结果可以看出，单项比较法确定的期末存货价值最低（3277000元），计算的结果也比较准确，但其工作量较大；总额比较法确定的期末存货价值最高（3300000元），计算的结果不够准确，但其工作量较小；分类比较法介于两者之间（3299000元），具有较强的操作性。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。对于有些符合条件的，可以合并计提存货跌价准备。

3．成本与可变现净值孰低法的账务处理。

（1）存货成本低于可变现净值。

如果期末存货的成本低于可变现净值，不需要作任何账务处理。资产负债表中的存货项目仍按其账面价值列示。

（2）存货成本高于可变现净值。

如果期末存货成本高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日，应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

在确认存货跌价损失时，设置“存货跌价准备”科目，“存货跌价准备”科目用于核算提取的存货跌价准备，该科目属资产类科目，是有关存货科目的备抵账户，贷方登记存货跌价准备的提取数，借方登记存货跌价准备的冲减数，其贷方余额反映期末存货可变现净值低于成本的差额。具体账务处理方法是：每一会计期末，通过比较存货的成本与可变现净值，计算出应提取的存货跌价准备，然后与“存货跌价准备”科目的余额进行比较，若应提数大于已提数，应按其差额补提，反之，应按其差额冲减。提取或补提存货跌价准备时，借记“资产减值损失——计提的存货跌价准备”科目，贷记“存货跌价准备”科目；冲减或转销存货跌价准备时作相反的会计分录。在资产负债表中，“存货跌价准备”列为存货项目的减项。

【例4-6】某工程总承包项目部采用“成本与可变现净值孰低法”对期末存货计价。该项目部20×7年年末甲类存货的账面成本为7600000元，可变现净值为7560000元，则应提存货跌价准备40000元。项目部作如下会计分录：
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20×8年年末甲类存货的账面成本为8000000元，可变现净值为7950000元，则应补提跌价准备10000元（50000－40000），会计分录如下：
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20×9年年末甲类存货的账面成本为6800000元，可变现净值为6780000元，则应转销跌价准备30000元（50000－20000），会计分录如下：
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采用成本与可变现净值孰低法，可以避免虚夸资产和所有者权益的现象，体现了稳健性原则。但在确认存货的可变现净值时，在一定程度上存在着某些主观因素。

（3）存货跌价准备的结转

工程总承包项目部计提了存货跌价准备，如果其中有部分存货已经销售，则在结转销售成本时，应同时结转对其已计提的存货跌价准备。如果按存货类别计提存货跌价准备的，应按比例结转相应的存货跌价准备。

第二节　原材料

一、原材料的概念

原材料是指企业在生产过程中经过加工等改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料、主要材料和外购半成品，以及不构成产品实体但有助于产品形成的辅助材料。不同的企业因生产的要求不同，所需材料千差万别，同一种材料在不同的企业中也有不同的用途。各企业应根据具体情况，按不同的标准对材料进行分类。工程总承包项目部的原材料包括主要材料、结构件、机械配件和其他材料等。

原材料在工程总承包项目部的存货中占很大的比重，是存货核算的重要内容。原材料的日常收发和结存，可以采用实际成本核算，也可以采用计划成本核算。

二、原材料按实际成本计价的核算

存货按实际成本核算的特点是：从存货的收发凭证到其明细分类账和总分类账全部按实际成本计价。原材料按实际成本计价的核算也称为实际成本法，实际成本法一般适用于规模较小、存货品种简单、采购业务不多的企业。有的工程总承包项目部将大部分材料委托给工程分包商采购，其本身仅采购很少的品种，这样的总承包项目部适宜用实际成本法核算原材料。

（一）科目设置

原材料按实际成本计价进行核算时，应设置以下科目：

1．“原材料”科目。

“原材料”科目，属于资产类科目，用来核算原材料的收入、发出和结存情况。借方登记购入、自制、委托加工、接受投资、盘盈等收入原材料的实际成本；贷方登记销售、耗用、盘亏、毁损等减少原材料的实际成本。期末余额在借方，反映库存原材料的实际成本。该科目应按原材料的类别、品种和规格进行明细分类核算。

2．“在途物资”科目。

“在途物资”科目，也属于资产类科目，用来核算企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种物资的实际成本。借方登记已经付款或已经开出经过承兑的商业汇票，而存货尚在运输途中或虽已运达企业但尚未点验入库的存货实际成本；贷方登记验收入库的在途物资的实际成本。期末余额在借方，反映企业已付款或已开出、承兑商业汇票但尚未到达或尚未验收入库的在途物资的实际成本。该科目可按供货单位设置明细账，进行明细分类核算。

（二）材料明细分类账的设置及登记

1．材料明细分类账的设置。

材料的明细分类核算包括价值量核算和实物量核算两个方面。价值量的核算是由会计人员进行的，实物量的核算是由仓库管理人员进行的。据此，材料明细分类账的设置有两种方法：即“两账分设”和“两账合一”。

“两账分设”是对材料的核算设两套账。仓库设置材料实物账，核算各种材料收发存的数量；财会部门设置材料明细账，核算各种材料收入、发出和结存的数量和金额。这种设账方法，便于各部门用账，并且两方平行登记，可以起到相互制约和相互控制的作用；但因其重复设账、登记，浪费人力及物力，期末时两方对账的工作量也比较大。

“两账合一”是对材料的核算设一套账。将仓库的材料实物账和会计的材料明细账合并为一套账，由仓库负责登记数量，会计人员定期到仓库稽核收发料单，计算登记材料收发存金额，并对材料收发凭证进行计价。这种设账方法的优缺点与“两账分设”正好相反。

2．材料明细分类账的登记。

（1）材料实物账，按材料的品种、规格开设，根据收发料凭单，逐日逐笔登记，序时地反映各种材料收发存的实物数量。

（2）材料明细账，按材料的品种、规格分户，进行明细核算。收入材料时，对不同来源的材料均应按实际成本填制收料凭证，并根据收料凭证，在材料明细账中逐笔登记收入材料的数量、单价和金额。发出材料时，应根据发料凭证，在材料明细账中逐笔登记发出材料的数量。发出材料的金额则需在个别计价法、加权平均法、移动平均法、先进先出法等方法中选择一种方法来确定。

（3）在途物资明细账，在供应单位不多且比较固定时，可以按供应单位分户核算；在供应单位多，变动大的情况下，可以采用“在途物资登记簿”或“在途物资登记卡”的形式进行明细核算。在明细账中，应将购入物资的付款、收货等情况，登记在同一行内，以便反映货款支付和货物到达入库情况。付款栏应根据支付货款的记账凭证和所附原始凭证登记；收货栏应根据收货凭证编制的记账凭证登记。凡付款栏和收货栏都有记录的，就说明该项购货业务已经完结；如果只有付款记录，无收货记录，则是在途物资。

（三）材料核算的账务处理

1．材料收入的账务处理。

（1）外购材料。从外部购入材料由于结算方式、采购地点和交接货物的方式，支付款项和验收货物的时间，可能不尽相同，其账务处理也有所不同。

第一，付款与收货同时办理（单货同到）。在这种情况下，外购材料到达验收入库的同时，支付货款或开出经承兑的商业汇票，所以应根据发货票、结算凭证、有关费用单据和收料单，按材料的实际成本，借记“原材料”科目，贷记“银行存款”或“应付票据”科目，工程总承包项目部购进的材料主要是用于工程建设，一般不存在增值税进项税额抵扣的问题，我们在举例时是直接将进项税额并入了材料成本。

【例4-7】A工程总承包项目部购进某型号钢材600吨，含税单价为5600元，已取得增值税专用发票，价税均以转账支票付清，材料已验收入库。A项目部应编制会计分录如下：
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第二，先支付货款或开出经承兑的商业汇票，材料尚未到达或尚未验收入库（单到货未到）。在这种情况下，收到结算凭证及发票等单据，经审核无误后即可承付货款或开出经承兑的商业汇票，并根据有关凭证，借记“在途物资”、“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”或“应付票据”科目。收到材料时，借记“原材料”科目，贷记“在途物资”科目。

【例4-8】A工程总承包项目部从外地B公司购进某型号电缆20000m，该电缆的含税单价为20元。收到银行转来的结算凭证及所附的增值税专用发票等单据，经审核无误承付款项。材料尚未收到。A项目部应编制会计分录如下：
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5日后，电缆到达并验收入库。A项目部编制会计分录如下：
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第三，材料先到，发票账单未到，货款尚未支付（货到单未到）。在这种情况下，由于材料的实际成本无法确定，可按材料的暂估价格（合同订价或计划价格）计价入账，借记“原材料”科目，贷记“应付账款”科目；收到结算凭证时，用红字编制一张相同的记账凭证，予以冲销，以便付款时按正常程序处理。一般情况下，收料后能在短期内收到结算凭证，支付款项。所以，为了简化核算手续，在先收到材料时，一般只登记材料明细账，暂不进行总分类核算。在收到结算凭证，支付货款时，再按实际成本进行总分类核算。如果月末仍未收到结算凭证时，按材料的暂估价格，借记“原材料”科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目。下月初用红字作同样的记账凭证予以冲回，以便下月付款或开出经承兑的商业汇票后，按正常程序入账，借记“原材料”科目，贷记“银行存款”或“应付票据”等科目。

【例4-9】A工程总承包项目部从外地某公司购进B材料8000千克，材料已经运到施工现场，并验收入库，但发票等结算凭证尚未收到，货款尚未支付。月末，结算凭证仍未到达，按合同约定价格每千克45元暂估价入账。A项目部编制会计分录如下：
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下月初用红字将其冲回
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下月收到有关结算凭证，总价款为360000元，支付货款时
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第四，购入材料发生短缺和毁损。购入材料在验收入库时，如发生短缺或毁损，应及时查明原因，根据不同的情况进行处理。属于定额内的合理损耗应计入材料的采购成本，不另作账务处理。属于运输部门、保险公司或个人负责的损失，应根据赔偿请求单所列的索赔金额记入“其他应收款”科目；属于供货单位少发货造成的短缺，在货款未付的情况下，按实收货物的实际成本入账，在货款已经支付的情况下，应将短缺货物的实际成本计入“其他应收款”或“应付账款”科目；属于自然灾害等非常原因造成的损失，应将扣除残料价值和过失人、保险公司赔款后的净损失，计入“营业外支出”科目。材料入库的当时不能确定短缺毁损原因的，应按短缺材料的实际成本，先计入“待处理财产损溢”科目，待查明原因后再结转到有关科目。

（2）委托加工材料。委托加工材料在加工完成收回并验收入库时，应按其实际成本，借记“原材料”科目，贷记“委托加工物资”科目。

（3）接受总部调拨的材料。在材料验收入库时，按总部确认的材料价值，借记“原材料”等科目，贷记“内部往来——公司总部”等科目。

材料收入的总分类核算，可以根据收料凭证逐日逐笔编制记账凭证，登记总分类账，也可以根据收料凭证整理汇总，定期编制“收料凭证汇总表”，在月终一次登记总分类账，进行总分类核算。

2．材料发出的账务处理。

材料的收发业务一般比较频繁，为了简化材料的日常核算工作，平时只进行材料明细核算，即只登记材料明细账，反映材料的收入、发出、结存情况。月末根据按实际成本计价的发料凭证，按领用单位和用途（具体的工程子项），编制“材料出库单汇总表”进行总分类核算。

“材料出库单汇总表”有两个十分重要的功能：

（1）它是核算工程成本中材料费的直接依据。在工程总承包会计实务中，通常以工程子项为基本单位来核算工程成本，“材料出库单汇总表”将本月出库的材料分别归集到了各个工程子项，它是核算工程成本中材料费的直接依据。涉及的会计分录为：

借：工程施工——××子项—材料费

　　贷：原材料

（2）它是计算扣除分包商领用“甲供材料”的重要依据。在施工的过程中，分包商从总承包项目部领取材料，在月末结算分包商的工程产值、计算应付工程款时，要扣除其从总承包项目部领取的材料的费用，“材料出库单汇总表”是计算扣除分包商领用“甲供材料”的重要依据之一。

三、原材料按计划成本计价的核算

存货按计划成本计价，意味着存货的收入、发出和结存要按照计划成本进行计价。计划成本是事先依据以往的实际成本制定的存货成本计划。按计划成本进行会计处理，也要设置“原材料”等存货科目，其核算内容与实际成本的核算内容基本相同，只是计价不同。另需设“材料成本差异”科目登记实际成本与计划成本的差额，并在期末将发出存货和期末存货由计划成本调整为实际成本。采用这种方法需要制定存货的计划成本，存货的计划成本应尽可能的接近实际成本。这种方法适用于存货品种繁多、收发频繁的企业。工程总承包项目部对库存设备以外的存货一般采用计划成本法核算。

采用计划成本进行存货日常核算的程序是：

1．制定各种存货计划成本目录，规定存货的分类、各种存货的名称、规格、编号、计量单位和计划单位成本。除一些特殊情况外，计划成本在项目建设期内一般不作调整。

2．平时收到存货时，计算计划成本与实际成本的差异，登记“材料成本差异”科目。

3．平时领用或发出存货，按计划成本计算。

4．月份终了，计算本月材料成本差异率，分摊本月发出存货应负担的成本差异，并记入“材料成本差异”科目。即将发出存货的计划成本调整为实际成本，期末结存存货的实际成本，通过如“原材料”等存货科目和“材料成本差异”科目反映。

（一）原材料按计划成本计价的科目设置

材料按计划成本计价进行核算时，应设置以下科目：

1．“原材料”科目。

“原材料”科目与按实际成本计价时的“原材料”科目核算内容除其借方、贷方和余额均按材料的计划成本计价外，其他基本相同。即总账科目和明细科目均按计划成本记账。其借方登记库存材料的增加数，贷方登记库存材料的发出数，期末借方余额反映库存材料的结存数。“原材料”科目借方期末余额与“材料成本差异”科目的借方（超支数）相加或与其贷方（节约数）相减，即为库存材料的实际成本。

2．“材料采购”科目。

“材料采购”科目用来核算和监督购入物资的采购成本。属于资产类科目，借方登记购入物资的实际成本及结转入库物资的实际成本小于计划成本的差异额（节约额）；贷方登记已入库的购入物资的计划成本及结转其实际成本大于计划成本的差异额（超支额）。余额在借方，反映在途物资的实际成本。该科目应按物资的类别或品种进行明细核算。

3．“材料成本差异”科目。

“材料成本差异”用来核算和监督各种材料的实际成本与计划成本的差异。它属于资产类科目，是“原材料”等存货科目的调整科目，借方登记入库材料实际成本大于计划成本的差异额；贷方登记入库材料实际成本小于计划成本的差异额和发出材料应负担的差异额。期末余额如在借方，反映库存材料的成本超支额；期末余额如在贷方，反映库存材料的成本节约额。该科目的明细核算应与“材料采购”科目一致。

（二）原材料按计划成本计价明细分类账的设置及登记

1．材料明细分类账的设置。

材料按计划成本计价进行核算时，明细分类账的设置方法与按实际成本计价的方法相同。

2．材料明细分类账的登记。

（1）材料明细账。按计划成本计价时，由于各种材料的收入、发出和结存成本都按固定的计划单价计算，所以，材料明细账的登记可以简化。收入栏和发出栏根据收发料凭证逐笔登记收发数量，不登记金额，结存栏分别记数量和金额，但金额栏不必逐笔登记，可在月末根据材料的结存数量和计划单价登记。

（2）材料采购明细分类账。材料采购明细账用来反映外购材料实际成本与计划成本的具体情况。为了便于掌握每一笔外购材料的实际成本和计划成本的情况，加强对采购业务的管理，材料采购明细账一般将每项材料采购业务的实际采购成本和按计划成本计价收货情况平行登记在同一行次。借方栏目根据购入材料的付款凭证等单据登记；贷方栏目根据按计划成本计价的收料单登记。月末，把已付款并已入库材料的实际成本与计划成本进行比较，将材料成本差异一次结转到材料成本差异明细分类账中。对于只有借方金额而无贷方金额，即已付款但尚未验收入库的在途材料，应逐笔转入下月材料采购明细账中，以便下月收料时进行相应的账务处理。材料采购明细账应按材料的类别或品种进行明细核算。

（3）材料成本差异明细分类账。为了详细反映各类（种）材料实际成本与计划成本的差异额，计算材料成本差异率，调整发出材料的计划成本，应设置“材料成本差异明细账”进行明细核算。

（三）原材料按计划成本计价的账务处理

1．材料收入的账务处理。

材料按计划成本计价时，需做三笔账务处理：

第一，根据发票账单等单据按实际成本，借记“材料采购”科目，贷记“银行存款”或“应付账款”、“应付票据”科目。

第二，根据收料凭证汇总表按计划成本，借记“原材料”科目，贷记“材料采购”科目。

第三，根据收料凭证汇总表结转入库材料的成本差异。若入库材料的实际成本大于计划成本，则借记“材料成本差异”科目，贷记“材料采购”科目；若入库材料的实际成本小于计划成本，则借记“材料采购”科目，贷记“材料成本差异”科目。

在按计划成本计价的情况下，材料采购业务和按实际成本计价一样也有三种情况，一是结算单据和材料同时到达，简称单到货到；二是材料已运达并验收入库，但结算单据尚未收到，简称货到单未到；三是结算单据到达，货款已付但材料尚未运达，简称单到货未到。

（1）结算单据和材料同时收到的业务。

【例4-10】A工程总承包项目部购入材料一批，价款为1080000元，发票等结算凭证已经收到，货款已通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为1000000元。A项目部应编制如下会计分录：

付款时
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材料验收入库并结转材料采购超支差异时
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【例4-11】A工程总承包项目部购入材料一批，价款为1080000元，发票等结算凭证已经收到，货款已通过银行转账支付，材料已验收入库。该批材料的计划成本为1100000元。A项目部应编制如下会计分录：

付款时
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材料验收入库并结转材料采购节约差异时
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（2）材料已运达并验收入库，但结算单据尚未收到的业务

【例4-12】A工程总承包项目部购入材料一批，材料已经运到，并验收入库，但发票等结算凭证尚未收到，货款尚未支付。该批材料的计划成本为800000元。月末，发票等结算凭证仍未收到，货款仍未支付。A项目部应按计划成本估价入账（月末前不入账），做会计分录如下：

[image: alt]


下月初用红字将上述分录予以冲回：
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下月，收到有关发票等结算凭证并支付货款时，按正常程序记账。取得的增值税专用发票上注明的含税价款为805000元。A项目部应编制如下会计分录：
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同时结转入库材料计划成本及材料成本差异
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（3）结算单据到达，货款已付，但材料尚未运达的业务。

【例4-13】A工程总承包项目部购进材料一批，含税价款1400000元。购销双方协商采用商业承兑汇票结算方式结算货款，付款期限为3个月。A项目部已经交付经承兑的商业承兑汇票，但材料尚未收到。该批材料计划成本1410000元。A项目部应编制如下会计分录：

[image: alt]


当A项目部收到材料并验收入库时
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2．材料发出的账务处理。

在材料按计划成本计价的情况下，应于月末根据发料单，按材料的领用单位和用途（具体工程子项），分类汇总编制“材料出库单汇总表”，据以填制记账凭证，登记总分类账。与材料按实际成本计价核算不同的是，还需要通过“材料成本差异”科目将发出存货和期末存货调整为实际成本。调整的公式是：

原材料实际成本＝计划成本±材料成本差异

材料成本差异随着材料的入库而形成，随着材料出库而减少，如领用材料、出售材料、消耗材料等。期初和当期形成的材料成本差异，应当在当期已发出材料和期末结存材料之间进行分配，并从“材料成本差异”科目转入有关科目。在月末计算材料成本差异率，并据此分配当月材料成本差异，有关计算公式如下：
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发出存货的实际成本＝发出存货的计划成本±发出存货应负担的成本差异

结存存货应负担的成本差异＝结存存货的计划成本×存货成本差异率

结存存货的实际成本＝结存存货的计划成本±结存存货应负担的成本差异

需要指出，材料成本差异的分配如果是分配节约差异应当用红字。材料成本差异分配以后，本月发出材料应承担的成本差异从“材料成本差异”科目转出之后，属于月末库存材料应承担的成本差异仍保留在“材料成本差异”科目内，作为库存材料的调整项目，编制资产负债表时，存货项目应当列示加上或减去材料成本差异后的实际成本。

材料按计划成本计价有以下几方面优点：

第一，简化了材料收发凭证的计价和明细账的登记工作。

第二，便于考核各类或各种材料采购业务的经营成果，分析材料采购成本超支或节约的原因，加强材料采购的管理工作。

第三，可以剔除材料价格变动对成本的影响，便于分析工程子项材料消耗的节约或浪费情况，考核施工单位的经营成果。

原材料按计划成本计价，材料收发业务账务处理程序如图4-1所示。
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图4-1

说明：

①外购材料所发生的实际成本；

②材料验收入库按计划成本计价；

③结转材料成本差异；

④发出材料按计划成本计价；

⑤期末结转发出材料应分摊的成本差异，如果材料采购是节约的，则分配的节约数用红字登记。

材料成本差异就是材料采购成本与计划成本之差，即实际成本与计划成本之差，“材料成本差异”反映的是价差，而不是耗用材料数量之差。

第三节　周转材料

一、周转材料的概念及分类

（一）周转材料的概念

周转材料是指在施工生产过程中能多次反复周转使用，并基本保持其物质形态或经过整理便可以保持或恢复实物形态的材料，如模板、挡板、脚手架、安全网等。工程总承包项目部的周转材料大多是用主要材料加工制成的或是直接从外部购入的。周转材料就其在施工生产中所起的作用来说，具有劳动资料的性质。但是周转材料的使用期限较短、价值较低、领用频繁，一般作为流动资产进行管理和核算。

（二）周转材料的分类

周转材料按其在施工过程中的用途可以分为以下几类：

1．模板，是指浇灌混凝土使用的木模、组合钢模以及配合模板使用的支撑材料、滑模材料、构件等。按固定资产管理的固定钢模和现场固定大型钢模板不包括在内。

2．挡板，是指土方工程使用的挡土板等，包括支撑材料在内。

3．脚手架，是指搭脚手架的竹竿、木杆、竹木跳板、钢管脚手架及其附件等。

4．其他，是指如塔吊使用的轻轨、枕木等，但不包括附属于塔吊的钢轨。

二、周转材料的摊销方法

工程总承包企业应当根据具体情况对周转材料采用一次摊销、分期摊销、分次摊销或者定额摊销的方法。

（一）一次摊销法

一次摊销法就是领用时将周转材料的价值一次计入受益成本核算对象的成本。一次摊销法适用于易腐易坏，不宜反复周转使用的周转材料，如安全网等。

（二）分期摊销法

分期摊销法是根据周转材料原价、预计残值和预计使用期限计算每期摊销额的一种方法，也称“直线法”。计算公式如下：

周转材料每月摊销额＝周转材料原价×（1－残值率）÷预计使用月数

这种方法适用于脚手架、跳板、塔吊轻轨、枕木等周转材料。

（三）分次摊销法

分次摊销法是根据周转材料原价、预计残值和预计使用次数，计算每次摊销额的一种方法。计算公式如下：

周转材料每月一次的摊销额＝周转材料原价×（1－残值率）÷预计使用次数

本期摊销额＝本期使用次数×每次摊销额

这种方法适用于预制钢筋混凝土构件时所使用的定型模板、模板、挡板等周转材料。

（四）定额摊销法

定额摊销法是根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入相关工程成本、费用的金额。这种方法适用于各种周转材料，其计算公式为：

周转材料本期摊销额＝本期完成的实物工作量×单位工程周转材料消耗定额

对各种周转材料的具体摊销方法，由工程总承包企业根据具体情况确定，一经确定，一般不随意更改，如需改变，应在会计报表说明书中加以说明。

对于工程总承包企业来说，施工生产的自然条件较差，周转材料大部分都是露天堆放，发生的损耗较大。所以周转材料无论采用哪种摊销方法计算摊销额都不可能与实际消耗价值完全一致。为了使计提的周转材料摊销额尽可能与实际损耗价值一致，以保证工程成本的准确性，年终或工程竣工时，工程总承包企业还必须对周转材料进行清理，根据实际损耗情况调整已提摊销额。

三、周转材料核算中的科目设置

为了核算工程总承包项目部库存和在用的各种周转材料的实际成本或计划成本，应设置“周转材料”科目。该科目借方核算库存及在用周转材料的计划成本或实际成本，贷方核算周转材料摊销价值及盘亏、报废、毁损等原因减少的周转材料价值。期末余额反映期末所有在库周转材料的计划成本或实际成本以及在用周转材料的摊余价值。

由于周转材料在施工中能反复使用，它的价值是逐渐转移于工程成本中的，因此在核算上既要反映它的原值，又要反映它的损耗价值。根据这个要求，对周转材料在“周转材料”科目下设置“在库周转材料”、“在用周转材料”和“周转材料摊销”三个明细科目，并按周转材料的种类设置明细账，进行明细核算。采用一次摊销法的，可以不设置以上三个明细科目。

四、周转材料的会计核算

工程总承包项目部购入、自制、委托外单位加工完成并已验收入库的周转材料，以及周转材料的清查盘点，比照“原材料”科目的相关规定进行账务处理，这里不再赘述。

（一）领用周转材料的会计核算

采用一次摊销法的，领用时，将其计划成本或实际成本计入有关的成本、费用，借记“工程施工”等科目，贷记“周转材料”科目。

采用其他摊销法的，领用时，按其计划成本或实际成本，借记“周转材料——在用周转材料”科目，贷记“周转材料——在库周转材料”科目；摊销时，按摊销额，借记“工程施工”等科目，贷记“周转材料——周转材料摊销”科目；退库时，按其全部价值，借记“周转材料——在库周转材料”科目，贷记“周转材料——在用周转材料”科目。

其中采用计划成本核算的总承包项目部，月度终了，应结转当月领用周转材料应分摊的成本差异，通过“材料成本差异”科目，记入有关成本、费用科目。

【例4-14】A工程总承包项目部现场施工部门领取尼龙防护网一批，A项目部对周转材料按照实际成本进行核算，其实际成本为70000元。采用一次摊销法核算，A项目部会计分录如下：
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【例4-15】A工程总承包项目部现场施工部门领用安全网一批，采用一次摊销法摊销，其计划成本为70000元，应负担的材料成本差异为-2％，领用手续已办。

（1）根据周转材料领用单，A项目部作如下会计分录：
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（2）月末结转该安全网材料成本差异，作如下会计分录：

应结转的材料成本差异＝70000×（-2％）＝-1400（元）
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【例4-16】A工程总承包项目部现场施工部门领用全新挡土板一批，其账面价值为120000元，预计使用期限为6次，预计残值占账面价值的10％，采用分次摊销法核算。

（1）领用这批周转材料时，作如下会计分录：
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（2）计算本次摊销额时，作如下会计分录：

本次摊销额：120000×（1－10％）÷6＝18000（元）
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（二）报废周转材料的核算

周转材料报废时，应分别按以下情况进行账务处理：

1．采用一次摊销法的，将报废周转材料的残料价值作为当月周转材料摊销额的减少，冲减有关成本、费用，借记“原材料”等科目，贷记“工程施工”等科目。

2．采用其他摊销法的，首先需要补提摊销额，对尚未计提的周转材料余额，借记“工程施工”等科目，贷记“周转材料——周转材料摊销”科目；将报废周转材料的残料价值作为当月周转材料摊销额的减少，冲减有关成本、费用，借记“原材料”等科目，贷记“工程施工”等有关科目，同时，将已提摊销额，借记“周转材料——周转材料摊销”科目，贷记“周转材料——在用周转材料”科目。

【例4-17】A工程总承包项目部现场施工部门领用全新挡土板一批，其账面价值为120000元，预计使用期限为6次，预计残值占账面价值的10％，采用分次摊销法核算。这批挡土板在使用到6次时已全部报废，收回残料价值为8000元，挡土板已提摊销额108000元，其账务处理如下：

挡土板应提摊销额＝120000－8000＝112000（元）

应补提摊销额＝112000－108000＝4000（元）

（1）补提摊销额时，作如下会计分录：
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（2）将残料验收入库，作如下会计分录：
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第四节　低值易耗品

一、低值易耗品概述

（一）低值易耗品的含义

低值易耗品是指单位价值较低、使用年限相对较短，在使用过程中基本保持其原有实物形态不变，不能作为固定资产的各种用具、设备，如工具、管理用具、玻璃器皿、劳动保护用品等。低值易耗品通常被视同存货，作为流动资产进行核算和管理。就其性质而言，低值易耗品与固定资产一样，同属于劳动资料，可以在生产经营过程中多次使用，重复多次地发挥其使用价值，并在使用过程中基本保持其原有实物形态。但是，低值易耗品的单位价值较低，达不到固定资产规定的单位价值标准，而且它与固定资产相比使用期限较短，在生产经营过程中需要经常替换重置。

低值易耗品与周转材料的概念比较接近，他们的主要区别是：周转材料是直接用于施工生产的，且实物量比较大；低值易耗品是用于管理、维修等，间接服务于施工生产，且品种多，每个品种的数量不是很大。有的工程总承包企业将施工任务全部分包，没有自营工程，或虽有自营工程但使用的周转材料比较少，也可以不设“周转材料”科目，统一在“低值易耗品”科目中核算。

为划清低值易耗品、周转材料与固定资产的界限，明确区分哪些劳动资料应归入低值易耗品或周转材料，哪些劳动资料应归入固定资产，工程总承包企业应编制低值易耗品目录、周转材料目录和固定资产目录，对低值易耗品、周转材料和固定资产进行分别核算。

（二）低值易耗品的分类

一般而言，低值易耗品占用资金不多，但品种较多。在生产经营过程中使用比较分散，流动性较大。为了加强低值易耗品的核算和管理，应将低值易耗品按一定的标准进行分类。

1．按低值易耗品的用途进行分类，可将低值易耗品分为：

（1）一般工具。指生产中常用的工具，如刀具、量具、装配工具等。

（2）管理工具。指在管理上使用的各种家具，如办公室的各种用具等。

（3）劳动保护用品。指为了安全生产而发给工人作为劳动保护的工作服、工作鞋、手套等各种保护用品。

（4）其他。指不属于上述各类的低值易耗品。

2．按低值易耗品的使用情况分类，可将低值易耗品分为：

（1）在库低值易耗品。是指购入后尚未投入使用，仍然存放在仓库里的低值易耗品。

（2）在用低值易耗品。是指已经从仓库领出，正在各生产或管理部门使用尚未报废的低值易耗品。

二、低值易耗品的核算

（一）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品同固定资产一样，可以在生产经营过程中多次周转使用，而不改变其原有实物形态，其价值也是逐渐的转移或损耗。但低值易耗品不能像固定资产那样，采用折旧的方式将其价值损耗计入成本费用中，低值易耗品是作为流动资产管理和核算的，只能采用摊销的方法将其转移或损耗的价值摊入成本、费用中。低值易耗品的摊销方法一般有两种，即一次转销法和五五摊销法。

1．一次转销法。

一次转销法是指在领用低值易耗品时，将其全部账面价值一次计入有关成本、费用的摊销方法。这种方法简单，但费用分配不够均衡，主要应用于一次领用数量不多，价值较低，使用期限较短或者容易破损的低值易耗品的摊销。

2．五五摊销法。

五五摊销法是分期摊销法的一种，是指低值易耗品在领用时先摊销其账面价值的一半，在报废时再摊销其账面价值的另一半。即低值易耗品分两次各按50％进行摊销。这种方法既适用于价值较低，使用期限较短的低值易耗品，也适用于每期领用数量和报废数量大致相等的物品。

（二）低值易耗品核算的科目设置

低值易耗品的核算应设置“低值易耗品”科目，核算低值易耗品的收、发、存以及摊销、报废等业务，在“低值易耗品”总分类科目下，设置“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”、“低值易耗品摊销”三个二级科目，分别反映低值易耗品在库、在用和摊销情况。

“在库低值易耗品”科目，借方登记入库低值易耗品的成本，贷方登记发出领用低值易耗品的成本，期末余额在借方，表示期末库存低值易耗品的结余成本。

“在用低值易耗品”科目，借方登记已领用尚未报废的低值易耗品成本，贷方登记报废低值易耗品成本的注销，余额在借方，表示期末正在使用的低值易耗品结余成本。

“低值易耗品摊销”科目，贷方登记低值易耗品的每次摊销额，借方登记报废低值易耗品已摊销额的注销，余额在贷方，表示期末在用低值易耗品已摊销的累计额。当低值易耗品摊销时，应根据不同的使用部门和用途，借记“制造费用”、“管理费用”、“工程施工”等科目，贷记“低值易耗品——低值易耗品摊销”科目。当低值易耗品报废时，应根据报废低值易耗品已摊销额，借记“低值易耗品——低值易耗品摊销”科目，根据报废低值易耗品残余价值借记“原材料——辅助材料”或者“现金”、“银行存款”等科目，同时按报废低值易耗品的成本，贷记“低值易耗品——在用低值易耗品”科目。

“低值易耗品”科目可按低值易耗品的实际成本登记，也可按计划成本登记。如果低值易耗品采用计划成本计价，发生的实际成本与计划成本之间的差异，应在“材料成本差异”科目下设置“低值易耗品成本差异”二级科目进行核算，在低值易耗品报废时，根据报废月份的差异率计算、分配和结转差异。

（三）低值易耗品核算的账务处理

1．一次转销法。

一次转销法下，在低值易耗品领用时，将其全部价值转入有关的成本费用，借记有关科目，贷记“低值易耗品”科目。报废时，将报废低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用，借记“原材料”等科目，贷记“制造费用”、“管理费用”等科目。

【例4-18】A工程总承包项目部施工部领用施工工具一件，其实际成本为1500元，该工具采用一次转销法摊销。A项目部应编制会计分录如下：
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2．五五摊销法。

在五五摊销法下，低值易耗品领用时先摊销其账面价值的一半，在报废时再摊销其账面价值的另一半。低值易耗品领用时，借记有关成本费用科目，贷记“低值易耗品”科目；报废时，将报废低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用。在这种摊销法下，需要设置“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”、“低值易耗品摊销”三个二级科目，用来反映低值易耗品在库、在用和摊销情况等。

【例4-19】A工程总承包项目部的低值易耗品采用计划成本计价，一般办公用具采用五五摊销法进行摊销。20×7年3月，资料室领用办公用具一批，计划成本6000元，20×7年12月该批用具报废，按程序变卖600元已交存银行。A项目部12月份低值易耗品成本差异率为超支差异3％。则A项目部应编制会计分录如下：

（1）3月份领用低值易耗品时，结转在库低值易耗品成本：
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（2）3月份领用低值易耗品时，摊销低值易耗品价值的50％：
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（3）12月份该批工具报废时，摊销其价值的另一半，摊销额为该批工具价值的50％减残料价值，即：6000×50％－600元＝2400（元）。
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（4）12月份该批工具报废时，残料入库并注销报废低值易耗品成本。
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（5）分配结转报废低值易耗品应承担的成本差异，报废低值易耗品应承担的成本差异等于报废低值易耗品的计划成本乘以报废月份的成本差异率。为简化核算通常在低值易耗品报废时一次分配成本差异。5400×3％＝162（元）
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第五节　委托加工物资

一、委托加工物资概念

委托加工物资，是指企业发出委托其他单位代为加工改制的各种存货，包括委托加工材料、委托加工自制半成品和委托加工商品等内容。是企业现有的材料物资不能直接用于施工生产，需要委托外单位进行加工的物资。

委托加工物资在加工前是企业的材料物资，加工完毕收回后仍是企业的材料物资。将材料物资交付其他单位加工，其材料物资的所有权并没有转移。委托加工物资经过加工后，其实物形态、性能等要发生变化，使用价值也相应发生变化。加工过程中要消耗被加工的原材料，要发生各项费用支出，加工完成后其价值将随着增加。

委托外单位进行加工，应签订加工合同，明确加工的项目、数量、质量等标准，明确加工制成新物资的完工日期、品种、规格、加工费用计算方法、加工费用结算方式等。发出材料和收回被加工完成的物资时，应严格办理相关的手续，加强材料物资出库、入库的管理。

二、委托加工物资的核算

（一）委托加工物资核算的科目设置

工程总承包项目部应设置“委托加工物资”科目，核算委托加工物资的发出、收回以及计算委托加工物资的成本。该科目借方登记发出被加工物资的实际成本、支付的加工费用、应负担的运杂费和应计入委托加工物资成本的税金等，如果材料采用计划成本计价，发出材料的计划成本可按上月末材料成本差异率计算调整；该科目贷方登记加工后验收入库新的材料物资的成本，如果材料采用计划成本计价，加工后新材料的计划成本大于实际成本的节约差异，从该科目的借方转入“材料成本差异”科目的贷方，如果是超支差异，则做相反的会计分录；该科目的余额在借方，表示期末正在委托加工中的材料实际成本。“委托加工物资”科目一般应按受托加工单位和合同编号设置明细账，分别反映每一批委托加工物资的收入、发出和结存情况。

（二）委托加工物资核算的程序

委托加工业务主要包括拨付被加工物资、支付加工费用和税金、收回加工物资和剩余物资等环节。

1．拨付被加工物资。工程总承包项目部将被加工物资拨付给加工单位时，应将被加工物资的实际成本由“原材料”等科目转入“委托加工物资”科目，借记“委托加工物资”科目，贷记“原材料”等科目，如果发出物资采用计划成本计价，还应同时结转成本差异。

2．支付加工费、增值税、消费税等。支付的加工费用、应负担的运杂费、增值税、消费税等，借记“委托加工物资”科目，贷记“银行存款”科目。

3．加工完成收回被加工物资。委托加工物资加工完成验收入库的物资和剩余物资，按加工收回物资的实际成本和剩余物资的实际成本，借记“原材料”、“库存商品”等科目，贷记“委托加工物资”科目。

（三）委托加工物资的账务处理

【例4-20】A工程总承包项目部将一批钢板委托外单位加工成钢槽。钢材的计划成本为400000元，成本差异率为3％，货已发出，以银行存款支付运费8000元；数日后钢槽加工完成，以银行存款支付加工费、增值税共50000元；钢槽已验收入库，计划成本为465000元。A项目部应编制会计分录如下：

①发出钢材时：
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②分摊钢材的材料成本差异时：
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③支付加工费、增值税时：
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④钢槽验收入库时：
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第六节　库存商品

工程总承包项目部的库存商品主要是指库存的用于向业主销售的机器设备。出于工程总承包商纳税筹划和业主购进固定资产进项税额抵扣的考虑，通常双方将工程项目中的机器设备单独签订购销合同，这样一来，工程总承包项目部已经购进但还没有向业主销售（移交）的机器设备就形成了总承包项目部的库存商品。

一、科目设置

工程总承包项目部应当设置“库存商品”科目进行核算。该科目借方登记购进并验收入库的各机器设备的实际成本；贷方登记发出和销售机器设备的实际成本；余额在借方，反映总承包项目部各种库存商品的实际成本。该科目应按库存商品的种类、品种和规格设置明细账。工程总承包项目部的库存商品一般按实际成本进行核算。

工程总承包项目部购进并验收入库的机器设备，借记“库存商品”科目，贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。向业主销售机器设备，结转销售成本时，借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”等科目。

二、账务处理

【例4-21】A工程总承包项目部20×7年10月购进一批机器设备，价款为20000000元，增值税额为3400000元，款项未付。20×7年12月，A项目部将该批设备移交给业主，相关销售手续已办齐。A项目部应编制如下相关会计分录：

1．购进时
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注：增值税业务一般在公司总部核算，不在总承包项目部核算。

2．结转已经销售产品成本
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第七节　存货的清查

一、存货清查的意义

存货的清查，是工程总承包项目部财产清查中的主要内容之一。通过清查，可以反映存货的实有数额，保证存货核算的真实性，对监督存货的安全完整和进一步发掘内部资源都起着重要作用。

工程总承包项目部涉及的存货品种很多，收发频繁，难免在日常收发、计量和计算上出现差错，再加上自然损耗、丢失和毁损，往往会造成盘盈、盘亏和毁损等账实不符的现象。存货的清查，就是要核对账存和实存，查明盘盈、盘亏和毁损的数额，弄清原因，明确经济责任，以便加强仓库的收发、保管工作，严格执行存货收发制度，做到账账、账实相符；其次，还要查明超储和呆滞积压的材料物资，提出处理意见，做到物尽其用。

存货清查的方法有定期清查与不定期清查以及全面清查与局部清查之分。定期清查是在规定的时间内进行清查，定期清查可能是全面清查，也可能是局部清查，存货的定期清查，一般是全面清查；不定期清查是根据需要，随时进行的清查，不定期清查可能是全面清查，也可能是局部清查，存货的不定期清查，一般是局部清查。

定期全面清查，由总承包项目部组成清查小组，深入仓库逐一盘点核对。不定期的局部清查，可由采购部门的负责人、仓库保管员、记账员一起参加，边点边对。

总承包项目部进行存货清查盘点，应当编制“存货盘存报告单”，并将其作为存货清查的原始凭证。经过存货盘存记录的实存数与存货的账面记录核对，若账面存货小于实际存货，为存货的盘盈；反之，为存货的盘亏。对于盘盈、盘亏的存货要记入“待处理财产损溢”科目，查明原因进行处理。

二、存货清查结果的会计处理

（一）存货的盘盈

存货盘盈主要是由于收发计量或核算上的误差等原因造成的。

【例4-22】A工程总承包项目部在清查中发现盘盈甲材料100千克，每千克计划成本100元，经上级批准同意转账。

批准前：
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批准后：
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（二）存货的盘亏和毁损

存货盘亏、毁损的原因有多种，报经批准后，应根据不同的原因，分别不同的情况进行处理。

1．属于自然损耗产生的定额内损耗，经批准后转作管理费用；

2．属于收发计量差错和管理不善等原因造成的存货短缺或毁损，应先扣除残料价值、可收回的保险赔偿和过失人的赔偿，然后将净损失记入管理费用；

3．属于自然灾害或意外事故造成的存货毁损，应先扣除残料价值和可以收回的保险赔偿，然后将净损失转作营业外支出。

【例4-23】A工程总承包项目部在存货清查中发现毁损专用涂料3000千克，每千克计划成本50元，残料作价2000元，已入废料仓库。材料成本差异率为超支3％。

批准前：
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残料入库：
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经查明，该涂料的毁损系受暴风雨突然侵袭所致，保险公司核准确定赔款80000元，其余经有关部门同意，批准做自然灾害损失处理。

根据批复意见，可做如下会计处理：
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第五章　固定资产

第一节　固定资产概述

一、固定资产的概念及特征

（一）固定资产的概念

固定资产是指同时具有下列两个特征的有形资产：一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；二是使用寿命超过一个会计年度。其中，使用寿命，是指使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。固定资产是生产经营过程中用来改变和影响劳动对象的劳动资料，包括直接参加劳动过程的机器设备和生产工具，生产经营中起辅助作用的运输工具、管理设备等。

临时设施是工程总承包等施工类企业为了保证施工生产和管理工作的正常进行而在施工现场建造的生产和生活用的各种临时性简易设施。临时设施主要包括以下几类内容：施工现场临时作业棚、机具棚、材料库、办公室、休息室、茶炉棚、厕所、化灰池、储水池等设施；临时铁路专用线、轻便铁道、临时道路、围墙、护栏、刺丝网等；临时给排水、供电、供热等管线；现场预制构件、加工材料等所需的临时建筑物；临时性简易周转房；现场临时搭建的职工宿舍、食堂、医务室、浴室等临时性福利设施。工程总承包项目部在施工现场搭建临时设施，是由建筑安装工程位置的固定性和施工生产过程的流动性所决定的，项目部及施工队伍进入新的施工地点，为满足施工生产的需要，如临时堆放物资和施工生产，工人休息和临时食堂等问题，必须在施工现场及其附近场地搭建一些生产用和生活用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他设施，以保证施工生产和管理工作的顺利进行。工程任务完成后，这些临时设施就失去了原来的作用，通常需要拆除或做其他处理。我国原来的行业会计制度和后来的企业会计制度都将临时设施作为施工类企业的其他资产处理，但新的企业会计准则将其并入了固定资产核算。

需要注意的是，在施工生产中使用的模板、挡板、脚手架等周转材料，尽管具有固定资产的某些特征，但由于数量多，单价低，考虑到成本效益原则，在实务中确认为存货，不作为固定资产。

（二）固定资产的基本特征

固定资产具有以下基本特征：

1．资产实物形态长期保持不变，使用期限超过一个会计年度，使用寿命可以估计。与流动资产不同，固定资产在生产经营活动中可供较长时期使用，在使用过程中不改变实物形态，直至清理报废。因此，用于固定资产的支出属于资本性支出，而流动资产支出则属于收益性支出。

2．资产的价值以双重形式存在。固定资产在长期使用中，必然发生实物损耗，因而其价值随着磨损过程，以折旧的方式逐渐地转移到工程成本及相应的费用中，并通过工程结算得到补偿；而尚未转移的那部分价值则仍保留在固定资产的实物形态中，直至其清理报废才完全脱离出来。

3．持有固定资产的目的是为了施工生产、提供劳务、出租或经营管理，即是为了使用，而不是为了出售。这个特征是固定资产区别于流动资产的重要标志。例如，自建或外购的某些资产有可能价值较高，占有的时间也较长，但只要其建造或购置目的不是为了使用，而是用于销售，则不能作为固定资产而应列为流动资产。

二、固定资产的确认标准

固定资产确认是指符合什么条件才能将一项资产作为固定资产予以入账。《企业会计准则——固定资产》规定，固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业

资产最重要的特征是预期会给企业带来经济利益。在确认固定资产时，需要判断与该项固定资产有关的经济利益是否很可能流入企业。如果是并同时满足固定资产确认的其他条件，那么，应将其确认为固定资产；否则，不应将其确认为固定资产。

在实务中，判断与固定资产有关的经济利益是否很可能流入企业，主要判断与该固定资产所有权相关的风险和报酬是否转移到了企业。与固定资产所有权相关的风险，是指由于经营情况变化造成的相关收益的变动，以及由于资产闲置、技术陈旧等原因造成的损失；与固定资产所有权相关的报酬，是指在固定资产使用寿命内使用该资产而获得的收入，以及处置该资产所实现的利得等。

通常，取得固定资产的所有权是判断与固定资产所有权相关的风险和报酬转移到企业的一个重要标志。但是，所有权是否转移，不是判断与固定资产所有权相关的风险和报酬转移到企业的唯一标志，在有些情况下，某项固定资产的所有权虽然不属于企业，但是能够控制与该项固定资产有关的经济利益流入，这就意味着与该固定资产所有权相关的风险和报酬实质上已转移到企业，在这种情况下，也应将该项固定资产予以确认。例如，融资租入的固定资产，企业虽然不拥有固定资产的所有权，但与固定资产所有权相关的风险和报酬实质上已转移到了承租人，因此，符合固定资产确认的第一个条件。

（二）该固定资产的成本能够可靠地计量

成本能够可靠地计量是资产确认的一项基本条件。企业在确定固定资产成本时必须取得确凿证据，但是，有时需要根据所获得的最新资料，对固定资产的成本进行合理的估计。比如，对于已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，需要根据工程预算、工程造价或者工程实际发生的成本等资料，按估计价值确定其成本，办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值。

值得注意的是：①环保设备和安全设备等资产，虽然不能直接为企业带来经济利益，却有助于企业从相关资产获得经济利益，也应当确认为固定资产，但这类资产与相关资产的账面价值之和不能超过这两类资产可收回金额的总额。②固定资产的各组成部分，如果各自具有不同的使用寿命或者以不同的方式提供经济利益，从而适用不同的折旧率或折旧方法的，应当单独确认为固定资产。

三、固定资产的分类

固定资产种类繁多，它们在生产中所处地位不同，发挥的作用也不同。为加强管理和便于核算，应对固定资产进行科学、合理地分类，以便分别反映和监督其收入、调出、使用、保管等情况，考核分析固定资产的利用情况，为经营管理提供必要的信息。根据管理需要和核算要求，可以对固定资产进行不同的分类，主要有以下几种分类方法：

（一）按固定资产的所有权分类

固定资产按所有权可分为自有固定资产和租入固定资产。

这种分类可以确定实有的固定资产数额，反映监督租入固定资产情况。

（二）按固定资产的经济用途分类

固定资产按经济用途可分为生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。

这种分类可以归类反映和监督生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产之间，以及生产用各类固定资产之间的组成和变化情况，借以考核和分析固定资产的利用情况，促使单位合理地配备固定资产，充分发挥其效用。

（三）按固定资产的性能分类

固定资产按性能可分为：房屋；建筑物；动力设备；传导设备；工作机器及设备；工具、模具、仪器及生产用具；运输设备；办公设备；其他固定资产等。

这种分类可反映其构成情况，并能将各类固定资产归口，由各职能部门负责管理，便于分类计算折旧率。

（四）按固定资产使用情况分类

固定资产按使用情况可分为在用固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产。

这种分类可反映固定资产使用情况，促使单位将未使用固定资产尽快投入使用，提高固定资产利用率，将不需用固定资产及时处理。

（五）固定资产综合分类

在实际工作中，单位的固定资产是按经济用途和使用情况综合分类的，按固定资产的经济用途和使用情况可将固定资产分为七大类：

1．生产经营用固定资产。它是指直接参加施工生产、经营过程或直接服务于施工生产、经营过程的各种固定资产。例如：房屋、建筑物、机器设备、运输工具、管理用具等。

2．非生产营业用固定资产。它是指不直接服务于施工生产、经营过程的各种固定资产。例如：职工宿舍、食堂、浴室、职工活动室等方面的固定资产。

3．租出固定资产。它是指在经营租赁方式下出租给外单位使用的固定资产。这类固定资产，只是将其使用权暂时让渡给承租单位，所有权仍归本单位，由本单位收取租金收入，应视作营业中使用的固定资产，照提折旧。

4．不需用固定资产。它是指本单位不需用、准备处理的固定资产。

5．未使用固定资产。它是指尚未使用的新增固定资产、调入尚待安装的固定资产、进行改扩建的固定资产，以及经批准停止使用的固定资产。由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的固定资产，应作为使用中的固定资产处理。

6．土地。它是指过去已经估价单独入账的土地。因征用土地而支付的补偿费，应计入与土地有关的房屋、建筑物的价值内，不单独作为土地入账。单位取得的土地使用权不作为固定资产管理，应作为无形资产核算。

7．融资租入固定资产。它是指以融资租赁方式租入的固定资产。在租赁期内，应视同单位自有固定资产进行管理。

四、固定资产核算的科目设置

固定资产核算包括固定资产取得、固定资产折旧、固定资产后续支出和固定资产处置等。为进行固定资产的核算，一般应设置“固定资产”、“累计折旧”、“工程物资”、“在建工程”、“固定资产清理”等科目。

（一）“固定资产”科目

“固定资产”科目属于资产类科目，核算固定资产的原始价值，反映固定资产的增减变动和结存情况。借方登记增加的固定资产的原始价值；贷方登记减少的固定资产的原始价值；期末余额在借方，反映单位现有固定资产的原始价值。总承包项目部的临时设施，以及购置计算机硬件所附带的、未单独计价的软件，也通过本科目核算。

本科目按固定资产项目进行明细分类核算。固定资产明细账一般采用卡片的形式，也叫固定资产卡片。固定资产卡片一般一式两份，一份由使用部门登记保管，另一份由财会部门保管。为防止固定资产卡片丢失，固定资产管理部门还应设立固定资产卡片登记簿，逐一登记卡片的开设和注销情况。财会部门为了分类反映固定资产的使用、保管和增减变动情况，并控制固定资产卡片，还应设置固定资产登记簿，按固定资产类别开设账页。反映各部门对固定资产的占用情况，并作为计提折旧的依据。

经营租赁方式下租入的固定资产，应另设租入固定资产备查簿进行登记，不在本科目内核算。

（二）“累计折旧”科目

“累计折旧”科目属于资产类科目，是“固定资产”的调整科目，核算提取固定资产折旧的累计数额。贷方登记按月计提的折旧额；借方登记因固定资产减少而转出的折旧额；期末余额在贷方，反映单位现有固定资产的累计折旧数额。

“固定资产”科目借方余额减去“累计折旧”科目贷方余额，反映单位固定资产的净值。

“累计折旧”科目只进行总分类核算，不进行明细分类核算。需要查明某项固定资产的已提折旧，可以根据固定资产卡片上所记载的该项固定资产原始价值、折旧率和实际使用年限等资料进行计算。

（三）“固定资产清理”科目

“固定资产清理”科目属于资产类科目，核算单位因出售、报废、毁损、无偿调出等原因转入清理的固定资产价值以及在清理过程中发生的清理费用和清理收入等。借方登记转入清理固定资产的净值和清理费用，以及结转的清理净收益；贷方登记出售固定资产的价款、残料收入等变价收入，以及结转的清理净损失；期末余额如果在借方，反映未结转的清理损失；期末余额如果在贷方，则反映未结转的清理收益。本科目应按被清理的固定资产设置明细账。固定资产清理完毕后，应将清理净损益结转至营业外收支科目，结转后该科目无余额。

（四）“在建工程”科目

“在建工程”科目属于资产类科目，核算单位基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出和工程成本的结转情况。单位购入不需要安装的固定资产，不通过本科目核算。借方登记单位各项在建工程的实际支出，包括需要安装设备的价款；贷方登记工程完工交付使用而转出的实际工程成本；期末借方余额反映尚未完工或虽已完工但尚未办理竣工手续的工程累计支出额。本科目应按工程项目设置“建筑工程”、“安装工程”、“在安装工程”、“技术改造工程”、“大修理工程”、“其他支出”明细科目，进行明细分类核算。

（五）“工程物资”科目

“工程物资”科目是资产类科目，核算单位为基建工程、更新改造工程、大修理工程准备的各种物资的实际成本，包括为工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备的实际成本等。借方登记购入工程物资的实际成本，贷方登记在建工程领用、工程完工后剩余结转等原因减少的工程物资的实际成本，期末借方余额，反映库存工程物资的实际成本。该科目应设置“专用材料”、“专用设备”、“为生产准备的工具及器具”等明细科目，进行明细分类核算。

此外，在固定资产、在建工程、工程物资等发生减值时，还应当设置“固定资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“工程物资减值准备”等科目进行核算。

第二节　固定资产的初始计量

固定资产的初始计量是指固定资产初始成本的确定。固定资产的成本，是指构建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。这些支出包括直接发生的价款、运杂费、包装费和安装成本等，也包括间接发生的，如应承担的借款利息、外币借款折算差额以及应分摊的其他间接费用。有些特定行业的特定固定资产，确定其成本时，考虑环保等方面的因素还应加上预计弃置费用。

总承包项目部固定资产的取得方式主要有：购入、自行建造、融资租入、公司总部调拨等。取得的方式不同，初始计量方法也不尽相同。

一、购入固定资产

外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。外购固定资产分为购入不需要安装的固定资产和购入需要安装的固定资产两类。

（—）购入不需安装的固定资产

购入不需安装的固定资产，是指购入的固定资产不需要安装就可以直接交付使用。购置的不需要安装即可使用的固定资产，应按实际支付的买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等作为入账价值。如果以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应按各项固定资产公允价值的比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的入账价值。

购入的不需要安装的固定资产，应按实际支付的全部价款（包括包装费、运杂费等支出），借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”等科目。

【例5-1】某总承包项目部购入一辆汽车，价款180000元，增值税30600元，车辆购置税18000元，保险费等共计6000元，全部价款已用银行存款支付。应做会计分录如下：
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【例5-2】某总承包项目部购入一台旧仪器，不需安装，买卖双方协商作价40000元，另发生运杂费等1000元。全部款项以银行存款付清，应做会计分录如下：
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（二）购入需要安装的固定资产

购入需要安装的固定资产，是指购入的固定资产需要经过安装以后才能交付使用。单位购入固定资产时，按实际支付的价款（包括买价、税金、包装费、运输费等），借记“在建工程”科目，贷记“银行存款”等科目；发生的安装费用，借记“在建工程”科目，贷记“银行存款”、“原材料”等科目；安装完成交付验收使用时，按其实际成本（包括买价、税金、包装费、运输费和安装费等）作为固定资产的原价转账，借记“固定资产”科目，贷记“在建工程”科目。

【例5-3】某总承包项目部购入一台需要安装的设备，增值税专用发票上的设备买价为100000元，增值税率为17％，支付的运输费1000元，设备的价款及运费已用银行存款支付，设备已运达本企业，交付安装，支付安装费10000元。安装完毕交付使用。企业应做会计分录如下：

①支付价款、税金、运输费时：
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②支付安装费用时：
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③安装完成交付使用时：
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值得注意的是，东北地区和中部地区的一些企业购置固定资产的增值税进项税可以抵扣，这时固定资产的价值中不包含该部分进项税。以下涉及此类问题，不再赘述。

二、自行建造固定资产

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。其中，“建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出”，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。为在建工程准备的各种物资，应按实际支付的购买价款、增值税税额、运输费、保险费等相关税费，作为实际成本，并按各种专项物资的种类进行明细核算。应计入固定资产成本的借款费用，应当按照借款费用准则的有关规定处理。

自行建造固定资产，可以有自营建造和发包建造两种方式。自营工程是单位利用自身的生产能力进行的固定资产建造工程。而发包建造是指委托建筑公司等其他单位进行的固定资产建造工程。两种工程建设方式不同，核算也不相同。但不管何种方式下，由于自行建造固定资产从发生第一笔购置支出到固定资产完工交付使用，通常需要经历一段较长的建造期间，因此，都要先通过“在建工程”科目归集固定资产建造期间实际发生的各项支出，并按工程项目设置明细科目。所建造的固定资产达到预定可使用状态时，再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。

（一）自营方式建造固定资产

通过自营方式建造固定资产，其入账价值应当按照建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、直接机械施工费等。工程项目较多且工程支出较大的，应当按照工程项目的性质分别核算各工程项目的成本。

为在建工程准备的各种物资，应当按照实际支付的买价、不能抵扣的增值税税额、运输费、保险费等相关税费，作为实际成本，并按照各种专项物资的种类进行明细核算。

工程完工达到预定可使用状态后，应将该项工程完工达到预定可使用状态前所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。工程完工后剩余的工程物资，可以按其实际成本或计划成本转作库存材料，或者按减去增值税进项税额后的实际成本或计划成本转作库存材料。盘盈、盘亏、报废、毁损的工程物资，减去保险公司、过失人赔偿部分后的差额，应分别情况处理：如果工程项目尚未完工的，计入或冲减所建工程项目的成本；如果工程项目已经完工的，计入当期营业外支出或营业外收入。

【例5-4】某总承包项目部采用自营方式自行建造现场临时办公楼，购入为工程准备的各种物资600000元，支付的增值税额为102000元；工程实际领用工程物资（含增值税）631800元；支付施工人员工资200000元；结转工程应负担的水、电、修理、运输等劳务费30000元。工程达到预定可使用状态并交付使用；剩余物资转作存货。项目部应做如下会计分录：

①购入为工程准备的各种物资时

[image: alt]


②工程实际领用工程物资（含增值税）
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③结转支付施工人员工资
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④按月结转工程应负担的水、电、修理、运输等劳务费
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⑤现场办公楼施工完毕，交付使用，结转其已完工成本。
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⑥将剩余的工程物资转作存货。
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（二）出包方式建造固定资产

在出包方式下，通过招标方式将工程项目发包给建造承包商，由建造承包商（即施工企业）组织工程项目施工。总承包项目部要与建造承包商签订建造合同，项目部是建造合同的甲方，负责筹集资金和组织管理工程建设，建造承包商是建造合同的乙方，负责建筑安装工程施工任务。

以出包方式建造固定资产，其成本由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括发生的建筑工程支出、安装工程支出以及需分摊计入各固定资产价值的待摊支出。建筑工程、安装工程支出，如人工费、材料费、机械使用费等由建造承包商核算。对于发包企业而言，建筑工程支出、安装工程支出是构成在建工程成本的重要内容，发包企业按照合同规定的结算方式和工程进度定期与建造承包商办理工程价款结算，结算的工程价款计入在建工程成本。

在出包方式下，“在建工程”科目主要是总承包项目部与建造承包商办理工程价款的结算科目，项目部支付给建造承包商的工程价款，作为工程成本通过“在建工程”科目核算，借方登记出包工程价款，贷方登记转入“固定资产”科目的工程成本。

【例5-5】某总承包项目部将一套大型施工机械的安装工程出包给某专业施工单位，工程价款200000元，开工前向承包单位预付30％的工程款，完工验收合格后支付剩余款项。项目部应做如下会计分录：

①预付工程款时
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②工程完工，验收合格补付工程款时
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③结转工程成本时

[image: alt]


三、租入固定资产

根据生产经营需要，总承包项目部可以向其他单位租入机器设备等固定资产，固定资产的租赁按其性质和形式的不同可分为经营租赁和融资租赁两种。

经营租赁，是为满足生产经营中临时需要而以租赁的方式取得固定资产使用权的一种租赁方式。经营租赁发生的租赁费列入相关成本费用，租赁期满，将资产退还给出租人。因为经营租入的固定资产只在备查簿中做备查登记，不作为本单位的固定资产入账核算，所以以下我们重点介绍融资租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。租赁合同是否认定为融资租赁合同，不在于租赁合同的形式，而应视出租人是否将租赁资产的风险和报酬转移给了承租人而定。如果实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬，则该项租赁应认定为融资租赁；如果实质上并没有转移与资产所有权有关的全部风险和报酬，则该项租赁应认定为经营租赁。

采用融资租赁方式租入的固定资产，虽然在法律形式上资产的所有权在租赁期间仍然属于出租人，但由于资产的租赁期基本上包括了资产的有效使用年限，承租人实质上获得了租赁资产所能提供的主要经济利益，同时承担了与资产所有权有关的风险。因此，承租人应将融资租入资产作为一项固定资产入账，同时确认相应的负债，并采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

为了与自有固定资产相区别，总承包项目部应对融资租入固定资产单设“融资租入固定资产”明细科目进行核算。在租赁期开始日，将租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可直接归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，作为租入资产的入账价值，借记“固定资产——融资租入固定资产”科目；按最低租赁付款额，贷记“长期应付款”科目；按发生的初始直接费用，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目；按其差额，借记“未确认融资费用”科目。每期支付租金费用时，借记“长期应付款”科目，贷记“银行存款”科目。如果支付的租金中包含履约成本，按履约成本金额，借记“制造费用”、“管理费用”等科目，贷记“银行存款”科目。每期采用实际利率法分摊未确认融资费用时，按当期应分摊的未确认融资费用金额，借记“财务费用”科目，贷记“未确认融资费用”科目。租赁期届满，如合同规定将租赁资产所有权转归承租人的，项目部应进行转账，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。

采用实际利率法分摊未确认融资费用时，分摊率的确定具体分为下列几种情况：

1．以出租人租赁内含利率作为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值作为租赁资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

2．以合同规定利率作为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值作为租赁资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

3．以银行同期贷款利率作为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值作为租赁资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

4．以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率，该分摊率是使最低租赁付款额的现值等于租赁资产公允价值的折现率。

【例5-6】20×5年12月1日，某总承包项目部与A租赁公司签订了一份矿山施工机械设备融资租赁合同。租赁合同规定：租赁期开始日为20×5年12月31日；租赁期为3年，每年年末支付租金800000元；租赁期届满，该设备的估计残余价值为300000元，其中总承包项目部担保余值为200000元，未担保余值为100000元。

该设备于20×5年12月31日运抵施工现场，当日投入使用；总承包项目部采用年限平均法计提固定资产折旧，于每年年末一次确认融资费用并计提折旧。假定该设备为全新设备，租赁开始日的公允价值为2400000元；合同约定的利率为8％。20×8年12月31日，总承包项目部将该设备归还给了A租赁公司。项目部的账务处理如下：

（1）20×5年12月31日，租入固定资产

因为，（p/A，8％，3）＝2.5771

　　　（p/s，8％，3）＝0.7938

所以，最低租赁付款额现值＝800000×2.5771＋200000×0.7938

　　　　　　　　　　　　＝2220440（元）

融资租入固定资产入账价值＝2220440（元）

未确认融资费用＝2600000－2220440＝379560（元）
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（2）未确认融资费用的分摊结果如表5-1所示：

表5-1　　　未确认融资费用分摊表　　　单位：元
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﹡尾数调整。





采用年限平均法计提折旧，每年应计提折旧均为：（2220440－200000）/3＝673480（元）

20×6年12月31日，支付租金、分摊融资费用并计提折旧
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20×7年年底及20×8年年底支付租金、分摊融资费用并计提折旧的账务处理与20×6年类似。

（3）20×8年12月31日，归还租赁设备
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四、无偿调入固定资产

公司总部可以根据工程需要和各个项目部的固定资产使用状况对公司的资源进行合理配置，对某个总承包项目部来说，经常有无偿调入固定资产的情况。

【例5-7】公司总部从外地将一台机器设备调往某总承包项目部，该设备原价200000元，预计使用10年，已使用2年，预计净残值10000元，按年限平均法计提折旧，尚未计提减值准备。项目部应做如下会计分录：
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第三节　固定资产折旧

一、固定资产折旧的意义

固定资产能够连续在若干个生产周期内发挥作用并保持其原有的实物形态，但其价值随着固定资产的损耗逐渐地转移到产品成本中去，构成了企业的费用。这部分随着固定资产磨损而逐渐转移到成本和费用中去的价值，称为固定资产折旧。

固定资产以折旧的方式实现了价值转移，并从产品销售收入中得到补偿。为了保证企业将来有能力重置固定资产，用新设备去更新技术落后的旧设备，同时把固定资产的成本分摊到各个受益期，实现期间收入与费用的配比，企业必须在固定资产的有效使用年限内计提一定数额的折旧费。

二、影响固定资产折旧的因素

影响固定资产折旧的因素包括固定资产原价、使用寿命、预计净残值和固定资产减值准备等方面。

1．固定资产原价，指固定资产的成本。

2．固定资产的使用寿命，指固定资产的预计使用年限，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。确定固定资产使用寿命时，应当考虑下列因素：

（1）该项资产预计生产能力或实物产量；

（2）该项资产预计有形损耗，如设备使用中发生磨损、房屋建筑物受到自然侵蚀等；

（3）该项资产预计无形损耗，如因新技术的出现而使现有的资产技术水平相对陈旧、市场需求变化使产品过时等；

（4）法律或者类似规定对该项资产使用的限制。如对于融资租赁的固定资产，能够合理确定租赁期满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；如果无法合理确定租赁期满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

3．预计净残值，指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

4．固定资产减值准备，指固定资产已计提的固定资产减值准备累计金额。固定资产计提减值准备后，应当在剩余使用寿命内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和累计减值准备后的金额）和预计净残值重新计算确定折旧率和折旧额。

三、固定资产计提折旧的范围

在用的固定资产（包括经营用固定资产、非经营用固定资产、出租固定资产等）一般均应计提折旧。具体包括：房屋和建筑物（无论是否使用）；在用的机器设备、仪器仪表、运输工具；融资租入的固定资产；经营性租出的固定资产；季节性停用和大修理停用的设备等。

企业不计提固定资产折旧的情况包括：

1．已提足折旧仍继续使用的固定资产。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产的应提折旧总额。

2．按照规定单独估价作为固定资产入账的土地。在我国，土地归国家所有，任何企业和个人只拥有土地的使用权，企业取得的土地使用权应作为“无形资产”入账。“计入固定资产的土地”是指特定情况下按国家规定允许入账的土地，这种情况目前相当少见。

计提固定资产折旧时，还需注意以下几点：

1．已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当自达到预定可使用状态之日起。根据工程预算、造价或者工程实际成本等。按估计的价值转入固定资产。并计提固定资产折旧；待办理竣工决算手续后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

2．处于更新改造过程而停止使用的固定资产，因已转入在建工程，因此，不计提折旧，待更新改造项目达到预定可使用状态转为固定资产后，再按重新确定的折旧方法和该项固定资产尚可使用年限计提折旧。因进行大修理而停用的固定资产，应当照提折旧，计提的折旧应计入相关成本费用。

3．固定资产应当按月计提折旧，并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。对于当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。固定资产提足折旧后，不管能否继续使用，均不再计提折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。值得注意的是，折旧年度并不是指会计年度，而是指从取得固定资产的下月开始到第二年相对应的月份为止。

四、固定资产计提折旧方法

在工程总承包会计实务中，总承包项目部通常不能自己选择固定资产折旧方法，而是按照公司总部统一制定的折旧政策来执行。公司总部应当根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法。可选用的折旧方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。选用不同的固定资产折旧方法，将影响固定资产使用寿命期间内不同时期的折旧费用，因此，固定资产的折旧方法一经确定，不得随意变更。

1．年限平均法。年限平均法也叫直线法，是指将固定资产的应计折旧额均衡地分摊到固定资产预计使用寿命内的一种方法。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值和累计减值准备后的余额。年限平均法的计算公式如下：

年折旧率＝（1－预计净残值率）÷预计使用寿命（年）×100％

年折旧额＝固定资产原价×年折旧率

月折旧率＝年折旧率÷12

月折旧额＝固定资产原价×月折旧率

【例5-8】某总承包项目部一台施工设备原值500000元，预计残值率为5％，假设折旧年限为5年。

该设备的折旧率和折旧额计算如下：

预计净残值＝500000×5％＝25000（元）

每年折旧额＝（500000－25000）÷5＝95000（元）

或年折旧额＝500000×（1－5％）÷5＝97000（元）

采用年限平均法计算固定资产折旧比较简单，但也有局限性。在年限平均法下，每年计提的折旧额是相等的，表现为固定资产的有效使用损耗是均衡的，而实际上固定资产在不同使用年份提供的经济效益和发生的维修费用是不同的，年限平均法没有考虑技术陈旧和不同时期的工作效率等因素。

2．工作量法。工作量法是按照固定资产在规定的折旧年限内可以完成工作量（如汽车的行驶里程、机器设备的工作小时等）的比例计算折旧额的一种方法。按照这种方法可以正确地为各月使用程度变化相对较大的固定资产计提折旧。其计算公式为：

单位工作量折旧额＝［固定资产原价×（1－预计净残值率）］÷预计总工作量

某项固定资产月折旧额＝该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额

【例5-9】某总承包项目部有一台运输车，账面原值为400000元，规定的预计净残值率为5％，预计行驶里程为500000公里，该月实际行驶9000公里。

单位行驶里程折旧额＝400000×（1－5％）÷500000＝0.76（元／公里）

本月折旧额＝9000×0.76＝6840（元）

3．双倍余额递减法。双倍余额递减法是指在不考虑固定资产残值的情况下，根据每期期初固定资产原价减去累计折旧后的余额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。其计算公式为：

年折旧率＝2÷预计使用寿命（年）×100％

月折旧率＝年折旧率÷12

月折旧额＝固定资产账面净值×月折旧率

需要指出，只是在确定双倍余额递减法的折旧率时不考虑净残值，企业应计提的折旧额仍然是固定资产原始价值扣除其预计残值后的金额。由于每年年初固定资产净值没有扣除预计净残值，因此，在应用这种方法计算折旧额时，必须注意不能使固定资产的账面折余价值降低到其预计净残值以下，即实行双倍余额递减法计算折旧的固定资产，应在其折旧年限到期前两年内，将固定资产净值扣除预计净残值后的余额平均摊销。即：最后两年采用的应是年限平均法。

【例5-10】某总承包项目部一台设备原始价值200000元，预计净残值8000元，预计使用寿命5年，按双倍余额递减法计算的每年应提折旧额如表5-2所示。

表5-2　　　　双倍余额递减法下固定资产折旧计算表
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其中：

该设备年折旧率＝2÷5×100％＝40％

4．年数总和法。年数总和法又称年限合计法，是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个以固定资产尚可使用寿命为分子、以预计使用寿命逐年数字之和为分母的逐年递减的分数计算每年折旧额的方法。其计算公式如下：

年折旧率＝尚可使用的年数÷预计使用年限的年数总和×100％

月折旧率＝年折旧率÷12

年折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）×年折旧率

月折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）×月折旧率

按这种方法提取的折旧额在开始年度大，以后随着折旧年限增加而减少。在折旧年限相同的情况下，年数总和法比直线法的折旧速度要快。

【例5-11】以例5-10的资料，采用年数总和法计算的每年应提折旧额如表5-3所示。

表5-3　　　　年数总和法下固定资产折旧计算表
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其中：

预计使用年限的年数总和＝1＋2＋3＋4＋5＝15

第一年折旧率＝5/15

第一年折旧额＝（200000－8000）×5/15＝64000（元）

值得注意的是：双倍余额递减法和年数总和法，是常用的加速折旧法。加速折旧法在固定资产有效使用年限的前期多提折旧，后期则少提折旧，从而相对加快折旧的速度，以使固定资产成本在有效使用年限中加快得到补偿。加速折旧法的依据是效用递减，即固定资产的效用随着其使用寿命的缩短而逐渐降低，因此，当固定资产处于较新状态时，效用高，产出也高，而维修费用较低，所取得的现金流量较大；当固定资产处于较旧状态时，效用低，产出也小，而维修费用较高，所取得的现金流量较小，这样，按照配比原则的要求，折旧费用应当呈递减的趋势。加速折旧法使折旧费用呈递减的状态，则企业缴纳的所得税便呈递增的状态。与年限平均法相比，所得税的现值总和就更低，这实质上可以使企业获得一笔无息贷款。从这个意义上讲，折旧是国家的一项宏观经济政策，可用于鼓励某一行业的发展或刺激投资。

双倍余额递减法和年数总和法都是加速折旧法，但也有不同之处：

①双倍余额递减法下，在折旧年限内需要进行方法的转换，即从倒数第二年起改用直线法；采用年数总和法则不需要进行方法的转换。

②双倍余额递减法下，在不需要改用直线法计提折旧的各年，其折旧基数是固定资产净值，即固定资产原值减去累计已计提折旧额，没有扣除预计净残值；采用年数总和法时，其折旧基数是固定资产应计提折旧总额，即固定资产原值减去预计净残值，已经扣除预计净残值。

③双倍余额递减法下，在不需要改用直线法计提折旧的各年，其折旧率是固定不变的，而与折旧率相乘的折旧基数是逐年递减的；采用年数总和法时，其折旧率是逐年递减的，而与折旧率相乘的折旧基数是固定不变的。

五、固定资产折旧的账务处理

固定资产计提折旧是以月初可提取折旧的固定资产账面原价为依据的，在计算各月应提折旧时，依据上月固定资产的增减计算当月应提折旧额。其计算公式是：

当月固定资产应计提折旧额＝上月固定资产计提的折旧额＋上月增加固定资产应计提的折旧额－上月减少固定资产应计提的折旧额。

总承包项目部按月计提固定资产折旧时，应借记“制造费用”、“管理费用”、“在建工程”等科目，贷记“累计折旧”科目。

【例5-12】某总承包项目部20×8年7月份固定资产计提折旧情况如下：现场施工用设备计提折旧125000元，项目部办公用设备计提折旧18000元；另外，7月1日新购买1台复印机，原价17000元，预计使用5年，公司总部规定该类固定资产预计净残值率为5％，采用年限平均法计提折旧。

该项目部应编制会计分录如下：
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注意：新购置的复印机当月不计提折旧，应该从20×8年8月开始计提折旧。

六、固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

由于固定资产的使用寿命长于1年，属于非流动资产，所以至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响。例如，固定资产使用强度比正常情况大大加强，致使固定资产实际使用寿命大大缩短；替代该项固定资产的新产品的出现致使其实际使用寿命缩短，预计净残值减少等。为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核。如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命；如果固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异，应当调整预计净残值。

固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。如果固定资产给企业带来经济利益的方式发生重大变化，也应相应改变固定资产折旧方法。

总承包项目部在对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，如果认为应当调整或改变，应报告公司总部并获批准后方能进行。

第四节　固定资产的后续支出

固定资产投入使用以后还会发生一些必要的支出，如为了维护、改进其功能所发生的支出，改建、扩建、固定资产发生的支出等，这些支出称为“固定资产的后续支出”。总承包项目部在发生这些支出时，需要确定这些支出应该资本化还是费用化。为此需要对支出的性质进行分析。这些支出有的是正常的维护及修理活动所造成的，有的则可能是因固定资产的增加或改良而造成的。在日常核算中，应依据《企业会计准则——固定资产》判断固定资产取得后所发生的后续支出应当资本化，还是费用化。《企业会计准则——固定资产》规定，与固定资产有关的后续支出，如果符合固定资产确认的条件（即与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产成本能够可靠计量）的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

一、应予费用化的后续支出

总承包项目部发生的与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或制造费用，不采用预提或待摊方式处理。

一般情况下，固定资产投入使用后，由于固定资产磨损、各组成部分耐用程度不同，可能导致固定资产的局部损坏，为了维护固定资产正常运转的使用，充分发挥其使用效能，项目部将对固定资产进行必要的维护。发生固定资产维护支出只是保证固定资产的正常工作状况，它并不导致固定资产性能的改变或固定资产未来经济利益的增加。因此，应在发生时计入当期损益。这种情况主要是指固定资产的修理。固定资产的修理是恢复固定资产原有性能的行为，修理并不延长固定资产的使用年限或提高其工作效率。例如，对机器设备进行局部检修、更换零部件、排除故障或清理设备，对房屋进行局部的修缮等。

【例5-13】某总承包项目部的车辆委托汽车修理厂进行保养（经常性修理），支付修理费3000元，用银行存款转账支付。应编制会计分录如下：
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二、应予资本化的后续支出

总承包项目部发生了固定资产后续支出，如果这项支出增强了固定资产获取未来经济利益的能力，提高了固定资产的性能，如固定资产的使用年限延长，固定资产的生产能力提高，使产品质量提高，使生产成本降低，使产品品种、性能、规格等发生良好的变化等，也就是使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应将该支出计入固定资产的账面价值，但其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

应予资本化的固定资产后续支出，一般应将该固定资产的原价、已计提的折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧。发生的改良支出，减去变价收入后计入在建工程，形成改良后固定资产的原值，转入“固定资产”科目。改良完成时，应根据固定资产改良的具体情况重新确定其折旧年限、预计净残值和折旧方法。

【例5-14】某总承包项目部一台大型设备，账面原价为3000000元，已提折旧1200000元，已计提固定资产减值准备150000元。预计使用年限10年，净残值率为5％，采用年限平均法计提折旧。现采用出包方式对其进行改造，改造总价款为600000元，按合同先预付总价款的50％，其余待竣工验收合格时付清。该设备改造后，预计使用年限将延长2年，其他方面也符合资本化的条件。该项目部应做会计分录如下：

（1）将该设备转入改良工程时
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（2）预付出包工程款时
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（3）工程完工验收合格，补清工程款项时
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（4）工程交付使用，转入固定资产时
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三、会计实务中，对固定资产后续支出通常的处理方法

（一）固定资产修理费用，应当直接计入当期费用。

（二）固定资产改良支出，应当计入固定资产账面价值。

（三）如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则企业应当判断，与固定资产有关的后续支出，是否满足固定资产的确认条件。如果该后续支出满足了固定资产的确认条件，后续支出应当计入固定资产账面价值；否则，后续支出应当确认为当期费用。

（四）固定资产装修费用，如果满足固定资产的确认条件，装修费用应当计入固定资产账面价值，并在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目进行核算，在两次装修间隔期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，与该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有账面价值，应将该账面价值一次全部计入当期营业外支出。

（五）融资租入固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用等，满足固定资产确认条件的，应在两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

（六）经营租入固定资产发生的改良支出，应通过“长期待摊费用”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法进行摊销。

【例5-15】某总承包项目部对采用经营租赁方式租入的一条预制产品生产线进行改良，发生如下有关支出：领用原材料240000元；发生有关人员薪酬152000元。20×7年12月31日，生产线改良工程完工，达到预定可使用状态交付使用。假定该生产线预计尚可使用年限为3年，剩余租赁期为2年；采用直线法进行摊销；不考虑税金等其他因素。该项目部应做会计分录如下：

（1）改良工程领用原材料
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（2）发生工程人员薪酬
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（3）改良工程达到预定可使用状态交付使用
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（4）20×8年度进行摊销

因生产线预计尚可使用年限为3年，剩余租赁期为2年，因此，应按剩余租赁期2年进行摊销。
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第五节　固定资产处置

一、固定资产处置概述

固定资产处置包括固定资产的出售、转让、报废或毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组、无偿调出等。处于处置状态的固定资产和预期通过使用或处置不能产生经济效益的固定资产，不再符合《企业会计准则》中固定资产的定义和确认条件，应终止确认。

总承包项目部在生产经营过程中涉及的固定资产处置通常有出售、转让、报废或毁损、无偿调出等。对那些不适用或不需用的固定资产，经批准，可以出售转让；对那些由于使用而不断磨损直至最终报废，或由于技术进步等原因发生提前报废，或由于遭受自然灾害等非常损失发生毁损的固定资产应及时进行清理；公司总部可以根据需要无偿调出项目部的固定资产。发生固定资产处置时，项目部按规定程序办理有关手续，结转固定资产账面价值，确认和计量有关的清理收入、清理费用及残料价值等。

二、固定资产处置的会计处理

总承包项目部因出售、转让、报废或毁损等原因（除固定资产盘亏）处置固定资产时，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产处置一般通过“固定资产清理”科目核算。其会计处理一般可分以下几个步骤：

1．固定资产转入清理。因出售、转让、报废或毁损的固定资产转入清理时，应按清理固定资产的账面价值，借记“固定资产清理”科目，按已提的折旧，借记“累计折日”科目，按已计提的减值准备，借记“固定资产减值准备”科目，按固定资产原价，贷记“固定资产”科目。

2．发生的清理费用。固定资产清理过程中发生的清理费用（如支付清理人员的工资等）以及相关税费，也应记入“固定资产清理”科目，按实际发生的清理费用，借记“固定资产清理”科目，贷记“银行存款”、“应交税费”等科目。

3．出售收入和残料等的处理。项目部收回出售固定资产的价款、报废固定资产的残料价值和变价收入等，应冲减清理支出，按实际收到的出售价款及残料变价收入等，借记“银行存款”、“原材料”等科目，贷记“固定资产清理”科目。

4．保险赔偿的处理。项目部计算或收到的应由保险公司或过失人赔偿的报废、毁损的固定资产的损失，应冲减清理支出，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“固定资产清理”科目。

5．清理净损益的处理。应区别不同的情况进行处理。

（1）固定资产清理后发生的净收益，应当计入当期损益，借记“固定资产清理”科目，贷记“营业外收入——处理固定资产净收益”科目。

（2）固定资产清理后发生的净损失，属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失，借记“营业外支出——非常损失”科目，贷记“固定资产清理”科目；属于生产经营期间正常的处理损失，借记“营业外支出——处置固定资产净损失”科目，贷记“固定资产清理”科目；属于公司总部无偿调出造成的损失，借记“内部往来——公司总部”科目，贷记“固定资产清理”科目。

【例5-16】经公司总部批准，总承包项目部出售一台搅拌机，账面原价为80000元，已提折旧30000元，已提减值准备8000元，出售时以银行存款支付清理费用4000元，收到出售价款48000元已经存入银行。假设不考虑税金。该企业应做会计分录如下。

①将出售的建筑物转入清理时
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②支付清理费用时
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③收到出售建筑物价款时
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④结转清理净收益时
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【例5-17】某总承包项目部运输用卡车一辆，原价150000元，已提折旧30000元，在一次交通事故中毁损报废，保险公司已确认赔偿80000元。期末结转净损益。项目部应做会计分录如下：

①将报废车辆转入清理时
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②保险公司确认赔偿时
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③结转净损益时
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【例5-18】根据需要，公司总部从A总承包项目部调出施工机械一台，账面原价200000元，已计提折旧45000元，已计提减值准备12000元，用银行存款支付清理费用6000元。总承包项目部应做会计分录如下：

①将调出固定资产转入清理时
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②支付清理费用时
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③结转时
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第六节　固定资产清查

一、固定资产清查概述

为了保证固定资产核算的真实性，总承包项目部于每年编制年度财务报告前，应当对固定资产进行全面的清查。平时，可根据需要，组织局部的轮流清查或抽查。固定资产的清查方法是实地盘点。

总承包项目部应对固定资产定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，并根据管理权限，按照规定程序报批处理，在期末结账前处理完毕。如盘盈、盘亏或毁损的固定资产，在期末结账前尚未经批准的，应按上述规定进行处理，并在会计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。

二、盘盈的固定资产

在财产清查中盘盈的固定资产，作为前期会计差错处理。总承包项目部对盘盈的固定资产，应先通过“内部往来”转到公司总部，公司总部再通过“以前年度损益调整”科目核算。

【例5-19】某总承包项目部年末清查固定资产时，发现账外设备一台，重置价50000元，假设与其计税基础不存在差异，项目部所在公司适用的所得税税率为33％，并按净利润的10％计提法定盈余公积。项目部及公司总部分别应做如下会计分录：

（1）总承包项目部：
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（2）公司总部：

①项目部转来时
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②确定应交纳的所得税时
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③结转为留存收益时
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三、盘亏的固定资产

总承包项目部发生固定资产盘亏时，应按盘亏固定资产的账面价值，借记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目，按已提折旧，借记“累计折旧”科目，按该项固定资产已计提的减值准备，借记“固定资产减值准备”科目，按固定资产的原价，贷记“固定资产”科目。盘亏的固定资产报经批准转销时，借记“营业外支出——盘亏损失”科目，贷记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目。

【例5-20】某总承包项目部进行财产清查时盘亏设备一台，其账面原价为40000元，已提折旧为15000元，该设备已计提的减值准备为5000元。经批准，由保管员赔偿3000元。项目部应做会计分录如下：

（1）盘亏固定资产时
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（2）报经批准转销时
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第七节　固定资产减值

一、固定资产减值的概念

固定资产减值是指固定资产因发生损坏、技术陈旧或其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面净值的差额。固定资产在使用过程中，由于存在有形损耗（时间因素或自然力作用造成的价值损耗）和无形损耗（科技进步或劳动生产率提高带来的价值损耗）以及其他的经济原因，使固定资产发生价值减值是不可避免的。根据谨慎原则，总承包项目部在资产负债表日应当判断固定资产是否存在减值。进行减值测试后，如果可回收金额低于其账面价值，应当将固定资产的账面价值减记至可回收金额，其中，可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量现值两者之中的较高者，而销售净价是指资产的销售价格减去处置资产所发生的相关税费后的余额。固定资产减值的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时，计提相应的固定资产减值准备。这样，当期确认的减值损失反映在利润表中，而计提的资产减值准备应当作为相关资产的备抵项目，反映于资产负债表中，从而夯实资产价值，避免利润虚增，如实反映项目部的财务状况和经营成果。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。比如，固定资产计提了减值准备后，固定资产账面价值将根据计提的减值准备相应抵减，因此，固定资产在未来计提折旧时，应当按照新的固定资产账面价值为基础计提。

考虑到固定资产、在建工程等发生减值后，一方面价值回升的可能性比较小，通常属于永久性减值；另一方面从会计信息稳健性要求考虑，为了避免确认资产重估增值和操纵利润，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。以前期间计提的资产减值准备，需要等到资产处置时才可转出。

二、固定资产减值与固定资产折旧的区别

固定资产减值与折旧是固定资产核算的重要组成部分，从资产负债表内容上看，“固定资产减值准备”与“累计折旧”都是“固定资产”的备抵项目，两者互为补充，共同反映固定资产账面价值的减少。无论是计提减值准备，还是提取折旧，都不同程度地体现了正确计算损益、减少风险损失、合理确定成本补偿尺度的谨慎原则。固定资产减值与折旧有着许多共同之处，但也有本质区别：

（一）折旧只是对由于有形损耗和无形损耗给固定资产带来的耗费所作的合理估计，它反映的是固定资产已消耗掉的部分，是一种成本分摊方法；而减值准备是某一时点由于公允市价的变动而需调整固定资产账面价值的部分，它反映的是固定资产当前价值，是一种资产的评价方法。尽管折旧特别是加速折旧在客观上起到了避免一些因技术进步等原因导致资产贬值的作用，但不能因此而取代固定资产的减值准备。

（二）折旧的提取在各年间具有系统性，而减值准备的数额则需根据实际情况，按一定方法计算得出，各年的减值准备并不存在必然的系统联系。因此两者在提取方法上有所不同，不能相互替代。当某个会计期末，同时计提固定资产折旧和减值准备时，计提折旧在先，计提减值准备在后，顺序不能倒置。每年计提折旧的基数，一般应为上一年年末的可收回金额，因为此基数已充分考虑了折旧和减值准备数额，在此基础上再用固定资产计提折旧的方法确定折旧率和折旧额。

三、固定资产减值损失的账务处理

为了正确核算总承包项目部确认的资产减值损失和计提的资产减值准备，应当设置“资产减值损失”科目，按照资产类别进行明细核算，反映各类资产在当期确认的资产减值损失金额。在“资产减值损失”科目下设置“固定资产减值损失”二级科目核算固定资产的减值。同时设置“固定资产减值准备”科目。

当总承包项目部确认固定资产发生了减值时，应当根据所确认的减值金额，借记“资产减值损失——固定资产减值损失”科目，贷记“固定资产减值准备”科目。期末，将“资产减值损失”科目余额转入“本年利润”科目，结转后该科目没有余额。“固定资产减值准备”科目累积每期计提的减值准备，直至相关固定资产被处置时才予以转出。

【例5-21】某总承包项目部的一台彩色复印机账面原价为40000元，已提折旧15200元。由于技术更新，新设备的出现，使该机器的市价大幅度下跌，年末该机器的市场价格为20000元。则项目部应做会计分录如下。
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已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

【例5-22】某总承包项目部施工用固定资产原价为900000元，预计使用10年，预计净残值为45000元，采用年限平均法计提折旧，已计提折旧2年，累计折旧为171000元。如果第3年末估计可收回金额600000元，预计尚可使用年限为5年，预计净残值为30000元。项目部应做会计分录如下：

①第3年应提折旧额为（900000－45000）÷10＝85500（元），计提折旧时
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②第3年，计提固定资产减值准备

计提固定资产减值准备＝固定资产账面价值－可收回金额

　　　＝［（固定资产原价－已计提折旧）－已计提减值准备］－可收回金额

　　　＝［（900000－85500×3）－0－600000＝43500（元）
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③第4年计提折旧时

应计提折旧额＝固定资产账面价值÷预计尚可使用年限

　　　　　　＝［（900000－85500×3－43500）－30000］÷5＝114000（元）
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第六章　负　　债

负债是指企业过去的交易或者事项形成的，预期会导致经济利益流出企业的现时义务。负债分为流动负债和非流动负债。流动负债是指将在一年（含一年）或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应付职工薪酬、应付股利、应交税费等。非流动负债是指偿还期在一年或超过一年的一个营业周期以上的负债。包括长期借款、应付债券、长期应付款等。流动负债是广泛存在的负债形式，它具有偿还期限短、筹资成本低和偿还方式灵活的特点。非流动负债因长期性理财活动而产生，非流动负债与流动负债相比，具有数额大、偿还期限较长的特点。

本章主要介绍工程总承包会计实务中经常使用的负债类会计科目和经常发生的相关经济业务的会计处理。

第一节　应交税费

应交税费是指总承包项目部根据在一定时期内与业主的结算值或取得的营业收入等，按照权责发生制原则，采用一定的计税办法预先提取但尚未解交的各种税款，包括营业税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加等。总承包项目部代公司总部执行设备采购合同并向业主销售时涉及的增值税业务是通过“内部往来”科目转到公司总部处理，不通过“应交税费”科目核算，尽管如此，我们仍然在本节介绍增值税的相关知识。总承包项目部通常不是企业所得税的纳税主体（有些国际工程总承包项目部除外），所以不再介绍企业所得税的相关知识。

为了反映和监督以上各种应交税费的计算和缴纳业务，项目部除设置“应交税费”科目外，还应在“应交税费”科目下，按应缴纳的各种税金项目设置明细科目进行明细核算。但是印花税、耕地占用税以及其他不需要预计应交数的税金，不在本科目核算。

一、应交增值税

（一）增值税的基本知识

1．增值税的概念。

增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务，以及进口货物的单位和个人，就其应税货物或应税劳务的销售额，以及进口货物的金额计算税款，并实行税款抵扣制的一种流转税。从计税原理而言，增值税是对商品生产和流通中各环节的新增价值或商品附加值进行征税，所以称之为“增值税”。然而，由于新增价值或商品附加值在商品流通过程中是一个难以准确计算的数据，因此，在增值税的实际操作上采用间接计算办法，即：从事货物销售以及提供应税劳务的纳税人，要根据货物或应税劳务销售额，按照规定的税率计算税款，然后从中扣除上一道环节已纳增值税税款，其余额即为纳税人应缴纳的增值税税款。这种计算办法从理论上也体现了对新增价值征税的原则。

2．增值税的特点。

增值税的特点是：实行价外计税；按增值环节计税；按增值额计税；特别重视专用发票的取得和使用。

3．增值税的纳税人及其分类。

增值税的纳税人，是指在我国境内销售货物，提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人。

增值税的纳税人按其经营规模大小及会计核算健全与否划分为一般纳税人和小规模纳税人两种。凡年应征增值税销售额在规定标准（从事货物生产或提供劳务的纳税人，年应税销售额不低于100万元；从事货物批发或零售的纳税人，年应税销售额不低于180万元）以上的企业和企业性单位，一般认定为一般纳税人，在其规定标准以下的，一般认定为小规模纳税人。

4．一般纳税人当期应纳增值税额的计算。

一般纳税人当期应纳增值税额的计算公式为：

应纳增值税额＝当期销项税额－当期进项税额

其中：销项税额按不含税销售额的一定比率计算，并向购买方收取，增值税税率有基本税率17％、低税率13％和零税率三个档次；进项税额为纳税人购进货物或接受应税劳务时支付给销货方的税款，为销项税额的抵扣款项。准予从销项税额中抵扣的进项税额，限于下列增值税扣税凭证上注明的增值税税额和按规定的扣除率计算的进项税额。

（1）从销货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额；

（2）进口货物时从海关取得的完税凭证上注明的增值税额；

（3）购进农业生产者销售的农业产品，或者小规模纳税人购买的农产品，按税务机关批准的收购凭证上注明的买价和13％的扣除率计算的进项税额；

（4）销售和外购货物所支付的运输费用，根据运费结算单据（普通发票）所列运费金额按7％的扣除率计算的进项税额；

（5）购入废旧物资回收经营单位销售的免税废旧物资，按照废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额和10％的扣除率计算的进项税额。

纳税人购入货物或接受应税劳务，未按规定取得并保存增值税扣税凭证，或增值税扣税凭证上未按规定注明增值税额及其他有关事项，进项税额不得从销项税额中抵扣。另外，购进固定资产、用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费的购进货物和应税劳务、非正常损失的购进货物、非正常损失的在产品或产成品所耗用的购进货物或应税劳务、小规模纳税人购进的货物或应税劳务，其进项税额均不得从销项税额中扣除。

（二）应交增值税的核算

增值税一般纳税人应在“应交增值税”明细账内，设置“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”、“减免税款”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“转出多交增值税”等专栏，并按规定进行核算。

1．一般购销业务。总承包项目部的购销业务的账务处理的特点有两个方面：一是在购进阶段，账务处理实行价税分离，价税分离的依据为增值税专用发票上注明的增值税和价款，属于价款部分，记入货物的成本，属于增值税额部分，计入“内部往来——进项税额”科目转给公司总部；二是在销售阶段，销售价格中不再含税，如果售价中含税，应还原为不含税价格作为销售收入，向购买方收取的增值税也计入“内部往来——销项税额”科目转给公司总部。

【例6-1】A总承包项目部购入一台机器设备，增值税专用发票上注明：价款2000000元。增值税340000元。货款已付，机器设备已到达并验收入库。当期向业主移交并办妥相关手续，按该设备的概算值2100000元结算价款，增值税额为357000元。货款尚未收到。

（1）购入机器设备时：

A总承包项目部编制以下会计分录：

[image: alt]


公司总部编制以下会计分录：
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（2）向业主销售该机器设备时：

A总承包项目部编制以下会计分录：
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同时：
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公司总部编制以下会计分录：
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2．进口货物。对进口货物征税是国际上大多数国家的通常做法。我国《增值税暂行条例》规定进口货物的单位和个人都应当缴纳增值税。

工程总承包项目部进出口货物，按组成计税价格和规定的增值税率计算应纳税额。组成计税价格和应纳税额的计算公式是：

组成计税价格＝关税完税价格＋关税＋消费税

应纳税额＝组成计税价格×税率

总承包项目部进口货物缴纳的增值税，以从海关取得的完税凭证为依据，计入“内部往来——公司总部——（进项税额）”，其核算方法与国内购进货物相同，只是扣税依据不同。

如果工程总承包项目部委托代理机构进口货物，一般由进口代理机构代缴进口环节增值税，纳税后，由代理机构将已纳税款和进口货物价款费用等与项目部结算，但通常事前都约定代理进口货物的海关完税凭证要开具给委托方（具有一般纳税人资格的工程总承包企业）。

3．出口货物。在国际贸易中，世界各国普遍采用出口货物退（免）税政策，目的在于鼓励各国出口货物公平竞争。我国的出口货物退（免）税是指在国际贸易业务中，对我国报关出口的货物退还或免征其在国内各生产和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税，即对增值税出口货物实行零税率，对消费税出口货物免税。但国家又有所限制，对某些非生产性企业和国家紧缺的货物采取限制从事出口业务或限制该货物出口，不予出口退（免）税。目前，我国的出口货物税收政策分为三种形式：出口免税并退税；出口免税但不退税；出口不免税也不退税。我国现行出口货物的增值税退税率有17％、13％、11％、9％、8％、6％、5％七档。

《出口货物退（免）税管理办法》规定：对外承包工程公司运出境外用于对外承包项目的货物特准退还或免征增值税和消费税。对外承包工程公司运出境外用于对外承包工程项目的设备、原材料、施工机械等货物，在货物报关出口后，向当地主管出口退税的税务机关报送《出口货物退（免）税申报表》，同时提供购进货物的增值税专用发票、出口货物报关单（出口退税联）、对外承包工程合同等资料。凡不是增值税一般纳税人的，购进与对外承包工程相关的出口货物时，供货生产企业可凭对外承包工程公司提供的对外经济合作经营权批准证书等凭证向税务机关申请开具税收（出口货物专用）缴款书。对外承包工程公司凭税收（出口货物专用）缴款书、普通发票或增值税专用发票以及其他规定的凭证，向主管税务机关申请办理与对外承包工程相关的出口货物退税。

工程总承包项目部按规定计算确定出口退税额，借记“其他应收款”，贷记“内部往来——公司总部——应交增值税（出口退税）”。同时，减少出口材料或设备的成本。

4．不予抵扣项目。按照增值税暂行条例实施细则的规定，企业购进固定资产、用于非应税项目的购进货物或应税劳务等，按规定其进项税额不能抵扣。属于购入货物时即能认定其进项税额不能抵扣的，如购入固定资产，购入货物直接用于免税项目、非应税项目、集体福利和个人消费，则将增值税专用发票上注明的增值税计入购入货物及接受劳务的成本；属于购入货物时不能直接认定其进项税额能否抵扣的，购入时仍作为“进项税额”专栏核算，以后用于按规定不能抵扣进项税额项目的以及购进的货物发生非正常损失的，借记“在建工程”、“工程施工”、“待处理财产损溢”等科目，贷记“内部往来——公司总部——应交增值税（进项税额转出）”等科目。

【例6-2】　某总承包项目部将已购进原准备用于销售给业主的一台空调转作项目部会议室使用，该空调实际成本计价为15000元，增值税税率为17％。

项目部编制以下会计分录：
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公司总部编制以下会计分录：
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5．月末结转。月度终了，公司总部应将本月应交未交的增值税额，从“应交税费——应交增值税（转出未交增值税、转出多交增值税）”科目，转入“应交税费——未交增值税”科目，结转后，“应交税费——应交增值税”明细科目的期末借方余额，反映尚未抵扣的增值税。具体结转处理为：

结转本月应交未交增值税时，借记“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”，贷记“应交税费——未交增值税”；结转本月多交增值税时，借记“应交税费——未交增值税”，贷记“应交税费——应交增值税（转出多交增值税）”。

6．解交增值税。公司总部将本月应交的增值税在本月上交时，借记“应交税费——应交增值税（已交税金）”，贷记“银行存款”；上交上期应交未交的增值税，借记“应交税费——未交增值税”，贷记“银行存款”。

二、应交营业税

（一）营业税基本知识

营业税是对在我国境内提供劳务、转让无形资产或销售不动产的行为为课税对象所征收的一种税。营业税按营业额和规定的税率计算交纳，其计算公式为：

应纳税额＝营业额×税率

其中：营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产时向对方收取的全部价款和价外费用。营业税的税率有3％、5％、8％、5％～20％幅度税率四档。

营业税是工程总承包项目部涉及的主要税种，税目包括建筑业和服务业，一些政策法规的规定比较具体，我们在此详细介绍，以利于正确会计核算和进行项目部纳税筹划。

1．建筑业的计税依据。

（1）建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人，以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。

（2）从事建筑、修缮、装饰工程作业，无论怎样结算，营业额均包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款。从事安装工程作业，安装设备价值作为安装工程产值的，营业额包括设备的价款。

（3）自建行为和单位将不动产无偿赠与他人，由主管税务机关核定营业额。

自建行为是指纳税人自己建造房屋的行为。纳税人自建自用的房屋不纳税；如纳税人（不包括个人自建自用住房销售）将自建的房屋对外销售，其自建行为应按建筑业缴纳营业税，再按销售不动产征收营业税。

2．营业税与增值税征税范围的划分。

营业税与增值税都是流转税，营业税主要对各种劳务征收，同时对销售不动产和转让无形资产也征收营业税。增值税主要对各种货物征收，同时对加工、修理修配劳务也征收增值税。两个税种性质相同，各自征收领域不同，理论上是可以划分清楚的。但在实际操作上存在一些具体区别的问题，对此，国家作了一些具体规定。

（1）建筑业务征税问题。

基本建设单位和从事建筑安装业务的企业附设的工厂、车间生产的水泥预制构件、其他构件或建筑材料，用于本单位或本企业的建筑工程的，应在移送使用时征收增值税。但对其在建筑现场制造的预制构件，凡直接用于本单位或本企业建筑工程的，征收营业税，不征收增值税。

（2）服务业务征税问题。

出于避税等因素考虑，工程总承包企业有时候与业主签订代购设备协议，这时，收取的代理费或手续费，属于营业税中的服务业税目，这里介绍代购行为的征税问题。

所谓代购货物，是指受托方按照协议或委托方的要求，从事商品的购买，并按发票购进价格与委托方结算（原票转交）。如果受托方在代购货物后按原价与委托方结算，则只需就货物销售征收增值税，而没有征收营业税问题了。但受托方在这个过程中提供了劳务，就需要取得经济利益。因此，受托方要按购进额收取一定的手续费，这就是受托方为委托方提供劳务而取得的报酬，也就是营业税规定要征税的范围。

【例6-3】业主委托A工程总承包项目部代购工程上用的设备，A项目部代购设备后按实际购进价格向业主结算，并将销货方开具给委托方的增值税专用发票原票转交，共计支付价税合计金额160000万元，另收取5％的手续费计8000万元，并单独开具发票收取，收取的8000万元手续费即为营业税征收范围。

如果A项目部将增值税专用发票不转交业主，先购进设备，增值税专用发票自留，并照原购进发票的原价，另外用公司总部的增值税专用发票填开给业主，同时再按原协议收取手续费。这种情况下，A项目部的所谓代购设备行为，变成了自营行为，所收取的手续费属于销售货物时所收取的价外费用，应当并入货物的销售额征收增值税。

由此可见，代购货物行为，凡同时具备以下条件的，不论企业的财务和会计账务如何处理，均应征收营业税：第一，受托方不垫付资金；第二，销货方将增值税专用发票开具给委托方，并由受托方将该项发票转交给委托方；第三，受托方按代购实际发生的销售额和增值税税额与委托方结算货款，并另收取手续费。

代购货物本身的经营活动属于购销货物，在其经营过程中，货物实现了有偿转让，应属增值税的征收范围。但营业税对代购行为征税，不是针对货物有偿转让这个过程的经营业务，而是对代理者为委托方提供的代购货物的劳务行为征税。这是由代购本身内涵所确定的。

3．销售自产货物提供增值税应税劳务并同时提供建筑业劳务的征税问题。

（1）纳税人以签订建设工程施工总包或分包合同（包括建筑、安装、装饰、修缮等工程总包和分包合同，下同）方式开展经营活动时，销售自产货物、提供增值税应税劳务并同时提供建筑业劳务（包括建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业，下同），同时符合以下条件的，对销售自产货物和提供增值税应税劳务取得的收入征收增值税，提供建筑业劳务收入（不包括按规定应征收增值税的自产货物和增值税应税劳务收入）征收营业税：

①具备建设行政部门批准的建筑业施工（安装）资质；

②签订建设工程施工总包或分包合同中单独注明建筑业劳务价款。

凡不同时符合以上条件的，对纳税人取得的全部收入征收增值税，不征收营业税。

以上所称建筑业劳务收入，以签订的建设工程施工总包或分包合同上注明的建筑业劳务价款为准。

纳税人通过签订建设工程施工合同，销售自产货物、提供增值税应税劳务的同时，将建筑业劳务分包或转包给其他单位和个人的，对其销售的货物和提供的增值税应税劳务征收增值税；同时，签订建设工程施工总承包合同的单位和个人，应扣缴提供建筑业劳务的单位和个人取得的建筑业劳务收入的营业税。

（2）扣缴分包人营业税的规定。不论签订建设工程施工合同的总承包人是销售自产货物、提供增值税应税劳务并提供建筑业劳务的单位和个人，还是仅销售自产货物、提供增值税应税劳务不提供建筑业劳务的单位和个人，均应当扣缴分包人或转包人的营业税。

①如果分包人是销售自产货物、提供增值税应税劳务并提供建筑业劳务的单位和个人，总承包人在扣缴建筑业营业税时的营业额为除自产货物、增值税应税劳务以外的价款。

②除本条第一款规定以外的分包人，总承包人在扣缴建筑业营业税时的营业额为分包额。

（3）自产货物的范围。自产货物是指：金属结构件，包括活动板房、钢结构房、钢结构产品、金属网架等产品；铝合金门窗；玻璃幕墙；机器设备、电子通信设备；国家税务总局规定的其他自产货物。

（4）纳税人按照客户要求，为钻井作业提供泥浆和工程技术服务的行为，应按提供泥浆工程劳务项目，照章征收营业税，不征收增值税。

4．建筑业纳税人及扣缴义务人的纳税地点的有关规定：

（1）纳税人提供建筑业应税劳务，其营业税纳税地点为建筑业应税劳务的发生地。

（2）纳税人从事跨省工程的，应向其机构所在地主管地方税务机关申报纳税。

（3）纳税人在本省、自治区、直辖市和计划单列市范围内提供建筑业应税劳务的，其营业税纳税地点需要调整的，由省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关确定。

（4）扣缴义务人代扣代缴的建筑业营业税税款的解缴地点为该工程建筑业应税劳务发生地。

（5）扣缴义务人代扣代缴跨省工程的，其建筑业营业税税款的解缴地点为被扣缴纳税人的机构所在地。

（6）纳税人提供建筑业劳务；应按月就其本地和异地提供建筑业应税劳务取得的全部收入向其机构所在地主管税务机关进行纳税申报，就其本地提供建筑业应税劳务取得的收入缴纳营业税；同时，自应申报之月（含当月）起6个月内向机构所在地主管税务机关提供其异地建筑业应税劳务收入的完税凭证，否则，应就其异地提供建筑业应税劳务取得的收入向其机构所在地主管税务机关缴纳营业税。

（7）本地提供的建筑业应税劳务是指独立核算纳税人在其机构所在地主管税务机关税收管辖范围内提供的建筑业应税劳务；异地提供的建筑业应税劳务是指独立核算纳税人在其机构所在地主管税务机关税收管辖范围以外提供的建筑业应税劳务。

5．工程总承包企业提供的设计（包括在开展设计时进行的勘探、测量等业务，下同）、工程监理，调试和咨询等应税劳务的，其营业税纳税地点为单位机构所在地。

（二）应交营业税的核算

工程总承包项目部应在“应交税费”科目下设置“应交营业税”明细科目，核算应交营业税的发生、缴纳情况。该科目贷方登记应缴纳的营业税，借方登记已交纳的营业税，期末贷方余额为尚未交纳的营业税，期末借方余额反映项目部多交的或预交的营业税。

工程总承包项目部按照营业额及其适用的税率，计算应交的营业税，借记“营业税金及附加”科目，贷记“应交税费——应交营业税”科目，实际交纳营业税时，借记“应交税费——应交营业税”科目，贷记“银行存款”科目。

工程总承包项目部主营业务以外的其他业务应交的营业税，也在“营业税金及附加”科目核算。

【例6-4】A工程总承包项目部承建一项工程，一部分工程项目部自己施工建设，另一部分分包给B专业建筑公司。20×7年4月，A项目部与业主的工程结算值为78000000元，与分包商的结算值为22000000元。

计算：

应纳营业税额＝营业额×税率（建筑业）＝（78000000－22000000）×3％＝1680000（元）

A总承包项目部的有关会计分录如下：
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同时，代扣分包商营业税：

代扣营业税额＝分包结算值×税率（建筑业）＝22000000×3％＝660000（元）

A总承包项目部的有关会计分录如下：
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注意：在工程没有结束之前，工程总承包项目部计算应缴纳的营业税时，所使用的“营业额”是“工程结算”值，而且是扣除与分包商的结算值后的“工程结算”值，“工程结算”值通常不等于按照建造合同准则确认的“主营业务收入”。

【例6-5】A工程总承包项目部于20×7年3月进行工程分包招标，共收取招标服务费10000元。A项目部已于当月计算交纳了营业税。

计算：

应纳营业税额＝营业额×税率（服务业）＝10000×5％＝500（元）

A总承包项目部的有关会计分录如下：
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【例6-6】承【例6-3】，A总承包项目部的相关账务处理如下：

计算：

应纳营业税额＝营业额×税率（服务业）＝8000×5％＝400（万元）

A总承包项目部的有关会计分录如下：
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三、应交城市维护建设税

城市维护建设税是指对从事生产经营活动的单位和个人，以其实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额为计税依据，按照规定税率计算征收的专项用于城市维护建设的一种税。其计算公式为：

应纳税额＝（应交增值税＋应交消费税＋应交营业税）×适用税率

税率分别为：市区7％，县、镇5％，其他1％。

工程总承包项目部计算出应交纳的城市维护建设税额，借记“营业税金及附加”等科目，贷记“应交税费——应交城市维护建设税”科目；实际交纳时，借记“应交税费——应交城市维护建设税”科目，贷记“银行存款”科目。

【例6-7】A工程总承包项目部本期实际应上交营业税168000元。该项目部适用的城市维护建设税税率为7％。城建税已经用银行存款支付。该项目部的有关会计处理如下：

计算：

应交的城市维护建设税＝168000×7％＝11760（元）

A总承包项目部的有关会计分录：

[image: alt]


用银行存款上交城市维护建设税时：
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四、应交资源税

资源税是对在我国境内开采矿产品或者生产盐的单位和个人征收的税。资源税按照应税产品的课税数量和规定的单位税额计算。开采或生产应税产品对外销售的，以销售数量为课税数量；开采或生产应税产品自用的，以自用数量为课税数量。其计算公式为：

应纳税额＝课税数量×单位税额

工程总承包项目部对外销售应税产品应交纳的资源税应计入“营业税金及附加”科目，借记“营业税金及附加”科目，贷记“应交税费——应交资源税”科目；自产自用应税产品应交纳的资源税应记入“工程施工”、“制造费用”等科目，借记“工程施工”、“制造费用”等科目，贷记“应交税费——应交资源税”科目。

【例6-8】A总承包项目部自产自用某种资源税应税矿石120000吨，每吨应交资源税1.2元。款项已经用银行存款支付。该项目部的有关会计处理如下：

计算：

应交的资源税＝120000×1.2＝144000（元）

A总承包项目部的有关会计分录：
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用银行存款上交资源税时：
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五、应交教育费附加

教育费附加是为了发展教育事业而向从事生产经营活动的单位和个人，以其实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额为计税依据，按照规定的征收比率计算征收的一种附加费。其计算公式为：

应纳教育费附加＝（应交增值税＋应交消费税＋应交营业税）×征收比率

现行教育费附加征收比率为3％。

工程总承包项目部计算出应缴纳的教育费附加，借记“营业税金及附加”等科目，贷记“应交税费——应交教育费附加”科目；实际交纳时，借记“应交税费——应交教育费附加”科目，贷记“银行存款”科目。

【例6-9】A工程总承包项目部本期实际应上交营业税168000元。计算交纳教育费附加。该项目部的有关会计处理如下：

计算：

应交的教育费附加＝168000×3％＝5040（元）

A总承包项目部的有关会计分录：
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用银行存款上交教育费附加时：
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六、应交个人所得税

工程总承包项目部按规定计算的代扣代交的职工个人所得税，借记“应付职工薪酬”科目，贷记“应交税费——应交个人所得税”科目；交纳个人所得税时，借记“应交税费——应交个人所得税”科目，贷记“银行存款”等科目。

【例6-10】某工程总承包项目部结算本月应付职工工资总额300000元，代扣职工个人所得税共计15000元。该项目部的有关会计处理如下：
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用银行存款上交个人所得税时：

[image: alt]


七、应交土地增值税

土地增值税是指在我国境内有偿转让土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权的单位和个人，就其土地增值额征收的一种税。土地增值额是指转让收入减去规定扣除项目金额后的余额。转让收入包括货币收入、实物收入和其他收入。扣除项目主要包括取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用、新建及配套设施的成本、旧房及建筑物的评估价格等。

应交的土地增值税视情况计入不同科目：转让的土地使用权连同地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”等科目核算的，转让时应交的土地增值税，借记“固定资产清理”科目，贷记“应交税费——应交土地增值税”科目；土地使用权在“无形资产”科目核算的，按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按应交的土地增值税，贷记“应交税费——应交土地增值税”科目，同时冲销土地使用权的账面价值，贷记“无形资产”科目，按其差额，借记“营业外支出”科目或贷记“营业外收入”科目。

八、应交房产税、土地使用税、车船使用税和矿产资源补偿费

房产税是国家对在城市、县城、建制县和工矿区征收的由产权所有人缴纳的一种税。房产税依照房产原值一次减除10％～30％后的余额计算交纳。没有房产原值作为依据的，由房产所在地税务机关参考同类房产核定；房产出租的，以房产租金收入为房产税的计税依据。

土地使用税是国家为了合理利用城镇土地，调节土地级差收入，提高土地使用效益，加强土地管理而开征的一种税，以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。

车船使用税由拥有并且使用车船的单位和个人交纳。车船使用税按照适用税额计算交纳。

矿产资源补偿费是对在我国领域和管辖海域开采矿产资源而征收的费用。矿产资源补偿费按照矿产品销售收入的一定比例计征，由采矿人交纳。

工程总承包项目部应交的房产税、土地使用税、车船使用税、矿产资源补偿费，记入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费——应交房产税（或应交土地使用税、应交车船使用税、应交矿产资源补偿费）”科目；实际交纳时，借记“应交税费——应交房产税（或应交土地使用税、应交车船使用税、应交矿产资源补偿费）”科目，贷记“银行存款”等科目。

第二节　应付职工薪酬

一、职工薪酬的内容

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性福利。企业提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等，也属于职工薪酬。这里所称“职工”比较宽泛，包括三类人员：一是与企业订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工：二是虽未与企业订立正式劳动合同但由企业正式任命的人员，如董事会成员、监事会成员和内部审计委员会成员等；三是在企业的计划和控制下，虽未与企业订立正式劳动合同或未由其正式任命，但为企业提供与职工类似服务的人员，如劳务用工合同人员，也视同企业职工。

具体来说，职工薪酬主要包括以下内容：

（一）职工工资、奖金、津贴和补贴

职工工资、奖金、津贴和补贴，是指按照国家统计局的规定构成工资总额的计时工资、计件工资、支付给职工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬、为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给职工的物价补贴等。

企业按规定支付给职工的加班加点工资，以及根据国家法律、法规和政策规定，企业在职工因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等特殊情况下，按照计时工资或计件工资标准的一定比例支付的工资，也属于职工工资范畴，在职工休假或缺勤时，不应当从工资总额中扣除。

（二）职工福利费

职工福利费，是指企业为职工提供的福利，如为补助职工食堂、生活困难等从成本费用中提取的金额。

（三）社会保险费

社会保险费，是指企业按照国务院、各地方政府或企业年金计划规定的基准和比例计算，向社会保险经办机构缴纳的医疗保险费、养老保险费（包括向社会保险经办机构缴纳的基本养老保险费和向企业年金基金相关管理人缴纳的补充养老保险费）、失业保险费、工伤保险费和生育保险费。企业以购买商业保险形式提供给职工的各种保险待遇属于职工薪酬，应当按照职工薪酬准则进行确认、计量和披露。

养老保险是我国企业提供给职工离职后福利的主要形式，包括基本养老保险、补充养老保险和个人储蓄性养老保险。基本养老保险是企业根据国家规定的基准和比例计算，向社会保险经办机构缴纳费用的养老保险形式；补充养老保险是企业根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等相关规定，向有关单位（企业年金基金账户管理人）缴纳费用的养老保险形式；个人储蓄性养老保险是由职工根据个人收入情况自愿参加、自愿选择经办机构的一种补充保险形式，参加个人储蓄性养老保险是职工个人的行为，与企业无关，不属于职工薪酬准则规范的范畴。

（四）住房公积金

住房公积金，是指企业按照国家《住房公积金管理条例》规定的基准和比例计算，向住房公积金管理机构缴存的住房公积金。

（五）工会经费和职工教育经费

工会经费和职工教育经费，是指企业为了改善职工文化生活、提高职工业务素质用于开展工会活动和职工教育及职业技能培训，根据国家规定的基准和比例，从成本费用中提取的金额。

（六）非货币性福利

非货币性福利，是指企业以自产产品或外购商品发放给职工作为福利，企业将自己拥有的资产或租赁资产无偿提供给职工使用，为职工无偿提供医疗保健服务等。

总之，从薪酬的涵盖时间和支付形式来看，职工薪酬包括企业在职工在职期间和离职后给予的所有货币性薪酬和非货币性福利；从薪酬的支付对象来看，职工薪酬包括提供给职工本人和其配偶、子女或其他被赡养人的福利，比如支付给因公伤亡职工的配偶、子女或其他被赡养人的抚恤金。

以上介绍的主要是工程总承包项目部涉及的职工薪酬，除此之外，职工薪酬还包括因解除与职工的劳动关系给予的补偿（在国际财务报告准则中称为辞退福利）；企业提供给职工以权益形式结算的认股权；以现金形式结算但以权益工具公允价值为基础确定的现金股票增值权等。

二、职工薪酬的确认原则

职工薪酬准则规定，企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，并根据职工提供服务的受益对象，分别按下列情况处理：

（一）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。生产产品、提供劳务中的直接生产人员和直接提供劳务人员发生的职工薪酬，计入存货成本，但非正常消耗的直接生产人员和直接提供劳务人员的职工薪酬，应当在发生时确认为当期损益。

（二）应由在建工程、无形资产开发成本负担的职工薪酬，计入固定资产或无形资产成本。自行建造固定资产和自行研究开发无形资产过程中发生的职工薪酬，能否计入固定资产或无形资产成本的原则，根据固定资产准则和无形资产准则确定。

（三）上述两项之外的其他职工薪酬，计入当期损益。除直接生产人员、直接提供劳务人员、建造固定资产人员、开发无形资产人员以外的职工薪酬，因难以确定直接对应的受益对象，均应在发生时计入当期损益。

三、应付职工薪酬的核算

为了反映和监督工程总承包项目部职工薪酬的相关业务，项目部应设置“应付职工薪酬”科目，用以核算应付职工薪酬的提取、结算、使用等情况。该科目贷方登记已分配计入有关成本费用项目的职工薪酬的数额，借方登记实际发放职工薪酬的数额；该科目期末贷方余额，反映项目部应付未付的职工薪酬。“应付职工薪酬”科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”等应付职工薪酬项目设置明细科目，进行明细核算。

（一）确认应付职工薪酬

1．货币性职工薪酬。

项目部应当在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。具体分别按以下情况进行处理：

施工生产人员的职工薪酬，借记“工程施工”、“生产成本”、“劳务成本”等科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

施工现场管理人员、生产车间管理人员的职工薪酬，借记“制造费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

行政管理人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

应由在建工程负担的职工薪酬，借记“在建工程”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

【例6-11】A总承包项目部20×7年6月应付工资总额为1260000元，工资费用分配汇总表中列示：施工人员工资为980000元；施工现场管理人员工资为180000元；行政管理人员工资为100000元。该项目部的有关会计分录如下：
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在计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，应当按照国家规定的标准计提。比如，应向社会保险经办机构等缴纳的医疗保险费、养老保险费（包括根据企业年金计划向企业年金基金相关管理人缴纳的补充养老保险费）、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费，应向住房公积金管理机构缴存的住房公积金，以及工会经费和职工教育经费等，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算确定。

国家没有规定计提基础和计提比例的，企业应当根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付职工薪酬。

【例6-12】承【例6-11】，根据相关规定，项目部分别按照职工工资总额的10％、20％、2％、1％和6.5％计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和住房公积金，缴纳给职工所在地的社会保险经办机构和住房公积金管理机构。项目部分别按照职工工资总额的2％和1.5％计提工会经费和职工教育经费。

计算：

（1）计提社会保险费：1260000×（10％＋20％＋2％＋1％）＝415800（元）

（2）计提住房公积金：1260000×6.5％＝81900（元）

（3）计提工会经费：1260000×2％＝25200（元）

（4）计提职工教育经费：1260000×1.5％＝18900（元）

（5）工程施工负担的费用：980000×（10％＋20％＋2％＋1％＋6.5％＋2％＋1.5％）＝421400（元）

（6）制造费用负担的费用：180000×（10％＋20％＋2％＋1％＋6.5％＋2％＋1.5％）＝77400（元）

（7）管理费用负担的费用：100000×（10％＋20％＋2％＋1％＋6.5％＋2％＋1.5％）＝43000（元）

A项目部的有关会计分录如下：
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2．非货币性职工薪酬。

工程总承包项目部以外购得商品作为非货币性福利发放给职工的，应当根据受益对象，按照该商品的成本，计入相关资产成本或当期损益，同时确认应付职工薪酬，借记“管理费用”、“工程施工”、“制造费用”等科目，贷记“应付职工薪酬——非货币性福利”科目。

工程总承包项目部将自有的汽车等资产无偿提供给职工使用的，应当根据受益对象，将该汽车每期应计提的折旧计入相关资产成本或当期损益，同时确认应付职工薪酬，借记“管理费用”、“工程施工”、“制造费用”等科目，贷记“应付职工薪酬——非货币性福利”科目，并且同时借记“应付职工薪酬——非货币性福利”科目，贷记“累计折旧”科目。

工程总承包项目部将租赁的房屋等资产供职工无偿使用的，应当根据受益对象，将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益，并确认应付职工薪酬，借记“管理费用”、“工程施工”、“制造费用”等科目，贷记“应付职工薪酬——非货币性福利”科目。

难以认定受益对象的非货币性福利，直接计入当期损益和应付职工薪酬。

【例6-13】某工程总承包项目部聘请了一位指导现场专业施工的高级顾问，为其提供一辆帕萨特汽车免费使用，假定该辆汽车每月计提折旧3000元；项目部还为其租赁一套面积为120平方米带有家具和电器的公寓，月租金为每套4000元。月末，项目部的有关会计处理如下：
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（二）发放职工薪酬

1．支付职工工资、奖金、津贴和补贴。总承包项目部按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等，借记“应付职工薪酬——工资”科目，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目；项目部从应付职工薪酬中扣还的各种款项，借记“应付职工薪酬”科目，贷记“银行存款”、“库存现金”、“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。

在实务中，项目部一般在每月发放工资前，根据“工资结算汇总表”中的“实发金额”栏的合计数向开户银行提取现金，借记“库存现金”科目，贷记“银行存款”科目；然后再向职工发放。也有不少项目部让银行代发工资，不用通过“库存现金”科目。

【例6-14】承【例6-11】，A总承包项目部发放20×7年6月工资，代扣医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金，比例分别为2％、8％、1％和6.5％，代扣伙食费共90000元，代扣个人所得税65000元。

计算：

（1）代扣社会保险：1260000×（2％＋8％＋1％）＝138600（元）

（2）代扣住房公积金：1260000×6.5％＝81900（元）

A项目部的有关会计分录如下：
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2．支付职工福利费。项目部向职工食堂、生活困难职工等支付职工福利费时，借记“应付职工薪酬——职工福利”科目，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。

【例6-15】20×7年9月，A总承包项目部以现金支付职工张某生活困难补助800元。A总承包项目部的有关会计分录如下：
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【例6-16】A总承包项目部下设一所职工食堂，每月根据在岗职工数量及岗位分布情况、相关历史经验数据等计算需要补贴食堂的金额，从而确定项目部每期因职工食堂而需要承担的福利费金额。20×7年10月，项目部以现金共支付5000元补贴给食堂。A总承包项目部的有关会计分录如下：
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3．支付工会经费、职工教育经费和缴纳社会保险费、住房公积金。项目部支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训，或按照国家有关规定缴纳社会保险费或住房公积金时，借记“应付职工薪酬——工会经费（或职工教育经费、社会保险费、住房公积金）”科目，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。

【例6-17】A总承包项目部以银行存款缴纳20×7年6月份单位负担的社会保险415800元、住房公积金81900元，缴纳代扣职工个人的社会保险138600元，住房公积金81900元。A总承包项目部的有关会计分录如下：
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4．发放非货币性福利。总承包项目部以外购商品作为职工薪酬发放给职工，或租赁住房等资产供职工无偿使用，支付相关款项或费用时，借记“应付职工薪酬——非货币性福利”科目，贷记“银行存款”等科目。

【例6-18】承【例6-13】，项目部每月支付高级顾问住房租金时，应进行如下会计处理：
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【例6-19】承【例6-13】，项目部每月计提帕萨特汽车的折旧时，应进行如下会计处理：
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第三节　其他类别的流动负债

一、应付票据

（一）应付票据的概念

应付票据是指由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付特定的金额给收款人或者持票人的票据。应付票据按承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票是由出票人签发经银行承兑的汇票；商业承兑汇票是由出票人签发经付款人（购买单位）承兑的汇票。应付票据按是否计息，可分为带息票据和不带息票据。带息票据在票面上注明了利息率，票据到期时，不仅要支付票面金额，还要按票面利率支付利息；不带息票据则是票面上不注明利息率，票据到期，只需支付票面金额。

（二）应付票据的核算

为了核算和监督总承包项目部商业汇票开出、承兑和支付情况，应设置“应付票据”科目，该科目属于负债类账户，借方登记到期承兑支付的票款或转出金额，贷方登记开出承兑汇票时的票面金额及带息票据的预提利息，期末余额在贷方，表示尚未到期的商业汇票金额。在“应付票据”科目下，应按收款单位设置明细科目进行明细核算。为了具体反映应付票据的种类、号数、出票日期、到期日、票面金额、合同交易号、收款人姓名或单位名称及付款日和金额等详细资料，应设置“应付票据查簿”登记签发和支付的详细情况。

应付票据如为带息票据，其票据的面值就是票据的现值。由于我国商业汇票的付款期限一般不超过六个月，期限较短，因此，通常在期末，对尚未支付的应付票据计提利息，计入当期财务费用；票据到期支付票款时，尚未计提的利息部分直接计入当期财务费用。

票据如为不带息应付票据，其面值就是票据到期时的应付金额。下面以不带息银行承兑汇票举例说明：

【例6-20】20×7年6月1日，某总承包项目部采用不带息银行承兑汇票向A物资公司购入钢材一批用于工程项目，价款200000元，增值税款34000元。钢材已验收入库，按实际成本进行日常核算。该银行承兑汇票的期限为3个月。

（1）取得银行承兑汇票，并用于购买原材料：
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（2）票据到期，支付票款：
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（3）若总承包项目部到期无力支付，应根据银行转来的逾期贷款通知，编制如下会计分录：
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对于商业承兑汇票，不通过银行办理承兑。票据到期时，若付款人无足额款项支付或无款支付时，银行不负责付款，只是将票据退回收款人，由双方自行协商处理，同时，银行对付款人处以按票面金额一定比例的罚款。付款单位将无力支付的票据的账面价值转入“应付账款”科目，并积极筹措资金支付。

二、应付账款

应付账款是指总承包项目部因购买设备、材料物资或接受劳务供应等经营活动应支付给供应者的账款。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。

（一）应付账款的入账时间

应付账款的入账依据是发票账单。从理论上说，应付账款入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中，应区别情况处理：

1．在货物和发票账单同时到达的情况下，应付账款一般待货物验收入库后，才按发票账单登记入账，这主要是为了确认所购入的货物是否在质量、数量和品种上都与合同上的条件相符，以免因先入账而在验收入库时发现问题再调账。

2．在货物和发票账单不是同时到达的情况下，若货物先到发票账单后到，暂时不做账务处理，待收到发票账单时再入账；如果在月度终了仍未收到已入库货物的发票账单，则应在月末按暂估价入账；若发票账单先到货物后到，可依据发票账单登记应付账款，同时记录一项在途物资。

（二）应付账款的入账金额

应付账款一般按实际应付金额入账，如果购货条件包括一定的现金折扣，其入账金额从理论上可采用总价法或净价法入账。按照总价法，应付账款按发票上记载的应付金额的总值入账，如果在折扣期限内付清货款而享受现金折扣，则应作为理财收益，冲减财务费用；按照净价法，应付账款应按发票金额扣除最大折扣后的净值入账，超过折扣付款期而丧失的购货折扣，则作为理财费用。我国现行制度规定，应付账款应采用“总价法”入账。

（三）应付账款的核算

应付账款的核算主要通过设置“应付账款”科目进行。该科目属于负债类账户，借方登记支付及转销的无法支付的应付款项；贷方登记项目部因购买材料物资、设备、接受劳务供应而产生的应付未付款项以及因无款支付到期商业承兑汇票转入的应付票据款项；期末余额在贷方，表示尚未支付的应付账款。该科目应按供应单位设置明细账进行明细核算。

【例6-21】某总承包项目部从B公司购入甲材料一批，增值税专用发票上注明：价款100000元，增值税额17000元，付款条件为2/10，n/30。该材料已验收入库，采用总价法，按实际成本进行日常核算。

（1）材料验收入库时：
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（2）若在10天内付款，则：
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（3）若10天后付款，则：
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三、预收账款

预收账款是总承包项目部按照合同协议规定，向业主预收的工程款、材料款以及设备款等。预收账款的核算，应设置“预收账款”科目进行。该科目属负债类账户，借方登记项目部发出商品的价税款、退付的余额以及转销的预收工程款、材料款等；贷方登记项目部收到业主预付的工程款、材料款及补付的设备款；期末余额一般在贷方，表示预收工程款、材料款以及设备款的数额。该科目应按业主单位及款项性质设置明细账进行明细核算。

【例6-22】某工程总承包公司与业主签订的工程总承包合同约定，施工队伍进场后，业主预付3000万元工程款和2000万元备料款。总承包项目部代表公司执行该总承包合同，按规定的时间组织施工队伍进场开始施工，业主按约定支付了相应款项，项目部作如下分录：
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【例6-23】某工程总承包公司与业主签订了工程项目所需设备的总购销合同，合同约定，业主按照总承包公司与设备供应商签订的供货合同的预付款金额预付给总承包公司，总承包项目部代表公司执行该总承包合同，项目部作如下分录：

（1）收到预收的款项：
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（2）向业主销售设备，结算货款：
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四、其他应付款

其他应付款是指企业除了应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等以外的其他一些应付、暂收其他单位和个人的款项，如应付经营租入固定资产和包装物的租金；职工未按期领取的工资；存入保证金和应付统筹退休基金等。

其他应付款的核算，主要通过设置“其他应付款”科目进行。借方登记归还或转销款项；贷方登记发生的应付、暂收款项；余额一般在贷方，表示尚未归还或转销的各种应付、暂收款。

【例6-24】某企业对随产品出租的包装物收取押金3000元，根据有关原始凭证，编制如下会计分录：
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待以后收回包装物，退还押金时，编制相反会计分录。

第四节　长期应付款

长期应付款是指企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款，包括应付融资租入固定资产的租赁费、以分期付款方式购入固定资产等发生的应付款项等。长期应付款发生时，记入“长期应付款”科目的贷方；偿还时，记入该科目的借方；期末余额表示尚未偿还的各种长期应付款。

1．应付融资租赁款。

固定资产融资租赁的特点是，租赁期为资产使用年限的大部分（如75％以上），而且固定资产不仅租给承租单位使用，其所有权可能于租赁期满转让给承租单位，承租企业支付的租赁费实质上属于分期支付固定资产价款，会计上对这类固定资产应视同承租单位自有资产进行核算与管理。

应付融资租赁款是指总承包项目部融资租入固定资产发生的应付款。总承包项目部采用融资租赁方式租入的固定资产，应在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用，作为租入资产的入账价值，借记“固定资产”等科目，按最低租赁付款额，贷记“长期应付款”科目，按发生的初始直接费用，贷记“银行存款”等科目，按其差额，借记“未确认融资费用”科目。

总承包项目部在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。如果无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

2．具有融资性质的延期付款购买资产。

总承包项目部购买资产有可能延期支付有关价款。如果延期支付的购买价款超过正常信用条件，实质上具有融资性质的，所购资产的成本应当以延期支付购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销，计入相关资产成本或当期损益。具体来说，总承包项目部购入资产超过正常信用条件延期付款实质上具有融资性质时，应按购买价款的现值，借记“固定资产”、“在建工程”等科目，按应支付的价款总额，贷记“长期应付款”科目，按其差额，借记“未确认融资费用”科目。


第七章　营业收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。其中，日常活动是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的其他活动。在市场经济条件下，收入作为影响利润指标的重要因素，越来越受到企业和投资者等众多信息作用者的重视。

工程总承包企业的收入主要包括建造合同收入、销售商品收入以及劳务收入。建造合同收入是指总承包企业承担建造合同所形成的收入；销售商品收入是指向业主销售总承包项目范围内的机器设备所实现的收入；劳务收入是指总承包企业通过提供设计、咨询等劳务所实现的收入。

第一节　建造合同收入

一、建造合同概述

（一）建造合同的概念、特征和分类

建造合同是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。合同的甲方称为业主，乙方称为建造承包商。所建造的产品主要包括房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及飞机、船舶、大型机械设备等。

建造合同的特征：（1）先有买家（即业主），后有标的，建造产品的造价在签订合同时已经确定；（2）建造产品的周期比较长，往往跨越一个或几个会计期间；（3）所建造的产品的价值比较高，体积或规模比较大；（4）建造合同一般为不可撤销合同。建造合同的特征使得与建造合同相关的收入、费用的确认和计量也有其特殊性。

建造合同分为固定造价合同和成本加成合同。

固定造价合同，是指按照固定的合同价或固定单价确定工程价款的建造合同。例如，某工程总承包企业与一家氧化铝厂签订一项建造合同，为业主建造一座自备热电厂，合同约定总造价为83131.00万元，该合同即为固定造价合同；又如，某工程总承包企业与某高速公路公司签订一项建造合同，建造一条30公里长的高速公路，合同约定每公里单价为1500万元，该合同也是固定造价合同。

成本加成合同，是指以合同约定或其他方式议定的成本为基础，加上该成本的一定比例或定额费用确定工程价款的建造合同。例如，某工程总承包企业与一客户签订一项建造合同，为业主建造一艘船舶，合同总价款以建造该船舶的实际成本为基础，加收5％计算确定，该合同即为成本加成合同；又如，某工程总承包企业与一客户签订一项建造合同，建造一段地铁，合同总价款以建造该段地铁的实际成本为基础，加800万元计取，该合同也是成本加成合同。

固定造价合同与成本加成合同的主要区别在于风险的承担者不同。前者的风险主要由工程总承包企业承担，后者的风险主要由业主承担。

（二）建造合同的分立与合并

在会计上通常按照单项建造合同进行核算，但是，在某些情况下，为了反映一项或一组合同的实质，需要将单项合同进行分立或将数项合同进行合并。

1．建造合同的分立。

有的资产建造虽然形式上只签订了一项合同，但各项资产在商务谈判、设计施工、价款结算等方面都是可以相互分离的，实质上是多项合同，在会计上应当作为不同的核算对象。

一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列三项条件的，每项资产应当分立为单项合同：（1）每项资产均有独立的建造计划；（2）与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；（3）每项资产的收入和成本可以单独辨认。

例如，某工程总承包企业与一学校签订一项建造合同，为客户建造一栋实验楼和一座食堂。在签订合同时，总承包企业与学校分别就所建实验楼和食堂进行谈判，并达成一致意见：实验楼的工程造价为850万元，食堂的工程造价为300万元。实验楼和食堂均有独立的施工图预算，实验楼的预计总成本为780万元，食堂的预计总成本为270万元。

根据上述资料分析：由于实验楼和食堂均有独立的施工图预算，即有独立的建造计划，因此符合条件（1）；由于在签订合同时，总承包企业与学校分别就所建实验楼和食堂进行谈判，并达成一致意见，因此符合条件（2）；由于实验楼和食堂均有单独的造价和预算成本，因此符合条件（3）。因此，总承包企业应将建造实验楼和食堂分立为两个单项合同进行会计处理。

如果不同时满足上述三个条件，则不能将合同分立，而应将其作为一个合同进行会计处理。假如上例中，没有明确规定实验楼和食堂各自的工程造价，而是以1150万元的总金额签订了该项合同，也未作出各自的预算成本。这时，不符合条件（3），则总承包企业不能将该项合同分立为两个单项合同进行会计处理。

2．建造合同的合并。

有的资产建造虽然形式上签订了多项合同，但各项资产在设计、技术、功能、最终用途上是密不可分的，实质上是一项合同，在会计上应当作为一个核算对象。

一组合同无论对应单个客户还是多个客户，同时满足下列三项条件的，应当合并为单项合同：

（1）该组合同按一揽子交易签订；

（2）该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分；

（3）该组合同同时或依次履行。

例如，为建造一个冶炼厂，某建造承包商与客户一揽子签订了三项合同，分别建造一个选矿车间、一个冶炼车间和一个工业污水处理系统。根据合同规定，这三个工程将由该建造承包商同时施工，并根据整个项目的施工进度办理价款结算。

根据上述资料分析，由于这三项合同是一揽子签订的，表明符合条件（1）。对客户而言，只有这三项合同全部完工交付使用时，该冶炼厂才能投料生产，发挥效益；对建造承包商而言，这三项合同的各自完工进度，直接关系到整个建设项目的完工进度和价款结算，并且建造承包商对工程施工人员和工程用料实行统一管理。因此，该组合同密切相关，已构成一项综合利润率工程项目，表明符合条件（2）。该组合同同时履行，表明符合条件（3）。因此，该建造承包商应将该组合同合并为一个合同进行会计处理。

（三）追加资产的建造

追加资产的建造，满足下列条件之一的，应当作为单项合同：

（1）该追加资产在设计、技术或功能上与原合同包括的一项或数项资产存在重大差异。

（2）议定该追加资产的造价时，不需要考虑原合同价款。

例如，某建筑商与客户签订了一项建造合同。合同规定，建筑商为客户设计并建造一栋教学楼，教学楼的工程造价（含设计费用）为900万元，预计总成本为820万元。

合同履行一段时间后，客户决定追加建造一座地上车库，并与该建筑商协商一致，变更了原合同内容。根据上述资料分析，由于该地上车库在设计、技术和功能上与原合同包括的教学楼存在重大差异，表明符合条件（1），因此该追加资产的建造应当作为单项合同。

二、建造合同收入的组成

建造合同收入包括两部分内容：

（一）合同规定的初始收入。即建造承包商与客户签订的合同中最初商定的合同总金额，它构成了合同收入的基本内容。

（二）因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

1．合同变更。

合同变更是指客户为改变合同规定的作业内容而提出的调整。合同变更款同时满足下列条件的，才能构成合同收入：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该收入能够可靠地计量。

例如，某工程总承包企业与客户签订了一项建造自备电厂的合同，建设期3年。第二年，客户要求将DCS系统由原设计中采用的国内企业生产改为美国生产，并同意增加合同造价450万元。本例中，总承包企业可在第二年将因合同变更而增加的收入450万元认定为合同收入的组成部分。假如总承包企业认为此项变更应增加造价450万元，但双方最终只达成增加造价400万元的协议，则只能将400万元认定为合同收入的组成部分。

2．索赔。

索赔款是指因客户或第三方的原因造成的、向客户或第三方收取的、用以补偿不包括在合同造价中成本的款项。索赔款同时满足下列条件的，才能构成合同收入：（1）根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；（2）对方同意接受的金额能够可靠地计量。

例如，某总承包企业与客户签订了一项新建一座氧化铝厂的合同。合同规定的建设期是20×6年10月至20×9年3月；同时规定，客户应于20×6年9月底向总承包方交付三通一平后的施工现场。该项合同在执行过程中，客户于20×7年1月才将符合条件的施工现场交付总承包方。总承包企业要求客户支付延误工期款900万元。假如客户不同意支付延误工期款，则不能将900万元计入合同总收入。假如客户只同意支付延误工期款300万元，则只能将300万元认定为合同收入的组成部分。

3．奖励。

奖励款是指工程达到或超过规定的标准，客户同意支付的额外款项。奖励款同时满足下列条件的，才能构成合同收入：（1）根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；（2）奖励金额能够可靠地计量。

例如，某建造承包商与客户签订一项建造大桥的合同，合同规定的建设期为20×6年12月20日至20×8年12月20日。20×8年9月，主体工程已基本完工，工程质量符合设计要求，有望提前3个月竣工，业主同意向建造承包商支付提前竣工奖200万元。假如该项合同的主体工程虽于20×8年9月基本完工，但是经工程质量监督站认定，工程质量未达到设计要求，还需进一步施工。这种情况下，不能认定奖励款构成合同收入。

三、结果能够可靠估计的建造合同的收入和费用的确认和计量

建造合同的结果能够可靠估计的，应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。完工百分比法是根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法，运用这种方法确认合同收入和费用，能为报表使用者提供有关合同进度及本期业绩的有用信息，体现了权责发生制的要求。

（一）建造合同的结果能够可靠估计的认定标准

建造合同的结果能够可靠估计是采用完工百分比法确认合同收入和合同费用的前提条件。建造合同分为固定造价合同和成本加成合同两种类型，不同类型的合同，其结果是否能够可靠估计的标准也不同。

1．固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准。

如果同时具备以下四个条件，则固定造价合同的结果能够可靠估计：

（1）合同总收入能够可靠地计量。合同总收入一般根据建造承包商与客户签订的合同中的合同总金额来确定，如果在合同中明确规定了合同总金额，且订立的合同是合法有效的，则合同总收入能够可靠地计量；反之，合同总收入不能可靠地计量。

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业。与合同相关的经济利益很可能流入企业，意味着企业能够收到合同价款。合同价款能否收回，取决于客户与建造承包商双方是否都能正常履行合同。如果客户与建造承包商有一方不能正常履行合同，则意味着建造承包商可能无法收回工程价款，不满足经济利益很可能流入企业的条件。

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。实际发生的合同成本能否清楚地区分和可靠地计量，关键在于建造承包商能否做好建造合同成本核算的各项基础工作和准确计算合同成本。如果建造承包商能够做好建造合同成本核算的各项基础工作，准确核算实际发生的合同成本，划清当期成本与下期成本的界限、不同成本核算对象之间成本的界限、未完合同成本与已完合同成本的界限，则说明实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；反之，则说明实际发生的合同成本不能够清楚地区分和可靠地计量。

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。合同完工进度能够可靠地确定，要求建造承包商已经和正在为完成合同而进行工程施工，并已完成了一定的工程量，达到了一定的工程完工进度，对将要完成的工程量也能够作出科学、可靠的测定。如果建造承包商尚未动工或刚刚开工，尚未形成一定的工程量，对将要完成的工程量不能够作出科学、可靠的测定，则表明合同完工进度不能可靠地确定。

为完成合同尚需发生的成本能否可靠地确定，关键在于建造承包商是否已经建立了完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度；能否对为完成合同尚需发生的合同成本作出科学、可靠的估计。如果建造承包商已经建立了完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，并对为完成合同尚需发生的合同成本能够作出科学、可靠的估计，则意味着建造承包商能够可靠地确定为完成合同尚需发生的成本；反之，则意味着建造承包商不能可靠地确定为完成合同尚需发生的成本。

2．成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准。

如果同时具备以下两个条件，则成本加成合同的结果能够可靠估计：

（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

对成本加成合同而言，合同成本的组成内容一般已在合同中进行了相应规定，合同成本是确定其合同造价的基础，也是确定其完工进度的重要依据，因此要求其实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（二）完工进度的确定

确定合同完工进度有以下三种方法：

1．根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

该方法是确定合同完工进度比较常用的方法。用计算公式表示如下：

合同完工进度＝累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100％

合同预计总成本会根据预计基础和预计环境的变化，在不同的工程施工时点进行调整。在项目早期，合同预计总成本一般按照工程概算来确定，在项目中后期，合同预计总成本按照以下公式确定：

合同预计总成本＝累计实际发生的合同成本＋尚需发生的工程成本

在预计尚需发生的工程成本时，主要依据是已签订的工程分包合同，如果有的分包合同是费率合同（或固定单价合同），则需要项目部的费用工程师根据概算或施工图预算进行专业估算，财务部门根据费用工程师的工作成果来确定合同预算总成本。

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接成本和间接成本，不包括下列内容：

（1）与合同未来活动相关的合同成本。

包括施工中尚未安装、使用或耗用的材料成本。材料从仓库运抵施工现场，如果尚未安装、使用或耗用，则没有形成工程实体，就其资金的占用形态而言，仍属于“原材料”占用的资金，而非“在产品”占用的资金。因此，为保证确定完工进度的可靠性，不应将这部分成本计入累计实际发生的合同成本中来确定完工进度。

【例7-1】某建筑公司承建A工程，工期2年，A工程的预计总成本为3000万元。第一年，该建筑公司的“工程施工－A”账户的实际发生额为2000万元。其中：人工费450万元，材料费1300万元，机械作业费170万元，其他直接费和工程间接费80万元。经查明，A工程领用的材料中有一批电缆虽已运到施工现场但尚未使用，尚未使用的材料成本为50万元。根据上述资料计算第一年的完工进度如下：

合同完工进度＝（2000－50）÷3000×100％＝65％

（2）在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

对总承包商来说，分包工程是其承建的总体工程的一部分，分包工程的工作量也是其总体工程的工作量。总承包商在确定总体工程的完工进度时，应考虑分包工程的完工进度。在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项虽然是总承包商的一项资金支出，但是该项支出并没有形成相应的工作量，因此不应将这部分支出计入累计实际发生的合同成本中来确定完工进度。但是，根据分包工程进度支付的分包工程进度款，应构成累计实际发生的合同成本。

【例7-2】甲工程总承包公司与客户签订了一项建造合同，包括承建A、B两项工程。该项合同的A、B两项工程密切相关，业主要求同时施工，一起交付，工期为2年。合同规定的总金额为11000万元。甲公司决定A工程由自己施工，B工程以4000万元的合同金额分包给乙建筑公司承建，甲公司已与乙公司签订了分包合同。

第一年，甲公司自行施工的A工程实际发生工程成本4500万元，预计为完成A工程尚需发生工程成本1500万元；甲公司根据乙公司分包的B工程的完工进度，向乙公司支付了B工程的进度款2500万元，并向乙公司预付了下年度备料款500万元。

甲公司根据上述资料计算确定该项建造合同第一年的完工进度如下：

合同完工进度＝（4500＋2500）÷（4500＋1500＋4000）×100％＝70％

2．根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

该方法适用于合同工作量容易确定的建造合同，如道路工程、土石方挖掘、砌筑工程等。用计算公式表示如下：

合同完工进度＝已经完成的合同工作量÷合同预计总工作量×100％

3．根据实际测定的完工进度确定。

该方法是在无法根据上述两种方法确定合同完工进度时所采用的一种特殊的技术测量方法，适用于一些特殊的建造合同，如水下施工工程等。需要指出的是，这种技术测量并不是由建造承包商自行随意测定，而应由专业人员现场进行科学测定。

（三）完工百分比法的运用

确定建造合同的完工进度后，就可以根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算：
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上述公式中的完工进度指累计完工进度。

对于当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

【例7-3】某工程总承包企业签订了一项总金额为395130000元的固定造价合同，承建一矿山工程，合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。根据工程需要，该总承包企业将其中一部分工程分包给了一专业井巷公司，签订的合同价款为120000000元（按进度付款，不考虑质量保证金）。工程已于20×6年2月开工，预计20×8年8月完工。最初预计的工程总成本为370000000元，由于钢材、电缆等材料价格上涨，20×7年底调整了预计总成本，预计工程总成本已为397000000元。该工程总承包企业于20×8年6月提前两个月完工，工程质量优良，业主同意支付奖励款3000000元。建造该矿山的其他有关财务资料如表7-1所示。

表7-1
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该工程总承包企业成立有总承包项目部，对本项建造合同的有关会计处理如下（为简化起见，会计分录以汇总数反映，不考虑质量保证金，有关纳税业务的会计分录略）：

1．20×6年账务处理如下：

（1）登记实际发生的合同成本
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（2）登记已结算的合同价款
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（3）登记实际收到的合同价款
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（4）确认计量当年的收入和费用，并登记入账

20×6年的完工进度＝（73600000＋30000000）÷（73600000＋30000000＋266400000）×100％＝28％

20×6年确认的合同收入＝395130000×28％＝110636400（元）

20×6年确认的合同费用＝（73600000＋30000000＋266400000）×28％＝103600000（元）

20×6年确认的毛利＝110636400－103600000＝7036400（元）
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2．20×7年的账务处理如下：

（1）登记实际发生的合同成本
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（2）登记结算的合同价款
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（3）登记实际收到的合同价款
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（4）确认计量当年的合同收入和费用，并登记入账

20×7年的完工进度＝（208000000＋100000000）÷（208000000＋100000000＋89000000）×100％＝77.58％

20×7年确认的合同收入＝395130000×77.58％－110636400＝195905454（元）

20×7年确认的合同费用＝（208000000＋100000000＋89000000）×77.58％－103600000＝204400000（元）

20×7年确认的毛利＝195905454－204400000＝-8494546（元）

20×7年确认的合同预计损失＝（208000000＋100000000＋89000000－395130000）×（1－77.58％）≈411854（元）

注：在20×7年底，由于该合同预计总成本（397000000元）大于合同总收入（395130000元），预计发生损失总额为1870000元，由于已在“工程施工——合同毛利”中反映了-1458146元（7036400－8494546）的亏损，因此应将剩余的、为完成工程将发生的预计损失411854元确认为当期费用。
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3．20×8年的账务处理如下：

（1）登记实际发生的合同成本
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（2）登记结算的合同价款
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（3）登记实际收到的合同价款

[image: alt]


（4）确认计量当年的合同收入和费用，并登记入账

20×8年确认的合同收入＝合同总金额－至目前止累计已确认的收入＝（395130000＋3000000）－（110636400＋195905454）＝91588146（元）

20×8年确认的合同费用＝（276000000＋120000000）－103600000－204400000＝88000000（元）

20×8年确认的毛利＝91588146－88000000＝3588146（元）
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（5）20×8年工程全部完工，应将“合同损失准备”相关余额冲减“主营业务成本”，将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额相对冲
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四、结果不能可靠估计的建造合同的收入和费用的确认和计量

如果建造合同的结果不能可靠估计，则不能采用完工百分比法确认和计量合同收入和费用，而应区别以下两种情况进行会计处理：

（一）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

（二）合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

【例7-4】某建筑公司与客户签订了一项总金额为1000万元的建造合同。第一年实际发生工程成本400万元，双方均能履行合同规定的义务，但建筑公司在年末时对该项工程的完工进度无法可靠确定。

本例中，该公司不能采用完工百分比法确认收入。由于客户能够履行合同，当年发生的成本均能收回，所以公司可将当年发生的成本金额同时确认为当年的收入和费用，当年不确认利润。其账务处理如下：
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如果该公司当年与客户只办理价款结算150万元，其余款项可能收不回来。这种情况下，该公司只能将150万元确认为当年的收入，400万元应确认为当年的费用。其账务处理如下：
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使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，就不应再按照上述规定确认合同收入和费用，而应转为按照完工百分比法确认合同收入和费用。

【例7-5】沿用【例7-4】第二个假设，如果到第二年，完工进度无法可靠确定的因素消除。第二年实际发生成本为300万元，预计为完成合同尚需发生的成本为200万元，则企业应当计算合同收入和费用如下：

第二年合同完工进度＝（400＋300）÷（400＋300＋200）＝77.78％

第二年确认的合同收入＝1000×77.78％－150＝627.80（万元）

第二年确认的合同成本＝（400＋300＋200）×77.78％－400＝300（万元）

第二年确认的合同毛利＝627.80－300＝327.80（万元）

账务处理如下：
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五、合同预计损失的处理

建造承包商正在建造的资产，类似于工业企业的在产品，性质上属于建造承包商的存货，期末应当对其进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

【例7-6】某建筑公司签订了一项总金额为1000万元的固定造价合同，最初预计总成本为900万元。第一年实际发生成本630万元。年末，预计为完成合同尚需发生成本420万元。该合同的结果能够可靠估计。该公司在年末应进行如下会计处理：

第一年合同完工进度＝630÷（630＋420）×100％＝60％

第一年确认的合同收入＝合同总收入×60％＝1000×60％＝600（万元）

第一年应确认的合同费用＝预计总成本×60％＝（630＋420）×60％＝630（万元）

第一年确认的合同毛利＝收入－费用＝600－630＝-30（万元）

第一年预计的合同损失＝［（630＋420）－1000］×（1－60％）＝20（万元）

其账务处理如下：
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第二节　销售商品收入

我国增值税正在从生产型向消费型转变，东北地区和中部地区的部分企业已先后开始实行消费型增值税，越来越多的业主在新建项目实行工程总承包时，要求总承包商开具符合抵扣规定的增值税专用发票。在实践中，工程总承包企业出于自身纳税筹划的考虑和业主的需要，通常就整个工程中的机器设备与业主单独签订设备销售合同，因此，工程总承包企业销售商品收入主要是向业主销售与总承包工程相关的机器设备而取得的收入。

目前我国对企业的一般纳税人身份和可抵扣增值税发票的要求十分严格，一般的总承包项目部不具备一般纳税人资格，为了核算增值税业务，与业主签订设备销售合同以及与供应商签订设备采购合同都是以工程总承包企业总部的名义，但执行这些合同以及主要账务处理均是在总承包项目部（只有增值税的核算在公司总部），所以：（1）在确认与计量销售商品收入时，将工程总承包企业和总承包项目部作为一个整体来看待（因为它们本来就是一个法律主体）；（2）在进行相关账务处理时，将工程总承包企业和总承包项目部作为不同的会计主体。我们主要介绍总承包项目部的账务处理。

一、销售商品收入的确认与计量

收入准则规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（一）已经将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

已经将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，是指企业已经将与商品所有权有关的主要风险和报酬同时转移给了购货方。其中，与商品所有权有关的风险，是指商品可能发生减值或毁损等形成的损失；与商品所有权有关的报酬，是指商品价值增值或通过使用商品等形成的经济利益。

判断企业是否已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，应当关注交易的实质而不是形式，同时考虑所有权凭证的转移或实物的交付。如果与商品所有权有关的任何损失均不需要销货方承担，与商品所有权有关的任何经济利益也不归销货方所有，就意味着商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购货方。

1．通常情况下，转移商品所有权凭证或交付实物后，商品所有权上的所有风险和报酬随之转移，如预收款销售商品、订货销售商品、托收承付方式销售商品等。

预收款销售商品，是指购买方在商品尚未收到前按合同或协议约定分期付款，销售方在收到最后一笔款项时才交货的销售方式。在这种方式下，销售方直到收到最后一笔款项才将商品交付购货方，表明商品所有权上的主要风险和报酬只有在收到最后一笔款项时才转移给购货方，企业通常应在发出商品时确认收入，在此之前预收的货款应确认为负债。

订货销售商品，是指已收到全部或部分货款而库存没有现货，需要通过制造等程序才能将商品交付购买方的销售方式。在这种销售方式下，企业通常应在发出商品并符合收入确认条件时确认收入，在此之前预收的货款应确认为负债。

采用托收承付方式销售商品的，在办妥托收手续时，表明商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，因此可以确认收入。

2．某些情况下，转移商品所有权凭证或交付实物后，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，企业只保留商品所有权上的次要风险和报酬，如交款提货方式销售商品、视同买断方式委托代销商品等。在这种情形下，应当视同商品所有权上的所有风险和报酬已经转移给购货方。

3．某些情况下，转移商品所有权凭证或交付实物后，商品所有权上的主要风险和报酬并未随之转移。

（1）总承包企业销售的商品在质量、品种、规格等方面不符合合同或协议要求，又未根据正常的保证条款予以弥补，因而仍负有责任。

（2）总承包企业尚未完成售出商品的安装或检验工作，且安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分。

（3）销售合同或协议中规定了买方由于特定原因有权退货的条款，且企业又不能确定退货的可能性。

（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制

通常情况下，企业售出商品后不再保留与商品所有权相联系的继续管理权，也不再对售出商品实施有效控制，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，应在发出商品时确认收入。

（三）收入的金额能够可靠地计量

收入的金额能够可靠地计量，是指收入的金额能够合理地估计。如果收入的金额不能够合理估计，就无法确认收入。企业在销售商品时，商品销售价格通常已经确定。但是，由于销售商品过程中某些不确定因素的影响，也有可能存在商品销售价格发生变动的情况。在这种情况下，新的商品销售价格未确定前通常不应确认销售商品收入。企业通常应按从购货方已收或应收的合同或协议价款确定收入金额；合同或协议价款延期收取具有融资性质时，企业应按应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；已收或应收的价款不公允的，企业应按公允的交易价格确定收入金额。

（四）相关的经济利益很可能流入企业

相关的经济利益很可能流入企业，是指销售商品价款收回的可能性大于不能收回的可能性，即销售商品价款收回的可能性超过50％。企业在确定销售商品价款收回的可能性时，应当结合以前和买方交往的直接经验、政府有关政策、其他方面取得信息等因素进行分析。企业销售的商品符合合同或协议要求，已将发票账单交付买方，买方承诺付款，通常表明满足本确认条件（相关的经济利益很可能流入企业）。如果企业判断销售商品收入满足确认条件确认了一笔应收债权，以后由于购货方资金周转困难无法收回该债权时，不应调整原确认的收入，而应对该债权计提坏账准备、确认坏账损失。如果企业根据以前与买方交往的直接经验判断买方信誉较差，或销售时得知买方在另一项交易中发生了巨额亏损，资金周转十分困难，或在出口商品时不能肯定进口企业所在国政府是否允许将款项汇出等，就可能会出现与销售商品相关的经济利益不能流入企业的情况，不应确认收入。

（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

通常情况下，销售商品相关的已发生或将发生的成本能够合理地估计，如库存商品的成本、商品运输费用等。有时，销售商品相关的已发生或将发生的成本不能够合理地估计，此时企业不应确认收入，已收到的价款应确认为负债。

【例7-7】A工程总承包企业与业主签订协议，约定向业主销售一台大型设备。A总承包企业委托B公司生产该大型设备，并与B公司签订的协议约定，B公司生产该设备发生的成本经A总承包企业认定后其金额的112％即为A总承包企业应支付给B公司的款项。假定该大型设备已按期完成，并由A总承包企业运抵业主指定地点，业主验收合格后及时支付了货款。但是，B公司尚未将相关的成本资料交付A总承包企业认定。

本例中，虽然A总承包企业已将大型设备交付业主，且已收到货款。但是，A总承包企业为该大型设备发生的相关成本因B公司相关资料未送达而不能可靠地计量，也不能合理估计。因此，A总承包企业收到货款时不应确认为收入。

如果A总承包企业为该大型设备发生的相关成本因B公司相关资料未送达而不能可靠地计量，但是A总承包企业基于以往经验能够合理估计出该大型设备的成本，仍应认为满足本确认条件。

二、销售商品收入的账务处理

1．通常情况下销售商品收入的账务处理。

确认销售商品收入时，总承包项目部应按已收或应收的合同或协议价款，加上应收取的增值税额，借记“银行存款”、“应收账款”、“应收票据”等科目，按确定的收入金额，贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目，按应收取的增值税额，贷记“内部往来——公司总部——应交增值税（销项税额）”科目；同时或在资产负债表日，按应交纳的消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等税费金额，借记“营业税金及附加”科目，贷记“内部往来——公司总部——应交城市维护建设税、教育费附加等”科目。

【例7-8】A工程总承包项目部20×7年12月将一批工程设备移交给业主，并办理完相关销售手续，开出的增值税专用发票上注明的销售价格为129136784.13元，增值税税额为21953253.30元，冲减80000000元预收款，其余款项未收到。该批设备的成本为122679944.92元。A工程总承包项目部的相关账务处理如下：

（1）确认销售收入
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（2）确认销售成本
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（3）计提城建税及教育附加

计算：应交城市维护建设税＝（销项税21953253.30－进项税额20855590.64）×适用税率7％＝76836.39（元）

应交教育费附加＝（销项税21953253.30－进项税额20855590.64）×征收比率3％＝32929.88（元）
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2．销售商品涉及销售折让的处理。

销售折让，是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。对于销售折让，企业应分别不同情况进行处理：①已确认收入的售出商品发生销售折让的，通常应当在发生时冲减当期销售商品收入；②已确认收入的销售折让属于资产负债表日后事项的，应当按照有关资产负债表日后事项的相关规定进行处理。总承包企业销售商品有时也会遇到销售折让等问题，应当按上述规定进行处理。

【例7-9】某工程总承包企业与业主签订协议，约定向业主销售一台机床。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为400000元，增值税额为68000元。业主验收时发现质量有瑕疵，但不影响使用，业主要求在价格上给予5％的折让。假定总承包项目部已确认销售收入，款项未收到，发生的销售折让允许扣减当期增值税额。总承包项目部的账务处理如下：

（1）销售实现时：
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（2）发生销售折让时：
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（3）实际收到款项时：
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3．销售退回的处理。

销售退回，是指企业售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因而发生的退货。对于销售退回，企业应分别不同情况进行会计处理：

对于未确认收入的售出商品发生销售退回的，企业应按已记入“发出商品”科目的商品成本金额，借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”科目。采用计划成本或售价核算的，应按计划成本或售价记入“库存商品”科目，同时计算产品成本差异或商品进销差价。

对于已确认收入的售出商品发生退回的，企业一般应在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售商品成本。如该项销售退回允许扣减增值税额的，应同时调整“内部往来——公司总部——应交增值税（销项税额）”科目的相应金额。

已确认收入的售出商品发生的销售退回属于资产负债表日后事项的，应当按照有关资产负债表日后事项的相关规定进行会计处理。

【例7-10】某工程总承包企业在20*7年4月18日向业主销售一台机器，开出的增值税专用发票上注明的销售价格为500000元，增值税税额为85000元。该机器的成本为460000元。业主已支付货款。20*7年8月25日，该机器因质量问题被业主退回，总承包项目部当日支付有关款项。总承包项目部的账务处理如下：

（1）20*7年4月18日销售实现时，按销售总价确认收入：
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（2）收到货款时：
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（3）20*7年8月25日发生销售退回时：
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第三节　劳务收入

一、提供劳务交易结果能够可靠估计

总承包企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（一）提供劳务交易结果能够可靠估计的条件

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1．收入的金额能够可靠地计量，是指提供劳务收入的总额能够合理地估计。通常情况下，企业应当按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。随着劳务的不断提供，可能会根据实际情况增加或减少已收或应收的合同或协议价款，此时，企业应及时调整提供劳务收入总额。

2．相关的经济利益很可能流入企业，是指提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性。企业在确定提供劳务收入总额能否收回时，应当结合接受劳务方的信誉、以前的经验以及双方就结算方式和期限达成的合同或协议条款等因素，综合进行判断。

企业在确定提供劳务收入总额收回的可能性时，应当进行定性分析。如果确定提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性，即可认为提供劳务收入总额很可能流入企业。通常情况下，企业提供的劳务符合合同或协议要求，接受劳务方承诺付款，就表明提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性。如果企业判断提供劳务收入总额不是很可能流入企业，应当提供确凿证据。

3．交易的完工进度能够可靠地确定，是指交易的完工进度能够合理地估计。企业确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

（1）已完工作的测量，这是一种比较专业的测量方法，由专业测量师对已经提供的劳务进行测量，并按一定方法计算确定提供劳务交易的完工程度。

（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，这种方法主要以劳务量为标准确定提供劳务交易的完工程度。

（3）已经发生的成本占估计总成本的比例，这种方法主要以成本为标准确定提供劳务交易的完工程度。只有反映已提供劳务的成本才能包括在已经发生的成本中，只有已提供或将提供劳务的成本才能包括在估计总成本中。

4．交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，是指交易中已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。企业应当建立完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，准确地提供每期发生的成本，并对完成剩余劳务将要发生的成本作出科学、合理的估计。同时应随着劳务的不断提供或外部情况的不断变化，随时对将要发生的成本进行修订。

（二）完工百分比法的具体应用

完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入和费用的方法。在这种方法下，确认的提供劳务收入金额能够提供各个会计期间关于提供劳务交易及其业绩的有用信息。

总承包企业应当在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度再扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。用公式表示如下：
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在采用完工百分比法确认提供劳务收入的情况下，企业应按计算确定的提供劳务收入金额，借记“应收账款”、“银行存款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。结转提供劳务成本时，借记“主营业务成本”科目，贷记“劳务成本”科目。

【例7-11】A公司于20×7年12月1日接受一项设计任务，工期为3个月，合同总收入1000000元，至年底已预收设计费650000元，实际发生相关费用为385000元（假定均为设计人员薪酬），估计还会发生设计费用315000元。假定A公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定劳务的完工进度。

1．计算：

实际发生的成本占估计总成本的比例＝385000÷（385000＋315000）×100％＝55％

20×7年12月31日确认的劳务收入＝1000000×55％－0＝550000（元）

20×7年12月31日结转的劳务成本＝（385000＋315000）×55％－0＝385000（元）

2．A公司的会计处理：

（1）实际发生劳务成本时
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（2）预收劳务款时
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（3）20×7年12月31日确认劳务收入并结转劳务成本时
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二、提供劳务交易结果不能可靠估计

总承包企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，即不能满足上述三个条件中的任何一条时，则不能采用完工百分比法确认提供劳务收入。此时，企业应正确预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿，分别进行会计处理：（1）已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。（3）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

【例7-12】某总承包企业接受A公司委托，为其提供咨询服务，预计时间为6个月，合同约定，A公司应向总承包企业支付的咨询费总额为1800000元，分3次等额支付，第一次在签订合同后预付，第二次在3个月后支付，第三次在咨询结束时支付。

20×8年1月1日，合同生效，A公司预付了第一次咨询费。至20×8年3月31日，总承包企业发生咨询服务成本350000元（假定均为咨询人员薪酬）。20×8年4月1日，总承包企业得知A公司经营发生困难，后两次咨询费能否收回难以确定。总承包企业的账务处理如下：

（1）20×8年1月1日收到A公司预付的咨询费
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（2）实际发生培训支出350000
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（3）20×8年3月31日确认劳务收入并结转劳务成本
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三、同时销售商品和提供劳务交易

工程总承包企业与其他企业签订的合同或协议，有时既包括销售商品又包括提供劳务，如销售电梯的同时负责安装工作、销售软件后继续提供技术支持、设计产品同时负责生产等。此时，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，企业应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

【例7-13】甲公司与乙公司签订合同，向乙公司销售一台机器设备并负责安装。甲公司开出的增值税专用发票上注明的价款合计为500000元，其中机器销售价格为480000元，安装费为20000元，增值税额为81600元。机器的成本为440000元；安装过程中发生安装费15000元，均为安装人员薪酬。假定机器已经安装完成并经验收合格，款项尚未收到；安装工作是销售合同的重要组成部分。甲公司的账务处理如下：

（1）机器发出结转成本440000元
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（2）实际发生安装费用15000元
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（3）机器销售实现，确认收入480000元
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（4）确认安装费收入20000元并结转安装成本15000元
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第八章　工程成本管理与核算

第一节　工程成本概述

一、费用、成本和工程成本的概念

费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。这些耗费是在产品生产、提供劳务过程中发生的部分活劳动和物化劳动的货币表现。

费用是一定期间的发生额，与时间相联系，而成本按一定的计算对象归集，是相对于“主体”而言的，它必须明确是属于谁的耗费，因此成本是对象化的费用，通俗地讲，费用是计算成本的基础，成本是费用的对象。

工程成本是工程总承包项目部在施工生产过程中为进行工程施工所发生的直接人工、直接材料、机械使用费、分包合同成本、其他直接费和间接费用的总和。

工程成本的核算，就是对工程总承包项目在一定时期内费用支出的归集、分配，再归集、再分配和工程成本形成的会计核算，它是总承包项目会计核算的主要内容。

二、工程成本项目的内容

《企业会计准则第15号——建造合同》规定：“合同成本应当包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用”。建造工程合同成本在工程总承包项目上通常称为建筑安装工程成本，简称工程成本。

工程总承包项目的工程成本分为以下项目：

（一）材料费用

材料费用指在施工过程中所耗用的、构成工程实体的各种主要材料、结构件和有助于工程形成的其他材料的费用，还包括周转材料的摊销额。

（二）人工费用

人工费用指直接从事建筑安装工程施工的工人和在施工现场直接为工程制作构件的工人以及在现场运料、配料等做辅助工作的工人的基本工资、浮动工资、工资性津贴和应计入成本的奖金。

（三）机械使用费

机械使用费指在施工过程中，使用自有施工机械所发生的机械使用费、使用外单位施工机械所发生的租赁费以及按规定支付的施工机械进出场费。

（四）分包合同成本

分包合同成本指总承包商在组织施工过程中将工程分包给施工单位所发生的费用。它是总承包模式下特有的成本核算项目。

（五）其他直接费用

其他直接费用是指上述4项以外的施工过程中发生的可以直接计入工程成本的其他费用。同材料费用、人工费用、机械使用费及分包合同成本相比，其他直接费用具有较大弹性。就单项工程（单位工程）来讲，可能发生也可能不发生，需要根据现场具体施工条件加以确定。其他直接费用主要包括与设计有关的技术援助费用、施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费用、场地清理费用等。

（六）间接费用

间接费用是工程总承包项目部为组织和管理施工生产活动所发生的费用，包括临时设施摊销费用、固定资产折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费、排污费以及项目部人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费等。

前五项内容属于直接费用，在发生时应当直接计入工程成本；第六项内容属于间接费用，应当在期末按照系统、合理的方法分摊计入工程成本。

如果工程总承包企业在工程建造过程中因资金周转等原因向银行借款，那么在工程建造期间发生的借款费用，符合《企业会计准则第17号——借款费用》规定的资本化条件的，也应当计入工程成本，不符合资本化条件的，计入当期损益。

与工程有关的零星收益（例如，工程竣工后处置在施工过程中产生的一些材料物资的下脚料等取得的收益），由于工程领用材料时已将领用材料的价值直接计入了工程成本，材料物资的下脚料已包括在工程成本中，因此，处置这些残余物资取得的收益应冲减工程成本。

第二节　工程成本管理

一、工程成本管理的原则

工程成本管理，亦称施工项目成本管理，是成本管理的基础和核心，工程总承包项目部在项目施工过程中进行成本管理时，必须遵循以下基本原则：

（一）成本最低化原则

工程成本管理的根本目的，在于通过成本管理的各种手段，促进不断降低工程成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求。但是，在实行成本最低化原则时，应注意研究降低成本的可能性和合理的成本最低化，一方面挖掘各种降低成本的潜力，使可能性变为现实；另一方面要从实际出发，制定通过主观努力可能达到合理的最低成本水平，并据此进行分析、考核评比。

（二）全面成本管理原则

长期以来，在工程成本管理中，存在“三重三轻”问题，即重实际成本的核算和分析，轻预算成本的管理和分析；重施工成本的计算分析，轻采购成本、工艺成本和质量成本的计算分析；重财会人员的管理，轻群众性的日常管理。因此，为了确保不断降低工程成本，达到成本最低化目的，必须实行全面成本管理。

（三）成本责任制原则

为了实行全面成本管理，必须对工程成本进行层层分解，以分级、分工、分人的成本责任制作保证。工程总承包项目部应对企业下达的成本指标负责，部门和个人对工程总承包项目部的成本目标负责，以做到层层保证，定期考核评定。成本责任制的关键是划清责任，并要与奖惩制度挂钩，使各部门、各班组和个人都来关心工程成本。

（四）成本管理有效化原则

所谓成本管理有效化，主要有两层意思。一是促使工程总承包项目部以最少的投入，获得最大的产出；二是以最少的人力和财力，完成较多的管理工作，提高工作效率。

提高成本管理有效性的手段，一是采用行政方法，通过行政隶属关系，下达指标，制定实施措施，定期检查监督；二是采用经济方法，利用经济杠杆、经济手段实行管理；三是用法制方法，根据国家的政策方针和规定，制定具体的规章制度，使人人照章办事，用法律手段进行成本管理。

（五）成本管理科学化原则

成本管理是企业管理学中一个重要内容，企业管理要实行科学化，必须把有关自然科学和社会科学中的理论、技术和方法运用于成本管理。例如，在工程成本管理中，可以运用预测与决策方法、目标管理方法、不确定性分析方法和价值工程等。

二、工程成本管理的要求

加强工程总承包项目成本管理除了充分发挥其自身的管理功能外，还要求做到：

（一）强化工程成本意识

要搞好工程成本管理，必须先对企业和工程总承包项目部人员加强成本管理教育并采取措施，只有在施工项目中培养强烈的成本意识，让参与施工项目管理与实施的每个人员都意识到加强工程成本管理，对施工项目的经济效益及个人收入会产生重大的影响，这样各项成本管理工作才能在施工项目管理中得到贯彻和实施。

（二）增强成本法制观念

在国家规定和颁布的政策、法规和制度中，对有关企业成本的计量原则、范围、方法都有一些明确规定，如《企业会计准则》、《企业财务通则》等。工程总承包项目部应严格遵守这些法规制度，自觉地规范自身的成本行为。

（三）树立社会经济效益整体意识

工程总承包项目部要正确处理提高产品质量与降低成本的关系，坚决抵制那些以偷工减料、以劣充优、伪劣假冒等不正当经营手段谋取利润的违法行为，保护消费者权益。当企业利益与国家利益、社会利益发生矛盾时，应当以大局为重，服从国家和社会利益。

（四）建立健全成本管理责任制

成本管理责任制的建立和健全是有效进行成本管理的保证。工程总承包项目部应建立工程成本管理组织机构，明确各自的成本管理职责，推行责任成本管理，贯彻责、权、利相结合的原则，以调动总承包项目部各部门及全体职工成本管理的积极性和责任感。

（五）协调成本管理与其他经营管理的关系

工程成本的变动受到施工技术、施工组织、物资采购以及设计质量等多方面因素的制约和作用。工程成本管理必须与技术改革、材料供应、机械设备配置与改造、施工调度组织、优化设计等各方面管理工作相结合，协调与各方面经营管理工作的关系，才能提高工程总承包项目部总体经营管理水平。

三、工程成本管理的基础工作

完善的成本管理基础工作是进行有效的成本管理的必要前提条件和保证。工程总承包项目部应在经理和总工程师等的领导下，组织各职能部门，认真做好成本管理基础工作。

成本管理的基础工作包括以下几方面：

（一）建立和健全原始记录

原始记录是工程总承包项目部在施工生产活动发生之时，记载业务事项实际情况的书面凭证。在成本管理中，与成本核算和控制有关的原始记录是成本信息的载体。总承包项目部应根据其施工特点和管理要求，设计简明适用、便于统一组织核算的各类原始记录。工程成本管理有关的原始记录一般有：

1．机械使用记录。反映施工机械交付使用、台班消耗、维修、事故、安全生产等情况，如交付使用单、机械使用台账、事故登记表等。

2．材料物资消耗记录。反映材料领取、材料使用、材料退库等情况，如限额领料单、退料单、材料耗用汇总表、材料盘点报告等。

3．劳动记录。反映职工人数、调动、考勤、工时利用、工资结算等情况，如施工任务单、考勤簿、停工单、工资结算单等。

4．费用开支记录。反映水、电、劳务以及办公费开支情况，如各种发票、账单等。

5．施工生产记录。反映已完工程、未完工程的成本、质量情况。

（二）建立完善的计量验收制度

在施工生产活动中，一切财产物资、劳动的投入耗费和生产成果的取得，都必须进行准确的计量，才能保证原始记录正确，因而计量验收是采集成本信息的重要手段。施工活动中的计量单位一般分为三类，货币计量、实物计量和劳动计量。在成本核算中，各项费用开支采用货币计量，劳动生产成果采用实物计量，劳动生产过程采用劳动计量，各项财产物资的变动结存，同时采用货币计量和实物计量，并通过两者的核算，达到相互核对的目的。验收是对各种存货的收发和转移进行数量和质量方面的检验和核实，一般有入库验收和提货验收，验收时要核查实物与有关原始记录所记载的数量是否相符。

（三）加强定额和预算管理

为了进行工程成本管理，必须具有完善的定额资料，搞好施工预算和施工图预算。定额是企业对经济活动在数量和质量上应达到水平所规定的目标或限额。先进、合理的各类定额是制定定额成本、编制成本计划、监督费用开支、实施成本控制、进行成本分析的依据。对于降低劳动耗费，提供劳动生产率，简化成本核算，强化成本控制能力都有着重要的意义。设计成本管理方面的定额，包括劳动生产率定额、设备利用率定额、物资消耗定额、费用开支定额、劳动生产定额等。企业还应科学地确定施工定额，施工定额既是编制单位工程施工预算、计划成本并根据工程量清单合理投标报价的依据，又是衡量人工、材料、机械使用的标准。

（四）制定合理的内部结算价格

为了明确工程总承包项目部内部各个单位的经济责任，总承包项目部对物资、分部分项工程、未完工程、已完工程在各单位之间的流转，以及相互提供的劳务可以采用内部结算的形式进行核算和管理，内部结算价格是总承包项目部内部经济核算的依据。总承包项目部对建筑材料、辅助材料、燃料、动力、机械使用、辅助生产和劳务等都应制定合理的内部核算价格。很多时候，工程总承包项目部与各工程分包商之间也用内部结算价格的方法进行核算和管理。

1．责任者责任范围的划分。工程总承包项目部的管理人员都是成本目标责任制的责任者，但并不对施工项目的所有成本目标和总的目标成本负责，各有各的职责范围。如，一个工长仅对其负责的工段所消耗的各种资源耗费负有责任，而这些资源的购进价格的高低，则不属于工长的职责范围。

2．责任者对费用的可控程度。在施工过程中，某一种材料费用的控制往往由若干个责任体系共同负责。因此，必须对该材料费用按其性能和控制主体来进行划分，以便分清各责任主体的控制对象和对其业绩进行考核。

实行工程成本目标责任制的关键是要赋予责任者相应的权利和制定适当的奖惩措施，以充分调动工程总承包项目部中各个责任主体和责任者对成本控制的积极性，最终实现工程的成本目标。

（五）工程成本目标责任制的分解

工程成本目标责任制是项目经理负责制中的一个重要部分，即以项目经理为责任中心，通过工程总承包项目部将成本目标和相应的责任进行分解，落实到总承包项目部中各个管理部门和全体人员，通过成本控制和分析，督促其挖掘降低成本的潜力，并对各成本目标责任者进行考核，据以确定奖惩，保证工程成本目标的实现。

四、工程成本管理的内容

工程成本管理的内容有不同的划分方法，通常有以下几种：

（一）按照工程成本管理的工作环节划分

工程成本管理是工程总承包项目部项目管理系统中的一个子系统，具体包括预测、决策、计划、控制、核算、分析和考核等一系列工作环节。它们各自发挥着特定的作用，并以生产经营过程中的成本控制为核心，依靠成本信息的传递和反馈结合为一个有效运转的有机整体。在工程成本管理子系统中，各方面的管理功能有着一定的内在联系。

1．工程成本预测。

工程成本预测是对工程项目未来的成本水平及其发展趋势所作的描述与判断。成本是工程总承包项目部进行各种经营决策和各种控制措施的核心因素之一。要对工程项目做出正确的决策、采取有力的控制措施、编制科学合理的成本计划和施工组织计划，需要对工程项目在不同条件下未来的成本水平及其发展趋势做出判断，工程成本管理中对未来的成本水平及其发展趋势所作的说明与判断，便是工程成本预测。工程成本预测构成了工程成本管理的第一个工作环节。

2．工程成本决策。

成本预测和成本决策是工程成本管理水平高低的重要标志。工程成本决策是对项目工程生产活动中与成本相关的问题做出判断和选择。它是在工程成本预测的基础上，运用一定的专门方法，结合决策人员的经验和判断能力，对未来的成本水平、发展趋势以及可能采取的经营管理措施所做出的逻辑推断和定量描述，其实质就是工程项目实施前对成本进行核算。通过成本预测可以寻求降低项目成本、提高经济效益的途径。工程成本预测是进行工程成本决策和编制成本计划的基础。

3．工程成本计划。

工程成本计划是以工程生产计划和有关成本资料为基础，对计划期工程项目的成本水平所作的筹划，是对工程项目制定的成本管理目标。工程成本计划是工程成本决策结果的延伸，是将成本决策结果数据化、具体化。它是以货币形式编制工程项目在计划期内的生产费用、成本水平以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立工程成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。成本计划是目标成本的一种形式。工程成本计划一经颁布，便具有约束力，可以作为计划期工程成本工作的目标，并被用来作为检查计划执行情况、考核工程成本管理工作业绩的依据。

4．工程成本控制。

工程成本控制是指在施工过程中，对影响工程成本的各种因素进行规划、调节，并采取各种有效措施，将工程中实际发生的各种消耗和支出严格控制在计划范围内，随时揭示并及时反馈，严格审查各项费用是否符合标准，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，消除工程中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。通过成本控制，最终实现预期的成本目标甚至是实际成本低于计划成本。工程成本控制应贯穿在一个工程项目从招投标阶段到项目竣工验收的全过程，它是全面成本管理的核心功能，成本失控将阻碍整个成本管理系统的有效运行。因此，必须明确各级管理组织和各级人员的责任和权限，这是成本控制的基础之一，必须给予足够的重视。

5．工程成本核算。

工程成本核算是利用会计核算体系，对项目施工过程中所发生的各种消耗进行记录、分类，并采用适当的成本计算方法，计算出各个成本核算对象的总成本和单位成本的过程。它包括两个基本环节：一是按照规定的成本开支范围对工程费用进行归集，计算出工程费用的实际发生额；二是根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该工程项目的总成本和单位成本。工程成本核算是工程成本管理最基础的工作，它所提供的各种成本信息，是成本预测、成本计划、成本控制和成本考核等各个环节的依据。在现代工程成本管理中，成本核算既是对工程项目所发生耗费进行如实反映的过程，也是对各种耗费的发生进行监督的过程。因此，加强工程成本核算工作，对降低工程成本、提高经济效益有积极的作用。

6．工程成本分析。

工程成本分析是揭示工程成本变化情况及其变化原因的过程。它在成本形成过程中，对工程成本进行的对比评价和剖析总结工作，贯穿于工程成本管理的全过程。主要是利用工程项目的成本核算资料（成本信息），将项目的实际成本与目标成本（计划成本）、预算成本等进行比较，了解成本的变动情况，同时也分析主要经济指标对成本的影响，系统地研究成本变动的因素，检查成本计划的合理性，深入揭示成本变动的规律，寻找降低工程成本的途径。成本分析的目的在于通过揭示成本变动原因，明确责任，总结经验教训，以便在未来的工程生产中，采取更为有效的措施控制成本，挖掘降低成本的潜力。同时，工程成本分析还为工程成本考核提供依据。

7．工程成本考核。

成本考核，就是工程项目完成后，对工程成本形成中的各级单位成本管理的成绩或失误所进行的总结与评价。成本考核的目的在于鼓励先进、鞭策落后，促使管理者认真履行职责，加强成本管理。工程总承包项目部按工程成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定工程成本计划的完成情况和各责任单位的业绩，并以此给予相应的奖励和处罚。通过成本考核，做到有奖有惩，奖罚分明，才能有效地调动每一个职工在各自的工程岗位上努力完成目标成本的积极性，以降低工程成本。

（二）按工程成本管理的时间系列划分

按所涉及的时间系列划分，可以将工程成本管理分为事前成本控制、事中成本控制和事后成本控制。事前、事中、事后是相对工程成本发生过程而言的。

1．事前成本控制。

事前成本控制是指在工程成本发生之前，对影响工程成本的因素进行规划，对未来的成本水平进行预测，对将来的行动方案做出安排和选择的过程。事前成本控制包括成本预测、成本决策、成本计划等工作环节，在内容上包括降低成本的专项措施的选择、成本管理责任制以及相关制度的建立和完善等内容。事前成本控制对强化工程成本管理极为重要，未来成本的水平及其发展趋势主要由事前成本控制决定。

2．事中成本控制。

事中成本控制是在工程成本发生过程中，按照设定的成本目标，通过各种方法措施提高劳动生产率、降低消耗的过程。事中成本控制针对成本发生过程而言。所采用的方法主要有标准成本法、责任成本管理、班组成本核算、合理利用材料、工程的合理组织与安排、生产能力的合理利用以及工程现场管理等。事中成本控制程序是：首先，要按照工程成本计划、目标成本等指标为标准，使发生的实际成本不超过这些标准；其次，要在既定的质量标准和工作任务条件下，尽可能降低各种消耗，使成本不断下降。事中成本控制的内容大多属于工程项目日常成本控制的内容。

3．事后成本控制。

事后成本控制是在工程成本发生之后对成本进行核算、分析、考核等工作。严格讲，事后成本控制不改变已经发生的工程成本。但是，事后成本控制体系的建立，对事前、事中的成本控制起到促进作用。另外，通过事后成本控制的分析考核工作，可以总结经验教训，以改进下一个同类工程项目的成本控制。

（三）按照工程成本管理的职能划分

分为成本核算和成本控制两个方面。其中，成本控制包括成本预测、成本决策、成本计划、成本分析和成本考核等内容。

五、工程成本管理的方法

目前在实践中，工程总承包项目部对工程成本进行管理和控制有以下四种方法：

（一）认真做好设计优化工作

设计通常是工程总承包的龙头，设计优化工作是工程成本的源头管理和控制，往往起到四两拨千斤的效果。设计进度与质量的控制对工程进度、质量和成本的控制有着十分重要的作用。中铝国际总承包广西华银氧化铝工程时，重视设计优化工作，经论证和试验，将压煮器的钢板厚度减少了2毫米，使工程成本节约1000多万元；分解槽基础结构方式的设计优化使工程成本节约300万元，还缩短了2个月的施工工期。

（二）完善岗位责任制度和成本管理制度，加强成本管理与控制

工程成本管理和控制是项目全员管理的工作，落实责任制度，建立成本管理的组织机构和人员，明确各级施工人员、管理人员的任务、岗位责任，与各自在工作中的工作方法、方式和岗位责任相对应，不断检验自己的工作。如混凝土搅拌站管理工程师就一定要熟悉混凝土的配比，以检验水泥用量、碎石用量是否准确，若有偏差要予以调整，最终使配合比准确到位，还要使水泥、石料用量不超过预算。

在项目管理工作中不断建立和完善各项成本管理制度，避免资源的浪费，杜绝因施工计划不周和盲目调度造成窝工、机械利用率低等现象。通过合理的管理制度、完善的规章制度和明确的岗位责任，使生产各要素进行优化配置，合理使用，避免开支的随意性、盲目性，有效地控制和管理实际施工成本的发生。

（三）采用先进的施工方法和施工方案，降低工程成本

在施工进行的全过程中，工程总承包项目部应采取或督促分包施工单位采取各种技术措施，进行技术经济分析，以确定最佳的方案。对材料使用进行比较与选择，通过代用、改变配合比、使用添加剂、采用新技术、新方法降低材料消耗费用；选择最合适的施工机械配置和设备使用方案，提高生产效率；加强材料管理，降低材料的库存成本和运输成本，以降低整个工程成本。

（四）加强合同管理，降低工程成本

在工程总承包实践中，总承包项目部涉及的合同有与业主签订的总承包合同，还有与工程分包单位签订的分包合同，与材料供应商、设备供应商签订的采购合同以及检测检验合同、劳务合同、租赁合同等。通过对合同的严格管理，控制合同风险，降低工程成本。具体为：第一，在与业主签订工程总承包合同时要选用合适的合同结构，要能适应工程的规模、性质、特点，要考虑一切影响工程效益的因素，加强合同风险的识别和分析，采取必要的风险对策。第二，与工程分包单位、材料供应商、设备供应商签订合同时要加强分析、研究，明确各自在合同履行过程的责任和义务，依据工程总承包合同对工期、质量、技术要求、违约责任进行明确，将成本风险进行转移和分担，同时对签约对象进行选择，要选用信誉好的合作伙伴。

第三节　工程成本核算

一、工程成本核算的意义

（一）通过工程成本核算，将工程总承包项目部发生的各项费用按照成本开支范围和它的用途并按一定程序计算各项工程成本，及时、准确的反映各项工程的实际成本水平，为公司制定经营战略提供依据。

（二）通过工程成本核算，可以及时了解施工过程中人力、物力、财力的耗费，检查各项费用的耗用情况和间接费用预算的执行情况，分析成本升降的原因，挖掘降低工程成本的潜力，增强项目的抗风险能力。

（三）通过工程成本核算，计量各单项工程、单位工程或各分包工程的实际成本，公司总部用实际成本与原预计成本或概算值比较，以考核总承包项目部成本控制情况，分清成本责任，强化公司内部约束和激励机制。

（四）通过工程成本核算，积累各种不同类型的工程成本及经济技术资料，为制订成本控制（预算）目标提供依据，同时也为企业准确制定工程报价提供依据。

二、工程成本核算的要求

（一）划清设备与材料的界线，为工程成本和费用核算及实物管理创造条件

总承包项目部应当依照当地税务机关或政府部门的规定进行设备与材料划分，制定项目部的设备、材料划分原则，与业主协商同意后执行。清晰明确的划分设备与材料是会计核算和物资采购、收发、结算的基础要求，也是进行工程分包及材料、设备招投标工作前提。

（二）确定甲供材料范围，编制“甲供材料预算单价清单”

工程施工用的材料分为甲供材料、甲控材料和乙供材料。确定甲供材料的原则是将通用大宗材料以及对工程质量和进度有重大影响的材料确定为甲供材料，总承包项目部的采购部门按照确定的甲供材料范围制订采购计划，组织采购招标。确定了甲供材料范围，总承包项目部还要根据定额和市场情况编制“甲供材料预算单价清单”，在工程分包招标前向投标单位公布甲供材料范围和预算单价，作为投标单位编制投标报价的计算依据，同时，也是对工程分包单位领用甲供材料的扣款依据。甲供材料各种规格型号的预算单价在项目期间一般不作变更。

（三）正确划分五个层次的费用界限

正确划分以下五个层次的费用界限对工程总承包项目部进行成本核算十方重要，划分的过程，实际上就是计算工程成本的过程：正确划分资本性支出与收益性支出的界限；正确划分生产费用及期间费用的界限；正确划分成本计算期的费用界限，即按照权责发生制的原则，通过待摊费用和预提费用正确计算成本计算期的工程成本；正确划分各项工程的费用界限；正确划分已完工程和未完工程的界限。

（四）加强成本核算的各项基础工作

加强成本核算的基础工作，要求工程总承包项目部必须建立健全成本管理责任制，建立各种资产的收支、领退、转移、报废、清查、盘点制度，完善签证制度和各种计量检测检验制度，建立健全与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计制度等。

（五）以实际成本反映工程成本

工程总承包项目部必须根据计算期内已完成工程、已完作业和材料采购的数量以及实际消耗和实际价格，计算工程、作业和材料的实际成本。不得以估计成本、预算成本或计划成本代替实际成本。

三、工程成本核算的对象

成本核算对象是依照一定的时间和空间而存在的成本核算实体，是生产费用归集和分配的对象，是生产费用的承担者。

工程总承包项目部应该根据工程项目的特点、用途、结构、施工组织、工程价款结算办法、工程分包情况等因素，确定成本核算对象。一般来说，总承包项目部以每一工程子项作为成本核算的对象，这是因为施工预算是按工程子项编制的。总承包项目部要加强与设计院的联系，确定工程子项列表清单，以确定成本核算的具体对象。作为成本核算对象的工程子项，要同时满足下列条件：

（一）每个子项都有独立的施工图预算和建造计划；

（二）在签订合同时，总承包商与业主就每个子项单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每个子项有关的合同条款；

（三）每个子项的收入和成本可以单独辨认，有各自的预算成本和收入。

不仅成本核算以工程子项为对象，总承包项目部的设计、采购、施工、控制等部门都要围绕工程子项展开管理工作，设计图纸及资料、材料设备量及工程量的核定、采购及分包合同、材料领用、设备领用及安装以及档案管理等都要与工程子项保持一致。这既是信息化管理的需要，也为工程竣工移交工作打好基础。

对于工程总承包项目中采用新结构、新技术、新工艺的分部位工程，为了取得该部位的核算资料，在总承包项目内部可以将工程划分为若干部位，以分部位工程为成本核算对象，以便总结经验，但一般不作为和业主结算的依据。

四、工程成本核算应设置的会计科目

为了总括核算和监督工程施工过程中各项施工费用的发生、归集和分配情况，正确计算工程成本，工程总承包项目部应设置下列会计科目：

（一）“工程施工”科目

本科目属于成本类科目，用于核算建筑安装工程施工所发生的各项费用支出，确定各个成本核算对象的实际成本以及合同毛利。本科目可按工程总承包合同，分别“合同成本”、“间接费用”、“合同毛利”进行明细核算。

工程总承包项目部进行工程施工时发生的人工费、材料费、机械使用费、分包合同成本以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用，借记“工程施工”（合同成本），贷记“应付职工薪酬”、“原材料”、“应付账款”等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用，借记“工程施工”（间接费用），贷记“累计折旧”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。

期（月）末，将间接费用分配计入有关合同成本，借记“工程施工”（合同成本），贷记“工程施工”（间接费用）。

确认合同收入、合同费用时，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工”（合同毛利）。

工程完工时，应将“工程施工”科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记“工程施工”科目。

“工程施工”科目期末借方余额，反映尚未完工工程的实际成本和已经确认的合同毛利。

（二）“机械作业”科目

本科目属于成本类科目，核算工程总承包项目部及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业（包括机械化施工和运输作业等）所发生的各项费用。

工程总承包项目部及其内部独立核算的施工单位，从外单位或本单位其他内部独立核算的机械站租入施工机械发生的机械租赁费，在“工程施工”科目核算。

“机械作业”科目可按施工机械或运输设备的种类等进行明细核算。工程总承包项目部内部独立核算的机械施工、运输单位使用自有施工机械或运输设备进行机械作业所发生的各项费用，可按成本核算对象和成本项目进行归集。成本项目一般分为：人工费、燃料及动力费、折旧及修理费、其他直接费用、间接费用（为组织和管理机械作业生产所发生的费用）。

工程总承包项目部发生的机械作业支出，借记“机械作业”，贷记“原材料”、“应付职工薪酬”、“累计折旧”等科目。期（月）末，总承包项目部及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队为本单位承包的工程进行机械化施工和运输作业的成本，应转入承包工程的成本，借记“工程施工”科目，贷记“机械作业”科目。对外单位、专项工程等提供机械作业（包括运输设备）的成本，借记“劳务成本”科目，贷记“机械作业”科目。本科目期末一般没有余额。

除以上科目外，如果工程总承包项目部有附属内部独立核算的工业企业（如预制构件厂、机械加工厂等），为满足工程施工需要进行产品（包括代制品、代修品）生产并发生各种生产费用，可单设“生产成本——工业生产成本”科目进行核算。非独立核算的辅助生产部门为工程施工、产品生产、机械作业、专项工程等生产材料和提供劳务（如设备维修，构件的现场制作，铁木件加工，固定资产清理，供应水、电、气，施工机械的安装、拆卸，辅助设备的搭建工程等）所发生的各项费用，可单设“生产成本——辅助生产成本”科目核算。

五、材料费用的核算

材料费是指在施工过程中耗用的，能构成工程实体的主要材料、结构件等的实际成本，以及有助于工程形成的其他材料费、周转材料的摊销费和租赁费等。

总承包项目建筑安装活动中需要耗费大量的材料，需要材料的品种也非常多，材料费在工程全部成本中占有很大比重，因此，工程总承包项目部要认真核算材料费用，加强材料管理。在工程总承包会计实务中，核算材料费用的主要依据是材料领用凭证（材料出库单），期（月）末，财务部审核各种领（退）料凭证，并根据各种领料凭证、退料凭证及材料成本差异，按各个成本计算对象汇总编制“材料费用分配表”，汇总计算各成本计算对象耗用材料计划成本和分摊的材料成本差异。记入各项工程成本的材料费项目。

【例8-1】A工程总承包项目部是个自营的项目部（即自己施工，不对外分包），20×7年8月末，根据审核无误的材料出库单，汇总编制了当月的“材料费用分配表”，见表8-1。

表8-1　　　　　材料费用分配表
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根据“材料费用分配表”，A项目部作如下会计分录：

1．甲子项应承担的主要材料费用：
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2．甲子项应承担的材料成本差异：
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注：“材料成本差异”也可以按材料类别设置明细科目核算。

3．乙子项应承担的主要材料费用：
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4．乙子项应承担的材料成本差异：
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六、人工费用的核算

（一）人工费用包括的内容

工程成本中的人工费用，是指在施工过程中直接参加施工生产的建筑安装工人以及在施工现场为工程制作构件和运料、配料等辅助生产工人的工资、工资性津贴、职工福利费及劳动保护费等。具体包括：

1．基本工资，也叫标准工资，它是按照规定的标准计算的工资，在结构工资制下包括基础工资、岗位工资和工龄津贴，是职工的基本收入，基本工资又可分为计时工资和计件工资两种形式。

2．经常性奖金，是指对完成和超额完成工作量以及有关经济技术指标的职工而支付的各种奖励性报酬。如超产奖、质量奖、安全奖、考核各项经济技术指标的综合奖、提前竣工奖、年终奖、节约奖、劳动竞赛奖等。

3．津贴，是指为了补偿职工额外或特殊的劳动消耗，鼓励职工安心于劳动强度大、条件艰苦的工作岗位而支付给职工的各种津贴。如高空津贴、井下津贴、野外津贴、夜班津贴和技术性津贴等。

4．补贴，是指为了保证职工的工资水平不受物价的影响而支付给职工的各种物价补贴。

5．加班工资，指按规定支付给职工的加班工资。

6．特殊情况下支付的工资，是指根据国家法律、法规和政策的规定，在非工作时间内支付给职工的工资和其他工资。

（二）人工费用的分配方法

人工费用计入工程成本的方法，一般根据工程总承包项目部实行的具体工资制度确定：

1．如果工程总承包项目部采用的是计件工资制度，人工费的受益对象容易确定，根据“工程任务单”和“考勤表”等资料，将所归集的人工费用直接计入到相应子项的工程成本中去。借记“工程施工——合同成本——××子项——人工费”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

2．如果工程总承包项目部采用的是计时工资制度，能够正确区分工人劳动的服务对象时，也可以采用和计件工资制度相同的方法，直接将人工费计入“工程施工”科目中去。如果建筑安装工人同时为多项工程工作，就需要将发生的工资在各个核算对象之间进行分配。分配人工费的计算公式是：

日平均工资＝当月全部计时工资总额÷工人实际出勤日数

某子项应负担的人工费＝该子项当月实际耗费的工作日数×日平均工资

【例8-2】A工程总承包项目部有甲、乙两个子项工程，分别计算工程成本。20×7年8月，发生的人工资料如下：

（1）本月为敷设电缆支付的计件工资30000元，这批电缆甲子项使用4000m，乙子项使用2000m。

工资分配标准＝30000÷（4000＋2000）＝5（元／m）

甲子项承担人工费＝4000×5＝20000（元）

乙子项承担人工费＝2000×5＝10000（元）

计件工资可以明确的归属到甲、乙两个工程子项中，人工费分配见表8-2。

表8-2　　　　　人工费分配表（计件工资）
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（2）本月发生计时工资120000元，其中甲子项耗用4000工时，乙子项耗用2000工时。计时工资分配见表8-3。

表8-3　　　　　人工费分配表（计时工资）
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注：表中，平均工时工资＝120000／（4000＋2000）＝20（元／工时）。





根据上述“人工费分配表”，20×7年8月，甲子项承担人工费100000元（20000＋80000）；乙子项承担人工费50000元（10000＋40000）。A项目部作如下会计分录：
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七、机械使用费的核算

（一）机械使用费的内容

工程成本项目中的“机械使用费”，指建筑安装工程施工过程中使用施工机械所发生的费用和按照规定支付的施工机械进出场费等。机械使用费的内容一般包括：

1．人工费，指施工设备操作人员的工资和职工福利费。

2．燃料、动力费，指施工机械耗用的燃料、动力费用。

3．材料费，指施工机械耗用的润滑材料和擦拭材料等。

4．折旧修理费，指对施工机械计提的折旧费、大修理费用摊销和发生的经常修理费，以及租赁施工机械的租赁费。

5．替换工具、部件费，指施工机械上使用的传动皮带、轮胎、胶皮管、钢丝绳等替换工具和部件的摊销和维修费。

6．运输装卸费，指将施工机械运到施工现场、撤离施工现场和在施工现场范围内转移的运输、安装、拆卸及试车等费用。

7．辅助设施费，指为使用施工机械而建造、铺设的基础、底座、工作台、行走轨道等费用。

8．间接费用，指机械施工单位组织机械施工、保管机械发生的费用和停机棚的折旧费、维修费等。如果是内部独立核算单位，应设置间接费用明细分类账，进行明细分类核算。

（二）机械使用费的分配方法

1．按施工机械的实际台时（或完成工程量）分配机械使用费。

【例8-3】20×7年8月，A工程总承包项目部的一台吊车和一台铲车分别对甲、乙两个工程子项进行了机械作业。“机械作业——吊车”机械使用费发生额为60000元，吊车实际作业情况为甲子项120小时，乙子项80小时。“机械作业——铲车”机械使用费发生额为45000元，铲车实际作业情况为甲工程150小时，乙工程30小时。

则，甲子项的吊车使用费＝60000×120/（120＋80）＝36000（元）

乙子项的吊车使用费＝60000×80/（120＋80）＝24000（元）

甲子项的铲车使用费＝45000×150/（150＋30）＝37500（元）

乙子项的铲车使用费＝45000×30/（150＋30）＝7500（元）

20×7年8月，甲子项的机械使用费为73500元（36000＋37500）；乙子项的机械使用费为31500元（24000＋7500）。A项目部作如下会计分录：

（1）借：工程施工——合同成本——甲子项——机械使用费
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（2）借：工程施工——合同成本——乙子项——机械使用费
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2．先按机械的计划台时费对机械使用费进行分配，然后依据计划机械使用费与实际机械使用费之间的比值调整为实际机械使用费的方法。

具体操作步骤如下：

（1）确定各种施工机械每种台时费计划数；

（2）求出各种施工机械按台时费计划数计算的机械使用费合计；

（3）根据“机械作业明细分类账”汇总计算实际发生的机械使用费；

（4）计算机械使用费实际数占按台时费计划数计算的百分比；

（5）将各成本计算对象按台时费计划数计算的机械使用费，按算得的百分比加以调整；

（6）作出相关机械使用费分配的会计分录。

八、分包合同成本的核算

在与业主签订工程总承包合同后，大多数工程总承包企业要将工程尤其是专业工程分包给有资质的施工企业，分包单位对工程总承包企业负责。在实行总－分包协作制的模式下，工程总承包项目部应设置“工程施工——合同成本——××子项——分包合同成本”科目，核算工程总承包项目部与分包单位办理的工程结算，记入相应子项的工程成本。

（一）分包合同成本的控制

在实践中，分包合同成本是总承包项目的主要成本内容。因此，控制总承包项目成本的关键是控制分包合同成本。

1．事前控制。工程分包模式有两种，一是分包合同价款中包含甲供材料费用；二是分包合同价款中不包含甲供材料费用。目前常用的模式是第一种。总承包项目部在与分包单位签订分包合同时，要明确工程分包模式；明确工程进度结算和竣工结算的时点；明确工程进度款和竣工结算款支付的条件和比例；明确甲供材料计算（扣回）的预算单价；还要明确代扣代缴款项等相关事项。事前筹划缜密，可以降低财务风险，合理控制分包合同成本。

2．事中控制。事中控制是指总承包项目部与分包单位在工程进度结算和竣工结算过程中对分包合同成本的控制。这期间有四个控制点：第一，在与分包单位办理工程进度结算和竣工结算时，要注意扣除甲供材料费用；第二，要关注工程备料款的起扣点，及时足额扣回工程备料款；第三，关注对分包单位的现场签证，程序要合规，手续要齐全；第四，做好成本核算基础工作，及时扣回项目部垫付款项、质量保证金和代扣代缴税费等。

3．事后控制。事后控制是指工程竣工后，质量保证期满之前的成本控制，主要方法是费用转嫁。在质保期内工程出现质量问题，总承包商有维修和弥补的义务，但该成本要转嫁给分包单位或者由分包单位直接维修。

（二）预付分包工程备料款及其扣回

总承包项目部按照分包合同预付分包工程备料款时，借记“预付账款——××分包单位（预付工程备料款）”，贷记“银行存款”等科目。

预付分包工程备料款的起扣点的计算参见第十一章第二节。计算出需扣回金额后，借记“应付账款——××分包单位（分包工程款）”，贷记“预付账款——××分包单位（预付工程备料款）”。

（三）工程进度结算和工程竣工结算

总承包项目部根据审批过的“预结算书”或“竣工结算书”，作如下会计处理：

借：工程施工——合同成本——分包合同成本——直接人工费

　　工程施工——合同成本——分包合同成本——直接材料费

　　工程施工——合同成本——分包合同成本——机械使用费

　　贷：应付账款——××分包单位——应付工程款

同时，根据甲供材料领用汇总表，总承包项目部作如下会计处理：

借：应付账款——××分包单位——应付工程款

　　贷：原材料（预算价）

注：相应的材料价差直接计入工程成本。

根据项目部垫付款项和代扣代缴税费金额等，总承包项目部作如下会计处理：

借：应付账款——××分包单位——应付工程款

　　贷：其他应收款——××分包单位

　　　　应交税费

（四）支付分包工程进度款

总承包项目部支付分包单位工程进度款时，借记“应付账款——××分包单位（应付工程款）”，贷记“银行存款”等。

【例8-4】A工程总承包项目部承建一座大型氧化铝厂，A项目部将其中的自备电厂分包给B建安公司。20×7年8月，A项目部与B公司结算当月的工程产值为8500000元，其中人工费2550000元，材料费4000000元，机械使用费1950000元。材料费全部为甲供材料，不考虑其他事项，其余款项用银行存款支付。则A项目部作如下会计分录：
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2．扣甲供材料款
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3．付款
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涉及扣回备料款、代垫款项、代扣代缴税金等，还应该借记“应付账款——B建安公司”，贷记“预付账款”、“应交税费”、“其他应收款”等科目。

九、其他直接费用的核算

其他直接费用是指不包括在材料费、人工费、机械使用费以及分包合同成本项目内但可以直接计入工程成本核算对象的费用，具体包括：设计和技术援助费、施工现场发生的材料二次搬运费、临时设施折旧费、生产工具和用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费及场地清理费等。

工程总承包项目部发生的其他直接费用，凡是能分清成本对象的，应直接计入各受益的工程成本核算对象下的“其他直接费用”项目中。当由于是几个工程共同发生，不能直接确定成本核算对象的其他直接费用，可以先行汇总在“其他直接费用”明细账中归集，并按照定额用量预算费用或以工程的工料成本作为分配基数，月末或竣工时编制“其他直接费用分配表”分配计入各成本核算对象。

十、间接费用的核算

（一）间接费用的内容

建筑安装工程成本中除了各项直接费外，还包括工程总承包项目部为施工准备、组织和管理施工生产所发生的各项费用。这些费用不能确定其为某项工程所应负担，因而无法将它直接计入各个成本计算对象。为了简化核算手续，可将它先计入“工程施工——间接费用”科目，然后按照适当分配标准，最终计入各项工程成本。在目前的工程总承包会计实务中，有的总承包项目部将间接费用在“制造费用”科目下核算。

间接费用按有关规定分设如下明细项目：

1．管理人员薪酬，指工程总承包项目部管理人员的工资、奖金、工资性津贴及职工福利费等。

2．劳动保护费，指用于职工的劳动保护用品和技术安全设施的购置、摊销和修理费，供职工保健用的解毒剂、营养品、防暑饮料、洗涤肥皂等物品的购置费或补助费，以及工地上职工洗澡、饮水的燃料费等。

3．办公费，指施工管理部门办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖（包括现场临时宿舍取暖）用煤等费用。

4．差旅费，指职工因公出差期间的旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费，以及现场管理使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费等。

5．折旧费，指施工管理和试验部门等使用属于固定资产的房屋、设备、仪器，以及不实行内部独立核算的辅助生产单位的厂房等的折旧费。

6．修理费，指施工管理和试验部门等使用属于固定资产的房屋、设备、仪器，以及不实行内部独立核算的辅助生产单位的厂房等的经常修理费和大修理费。

7．保险费，指施工管理用财产、车辆保险费，以及海上、高空、井下作业等特殊工种安全保险费。

8．工程保修费，指工程竣工交付使用后，在规定保修期以内的修理费用，应采用预提方式计入。

9．其他费用，指上列各项费用以外的其他间接费用，如工程排污费等。

（二）间接费用的分配方法

间接费用虽然也构成了工程成本的组成内容，但是它属于共同费用，在发生时难以分清受益对象。需要在资产负债表日按照系统、合理的方法分摊计入工程成本。间接费用的分配方法主要有人工费用比例法和直接费用比例法等。

1．人工费用比例法。人工费用比例法是以各工程子项实际发生的人工费为基数分配间接费用的方法。计算公式如下：
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【例8-5】A工程总承包项目部承建某工程分三个子项，20×7年8月，甲子项发生人工费900000元，乙子项发生人工费600000元，丙子项发生人工费300000元。当月，总承包项目部发生间接费用450000元。则：

间接费用分配率＝450000÷（900000＋600000＋300000）＝25％

甲子项应负担的间接费用＝900000×25％＝225000（元）

乙子项应负担的间接费用＝600000×25％＝150000（元）

丙子项应负担的间接费用＝300000×25％＝75000（元）

A项目部作如下会计分录：

（1）实际发生的间接费用：
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（2）资产负债表日将间接费用分配计入各子项工程成本：
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2．直接费用比例法。直接费用比例法是以各工程子项实际发生的直接费用为基数分配间接费用的方法。计算公式如下：
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第九章　费用和利润

第一节　费　　用

一、费用概述

费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

（一）费用的特点

费用具有以下特点：

1．费用是企业在日常活动中发生的经济利益的总流出。

如前所述，日常活动是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的其他活动。工业企业制造并销售产品、商业企业购买并销售商品、咨询公司提供咨询服务、软件开发企业为客户开发软件、安装公司提供安装服务、租赁公司出租资产等活动中发生的经济利益的总流出构成费用。工程总承包企业的日常活动包括咨询服务、设计服务、技术转让及培训服务、建筑安装服务或工程分包、采购并向业主销售设备等，这些经济活动中发生的经济利益的总流出构成了工程总承包企业的费用。

费用形成于企业日常活动的特征使其与产生于非日常活动的损失相区分。企业从事或发生的某些活动或事项也能导致经济利益流出企业，但不属于企业的日常活动。例如，处置固定资产、无形资产等非流动资产，因违约支付罚款，对外捐赠，因自然灾害等非常原因造成财产毁损等，这些活动或事项形成的经济利益的总流出属于损失而不是费用。

2．费用会导致企业所有者权益的减少。

费用既可能表现为资产的减少，如减少银行存款、库存商品等；也可能表现为负债的增加，如增加应付职工薪酬、应交税费（应交营业税、城建税等）等。根据“资产－负债＝所有者权益”的会计等式，费用一定会导致企业所有者权益的减少。

企业经营管理中的某些支出并不减少企业的所有者权益，也就不构成费用。例如，企业以银行存款偿还一项负债，只是一项资产和一项负债的等额减少，对所有者权益没有影响，因此，不构成企业的费用。

3．费用与向所有者分配利润无关。

向所有者分配利润或股利属于企业利润分配的内容，不构成企业的费用。

（二）费用的确认

费用有狭义和广义之分。广义的费用泛指企业各种日常活动发生的所有耗费，狭义的费用仅指与本期营业收入相配比的那部分耗费。费用应按照权责发生制和配比原则确认，凡应属于本期发生的费用，不论其款项是否支付，均确认为本期费用；反之，不属于本期发生的费用，即使其款项已在本期支付，也不确认为本期费用。

在确认费用时，应当了解以下三组概念及其界限的划分：

1．应当划分生产费用与非生产费用的界限。生产费用是指与企业日常生产经营活动有关的费用，如建筑安装所发生的原材料费用、人工费用等；非生产费用是指不应由生产费用负担的费用，如用于购建固定资产所发生的费用，不属于生产费用。

2．应当分清生产费用与产品成本的界限。生产费用与一定的时期相联系，而与生产的产品无关；产品成本与工程项目或一定品种和数量的产品相联系，而不论发生在哪一期。

3．应当分清生产费用与期间费用的界限。生产费用应当计入产品成本；而期间费用直接计入当期损益。

在确认费用时，对于确认为期间费用的费用，必须进一步划分为管理费用和财务费用等。对于确认为生产费用的费用，必须根据该费用发生的实际情况分别不同的费用性质将其确认为不同产品生产所负担的费用；对于几种产品共同发生的费用，必须按受益原则，采用一定方法和程序将其分配计入相关产品的生产成本。

工程成本、主营业务成本等已在其他章节介绍，本节主要介绍期间费用，在没有专门注明的情况下，以下所称的费用主要指期间费用。工程总承包项目部的期间费用与公司总部的期间费用核算的范围和内容有较大差别，我们仍然以介绍项目部的期间费用为主。

二、期间费用

期间费用是企业当期发生的费用中的重要组成部分，是企业生产经营活动中发生的，不能直接或间接归入某种产品成本的，而应在当期收益中扣除的各项费用。在一定范围内，期间费用的高低与产量或产值不成正比例变动，而与期间的长短有关。期间费用的发生不直接对象化，而是作用于整个会计期内，因此应直接列入当期损益，即发生后，就转入当期费用。

工程总承包项目部的期间费用是指为组织施工和进行项目管理以及间接为建筑安装生产服务而发生的各项费用。实践中，工程总承包项目部的期间费用包括管理费用和财务费用。

（一）管理费用

1．管理费用的含义和内容。

管理费用是指工程总承包项目部为组织和管理施工生产经营活动而发生的不能直接或间接归入某项工程成本而应在当期收益中扣除的财务费用以外的各种费用。包括：工会经费，职工教育经费，劳动保险费，待业保险费，咨询费，审计费，诉讼费，排污费，绿化费，税金，土地使用费（海域使用费），土地损失补偿费，技术转让费，技术开发费，无形资产摊销，业务招待费，坏账损失，存货盘亏、毁损和报废（减盘盈）以及其他管理费用。

（1）工会经费是指按照项目部行政管理人员工资总额2％计提拨交给工会的经费。

（2）职工教育经费是指项目部为员工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，按照职工工资总额的1.5％计提。

（3）劳动保险费是指支付6个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费等经费。

（4）待业保险费是指项目部按照国家规定交纳的待业保险基金。

（5）咨询费是指项目部向有关咨询机构进行科学技术经营管理等方面咨询所支付的费用，包括聘请经济技术顾问、法律顾问等支付的费用。

（6）审计费是指项目部支付的应由项目部承担的审计费，通常是公司总部委托会计师事务所进行审计，被审计项目部承担审计费。也有总承包项目部直接委托审计的情况。

（7）排污费是指按照规定交纳的排污费用。

（8）绿化费是指对场区等进行绿化而发生的零星费用。

（9）税金是指按照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

（10）土地使用费（海域使用费）是指使用土地（海域）而支付的费用。

（11）土地损失补偿费是指在生产经营过程中破坏的国家不征用的土地所支付的土地损失补偿费。

（12）技术转让费是指因使用非专利技术而支付的费用。

（13）技术开发费是指研究开发新技术、新工艺所发生的设计费、工艺规程制定费、设备调试费、原材料和半成品的试验费以及其他与技术研究有关的经费。

（14）无形资产摊销是指专利权、商标权、非专利技术和其他无形资产的摊销。

（15）业务招待费是指为项目管理和业务经营而发生的招待费用。

2．管理费用的核算。

为了核算管理费用，项目部应设置“管理费用”账户，用以核算项目部为组织和管理施工生产经营活动而发生的管理费用。其借方反映发生的各项管理费用，贷方反映期末转入“本年利润”账户的数额，结转之后，“管理费用”账户期末无余额。“管理费用”账户应按费用项目设置相应的明细账。管理费用的账务处理举例如下。

【例9-1】9月，某总承包项目部发生业务招待费50000元，均用银行存款支付。会计分录如下：
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【例9-2】项目部就一项专业的设计方案向有关专家进行咨询，以现金支付咨询费10000元。会计分录如下：

[image: alt]


【例9-3】计提9月份行政管理人员工资100000元，计提工会经费2000元、职工教育经费1500元。会计分录如下：
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【例9-4】本月累计发生管理费用450000元，月末结转。会计分录如下：
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（二）财务费用

1．财务费用的含义和内容。

财务费用是指项目部为筹措资金而发生或承担的各项费用，具体包括的内容有：施工生产经营期间发生或承担的利息净支出（减利息收入）、外汇市场汇率变动而引起的汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构收取的手续费以及筹资发生的其他财务费用等。

（1）利息净支出包括短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、长期应付融资租赁款利息、长期应付引进国外设备款利息等，银行存款获得的利息收入应冲减上述利息支出；

（2）汇兑净损失指项目部在兑换外币时因市场汇价与实际兑换汇率的不同形成的损失或收益，以及因汇率变动期末调整外币账户余额而形成的损失或收益，当发生收益时应冲减损失；

（3）金融机构手续费包括开出汇票的银行手续费等。

2．财务费用的核算。

项目部发生的财务费用，应设置“财务费用”账户进行核算，并按费用类别设置明细分类账户，进行明细分类核算。发生各项财务费用时，借记该账户，期末将本期发生的财务费用结转时，贷记本账户，结转后该账户应无余额。

【例9-5】某总承包项目部因向开户银行申请签发一张期限为6个月的银行承兑汇票，以银行存款支付银行承兑手续费100元。会计分录如下：
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【例9-6】某总承包项目部因使用公司总部的银行贷款而需在本月承担利息费用100000元。会计分录如下：
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【例9-7】本月末该项目部结转财务费用。会计分录如下：
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第二节　利　　润

一、利润的构成

工程总承包项目部作为独立的经济实体，应当以自己的经营收入抵补其成本费用，并且实现盈利。盈利的大小在很大程度上反映总承包项目部生产经营的经济效益，表明其在每一会计期间的最终经营成果。

利润是指总承包项目部在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。

直接计入当期的利得和损失，是指应当计入当期损益、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的利得或者损失。

利润相关计算公式如下：

（一）营业利润
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其中，营业收入是指项目部经营业务所确定的收入总额，包括主营业务收入和其他业务收入。营业成本是指项目部经营业务所发生得实际成本总额，包括主营业务成本和其他业务成本。资产减值损失是指项目部计提各项资产减值准备所形成的损失。公允价值变动收益（或损失）是指项目部交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得（或损失）。投资收益（或损失）是指以各种方式对外投资所取得的收益（或发生的损失）。

（二）利润总额

利润总额＝营业利润＋营业外收入－营业外支出

其中，营业外收入、营业外支出是指项目部发生的与日常活动无直接关系的各项利得（或损失）。

（三）净利润

净利润＝利润总额－所得税费用

其中，所得税费用是指项目部确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。目前我国的工程总承包项目部一般不确认所得税费用，而是汇总到公司总部集中计算确认，公司总部对项目部的利润考核也是用“利润总额”指标。但设在国外的总承包项目部通常需要在当地计算缴纳所得税。

二、营业外收入和营业外支出的核算

（一）营业外收入

1．营业外收入核算的内容。

营业外收入是指项目部发生的与其日常活动无直接关系的各项利得。营业外收入并不是项目部经营资金耗费所产生的，不需要项目部付出代价，实际上是经济利益的净流入，不可能也不需要与有关的费用进行配比。营业外收入主要包括非流动资产处置利得、盘盈利得、罚没利得、捐赠利得、确实无法支付而按规定程序经批准后转作营业外收入的应付款项等。

其中：非流动资产处置利得包括固定资产处置利得和无形资产出售利得。固定资产处置利得，指项目部出售固定资产所取得价款或报废固定资产的材料价值和变价收入等，扣除处置固定资产的账面价值、清理费用、处置相关税费后的净收益；无形资产出售利得，指项目部出售无形资产所取得价款，扣除出售无形资产的账面价值、出售相关税费后的净收益。

盘盈利得，指项目部对于现金等清查盘点中盘盈的现金等，报经批准后计入营业外收入的金额。

罚没所得，指项目部取得的各项罚款，在弥补由于对违反合同或协议而造成的经济损失后的罚款净收益。

捐赠利得，指项目部接受捐赠产生的利得。

2．营业外收入的会计处理。

项目部应当通过“营业外收入”科目，核算营业外收入的取得和结转情况。该科目贷方登记项目部确认的各项营业外收入，借方登记期末结转入本年利润的营业外收入。结转后该科目无余额。该科目可按营业外收入的项目进行明细核算。

项目部确认营业外收入，借记“固定资产清理”、“银行存款”、“待处理财产损溢”、“应付账款”等科目，贷记“营业外收入”科目。期末，应将“营业外收入”科目余额转入“本年利润”科目。

【例9-8】某工程总承包项目部将固定资产报废清理的净收益50000元转作营业外收入。会计分录如下：

[image: alt]


【例9-9】某工程总承包项目部本期营业外收入总额为95000元，期末结转本年利润。会计分录如下：
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（二）营业外支出

1．营业外支出核算的内容。

营业外支出是指项目部发生的与其日常活动无直接关系的各项损失，主要包括非流动资产处置损失、盘亏损失、罚款支出、公益性捐赠支出、非常损失等。其中：

非流动资产处置损失包括固定资产处置损失和无形资产出售损失。固定资产处置损失，指项目部出售固定资产所取得价款或报废固定资产的材料价值和变价收入等，不足以抵补处置固定资产的账面价值、清理费用、处置相关税费所发生的净损失；无形资产出售损失，指项目部出售无形资产所取得价款，不足以抵补出售无形资产的账面价值、出售相关税费后所发生的净损失。

盘亏损失，主要指对于财产清查盘点中盘亏的资产，在查明原因处理时按确定的损失计入营业外支出的金额。

罚款支出，指项目部由于违反税收法规、经济合同等而支付的各种滞纳金和罚款。

公益性捐赠支出，指项目部对外进行公益性捐赠发生的支出。

非常损失，指项目部对于因客观因素（如自然灾害等）造成的损失，在扣除保险公司赔偿后应计入营业外支出的净损失。

2．营业外支出的会计处理。

项目部应通过“营业外支出”科目，核算营业外支出的发生及结转情况。该科目借方登记项目部发生的各项营业外支出，贷方登记期末结转入本年利润的营业外支出。结转后该科目应无余额。该科目应按照营业外支出的项目进行明细核算。

项目部发生营业外支出时，借记“营业外支出”科目，贷记“固定资产清理”、“待处理财产损溢”、“库存现金”、“银行存款”等科目。期末，应将“营业外支出”科目余额结转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“营业外支出”科目。

【例9-10】某工程总承包项目部将已经发生的材料意外灾害损失170000元转作营业外支出。会计分录如下：
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【例9-11】某工程总承包项目部用银行存款支付税款滞纳金11000元。会计分录如下：
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【例9-12】某工程总承包项目部将一台旧搅拌机出售，取得价款16000元，该项固定资产的账面原值为120000元，已计提折旧为100000元，未计提减值准备。不考虑税费。会计分录如下：
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【例9-13】某工程总承包项目部本期营业外支出总额为280000元，期末结转本年利润。会计分录如下：
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需要注意的是，营业外收入和营业外支出应当分别核算。在具体核算时，不得以营业外支出直接冲减营业外收入，也不得以营业外收入冲减营业外支出，即项目部在会计核算时，应当区别营业外收入和营业外支出进行核算。

三、本年利润的会计处理

项目部应设置“本年利润”科目，核算当期实现的净利润（或发生的净亏损）。期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。

年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损作相反的会计分录。结转后本科目应无余额。

会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种。

【例9-14】某工程总承包项目部20×7年有关损益类科目的年末余额如下（该项目部采用表结法年末一次结转损益类科目，项目部不直接计算缴纳所得税）：
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该项目部20×7年年末结转本年利润的会计分录如下：

1．将各损益类科目期末余额结转入“本年利润”科目：

（1）结转各项收入类科目：
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（2）结转各项费用、损失类科目：
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2．经过上述结转后，“本年利润”科目的贷方发生额合计6195000元减去借方发生额合计5881500元即为税前会计利润313500元。

（1）如果公司总部要求将利润留在项目部的报表上。应将“本年利润”科目年末余额313500元转入“利润分配——未分配利润”科目：
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（2）如果公司总部要求将利润转入公司。应将“本年利润”科目年末余额313500元转入“内部往来——公司总部——结转利润”科目：
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第十章　财务报表

第一节　财务报表概述

一、财务报表的概念

财务报表是总承包项目部对外提供的反映项目部在某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件，是对项目部财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表根据日常会计核算资料，通过归集、加工、汇总而成，能够提供全面、系统、综合的会计信息。编制财务报表是会计核算工作的最后一个环节，也是会计核算工作的总结。

二、财务报表的组成和分类

（一）财务报表的组成

财务报表包括会计报表和附注。总承包项目部的财务报表至少应当包括下列组成部分：（1）资产负债表；（2）利润表；（3）现金流量表；（4）附注。

资产负债表、利润表和现金流量表分别从不同角度反映项目部的财务状况、经营成果和现金流量。资产负债表反映项目部在某一特定日期所拥有的资产、需偿还的债务以及净资产情况；利润表反映项目部在一定会计期间的经营成果，即利润或亏损的情况，表明项目部的获利情况；现金流量表反映项目部在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的情况。总承包项目部通常不需要编制所有者权益（或股东权益）变动表。

附注是财务报表不可或缺的组成部分，是对在资产负债表、利润表和现金流量表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注应当披露财务报表的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润表、现金流量表等报表中列示的项目相互参照。

附注更加重视信息的披露，要求披露的内容更加全面，对金融工具、关联交易等方面遵循相关的准则在附注中披露与说明。财务报表附注主要包括下列内容：

1．项目部的基本情况以及项目的进展情况。

2．财务报表的编制基础。

3．遵循企业会计准则的声明。

4．重要的会计政策和会计估计的说明。

5．会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明。

6．对已在资产负债表、利润表、现金流量表中列示的重要项目的说明。

7．或有和承诺事项的说明。

8．资产负债表日后非调整事项的说明。

9．关联方关系及其交易的说明。

10．其他应当在财务报表中披露的相关信息和资料。

有的工程总承包企业为了方便管理各总承包项目部，除了上述报表和附注外，还要求总承包项目部向公司总部报送许多附表，如间接费用明细表、职工薪酬情况表、环境－职业健康安全运行投入情况表、影响预计总成本因素明细表以及合同执行情况表等。这些也是总承包项目部财务报表的重要组成部分。

（二）财务报表的分类

财务报表可以按照不同的标准进行分类。

1．按财务报表编报期间的不同，可以分为中期财务报表和年度财务报表。中期财务报表是以短于一个完整会计年度的报告期间为基础编制的财务报表，包括月报、季报和半年报等。中期财务报表也应当包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注，中期资产负债表、利润表和现金流量表应当是完整报表，其格式和内容应当与年度财务报表相一致。与年度财务报表相比，中期财务报表中的附注披露可适当简略。

2．按反映资金运动的状态不同，可以分为静态报表和动态报表。静态报表是指反映资金运动处于相对静止状态时的财务报表，它用来反映项目部经营中资产、负债及所有者权益的分布与来源的状况。资产负债表是典型的静态报表。动态报表是指反映资金运动显著变动状态的财务报表，它用来反映资金的投入与退出，以及资金在内部周转运动的情况。利润表、现金流量表等都是动态报表。

三、会计报表的结构

会计报表是财务报表的主要内容。会计报表作为一种商业语言，是通过各个会计要素和项目，用特定的排列顺序和组合，以特有的逻辑关系来披露财务信息。只有熟悉会计报表的基本框架，理解各个会计要素的内在联系，才能顺利地编出或读懂会计报表，掌握会计报表所提供的信息。

就一张会计报表而言，它的基本结构是由三部分构成的：

（一）表头部分

表头部分主要展示报表的名称、编号、编制单位、编制日期、金额计量单位等。

（二）主体部分

主体部分是报表的核心和主干，会计报表基本是通过这一部分来总括地表述单位的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）补充资料部分

补充资料部分也是报表的重要组成部分，一般列在报表的下端，所提供的是使用者需要了解但在基本部分内无法反映或难以单独反映的一些资料，如期末库存商品余额、已贴现的商业承兑汇票金额等。

为充分表达使用者要了解的信息，方便使用者阅读和理解，在每一报表内部，都必须按一定的逻辑关系来设置相应项目。由于会计报表的种类、作用和性质不同，其结构也必然不一样。为便于对比，各种对外报送的主要会计报表，都需按统一的格式和结构来填列。

四、财务报表列报的基本要求

（一）总承包项目部应当根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。不应以附注披露代替确认和计量。在编制财务报表过程中，应当在考虑项目经营风险、盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素的基础上，对持续经营能力进行评价。如果对持续经营能力产生重大怀疑，应当在附注中披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的影响因素。总承包项目正常的竣工不属于非持续经营状态，它有别于企业的清算或停止营业，这里所讲的持续经营应当从整个工程总承包企业的角度来理解。

（二）财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致，不得随意变更，但企业会计准则或公司总部要求改变财务报表项目列报的除外。

（三）在编制财务报表的过程中，应当考虑报表项目的重要性。对于性质或功能不同的项目，如长期股权投资、固定资产等，应当在财务报表中单独列报，但不具有重要性的项目除外；对于性质或功能类似的项目，如库存商品、原材料等，应当予以合并，作为存货项目列报。有些项目的重要性程度不足以在资产负债表、利润表或现金流量表中单独列示，但是可能对附注而言却是重要的，这种情况下应当在附注中单独披露。重要性是判断项目是否单独列报的重要标准。在进行重要性判断时，应当根据所处环境，从项目的性质和金额大小两方面予以判断：一是考虑该项目的性质是否属于日常活动、是否对财务状况和经营成果具有较大影响等因素；二是判断项目金额大小的重要性，应当通过单项金额占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润等直接相关项目金额的比重加以确定。

（四）财务报表中的资产项目和负债项目的金额、收入项目和费用项目的金额不得相互抵销，但满足抵销条件的除外。比如，欠客户的应付款不得与其他客户欠本单位的应收款相抵销，如果相互抵销就掩盖了交易的实质。

下列两种情况不属于抵销，可以以净额列示：（1）资产项目按扣除减值准备后的净额列示，不属于抵销。对资产计提减值准备，表明资产的价值确实已经发生减损，按扣除减值准备后的净额列示，才反映了资产当时的真实价值。（2）非日常活动的发生具有偶然性，并非企业主要的业务，从重要性来讲，非日常活动产生的损益以收入扣减费用后的净额列示，更有利于报表使用者的理解，也不属于抵销。

（五）当期财务报表的列报，至少应当提供所有列报项目上一可比会计期间的比较数据，以及与理解当期财务报表相关的说明，但另有规定的除外。

财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项目金额。对上期比较数据进行调整不切实可行的，应当在附注中披露不能调整的原因。

第二节　资产负债表

一、资产负债表概述

（一）资产负债表的内容

资产负债表是反映总承包项目部在某一特定日期财务状况的会计报表。它反映项目部在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。通过资产负债表，可以提供某一日期资产的总额及其结构，表明项目部拥有或控制的资源及其分布情况，使用者可以从资产负债表上了解项目部在某一特定日期所拥有的资产总量及其结构、负债总额及其结构以及所有者所拥有的权益。此外，资产负债表还可以提供进行财务分析的基本资料，例如将流动资产与流动负债进行比较，计算出流动比率；将速动资产与流动负债进行比较，计算出速动比率等，可以表明项目部的变现能力、偿债能力和资金周转能力，从而有助于报表使用者作出经济决策。

（二）资产负债表的结构

在我国，资产负债表采用账户式结构，报表分为左右两方，左方列示资产各项目，反映全部资产的分布及存在形态；右方列示负债和所有者权益各项目，反映全部负债和所有者权益的内容及构成情况。资产负债表左右双方平衡，即资产总计等于负债和所有者权益总计。此外，为了使使用者通过比较不同时点资产负债表的数据，掌握财务状况的变动情况及发展趋势，还需要提供比较资产负债表，资产负债表还就各项目再分为“期末余额”和“年初余额”两栏分别填列。资产负债表的基本格式见表10-1。

表10-1　　　　　资产负债表

[image: alt]


[image: alt]


（三）资产负债表主要项目的解释

1．“货币资金”项目，反映项目部期末持有的现金、银行存款和其他货币资金等总额。

2．“交易性金融资产”、“应收票据”、“预付款项”、“应收股利”、“应收利息”、“其他流动资产”、“在建工程”、“工程物资”、“固定资产清理”、“开发支出”、“商誉”、“递延所得税资产”、“其他非流动资产”等项目，反映项目部持有的相应资产的期末价值。

3．“应收账款”、“其他应收款”、“长期应收款”、“存货”、“持有至到期投资”、“投资性房地产”、“长期股权投资”、“固定资产”、“无形资产”等资产项目，反映项目部期末持有的相应资产的实际价值，即扣减提取的相应资产减值准备后的净额。

其中，“固定资产”、“无形资产”项目，还应按减去相应的“累计折旧”、“累计摊销”期末余额后的金额填列。

材料采用计划成本核算的，“存货”项目还应按加上或减去“材料成本差异”期末余额后的金额填列。

“代理业务资产”减去“代理业务负债”后的余额在“存货”项目反映。

“工程施工”期末余额大于“工程结算”期末余额的差额，在“存货”项目反映。

4．“短期借款”、“应付票据”、“应付账款”、“预收款项”、“应付职工薪酬”、“应交税费”、“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”、“其他流动负债”、“预计负债”、“长期借款”、“专项应付款”、“递延所得税负债”、“其他非流动负债”等项目，一般应反映项目部期末尚未偿还的短期借款、应付未付给职工的各种薪酬、应交未交税费等。

其中，“应付职工薪酬”、“应交税费”等期末转为债权的，以“-”号填列。

“工程施工”期末余额小于“工程结算”期末余额的差额，在“应付账款”项目反映。

“递延收益”在“其他流动负债”项目反映。

二、资产负债表的填列方法

（一）“年初余额”的填列方法

“年初余额”栏内各项目数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，按调整后的数字填入本表“年初余额”栏内。

（二）“期末余额”的填列方法

资产负债表“期末余额”栏内各项数字，一般应根据资产、负债和所有者权益类科目的期末余额填列。主要包括以下方式：

1．直接根据总账科目的余额填列。

例如，“交易性金融资产”、“固定资产清理”、“长期待摊费用”、“递延所得税资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”、“应交税费”、“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”、“递延所得税负债等项目”，应当根据相关总账科目的余额直接填列。其中，固定资产清理发生的净损失，以“-”号填列。

2．根据几个总账科目的余额计算填列。

例如，“货币资金”项目，应当根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目期末余额合计填列。

3．根据有关明细科目的余额计算填列。

例如，“应付账款”项目，应当根据“应付账款”、“预付款项”等科目所属明细科目期末贷方余额计算填列；“应收账款”项目，应当根据“应收账款”、“预收款项”等科目所属明细科目期末借方余额计算填列。

4．根据总账科目和明细科目的余额分析计算填列。

例如，“长期应收款”项目，应当根据“长期应收款”总账科目余额，减去“未实现融资收益”总账科目余额，再减去所属相关明细科目中将于一年内到期的部分填列；“长期借款”项目，应当根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属明细科目中将于一年内到期的部分填列；“长期应付款”项目，应当根据“长期应付款”总账科目余额，减去“未确认融资费用”总账科目余额，再减去所属相关明细科目中将于一年内到期的部分填列。

5．根据总账科目与其备抵科目抵销后的净额填列。

例如，“存货”项目，应当根据“原材料”、“库存商品”、“发出商品”、“周转材料”等科目期末余额，减去“存货跌价准备”科目期末余额后的金额填列，存货还包括“工程施工”期末余额大于“工程结算”期末余额的差额；“固定资产”项目，应当根据“固定资产”科目期末余额，减去“累计折旧”、“固定资产减值准备”等科目期末余额后的金额填列。

三、资产负债表编制实例

【例10-1】A工程总承包项目部20×7年12月31日的资产负债表（年初余额略）及20×8年12月31日的科目余额表分别见表10-2和表10-3。假设该工程总承包项目部20×8年除计提坏账准备导致其他应收款账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异外，其他资产和负债项目的账面价值均等于其计税基础。假定未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，适用的所得税税率为25％。假定1年以内的应收款项不计提坏账准备，1～2年的应收款项按期末余额的10％计提坏账准备，税法规定应收款项按期末余额的5‰计提的坏账准备允许税前扣除。

表10-2　　　　　资产负债表
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表10-4　　　　　资产负债表
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根据以上资料，编制A工程总承包项目部20×8年12月31日的资产负债表，见表10－4。

表10-4　　　　　资产负债表
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其中几个报表项目的计算过程：

1．预付款项：有一个明细科目余额为贷方198000.00元，重分类调整到“应付账款”科目，在报表中填列“预付款项”金额为14821140.00＋198000.00＝15019140.00（元）。

2．其他应收款：按科目余额减去计提的坏账准备余额后填列。

3．存货：按材料采购、原材料、材料成本差异、库存商品和低值易耗品的科目余额之和填列。

4．其他流动资产：按内部往来科目余额填列。

5．应付账款：按本科目余额、重分类调整来的金额以及工程结算与工程施工的差额之和填列，即：142582279.15＋198000.00＋（386370900.00－367944660.87）＝161206518.28（元）。

6．递延所得税资产：按本科目的余额填列。该科目余额的计算过程：（计提的坏账准备1398.00－其他应收款科目余额13980.00×税法允许扣除的比例5‰）×所得税税率25％＝332.02（元）。

第三节　利润表

一、利润表概述

（一）利润表的内容

利润表是反映总承包项目部在一定会计期间的经营成果的会计报表。利润表的列报必须充分反映项目部经营业绩的主要来源和构成，有助于使用者判断净利润的质量及其风险，有助于使用者预测净利润的持续性，从而作出正确的决策。通过利润表，可以反映项目部一定会计期间的收入实现情况，如实现的营业收入有多少，实现的营业外收入有多少以及营业收入中销售收入有多少、建安工程收入有多少等；可以反映一定会计期间的费用耗费情况，如耗费的营业成本有多少，营业税费有多少，制造费用、管理费用、财务费用各有多少，营业外支出有多少等；可以反映项目部生产经营活动的成果，即净利润的实现情况，据以判断资本保值、增值情况。将利润表中的信息与资产负债表中的信息相结合，还可以提供进行财务分析的基本资料，如将赊销收入净额与应收账款平均余额进行比较，计算出应收账款周转率；将净利润与资产总额进行比较，计算出资产收益率等，可以表现项目部资金周转情况以及盈利能力和水平，便于报表使用者作出经济决策。

（二）利润表的结构

常见的利润表结构主要有单步式和多步式两种。在我国，利润表采用多步式结构，即通过对当期的收入、费用、支出项目按性质加以归类，按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标，分步计算当期净损益。为了使报表使用者通过比较不同期间利润的实现情况，还需要提供比较利润表，利润表还就各项目再分为“本期金额”和“上期金额”两栏分别填列。利润表具体格式见表10-5。

表10-5　　　　　利润表

[image: alt]


（三）利润表主要项目的解释

1．“营业收入”项目，反映经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

“营业成本”项目，反映经营主要业务和其他业务发生的实际成本总额。

2．“营业税金及附加”项目，反映经营业务应交纳的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等。

3．“销售费用”项目，反映在销售商品过程中发生的包装费、广告费等费用和为销售商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用。“管理费用”项目，反映为组织和管理生产经营发生的管理费用。“财务费用”项目，反映为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。

4．“资产减值损失”项目，反映各项资产发生的减值损失。

5．“公允价值变动收益”项目，反映按照相关准则规定应当计入当期损益的资产或负债公允价值变动收益，如交易性金融资产当期公允价值的变动额。如为损失，以“-”号填列。

6．“投资收益”项目，反映以各种方式对外投资所取得的收益。如为损失，以“-”号填列。处置交易性金融资产时，处置收益部分应当自“公允价值变动损益”项目转出，列入本项目。

7．“营业外收入”、“营业外支出”项目，反映发生的与经营活动无直接关系的各项收入和支出。其中，处置非流动资产净损失，应当单独列示。

8．“利润总额”项目，反映项目部实现的利润总额。如为亏损总额，以“-”号填列。

9．通常情况下，总承包项目部不涉及“所得税”和“每股收益”等项目。

二、利润表的填列方法

（一）利润表“上期金额”栏内各项数字，应根据上年该期利润表“本期金额”栏内所列数字填列。如果上年该期利润表规定的各个项目的名称和内容同本期不相一致，应对上年该期利润表各项目的名称和数字按本期的规定进行调整，填入利润表“上期金额”栏内。

（二）利润表“本期金额”栏内各项数字一般应当根据损益类科目的发生额分析填列。

三、利润表编制实例

【例10-2】A工程总承包项目部20×8年度有关损益类科目本年累计发生净额如表10-6所示。

表10-6　　　　　A工程总承包项目部损益类科目20×8年度累计发生净额
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根据以上资料，编制A工程总承包项目部20×8年度的利润表，见表10-7。

表10-7　　　　　　　利润表
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第四节　现金流量表

一、现金流量表概述

（一）现金流量表的内容

现金流量表是反映总承包项目部在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。其中，现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。不能随时用于支付的存款不属于现金。现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。在现金流量表中，现金及现金等价物被视为一个整体，现金形式的转换不会产生现金的流入和流出。例如，从银行提取现金，是现金存放形式的转换，不构成现金流量。同样，现金与现金等价物之间的转换也不属于现金流量。

从编制原则上看，现金流量表按照收付实现制原则编制，将权责发生制下的盈利信息调整为收付实现制下的现金流量信息，便于信息使用者了解净利润的质量。从内容上看，现金流量表被划分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分，每类活动又分为各具体项目，这些项目从不同角度反映各类业务活动的现金流入与流出，弥补了资产负债表和利润表提供信息的不足。通过现金流量表，报表使用者能够了解现金流量的影响因素，评价支付能力、偿债能力和周转能力，为决策提供有力依据。

（二）现金流量表的结构

根据业务活动的性质和现金流量的来源，通常将现金流量分为三类：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。我国的现金流量表采用报告式结构，分类反映经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量，最后汇总反映一定期间现金及现金等价物的净增加额。现金流量表的具体格式见表10-8。

表10-8　　　　　　　现金流量表
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（三）现金流量表主要项目的解释

1．经营活动产生的现金流量。

（1）“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，反映项目部销售商品、提供劳务实际收到的现金（包括向购买者收取的增值税销项税额），包括本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期销售商品、提供劳务本期收到的现金和本期预收的款项，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。销售材料和代购代销业务收到的现金，也在本项目反映。

（2）“收到的税费返还”项目，反映项目部收到返还的各种税费，包括收到返还的增值税、消费税、营业税、关税、所得税、教育费附加等。

（3）“收到其他与经营活动有关的现金”项目，反映项目部除了上述各项目以外所收到的其他与经营活动有关的现金，如罚款、流动资产损失中由个人赔偿的现金、经营租赁租金等。若某项其他与经营活动有关的现金流入金额较大，应单列项目反映。

（4）“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，反映项目部本期购买商品、接受劳务实际支付的现金（包括增值税进项税额），以及本期支付前期购买商品、接受劳务的未付款项和本期预付款项，减去本期发生的购货退回收到的现金。代购代销业务支付的现金，也在本项目反映。

（5）“支付给职工以及为职工支付的现金”项目，反映项目部本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等职工薪酬，代缴的个人所得税也在本项目反映。但是支付的离退休人员的职工薪酬（包括支付的统筹退休金以及未参加统筹的退休人员的费用），在“支付其他与经营活动有关的现金”项目反映；支付给在建工程人员的工资及其他费用，在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目反映。

（6）“支付的各项税费”项目，反映项目部按规定支付的各种税费，包括本期发生并支付的税费，以及本期支付以前各期发生的税费和本期预交的税费，包括所得税、增值税、营业税、消费税、印花税、房产税、土地增值税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等，但不包括计入固定资产价值、实际支付的耕地占用税，也不包括本期退回的增值税、所得税。本期退回的增值税、所得税在“收到的税费返还”项目反映。

（7）“支付其他与经营活动有关的现金”项目，反映项目部除上述各项目外所支付的其他与经营活动有关的现金，如经营租赁支付的租金、支付的罚款、差旅费、业务招待费、保险费等。若其他与经营活动有关的现金流出金额较大，应单列项目反映。

2．投资活动产生的现金流量。

（1）“收回投资收到的现金”项目，反映项目部出售、转让或到期收回除现金等价物以外的对其他企业的权益工具、债务工具和合营中的权益等投资收到的现金。

（2）“取得投资收益收到的现金”项目，反映项目部除现金等价物以外的对其他企业的权益工具、债务工具和合营中的权益投资分回的现金股利和利息等，不包括股票股利。

（3）“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”项目，反映项目部出售、报废固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金（包括因资产毁损收到的保险赔偿款），减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。如所收回的现金净额为负数，则应在“支付其他与投资活动有关的现金”项目反映。

（4）“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”项目，反映项目部处置子公司及其他营业单位所取得的现金，减去相关处置费用以及子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物后的净额。非法人的工程总承包项目部一般没有子公司，但可能会有独立核算的营业单位，如搅拌站、预制厂等。

（5）“收到其他与投资活动有关的现金”项目，反映项目部除了上述各项目以外，所收到的其他与投资活动有关的现金流入。比如，收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息。若其他与投资活动有关的现金流入金额较大，应单列项目反映。

（6）“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目，反映项目部本期购买、建造固定资产、取得无形资产和其他长期资产实际支付的现金，以及用现金支付的应由在建工程和无形资产负担的职工薪酬，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化部分，以及融资租入固定资产支付的租赁费。借款利息和融资租入固定资产支付的租赁费，在筹资活动产生的现金流量中反映。

（7）“投资支付的现金”项目，反映项目部取得除现金等价物以外的对其他企业的权益工具、债务工具和合营中的权益投资所支付的现金，以及支付的佣金、手续费等交易费用，但取得子公司及其他营业单位支付的现金净额除外。

（8）“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目，反映项目部购买子公司及其他营业单位购买出价中以现金支付的部分，减去子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物后的净额。

（9）“支付其他与投资活动有关的现金”项目，反映项目部除上述各项以外所支付的其他与投资活动有关的现金流出，如购买股票时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，购买债券时支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息等。若某项其他与投资活动有关的现金流出金额较大，应单列项目反映。

3．筹资活动产生的现金流量。

目前我国的工程总承包企业设立的总承包项目部通常没有法人资格，不能发行股票、债券，甚至不能直接借款，因此总承包项目部涉及的筹资活动较少，但是考虑到现金流量表的完整性以及将来总承包项目部形式的多样性，我们还要介绍筹资活动产生的现金流量。

（1）“吸收投资收到的现金”项目，反映项目部以发行股票、债券等方式筹集资金实际收到的款项，减去直接支付的佣金、手续费、宣传费、咨询费、印刷费等发行费用后的净额。

（2）“取得借款收到的现金”项目，反映项目部举借各种短期、长期借款实际收到的现金。

（3）“收到其他与筹资活动有关的现金”项目，反映项目部除上述各项目外所收到的其他与筹资活动有关的现金流入等。若某项其他与筹资活动有关的现金流入金额较大，应单列项目反映。

（4）“偿还债务支付的现金”项目，反映项目部偿还债务本金所支付的现金，包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。但支付的借款利息和债券利息在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目反映，不包括在本项目内。

（5）“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目，反映项目部实际支付的现金股利、支付给其他投资单位的利润或用现金支付的借款利息、债券利息等。

（6）“支付其他与筹资活动有关的现金”项目，反映项目部除上述各项目外所支付的其他与筹资活动有关的现金流出，如融资租入固定资产支付的租赁费等。若某项其他与筹资活动有关的现金流出金额较大，应单列项目反映。

4．汇率变动对现金及现金等价物的影响，反映项目部外币现金流量以及境外子公司的现金流量折算为人民币时，所采用的现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似汇率折算的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中的外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。

二、现金流量表的编制方法

（一）直接法和间接法

编制现金流量表时，列报经营活动现金流量的方法有两种：一是直接法，一是间接法。这两种方法通常也称为编制现金流量表的方法。

现金流量表准则规定现金流量表应当采用直接法编报。所谓直接法，是指按现金收入和现金支出的主要类别直接反映经营活动产生的现金流量，如销售商品、提供劳务收到的现金；购买商品、接受劳务支付的现金等就是按现金收入和支出的类别直接反映的。在直接法下，一般是以利润表中的营业收入为起算点，调节与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。采用直接法编报的现金流量表，便于分析经营活动产生的现金流量的来源和用途，预测未来现金流量的前景。

现金流量表准则同时要求采用间接法在现金流量表附注中披露以净利润为基础调节为经营活动现金流量的信息。所谓间接法，是指以净利润为起算点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目，剔除投资活动、筹资活动对现金流量的影响，据此计算出经营活动产生的现金流量。由于净利润是按照权责发生制原则确定的，且包括了与投资活动和筹资活动相关的收益和费用，将净利润调节为经营活动现金流量，实际上就是将按权责发生制原则确定的净利润调整为现金净流入，并剔除投资活动和筹资活动对现金流量的影响。采用间接法编报现金流量表，便于将净利润与经营活动产生的现金流量净额进行比较，了解净利润与经营活动产生的现金流量差异的原因，从现金流量的角度分析净利润的质量。

（二）采用直接法编制现金流量表时的具体方法

采用直接法具体编制现金流量表时，可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以根据有关科目记录分析填列。

1．工作底稿法。

采用工作底稿法编制现金流量表，是以工作底稿为手段，以资产负债表和利润表数据为基础，对每一项目进行分析并编制调整分录，从而编制现金流量表。工作底稿法的程序是：

第一步，将资产负债表的期初数和期末数过入工作底稿的期初数栏和期末数栏。

第二步，对当期业务进行分析并编制调整分录。编制调整分录时，要以利润表项目为基础，从“营业收入”开始，结合资产负债表项目逐一进行分析。在调整分录中，有关现金和现金等价物的事项，并不直接借记或贷记现金，而是分别计入“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”有关项目。借记表示现金流入，贷记表示现金流出。

第三步，将调整分录过入工作底稿中的相应部分。

第四步，核对调整分录，借方、贷方合计数均已经相等，资产负债表项目期初数加减调整分录中的借贷金额以后，也等于期末数。

第五步，根据工作底稿中的现金流量表项目部分编制正式的现金流量表。

2．T形账户法。

采用T形账户法编制现金流量表，是以T形账户为手段，以资产负债表和利润表数据为基础，对每一项目进行分析并编制调整分录，从而编制现金流量表。T型账户法的程序是：

第一步，为所有的非现金项目（包括资产负债表项目和利润表项目）分别开设T型账户，并将各自的期末期初变动数过入各相关账户。如果项目的期末数大于期初数，则将差额过入和项目余额相同的方向；反之，过入相反的方向。

第二步，开设一个大的“现金及现金等价物”T型账户，每边分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分，左边记现金流入，右边记现金流出。与其他账户一样，过入期末期初变动数。

第三步，以利润表项目为基础，结合资产负债表分析每一个非现金项目的增减变动，并据此编制调整分录。

第四步，将调整分录过入各T形账户，并进行核对，该账户借贷相抵后的余额与原先过入的期末期初变动数应当一致。

第五步，根据大的“现金及现金等价物”T形账户编制正式的现金流量表。

3．分析填列法。

分析填列法是直接根据资产负债表、利润表和有关会计科目明细账的记录，分析计算出现金流量表各项目的金额，并据以编制现金流量表的一种方法。

（三）采用间接法编制现金流量表

1．现金流量表补充资料。

采用间接法编制现金流量表也就是编制现金流量表补充资料，即采用间接法在附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动、现金及现金等价物净变动情况等信息，以对现金流量表中采用直接法反映的经营活动现金流量进行核对和补充说明。现金流量表补充资料的披露格式见表10-9。

表10-9
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2．现金流量表补充资料的填列方法。

采用间接法列报经营活动产生的现金流量时，需要对四大类项目进行调整：①实际没有支付现金的费用；②实际没有收到现金的收益；③不属于经营活动的损益；④经营性应收应付项目的增减变动。

具体各项目的解释及填列方法如下：

（1）资产减值准备，反映项目部本期实际计提的各项资产减值准备，包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、持有至到期投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备、生产性生物资产减值准备、油气资产减值准备等。本项目可以根据“资产减值损失”科目的记录分析填列。

（2）固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧，反映项目部本期累计计提的固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧。本项目可根据“累计折旧”、“累计折耗”等科目的贷方发生额分析填列。

（3）无形资产摊销，反映项目部本期累计摊入成本费用的无形资产价值。本项目可以根据“累计摊销”科目的贷方发生额分析填列。

（4）长期待摊费用摊销，反映项目部本期累计摊入成本费用的长期待摊费用。本项目可以根据“长期待摊费用”科目的贷方发生额分析填列。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失，反映项目部本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产发生的净损失（或净收益）。如为净收益以“-”号填列。本项目可以根据“营业外支出”、“营业外收入”等科目所属有关明细科目的记录分析填列。

（6）固定资产报废损失，反映项目部本期发生的固定资产盘亏净损失。该项目可以根据“营业外支出”和“营业外收入”科目所属有关明细科目的记录分析填列。

（7）公允价值变动损失，反映项目部持有的交易性金融资产、交易性金融负债、采用公允价值模式计量的投资性房地产等公允价值变动形成的净损失。如为净收益以“-”号填列。本项目可以根据“公允价值变动损益”科目所属有关明细科目的记录分析填列。

（8）财务费用，反映项目部本期实际发生的属于投资活动或筹资活动的财务费用。属于投资活动、筹资活动的部分，在计算净利润时已扣除，但这部分发生的现金流出不属于经营活动现金流量的范畴，所以，在将净利润调节为经营活动现金流量时，需要予以加回。本项目可以根据“财务费用”科目的本期借方发生额分析填列；如为收益，以“-”号填列。

（9）投资损失，反映项目部对外投资实际发生的投资损失减去收益后的净损失。本项目可以根据利润表“投资收益”项目的数字填列；如为投资收益，以“-”号填列。

（10）递延所得税资产减少，反映项目部资产负债表“递延所得税资产”项目的期初余额与期末余额的差额。本项目可以根据“递延所得税资产”科目发生额分析填列。

（11）递延所得税负债增加，反映项目部资产负债表“递延所得税负债”项目的期初余额与期末余额的差额。本项目可以根据“递延所得税负债”科目发生额分析填列。

（12）存货的减少，反映项目部资产负债表“存货”项目的期初与期末余额的差额。期末数大于期初数的差额，以“-”号填列。

（13）经营性应收项目的减少，反映项目部本期经营性应收项目（包括应收票据、应收账款、预付账款、长期应收款和其他应收款等经营性应收项目中与经营活动有关的部分及应收的增值税销项税额等）的期初与期末余额的差额。期末数大于期初数的差额，以“-”号填列。

（14）经营性应付项目的增加，反映项目部本期经营性应付项目（包括应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等经营性应付项目中与经营活动有关的部分及应付的增值税进项税额等）的期初余额与期末余额的差额。期末数小于期初数的差额，以“-”号填列。

三、现金流量表编制实例

【例10-3】沿用【例10-1】和【例10-2】，A工程总承包项目部20×8年度其他相关资料如下：

因购销设备引起的增值税由总部负责缴纳，项目部在“内部往来”中记录有关数据；资金采用集中管理方式，即业主拨付工程款项均由总部收取，再根据实际情况拨付至项目部，此款项也通过“内部往来”核算。

1．（资料一）20×8年度利润表有关项目的明细资料如下：

（1）管理费用的组成：提取坏账准备-1773.07元，印花税35796.16元，支付其他费用632020.16元。本年年末坏账准备余额为1398元，均为其他应收款计提的坏账准备。

（2）财务费用的组成：存款利息收入126785.32元，支付银行手续费2729.48元。

（3）制造费用中：工资5655579元，职工福利费353337.95元，教育经费84833.7元，折旧费291204.39元，临时设施摊销597335.67元，社保费用918761.31元，劳务费中有5390000元未付款。

除上述项目外，利润表中的销售费用至期末均已支付。

2．（资料二）资产负债表有关项目的明细资料如下：

（1）内部往来期末余额中包括增值税进项税额24308691.78元（贷方），增值税销项税额21953253.4元（借方），计提所得税332.02元。

（2）临时设施期初余额477927.75元，本年增加119407.92元，本年摊销完毕。

（3）其他应付款余额中包括已计入制造费用的应付劳务费5390000元，履约保证金年初余额11522032.8元，期末余额17025958.46元。

（4）应交税费的组成：营业税金及附加年初余额-1483838.68元，期末余额-652013.97元，应交个人所得税年初余额161459.88元，应交个人所得税期末余额为39998.29元。

（5）应付职工薪酬无应付在建工程人员部分。

（6）本期购买固定资产4750元。

根据以上资料编制现金流量表如表10-10。

表10-10　　　　　　　现金流量表
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其中几个报表项目的计算过程：

1．销售商品、提供劳务收到的现金＝营业收入＋增值税（销项税额）＋（应收账款的年初余额－期末余额）＋（预收账款期末余额－年初余额）＋（其他流动资产年初余额－期末余额）（扣掉增值税）－其他流动资产计提的所得税

＝370639845＋21953253.4＋（46288900－80712737.53）＋（0－122297300）＋［65389157.23－（38466831.25－24308691.78＋21953253.4）］－332.02＝265149393.21（元）

2．收到其他与经营活动有关的现金＝其他应付款中履约保证金年末余额－年初余额＝17025958.46－11522032.8＝5503925.66（元）

3．购买商品、接受劳务支付的现金＝营业成本＋增值税（进项税额）＋（应付账款的年初余额－期末余额）＋（预付账款期末余额－年初余额）＋（存货期末余额－年初余额）－当期列入制造费用生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬＋（应付职工薪酬年初余额－应付职工薪酬期末余额）－［应付职工薪酬（在建工程）年初余额－应付职工薪酬（在建工程）期末余额］的职工薪酬－当期列入制造费用折旧费用－当期列入制造费用临时设施摊销－当期列入制造费用未付现劳务费

＝362451229.14＋24308691.78＋（32647892.8－161206518.28）＋（15019140－44856812）＋（43052644.31－3601677.83）－（5655579＋353337.95＋84833.7＋918761.31）－291204.39－（597335.67－119407.92）－5390000＝254642945.82（元）

4．支付给职工以及为职工支付的现金＝制造费用中的职工薪酬＋（应付职工薪酬年初余额－应付职工薪酬期末余额）＋（应交个人所得税年初余额－应交个人所得税期末余额）

＝（5655579＋353337.95＋84833.7＋918761.31）＋（137503.26－105584.52）＋（161459.88－39998.29）＝7165892.29（元）

5．支付的各项税费＝营业税金及附加＋应交税费（增值税－已交税金）＋（应交所得税期初余额－应交所得税期末余额）＝4975579.56＋（－1322378.8－161459.88）－（-612015.68－39998.29）＋35796.16＝4179551.01（元）

6．支付其他与经营活动有关的现金＝管理费用＋财务费用－管理费用中的税金－管理费用中的坏账准备＋（其他应收款期末余额＋本年计提的坏账准备－其他应收款年初余额）＋（其他应付款年初余额－其他应付款期末余额）（扣掉履约保证金及劳务费）

＝666043.25＋（-124055.84）－35796.16－（-1773.07）＋（12582－1773.07－121150.3）＋（11603299.97－11522032.8）－（22488984.57－17025958.46－5390000）＝405864.01（元）

7．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金＝4750（元）

编制现金流量表补充资料如表10-11。

表10-11　　现金流量表补充资料　　　单位：元
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其中几个报表项目的计算过程：

1．经营性应收项目的减少＝（应收账款的年初余额－期末余额）＋（预付账款年初余额－期末余额）＋（其他应收款年初余额－期末余额）＋（其他流动资产年初余额－期末余额）＝（46288900－80712737.53）＋（44856812－15019140）＋（121150.3＋1398＋1773.07－12582－1398）＋（65389157.23－38466831.25）＝22446501.82（元）

2．经营性应付项目的增加＝（应付账款的期末余额－年初余额）＋（预收账款期末余额－年初余额）＋（应付职工薪酬期末余额－年初余额）＋（应交税费期末余额－年初余额）＋（其他应付款期末余额－年初余额）＝（161206518.28－32647892.8）＋（0－122297300）＋（105584.52－137503.26）＋（－612015.68＋1322378.8）＋（22488984.57－11603299.97）＝17825454.46（元）

第五节　附　　注

一、附注概述

（一）附注的概念

附注是财务报表不可或缺的组成部分，是对在资产负债表、利润表和现金流量表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。

财务报表中的数字是经过分类与汇总后的结果，是对项目部发生的经济业务的高度简化和浓缩的数字，如果没有形成这些数字所使用的会计政策、理解这些数字所必需的披露，财务报表就不可能充分发挥效用。因此，附注与资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表具有同等的重要性，是财务报表的重要组成部分。报表使用者了解项目部的财务状况、经营成果和现金流量，应当全面阅读附注。

（二）附注披露的基本要求

1．附注披露的信息应是定量、定性信息的结合，从而能从量和质两个角度对项目部经济事项完整的进行反映，也才能满足信息使用者的决策需求。

2．附注应当按照一定的结构进行系统合理的排列和分类，有顺序地披露信息。由于附注的内容繁多，因此更应按逻辑顺序排列，分类披露，条理清晰，具有一定的组织结构，以便于使用者理解和掌握，也更好地实现财务报表的可比性。

3．附注相关信息应当与资产负债表、利润表和现金流量表等报表中列示的项目相互参照，以有助于使用者联系相关联的信息，并由此从整体上更好地理解财务报表。

二、附注披露的内容

附注应当按照如下顺序披露有关内容：

（一）项目部的基本情况

1．注册地、组织形式和公司总部地址。

2．总承包项目概况及项目进展情况。

3．公司总部以及集团最终母公司的名称。

4．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

（二）财务报表的编制基础

在编制财务报表时，企业应当对持续经营的能力进行估计。如果某些不确定的因素导致对企业能否持续经营产生重大怀疑时，则应当在会计报表附注中披露这些不确定因素。如果会计报表不是以持续经营为基础编制的，则在会计报表附注中对此应当首先予以披露，并进一步披露会计报表的编制基础，以及未能以持续经营为基础编制会计报表的原因。需要说明的是，总承包项目正常的工程完工，对于总承包项目部来说是停止经营，但不影响总承包企业的持续经营，所以仍然以持续经营为基础编制会计报表。

（三）遵循企业会计准则的声明

应当声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了项目部的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。以此明确编制财务报表所依据的制度基础。

（四）重要会计政策和会计估计

根据财务报表列报准则的规定，项目部应当披露采用的重要会计政策和会计估计，不重要的会计政策和会计估计可以不披露。

1．重要会计政策的说明。

由于经济业务的复杂性和多样性，某些经济业务可以有多种会计处理方法，也即存在不止一种可供选择的会计政策。例如，存货的计价可以有先进先出法、加权平均法、个别计价法等；固定资产的折旧，可以有平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等。在发生某项经济业务时，必须从允许的会计处理方法中选择适合本企业特点的会计政策，选择不同的会计处理方法，可能极大地影响当期的财务状况和经营成果，进而编制出不同的财务报表。为了有助于报表使用者理解，有必要对这些会计政策加以披露。

需要特别指出的是，说明会计政策时还需要披露下列两项内容：

（1）财务报表项目的计量基础。会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，这直接显著影响报表使用者的分析，这项披露要求便于使用者了解财务报表中的项目是按何种计量基础予以计量的，如存货是按成本还是可变现净值计量等。

（2）会计政策的确定依据，主要是指在运用会计政策过程中所作的对报表中确认的项目金额最具影响的判断。例如，如何判断持有的金融资产是持有至到期的投资而不是交易性投资；又比如，如何判断与租赁资产相关的所有风险和报酬已转移给本单位，从而符合融资租赁的标准等，这些判断对在报表中确认的项目金额具有重要影响。因此，这项披露要求有助于使用者理解选择和运用会计政策的背景，增加财务报表的可理解性。

2．重要会计估计的说明。

财务报表列报准则强调了对会计估计不确定因素的披露要求，应当披露会计估计中所采用的关键假设和不确定因素的确定依据，这些关键假设和不确定因素在下一会计期间内很可能导致对资产、负债账面价值进行重大调整。

在确定报表中确认的资产和负债的账面金额过程中，有时需要对不确定的未来事项在资产负债表日对这些资产和负债的影响加以估计。例如，固定资产可收回金额的计算需要根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定，在计算资产预计未来现金流量的现值时需要对未来现金流量进行预测，并选择适当的折现率，应当在附注中披露未来现金流量预测所采用的假设及其依据、所选择的折现率为什么是合理的等。又如，为正在进行中的诉讼提取准备时最佳估计数的确定依据等。这些假设的变动对这些资产和负债项目金额的确定影响很大，有可能会在下一个会计年度内做出重大调整。因此，强调这一披露要求，有助于提高财务报表的可理解性。

（五）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

项目部应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、应用指南以及公司总部的规定，披露会计政策和会计估计变更以及差错更正的有关情况。

（六）报表重要项目的说明

项目部应当以文字和数字描述相结合、尽可能以列表形式披露报表重要项目的构成或当期增减变动情况，并且报表重要项目的明细金额合计，应当与报表项目金额相衔接。在披露顺序上，一般应当按照资产负债表、利润表、现金流量表的顺序及其项目列示的顺序。财务报表列报准则应用指南规定了重要项目的披露格式，以下列举工程总承包项目部可能发生的重要项目的披露格式：

1．交易性金融资产的披露格式如下：

[image: alt]


2．应收款项。

（1）应收账款按账龄结构披露的格式如下：
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注：有应收票据、预付账款、长期应收款、其他应收款的，比照应收账款进行披露。





（2）应收账款按客户类别披露的格式如下：
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注：有应收票据、预付账款、长期应收款、其他应收款的，比照应收账款进行披露。





3．存货。

（1）存货的披露格式如下：
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（2）存货跌价准备的披露格式如下：
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4．其他流动资产的披露格式如下：
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注：有长期待摊费用、其他非流动资产的，比照其他流动资产进行披露。





5．可供出售金融资产的披露格式如下：
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6．持有至到期投资的披露格式如下：
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7．长期股权投资。

（1）长期股权投资的披露格式如下：
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（2）被投资单位由于所在国家或地区及其他方面的影响，其向投资企业转移资金的能力受到限制的，应当披露受限制的具体情况。

（3）当期及累计未确认的投资损失金额。

8．投资性房地产。

（1）采用成本模式进行后续计量的，应当披露下列信息：
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（2）采用公允价值模式进行后续计量的，应当披露投资性房地产公允价值的确定依据及公允价值金额的增减变动情况。

（3）如有房地产转换的，应当说明房地产转换的原因及其影响。

9．固定资产。

（1）固定资产的披露格式如下：
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（2）确有准备处置固定资产的，应当说明准备处置的固定资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

10．无形资产。

（1）各类无形资产的披露格式如下：
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（2）计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出金额。

11．递延所得税资产和递延所得税负债。

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债的披露格式如下：
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（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等的金额（存在到期日的，还应披露到期日）。

12．资产减值准备的披露格式如下：

[image: alt]


13．所有权受到限制的资产。

（1）资产所有权受到限制的原因。

（2）所有权受到限制的资产金额披露格式如下：
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14．交易性金融负债的披露格式如下：
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15.职工薪酬。

（1）应付职工薪酬的披露格式如下：
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（2）本期为职工提供的各项非货币性福利形式、金额及其计算依据。

16.应交税费的披露格式如下：
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17.其他流动负债的披露格式如下：
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注：有预计负债、其他非流动负债的，比照其他流动负债进行披露。





18.短期借款和长期借款。

（1）借款的披露格式如下：
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（2）对于期末逾期借款，应分别贷款单位、借款金额、逾期时间、年利率、逾期未偿还原因和预期还款期等进行披露。

19.应付债券的披露格式如下：
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20.长期应付款的披露格式如下：
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21.营业收入。

（1）营业收入的披露格式如下：
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（2）披露建造合同当期预计损失的原因和金额，同时按下列格式披露：
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22.公允价值变动收益的披露格式如下：
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23.投资收益。

（1）投资收益的披露格式如下：
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（2）按照权益法核算的长期股权投资，直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资损益的事实及原因。

24.资产减值损失的披露格式如下：
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25.营业外收入的披露格式如下：
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26.营业外支出的披露格式如下：
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27.所得税费用。

（1）所得税费用（收益）的组成，包括当期所得税、递延所得税。

（2）所得税费用（收益）与会计利润的关系。

28.非货币性资产交换。

（1）换入资产、换出资产的类别。

（2）换入资产成本的确定方式。

（3）换入资产、换出资产的公允价值及换出资产的账面价值。

29.借款费用。

（1）当期资本化的借款费用金额。

（2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率。

30.外币折算。

（1）计入当期损益的汇兑差额。

（2）处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

31.租赁。

（1）融资租赁出租人应当说明未实现融资收益的余额，并披露与融资租赁有关的下列信息：
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（2）经营租赁出租人各类租出资产的披露格式如下：
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（3）融资租赁承租人应当说明未确认融资费用的余额，并披露与融资租赁有关的下列信息：

①各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。

②以后年度将支付的最低租赁付款额的披露格式如下：
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（4）对于重大的经营租赁，经营租赁承租人应当披露下列信息：
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（5）披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

32.终止经营的披露格式如下：
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（七）其他需要说明的重要事项

这主要包括或有事项和承诺事项、资产负债表日后非调整事项、关联方关系及其交易等，具体的披露要求须遵循相关准则的规定。


第十一章　工程结算

第一节　工程结算概述

一、工程结算的概念

工程结算是指工程总承包企业按照总承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价款清算的经济行为。总承包工程的建设周期通常较长，耗用资金数额大，为使工程总承包企业在施工中耗用的资金及时得到补偿，需要对工程价款进行中间结算（进度款结算）、年终结算，全部工程竣工验收后应进行竣工结算。

二、工程结算的意义

工程结算是工程项目承包中的一项十分重要的工作，其意义主要表现为以下几方面：

（一）工程结算是反映工程进度的主要指标。在施工过程中，工程结算的依据之一就是按照已完的工程进行结算，根据累计已结算的工程价款占合同总价款的比例，能够近似反映出工程的进度情况。

（二）工程结算是加速资金周转的重要环节。工程总承包企业尽快尽早地结算工程款，有利于偿还债务，有利于资金回笼，降低内部运营成本。通过加速资金周转，能够提高资金的使用效率。

（三）工程结算是考核经济效益的重要指标。对于工程总承包企业来说，只有工程款如数地结清，才意味着避免了经营风险，也才能够获得相应的利润，进而达到良好的经济效益。

三、工程结算的方式

我国目前采用的工程结算方式主要有以下几种：

（一）按月结算方式

按月结算是指业主在旬末或月中预支工程款，月终结算，竣工后清算的方式。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。

（二）竣工后一次结算方式

竣工后一次结算适用于建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的工程，业主可以在每月月中预支工程价款，竣工后一次结算。

（三）分段结算方式

分段结算是指当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程，按照工程形象进度划分不同阶段进行结算的方式。

（四）目标结算方式

目标结算方式，即在工程总承包合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。也就是说，将合同中的工程内容分解成不同的验收单元，当工程总承包企业完成单元工程内容并经业主经验收后，业主支付构成单元工程内容的工程价款。

在目标结算方式下，工程总承包企业要想获得工程价款，必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容，为了尽早获得工程价款，工程总承包企业将充分发挥自己的组织实施能力，在保证质量的前提下，加快施工进度。

（五）结算双方约定的其他结算方式

四、工程结算的分类

按结算内容的不同，工程结算可分为工程价款结算、设备及工器具购置结算、劳务供应结算和其他货币资金结算等。本章我们主要介绍工程价款结算。

第二节　工程价款结算

一、工程价款结算的内容

工程价款结算的内容包括：

（一）按工程总承包合同或协议办理预付备料款。

（二）按工程总承包合同确定的结算方式开列月（或阶段）施工作业计划和工程价款预支单，办理工程预支款。

（三）月末（或阶段完成），呈报工程月（或阶段）报表和工程价款结算单，办理已完工程价款结算。

（四）单位（子项）工程竣工时，编制单位（子项）工程竣工书，办理单位（子项）工程竣工结算，确定应收款金额。

（五）单项工程竣工时，办理单项工程结算。

二、工程价款结算的会计核算

（一）工程价款结算应设置的会计科目

1．“工程结算”科目。

“工程结算”科目核算工程总承包项目部根据建造合同约定向业主办理工程价款结算的累计金额。本科目应当按照建造合同进行明细核算。

工程总承包项目部向业主办理工程价款结算时，按应结算的金额，借记“应收账款”等科目，贷记“工程结算”科目。“工程结算”科目期末贷方余额，反映建造合同尚未完工但已办理结算的累计金额。合同完工时，将“工程结算”科目余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记“工程施工”科目。

2．“预收账款”、“应收账款”等科目。

“预收账款”、“应收账款”等科目在其他章节已经介绍，此处不再赘述。

（二）工程价款结算的会计处理

1．工程预付款的拨付与扣还。

实行预收备料款的工程项目，在总承包合同或协议中应明确业主（发包单位或甲方）在开工前拨付给总承包单位（乙方）工程备料款的预付数额、预付时间，以及开工后扣还备料款的起扣点、逐次扣还的比例和需要办理的手续及方法。

按照我国有关规定，备料款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包方不按约定预付的，承包方在约定预付时间7天后向发包方发出要求预付的通知。发包方收到通知后仍不能按要求预付，承包方可在发出通知后7天停止施工，发包方应从约定应付之日起向承包方支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

（1）预付备料款的预收。

工程总承包企业与业主协商备料款的数额时，需要考虑主要材料（包括外购构件）占合同造价的比重、材料储备期和施工工期等因素。预收备料款数额可按下式计算：
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某材料储备天数＝（经常储备量＋安全储备量）÷平均日需要量

【例11-1】某高层写字楼工程，年度计划完成建筑安装工作量850万元，年度施工天数为340天，材料费占造价的比重为65％，材料储备期为100天。则比较合理的工程备料款数额为：

根据上述公式，工程备料款数额为：

（850×0.65÷340）×100＝162.50（万元）

一般情况下建筑工程的备料款不应超过当年建筑工作量（包括水、暖、电）的30％，安装工程的备料款不应超过年安装工作量的10％；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15％左右拨付。

在收到业主拨付的工程备料款时，工程总承包项目部作如下会计分录：
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（2）工程备料款的扣还。

工程总承包企业对工程备料款只有使用权，没有所有权。它是建设单位（业主）为保证施工生产顺利进行而预交给总承包企业的一部分垫款。当施工到一定程度后，材料和构配件的储备量将减少，需要的工程备料款也随之减少，此后办理工程价款结算时，应开始扣还工程备料款。扣还的工程备料款，以冲减工程结算价款的方法逐次抵扣，工程竣工时备料款全部扣完。

工程备料款的起扣点：是指工程备料款开始扣还时的工程进度状态。

确定工程备料款起扣点的原则：未完工程所需主要材料和构件的费用，等于工程备料款的数额。

工程备料款的起扣点有两种表示方法：

①累计工作量起扣点：用累计完成建筑安装工作量的数额表示；

②工作量百分比起扣点：用累计完成建筑安装工作量与总承包工程价款总额的百分比表示。

按累计工作量确定起扣点时，应以未完工程所需主材及结构构件的价值刚好和备料款相等为原则。工程备料款的起扣点可按下式计算：
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【例11-2】某工程合同总价850万元，预付工程备料款为162.50万元，材料费占工程造价的比例为65％，计算累计工作量起扣点。

累计工作量起扣点：

850－162.50/65％＝600（万元）

按工作量百分比表示的起扣点是承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后，由承包方开始向发包方还款。工程备料款的起扣点可按下式计算：
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【例11-3】某工程合同总价850万元，预付工程备料款为162.50万元，材料费占工程造价的比例为65％，计算工作量百分比起扣点。

工作量百分比起扣点：

［1－162.50/（65％×850）］×100％＝70.59％。

即完成合同造价的70.59％（即600万元＝850×70.59％）时开始扣还工程备料款。

在实际经济活动中，情况比较复杂，有些工程工期较短，就无需分期扣回。有些工程工期较长，如跨年度施工，在上一年预付备料款可以不扣或少扣，并于次年按应付备料款调整，多退少补。

在业主开始扣回工程备料款时，工程总承包项目部应作会计分录：

借：预收账款——预收备料款

　　贷：应收账款——××业主

2．中间结算。

工程总承包项目部在施工过程中，按逐月（或形象进度，或控制界面等）完成的工程数量计算各项费用，向业主办理工程进度款的支付（即中间结算）。

以按月结算为例，现行的中间结算办法是，工程总承包项目部在旬末或月中旬向业主提出预支工程款账单，预支一旬或半月的工程款，月终再提出工程款结算账单和已完工程月报表，收取当月工程价款，并通过银行进行结算。按月进行结算，要对现场已施工完毕的工程逐一进行清点，资料提出后要交监理工程师和业主审查签字确认。为简化手续，一般以总承包项目部提出的统计进度月报表为支取工程款的凭证，即通常所称的工程进度款。

工程进度款的支付步骤为：

工程量测量与统计→提交已完工程量报告→监理工程师审核并确认→业主认可并审批→交付工程进度款。

工程总承包项目部根据监理和业主签批的工程进度月报表，作如下会计分录：

借：应收账款——××业主

　　贷：工程结算

第三节　工程竣工结算

一、工程竣工结算的概念

工程竣工结算是工程经竣工验收，承包方将所承包的工程按照合同规定全部完工交付之后，对原施工图预算或工程合同造价进行调整修改，重新确定工程造价的技术经济文件。工程竣工结算以单位（子项）工程为编制对象，由承包方的预算部门编制，它最终反映了承包方完成的施工产值。

为了更好地理解工程竣工结算的概念，我们将工程竣工结算与工程竣工决算的概念作一个比较，两者的主要区别如表11-1所示。

表11-1　　　　工程竣工结算与工程竣工决算的区别
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二、工程竣工结算的作用

（一）工程竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据。

（二）工程竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料。

（三）工程竣工结算是承包方和业主双方签订的建筑安装工程总承包合同终结的凭证。

（四）工程竣工结算是承包方统计最终完成工程量或竣工面积的依据。

（五）工程竣工结算是承包方计算全员产值，核算工程成本，考核项目盈亏的依据。

（六）工程竣工结算是进行经济活动分析的依据。

三、工程竣工结算的内容

工程竣工结算的内容是由竣工结算书的组成内容决定的，一般包括下列内容：

（一）首页。首页的内容主要包括工程名称、建设单位、结算造价、编制日期等，并设有建设单位、承包单位、审批单位以及编制人、复核人、审核人签字盖章的位置。

（二）编制说明。编制说明的内容包括编制原则、编制依据、结算范围、变更内容、双方协商处理的事项以及其他必须说明的问题。如果是包干性质的工程结算，还应着重说明包干范围以外增加项目的有关问题。

（三）工程结算表。工程结算表的内容包括定额编号、分部分项工程名称、单位、工程量、基价、合价、人工费、机械费等。另外，要按照不同的工程特点和结算方式，将组成结算造价的有关费用综合列入本表。

（四）附表。附表的内容主要包括工程量增减计算表、材料价差计算表、建设单位供料计算表等。

四、工程竣工结算的方式

（一）施工图预算加签证的结算方式。这种方式把经过审定的施工图预算作为结算的依据，凡是在施工过程中发生而施工图预算又未包括的工程项目和费用，经业主签证后可以在竣工结算中调整。

（二）施工图预算加系数包干结算方式。这种结算方式是先由有关单位共同商定包干范围，编制施工图预算时乘上一个不可预见费的包干系数。如果发生包干范围以外的增加项目，如增加建筑面积、提高原设计标准、改变工程中局部使用功能等，必须由双方协商同意后方可变更，并随时填写工程变更结算单，经双方签证作为结算工程价款的依据。

（三）平方米造价包干的结算方式。平方米造价包干的结算方式与按施工图预算加签证的办法比较，此方法手续简便，但适用范围具有一定的局限性，对于可变因素较多的项目不易采用。

（四）招投标的结算方式。建筑安装工程实行招标承包制是建筑业适应市场经济发展的重要形式，它有利于培养企业的竞争意识，也给建设单位（业主）择优选择施工单位提供了必要的条件。该方法确定的工程造价更趋于合理。

五、工程竣工结算的要求

《建设工程施工合同（示范文本）》中对工程竣工结算作了详细规定：

（一）工程竣工验收报告经发包方认可后28天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

（二）发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包方确认竣工结算报告后通知经办银行向承包方支付工程竣工结算价款。承包方收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包方。

（三）发包方收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包方同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

（四）发包方收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包方可以催告发包方支付结算价款。发包方在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包方可以与发包方协议将该工程折价，也可以由承包方申请人民法院将该工程依法拍卖，承包方就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

（五）工程竣工验收报告经发包方认可后28天内，承包方未能向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程结算价款不能及时支付，发包方要求交付工程的，承包方应当交付；发包方不要求交付工程的，承包方承担保管责任。

（六）发包方和承包方对工程竣工结算价款发生争议时，按争议的约定处理。在实际工作中，当年开工、当年竣工的工程，只需办理一次性结算。跨年度的工程，在年终办理一次年终结算，将未完工程结转到下一年度，此时竣工结算等于各年度结算的总和。

六、工程竣工结算的会计核算

办理工程价款竣工结算的一般公式为：
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工程总承包项目部根据工程竣工结算资料，作如下会计分录：

（一）根据计算的竣工结算工程款

借：应收账款

　　贷：工程结算

（二）将“工程结算”科目与“工程施工”科目对冲

借：工程结算

　　贷：工程施工

工程总承包合同中通常有工程质量保证的条款，工程竣工结算后，业主会留一定比例的质量保证金，待到质量保证期满且没有质量问题时支付给工程总承包商。


第十二章　外币折算

第一节　外币折算概述

一、外币折算的概念

在经济日益全球化的趋势下，资本的跨国流动和国际贸易不断扩大。我国许多工程总承包企业与国际市场之间的业务往来不断增加，不断向国际市场拓展业务，这样，工程总承包企业可能以任何货币对发生的交易进行计价或结算，这些企业在其他国家或在我国境内设立的工程总承包项目部也可能采用不同于该企业记账本位币的货币进行记账。为了反映工程总承包企业或企业集团的经营业绩和财务状况，需要将不同货币计量的资产、负债、收入、费用等折算为一种货币反映，或将以其他货币反映的工程总承包项目部的经营业绩和财务状况折算为企业记账本位币反映。企业选定的用于反映企业经营业绩和财务状况的货币即为记账本位币，记账本位币以外的货币称为外币，以外币计价或者结算的交易称为外币交易，以外币反映的财务报表称为外币财务报表，将外币交易或外币财务报表折算为记账本位币反映的过程即为外币折算。

二、记账本位币的确定

会计主体在会计核算时所统一采用的作为会计计量基本尺度的记账货币称为记账本位币。记账本位币是指企业经营所处的主要经济环境中的货币，通常是企业主要收、支现金的经济环境中的货币。例如，我国企业一般以人民币作为记账本位币。

（一）企业记账本位币的确定

我国《会计法》中规定，业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。《企业会计准则第19号—外币折算》（以下简称外币折算准则）对如何选择记账本位币进行了规范。并规定了确定记账本位币需要考虑的因素。企业选定记账本位币，应当考虑下列因素：

1．该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；

2．该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；

3．融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。

企业在选定记账本位币时，上述因素应综合考虑，不能仅考虑其中一项。另外，在确定记账本位币时，上述因素的重要程度因企业具体情况不同而不同，需要管理当局根据实际情况进行判断，但是，这并不能说明管理当局可以根据需要随意选择记账本位币，而是只能根据实际情况确定其中一种货币作为记账本位币。

（二）境外经营记账本位币的确定

工程总承包企业的境外经营是指在境外的工程总承包项目部。当企业在境内的总承包项目部选定的记账本位币不同于企业的记账本位币时，也应当视同境外经营。会计准则中所说的境外经营是个广义的概念，工程总承包项目部是否属于境外经营，不是以位置是否在境外为判定标准，而是要看其选定的记账本位币是否与企业相同。

企业选定境外经营的记账本位币，除考虑前面所讲的因素外，还应考虑下列因素：

1．境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性。如果境外经营所从事的活动是视同企业经营活动的延伸，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，如果境外经营所从事的活动拥有极大的自主性，境外经营不能选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币；

2．境外经营活动中与企业的交易是否在境外经营活动中占有较大比重。如果境外经营与企业的交易在境外经营活动中所占的比例较高，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币；

3．境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量、是否可以随时汇回。如果境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量，并可随时汇回，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币；

4．境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务。如果境外经营活动产生的现金流量在企业不提供资金的情况下，难以偿还其现有债务和正常情况下可预期的债务，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。

三、记账本位币的变更

企业选择的记账本位币一经确定，不得改变，除非与确定记账本位币相关的企业经营所处的主要经济环境发生了重大变化。主要经济环境发生重大变化，通常是指企业主要产生和支出现金的环境发生重大变化，使用该环境中的货币最能反映企业的主要交易业务的经济结果。

企业因经营所处的主要经济环境发生重大变化，确需变更记账本位币的，应当采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，折算后的金额作为新的记账本位币的历史成本。由于采用同一即期汇率进行折算，因此，不会产生汇兑差额。企业需要提供确凿的证据证明企业经营所处的主要经济环境确实发生了重大变化，并应当在附注中披露变更的理由。

企业记账本位币发生变更的，其比较财务报表应当以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。

第二节　外币交易的会计处理

外币交易是指以记账本位币以外的货币（即外币）进行的计价或者结算的交易。外币折算准则规范的外币交易包括：买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务；借入或者借出外币资金；其他以外币计价或者结算的交易。

买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务，通常情况下指以外币买卖商品，或者以外币结算劳务合同。这里所说的商品是一个泛指的概念，可以是有实物形态的存货、固定资产等，也可以是无实物形态的无形资产、债权或股权等。企业与银行发生货币兑换业务，包括与银行进行结汇或售汇，也属于外币交易。

借入或者借出外币资金，指企业向银行或非银行金融机构借入以记账本位币以外的货币表示的资金，以及发行以外币计价或结算的债券等。

其他以外币计价或者结算的交易，指以记账本位币以外的货币计价或结算的其他交易。例如，接受外币现金捐赠等。

一、外币交易的核算程序

外币交易的记账方法有外币统账制和外币分账制两种。外币统账制是一种以本国货币为记账本位币的记账方法，即以人民币为记账本位币来记录所发生的外币交易业务，将发生的多种货币的经济业务，在外币交易发生时即折算为记账本位币入账，外币在账上仅作辅助记录。外币分账制也称为原币账法，是指在外币交易发生时直接用原币记账，平时不进行汇率折算，也不反映记账本位币金额，如果涉及两种货币的交易，则用“货币兑换”科目作为两种货币账务之间的桥梁，分别与原币的有关账户对转，期末应将所有以外币记账的各账户全部按期末市场汇率折算成记账本位币金额，并汇总确认汇兑损益。从我国目前的情况来看，绝大多数企业采用外币统账制，只有银行等少数金融企业由于外币交易频繁，涉及外币币种较多，可以采用分账制记账方法进行日常核算。

需要说明的是，无论是采用分账制记账方法，还是采用统账制记账方法，只是账务处理程序不同，但产生的结果应当相同，计算出的汇兑差额相同，相应的会计处理也相同，均计入当期损益。

工程总承包企业的外币交易记账方法是外币统账制，以下我们主要介绍外币统账制下的账户设置及其会计核算的基本程序。

（一）账户设置

外币统账制方法下，对外币交易的核算不单独设置科目，对外币交易金额因汇率变动而产生的差额可在“财务费用”科目下设置二级科目“汇兑差额”反映。该科目借方反映因汇率变动而产生的汇兑损失，贷方反映因汇率变动而产生的汇兑收益。期末余额结转入“本年利润”科目后一般无余额。

（二）会计核算的基本程序

外币交易折算的会计处理主要涉及两个环节，一是在交易日对外币交易进行初始确认，将外币金额折算为记账本位币金额；二是在资产负债表日对相关项目进行折算，因汇率变动产生的差额记入当期损益。

工程总承包企业发生外币交易时，其会计核算的具体程序为：

第一，将外币金额按照交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额，按照折算后的记账本位币金额登记有关账户；在登记有关记账本位币账户的同时，按照外币金额登记相应的外币账户。

第二，期末，将所有外币货币性项目的外币余额，按照期末即期汇率折算为记账本位币金额，并与原记账本位币金额相比较，其差额记入“财务费用——汇兑差额”科目。

第三，结算外币货币性项目时，将其外币结算金额按照当日即期汇率折算为记账本位币金额，并与原记账本位币金额相比较，其差额记入“财务费用——汇兑差额”科目。

二、折算汇率

无论是在交易日对外币交易进行初始确认时，还是在资产负债表日对外币交易余额进行处理，抑或对外币财务报表进行折算时，均涉及折算汇率的选择，外币折算准则规定了两种折算汇率，即：即期汇率和即期汇率的近似汇率。

（一）即期汇率

汇率指两种货币相兑换的比率，是一种货币单位用另一种货币单位所表示的价格。根据表示方式的不同，汇率可以分为直接汇率和间接汇率，直接汇率是一定数量的其他货币单位折算为本国货币的金额，间接汇率是指一定数量的本国货币折算为其他货币的金额。我们通常见到的人民币汇率是以直接汇率表示，通常在银行见到的汇率有三种表示方式：买入价、卖出价和中间价。买入价指银行买入其他货币的价格，卖出价指银行出售其他货币的价格，中间价是银行买入价与卖出价的平均价，银行的卖出价一般高于买入价，以获取其中的差价。

无论买入价还是卖出价，均是立即交付的结算价格，都是即期汇率，即期汇率是相对于远期汇率而言的，远期汇率是在未来某一日交付时的结算价格。为方便核算，准则中企业用于记账的即期汇率一般指当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价。但是，在企业发生单纯的货币兑换交易或涉及货币兑换的交易时，仅用中间价不能反映货币买卖的损益，需要使用买入价或卖出价折算。

中国人民银行每日仅公布银行间外汇市场人民币兑美元、欧元、日元、港元的中间价。企业发生的外币交易只涉及人民币与这四种货币之间折算的，可直接采用公布的人民币汇率的中间价作为即期汇率进行折算；企业发生的外币交易涉及人民币与其他货币之间折算的，应以国家外汇管理局公布的各种货币对美元折算率采用套算的方法进行折算，发生的外币交易涉及人民币以外的货币之间折算的，可直接采用国家外汇管理局公布的各种货币对美元折算率进行折算。

（二）即期汇率的近似汇率

当汇率变动不大时，为简化核算，企业在外币交易日或对外币报表的某些项目进行折算时也可以选择即期汇率的近似汇率折算。即期汇率的近似汇率是“按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率”，通常是指当期平均汇率或加权平均汇率等。加权平均汇率需要采用外币交易的外币金额作为权重进行计算。

无论是采用平均汇率，还是加权平均汇率，抑或其他方法确定的即期汇率的近似汇率，该方法应在前后各期保持一致。如果汇率波动使得采用即期汇率的近似汇率折算不适当时，应当采用交易发生日的即期汇率折算。至于何时不适当，需要企业根据汇率变动情况及计算即期汇率的近似汇率的方法等进行判断。

三、外币交易初始确认的会计处理

工程总承包企业发生外币交易的，应当在初始确认时采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

【例12-1】A工程总承包项目部的记账本位币为人民币。20×7年11月3日，与国外业主B公司结算10月份工程进度款共计1200000美元，款项尚未收到，当日汇率为1美元＝7.8元人民币。A总承包项目部应进行以下账务处理：

[image: alt]


【例12-2】A工程总承包企业的记账本位币为人民币，属于增值税一般纳税人。20×7年3月12日，从国外为业主购入一套设备，共计3000000美元，当日的即期汇率为1美元＝7.8元人民币，按照规定计算应缴纳的进口关税为2574000元人民币，支付的进口增值税为4415580元人民币，货款尚未支付，进口关税及增值税已由银行存款支付。相关会计分录如下：
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【例12-3】国内某工程总承包企业选定的记账本位币是人民币。20×7年5月18日从中国银行借入欧元1000000元，期限为6个月，年利率为6％，当日的即期汇率为1欧元＝10元人民币。假定借入的欧元暂存银行，相关会计分录如下：

[image: alt]


四、会计期末或结算日对外币交易余额的会计处理

资产负债表日，企业应当分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理。

（一）货币性项目的处理

货币性项目是企业持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债。货币性项目分为货币性资产和货币性负债，货币性资产包括现金、银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款以及准备持有至到期的债券投资等；货币性负债包括应付账款、其他应付款、短期借款、应付债券、长期借款、长期应付款等。

对于外币货币性项目，资产负债表日或结算日，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。汇兑差额指的是对同样数量的外币金额采用不同的汇率折算为记账本位币金额所产生的差额。例如，资产负债表日或结算日，以不同于交易日即期汇率或前一资产负债表日即期汇率的汇率折算同一外币金额产生的差额即为汇兑差额。

【例12-4】A工程总承包项目部的记账本位币为人民币。20×7年11月3日，与国外业主B公司结算10月份工程进度款共计1200000美元，款项尚未收到，当日汇率为1美元＝7.8元人民币。假定20×7年11月30日的即期汇率为1美元＝7.9元人民币，则：

对该笔交易产生的外币货币性项目“应收账款”采用20×7年11月30日的即期汇率1美元＝7.9元人民币折算为记账本位币为9480000元人民币（1200000×7.9），与其交易日折算为记账本位币的金额9360000元人民币的差额为120000元人民币，应当计入当期损益，同时调整货币性项目的原记账本位币金额。相应的会计分录为：
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假定20×7年12月2日收到上述货款（即结算日），当日的即期汇率为1美元＝7.88元人民币，A总承包项目部实际收到的货款1200000美元折算为人民币应当是9456000（1200000×7.88）元人民币，与当日应收账款中该笔款项的账面金额9480000元人民币的差额为-24000元人民币。当日A总承包项目部应作会计分录：
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【例12-5】承【例12-2】，假定20×7年3月31日的即期汇率为1美元＝7.9元人民币，则：

对该笔交易产生的外币货币性项目“应付账款”采用3月31日即期汇率1美元＝7.9元人民币折算为记账本位币为23700000元人民币（3000000×7.9），与其交易日折算为记账本位币的金额23400000元人民币（3000000×7.8）的差额为300000元人民币，应计入当期损益，A总承包企业相应的会计分录为：
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4月25日，A总承包企业根据供货合同以自有美元存款付清所有货款（即结算日）。当日的即期汇率为1美元＝7.83元人民币。相应的会计分录为：
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【例12-6】承【例12-3】，20×7年11月18日，贷款到期，该工程总承包企业以人民币归还所借的1000000欧元，当日银行的欧元卖出价为1欧元＝11元人民币，假定借款利息已经支付，则，相关会计分录如下：
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（二）非货币性项目的处理

非货币性项目是货币性项目以外的项目，如：存货、长期股权投资、交易性金融资产（股票、基金）、固定资产、无形资产等。

1．对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

【例12-7】某工程总承包企业的记账本位币是人民币。20×7年12月1日，进口一台大型吊车，设备价款600000美元，尚未支付，当日的即期汇率为1美元＝7.8元人民币。20×7年12月31日的即期汇率为1美元＝7.9元人民币。假定不考虑其他相关税费，该项设备属于企业的固定资产，在购入时已按当日即期汇率折算为人民币4680000元。由于“固定资产”属于非货币性项目，因此，20×7年12月31日，不需要按当日即期汇率进行调整。

2．对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，在确定存货的期末价值时，应先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本比较。

3．对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，记入当期损益。

【例12-8】国内甲工程总承包企业的记账本位币为人民币。20×7年12月1日以每股1.2美元的价格购入乙公司B股100000股作为交易性金融资产，当日即期汇率为1美元＝7.8元人民币，款项已付。20×7年12月31日，由于市价变动，当月购入的乙公司B股的市价变为每股1.6美元，当日即期汇率为1美元＝7.7元人民币。假定不考虑相关税费的影响。

20×7年12月1日，甲企业对上述交易应作以下财务处理：
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根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，交易性金融资产以公允价值计量。由于该项交易性金融资产是以外币计价，在资产负债表日，不仅应考虑美元市价的变动，还应一并考虑美元与人民币之间汇率变动的影响，上述交易性金融资产在资产负债表日的人民币金额为1232000（即1.6×100000×7.7）元，与原账面价值936000元（即1.2×100000×7.8）的差额为296000元人民币，应计入公允价值变动损益。相应的会计分录为：
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296000元人民币既包含甲企业所购乙公司B股股票公允价值变动的影响，又包含人民币与美元之间汇率变动的影响。

20×8年2月1日，甲企业将所购乙公司B股股票按当日市价每股2美元全部售出（即结算日），所得价款为200000美元，按当日汇率为1美元＝7.5元人民币折算为人民币金额为1500000元，与其原账面价值人民币金额1232000元的差额为268000元人民币，对于汇率的变动和股票市价的变动不进行区分，均作为投资收益进行处理。因此，售出当日，甲企业应作会计分录为：
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（三）货币兑换的折算

企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

【例12-9】A工程总承包项目部的记账本位币为人民币，20×7年1月18日以人民币向中国银行买入18000美元，A项目部以中国人民银行公布的人民币汇率中间价作为即期汇率，当日的即期汇率为1美元＝7.8元人民币，中国银行当日美元卖出价为1美元＝7.86元人民币。A项目部当日应作会计分录为：
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第三节　外币财务报表的折算

工程总承包企业设立的总承包项目部如果采用与企业相同的记账本位币，即便是设在境外，其财务报表也不存在折算问题。但是，如果工程总承包企业境外经营的记账本位币不同于企业的记账本位币，在将企业的境外经营纳入到企业的财务报表中时，需要将企业境外经营的财务报表折算为以企业记账本位币反应的财务报表，这一过程就是外币财务报表的折算。

一、境外经营财务报表的折算

在对工程总承包企业境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与工程总承包企业的会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，然后再进行折算。

工程总承包企业对境外经营的财务报表进行折算时，应当遵守下列规定：

（一）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（二）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，也可以采用按照系统合理的方法确定的即期汇率的近似汇率折算。

（三）按照上述（一）、（二）折算产生的外币财务报表折算差额，应在资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述规定处理。

【例20-10】国内甲工程总承包企业的记账本位币为人民币，甲企业在欧洲某国设有A工程总承包项目部，A项目部的记账本位币为欧元。20×7年12月31日，甲企业准备汇总财务报表，需要先将A项目部的欧元财务报表折算为人民币表述。A项目部的有关资料如下：

20×7年12月31日的即期汇率为1欧元＝10元人民币，20×7年的平均汇率为1欧元＝10.5元人民币，20×6年12月31日的累计未分配利润为200万欧元，折算为人民币1996万元。

表12-1　　　　　　利润表
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表12-2　　　　　　资产负债表
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表12-3　　　　　　所有者权益变动表

[image: alt]


二、汇率变动对现金的影响

汇率变动对现金的影响，指企业外币现金流量及境外子公司的现金流量折算成记账本位币时，所采用的是现金流量发生日的汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率，而现金流量表“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算。这两者的差额即为汇率变动对现金的影响。

编制现金流量表时，应当将企业外币现金流量以及境外经营的现金流量折算成记账本位币。现金流量表准则规定，外币现金流量以及境外子公司的现金流量，应当采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。在编制现金流量表时，对当期发生的外币业务，也可不必逐笔计算汇率变动对现金的影响，可以通过现金流量表补充资料中“现金及现金等价物净增加额”数额与现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活动产生的现金流量净额”三项之和比较，其差额即为“汇率变动对现金的影响额”。

三、恶性通货膨胀经济中境外经营财务报表的折算

（一）恶性通货膨胀经济的判定

当一个国家经济环境显示出（但不局限于）以下特征时，应当判定该国处于恶性通货膨胀经济中：

1．三年累计通货膨胀率接近或超过100％；

2．利率、工资和物价与物价指数挂钩（物价指数是物价变动趋势和幅度的相对数）；

3．一般公众不是以当地货币、而是以相对稳定的外币为单位作为衡量货币金额的基础；

4．一般公众倾向于以非货币性资产或相对稳定的外币来保存自己的财富，持有的当地货币立即用于投资以保持购买力；

5．即使信用期限很短，赊销、赊购交易仍按补偿信用期预计购买力损失的价格成交。

（二）处于恶性通货膨胀经济中境外经营财务报表的折算

企业对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营财务报表进行折算时，需要先对其财务报表进行重述：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述。然后，再按资产负债表日即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，应当停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

1．资产负债表项目的重述。在对资产负债表项目进行重述时，由于现金、应收账款、其他应收款等货币性项目已经以资产负债表日的计量单位表述，因此不需要进行重述；通过协议与物价变动挂钩的资产和负债，应根据协议约定进行调整；非货币项目中，有些是以资产负债表日的计量单位列示的，如存货已经以可变现净值列示，不需要进行重述。其他非货币性项目，如固定资产、投资、无形资产等，应自购置日起以一般物价指数予以重述。

2．利润表项目的重述。在对利润表项目进行重述时，所有项目金额都需要自其初始确认之日起，以一般物价指数变动进行重述，以使利润表的所有项目都以资产负债表日的计量单位表述。由于上述重述而产生的差额计入当期净利润。

对资产负债表和利润表项目进行重述后，再按资产负债表日的即期汇率将资产负债表和利润表折算为记账本位币报表。


参考文献

［1］徐贵相．中国发展模式研究［M］．北京：人民出版社，2008．

［2］叶小甦等．工程财务与风险管理［M］．北京：中国建筑工业出版社，2007．

［3］郝建国，许群，黄毅勤等．施工企业会计实务（第二版）［M］．北京：中国市场出版社，2005

［4］肖凌等．财务管理实务［M］．厦门：厦门大学出版社，2007．

［5］吴井纯．财务预算与分析［M］．上海：上海财经大学出版社，2005

［6］国家职业资格培训教程，项目管理师［Z］．北京：机械工业出版社，2006．

［7］中国注册会计师协会．财务成本管理［M］．北京：中国财政经济出版社，2009

［8］中国注册会计师协会．公司战略与风险管理［Z］．北京：经济科学出版社，2009．

［9］李跃珍等．工程财务与会计［M］．武汉：武汉理工大学出版社，2008．

［10］陈斯雯，陈玉洁．新编施工企业会计实务［M］．北京：企业管理出版社，2006．

［11］刘元方，寇建华．施工企业会计全程系统训练［M］．北京：中国财政经济出版社，2009．

［12］财政部．企业会计准则2006［Z］．北京：经济科学出版社，2006．

［13］财政部．企业会计准则——应用指南2006［Z］．北京：中国财政经济出版社，2006．

［14］财政部会计司编写组．企业会计准则讲解2006［Z］．北京：人民出版社，2007．

［15］扬中和．施工企业会计［M］．大连：东北财经大学出版社，2010．

［16］张立玮，路艳梅．新编财务会计［M］．北京：北京大学出版社，2008．

［17］张晖．企业会计［M］．北京：高等教育出版社，2006．

［18］杨全德．财务会计实务［M］．北京：中国财政经济出版社，2008．

［19］王生交，王振华．成本会计［M］．大连：东北财经大学出版社，2008．

［20］李炳先，吴希慧．成本会计［M］．北京：机械工业出版社，2009．

［21］杨欣，李向红，新编财务管理［M］．北京：北京大学出版社，2009．

［22］唐丽华，财务会计［M］．大连：东北财经大学出版社，2008．

［23］刘喜波，焦桂芳．财务会计［M］．北京：机械工业出版社，2006．

［24］戴德明．财务会计学［M］．北京：中国人民大学出版社，2006．

OEBPS/Image00086.jpg
s B E A R ——T e A VBRI
. TERRRRAMER

40 000





OEBPS/Image00207.jpg
fi:

R ﬁE LH— LA
M4

5000





OEBPS/Image00328.jpg
1

L AP IR

e s

R

BT

K B

L ARVTHED M7

oI R A

4 VT (e A

Ju, e R 4

A BT

4

bt s R A PV R A
t i ST 7 WA 4

HF

L 1fE

i (6L 45

+m

e fib






OEBPS/Image00085.jpg
1B

A 510 000
e 839 000 839 000
&t 1400 000 1399 000 1389 000 1399 000
c 500 000 755 000 758 000
[} 1100 000 1140 000 1100 000
&t 1,900 000 358 000 1,900 000
3300 000 3 327 000 3209 000 3300 000






OEBPS/Image00206.jpg
fii:

RATEALHA—IA LA
%, ETEMS

800





OEBPS/Image00327.jpg
P T A B






OEBPS/Image00088.jpg
fi: FEORERAES
R IR ——i R TR TR i &

30 000





OEBPS/Image00209.jpg
fi: BRI T H——AR T AR
0%, RITER





OEBPS/Image00330.jpg
EMARIE

1. RATH S5 i

SE R AN Fo i g it

4. Hfl






OEBPS/Image00087.jpg
fi s VeI R —— i T e A SR A A 10 000
10 000






OEBPS/Image00208.jpg
e BATEA LM ——tL o R 5

—EB ARG
Felb i i ——H LR 2
—AER AR

. WITfEK

415 800

81900

138 600

81900
718 200





OEBPS/Image00329.jpg
WA U

SR UK

2805

A1

L AT AR

1

o Al D57 PR3 A RS2 3 R






OEBPS/Image00090.jpg
i : AEERPITE
. BT

B 24w

400 000





OEBPS/Image00211.jpg
fif:

SRR —R

234 000





OEBPS/Image00089.jpg
s BEAE—R AL SR 3360 000
. BITEES 3360 000





OEBPS/Image00210.jpg
fi:

RATEA LHI—E T
%. ZitiFe

MR

3 000





OEBPS/Image00331.jpg
i






OEBPS/Image00091.jpg
fi: JEAR—R RS A
5. (BRI —B 2 6]

400 000





OEBPS/Image00322.jpg
AL VTR

il






OEBPS/Image00082.jpg
B T

if A % il i
fi —— - - PP =
A H Mkt Ll ] ik L it i &W
R 500 | 100 | 50000
2 | s 300 | 100 |30000 | 200 100 | 20 000
200 | 100 | 20000
6 | gk | 600 110 | 66 000
600 | 110 | 66000
200 | 100 | 20000
10 | wi 300 | 110 | 33000
300 | 110 | 33000
300 | 110 | 33000
21 Witk 400 111 | 44 400
400 | 111 | 44400
300 | 110 | 33000
25 | i 300 | 11| 33300
100 | 111 [ 11100
300 | 111 | 33300
27 | W | 600 | 112 | 67200
600 | 112 | 67200
300 | 11| 33300
28 | i 500 | 112 | 56000
100 | 12 [ 11200
30 | &it | 1600 | — 177600 1600 | — [171600] 500 | 112 | 56000






OEBPS/Image00203.jpg
fii:

LA T
il s
I
BE: BT LM &

421 400

77 400

43 000
415 800
81900
25 200
18 900





OEBPS/Image00324.jpg
R

2 i






OEBPS/Image00202.jpg
fii: AR T 980 000

il s 180 000
I 100 000

B ATER T i — T WF 1 260 000





OEBPS/Image00323.jpg
i 1 ST

20 5

[N )

2. bR

= BHRIRR SR A

P

AR

o ARVTRE M

LR

2. AR

1 HEVERE G Wi i

L R, B

J i AL






OEBPS/Image00084.jpg
PR

G, 6

b A

i) H il it L W it Hlit i &W

8 1 454F 500 100 50 000
2 | a 300 | 100 30000{ 200 | 100 20 000
6 | Wik 600 | 110 | 66000 800 | 107.5 | 86000
10 | G 500 | 107.5 | 53750 300 | 107.5 | 32250
21 | Wik 400 | 111 | 44 400 700 | 109.5 | 76 650
] 400 | 109.5 | 43800| 300 | 109.5 | 32850
27 | Wik 600 | 112 | 67200 900 | 111.17] 100 050
28 400 | 111.16 44465| 500 | 111.17| 55585
30 1600 | — [177600{ 1600 | — [172015| 500 | 111.17| 55585






OEBPS/Image00205.jpg
fis:

[EAREANE
BE:

{EARE (PA)
HeA R R ——k 3t

BB —— A AR ABL

SRR (RIS

1260 000
138 600
81900

65 000
834 500





OEBPS/Image00326.jpg
ST KT (4






OEBPS/Image00083.jpg
iR, JE
i WA % il
% 5 =

J H Hht W ] ik W o Hohit 8/
3 ! i 500 | 100 | 50000

2 FUH 300 200

6 | Wil | 600 110 | 66000 300

10 S 500 300

21 Witk 400 11 44 400 700

25 FUH 400 300

27 | Wk 600 112 | 67200 900

28 FUH 400 500

30 | it |1600 177 600 | 1 600 173410 500 | 108.38 | 54190






OEBPS/Image00204.jpg
AT EE T -

AL TR

7 000





OEBPS/Image00325.jpg
i i

i






OEBPS/Image00097.jpg
1100 000
1,030 000
20 000

5






OEBPS/Image00218.jpg
fi s RATAER
1. Pl s—— x x l E——Flis &k





OEBPS/Image00339.jpg
i vy

5 i i 5

AR A T






OEBPS/Image00096.jpg
1.000 000
5 80 000
1 080 000

Mﬂuk'ﬁf






OEBPS/Image00217.jpg
50 000 000
jf!m\l LRES 30 000 000
20 000 000

A BRI

BY: Tk

——x x I





OEBPS/Image00338.jpg





OEBPS/Image00099.jpg
i JEBRE 800 000

N A I ——E £ 17 Ao 800 000






OEBPS/Image00220.jpg
fii:

AT

0. HAbR k-

FEAITF S

3 000





OEBPS/Image00341.jpg
Pt R 5






OEBPS/Image00098.jpg
(CRRRZES:
At

Ak R AT

800 000





OEBPS/Image00219.jpg
f s BUdk——x x ol E——Fll i ik
AR
85 B HIA

N T JoE S (ERE (4

Hi)






OEBPS/Image00340.jpg





OEBPS/Image00101.jpg
fi

i

CH

IR
ERRAE 5
%, ¥






OEBPS/Image00100.jpg





OEBPS/Image00221.jpg
%immuu@,mﬁ] sE L _ VARSI 2
AFMA T A lm TFEHAHA
é.amm _ARBIE SEL AN R
AFESH T ERAR JHE PESACONGEE

SINEIAG _ SIEAL IR

LRIEF T ARMA T SR






OEBPS/Image00212.jpg
fif: BT SHE—A P92
5. 4RF

234 000





OEBPS/Image00333.jpg
i A T A RIS

L B






OEBPS/Image00332.jpg
SRR

s

LERMP

AL AR A

1 e £ 524






OEBPS/Image00093.jpg
fis - BbH R ——B bk 360 000

0. ATk ——E Ak £ ek 360 000






OEBPS/Image00214.jpg
e AP R—T R 117 000
7 fH i s ——B 2N i) 117 000






OEBPS/Image00335.jpg
fis

A T A A

A T 4 Al

AT

Gl

TR

A fi5

A

TR fF A






OEBPS/Image00092.jpg
fii: BbPR—DB bkt 360 000
i 360 000






OEBPS/Image00213.jpg
{5 . BEAFSHE—A P20 234 000
BE. W S ——g 234 000






OEBPS/Image00334.jpg
1A T A A T AR






OEBPS/Image00095.jpg
1,030 000
1 080 000





OEBPS/Image00216.jpg
(CRBUARLIS 117 000
. Wi 117 000






OEBPS/Image00337.jpg
I T

L






OEBPS/Image00094.jpg
fi: BEbPR—DB b 360 000
1. HF L 360 000






OEBPS/Image00215.jpg
fi: BEAFER—B 2] 117 000
BE: W5 B 2340

HRATERR 114 660





OEBPS/Image00336.jpg
A4






OEBPS/Image00185.jpg
. 55 A ——H 1 B A AR
T x X %%

2 000 000
2 000 000





OEBPS/Image00306.jpg
L3aka CEES LR
FkA 370 639 845. 00
A 362 451 229. 14
Tl Bl 4975 579. 56
666 043.25

124 0.

84






OEBPS/Image00184.jpg
. Il x x v (kE) 2 457 000
BE: EEASBA—HIHRRIA 2 100 000
N e ——N BRI —— R e RSB (HITIRLH) 357 000






OEBPS/Image00305.jpg
i

el

—" BH5))

e R Al AN G b Ml 4 R i

oL -7 )

= BEAA (

: HlkAh

L i &

" S

e BB

., EEE RS - S






OEBPS/Image00187.jpg
fi: [EETE
0%, Mepe

17 550

25 1] 15 000

RIAHHERL (IIBLARTE i)
2550





OEBPS/Image00308.jpg
i i

i

R RO S g g

W3 i BE B






OEBPS/Image00186.jpg
——x X T (IR
(R (YR )

357 000
357 000





OEBPS/Image00307.jpg
20 x8 4F

i E A

a0 &
i T

B s (w)

370 639 845. 00

i 362 451 220. 14
4975 579.56
EERA 666 043. 25
[LEddii] -124 055. 84

i :
= AR (S -7 S HEE) 2671 048. 89

hs AR

W B

Joibr: Ak

. FIHGE (T80

2671 048. 8

W %
M. ERE RS -7 SAEE) 2671 048. 89
h,






OEBPS/Image00189.jpg
1680 000
1 630 000





OEBPS/Image00310.jpg
L

HRL

7 AR

15 W47 1H i~

=T 2P A VT

o VR e

T 5% T e

b

AL

a

&

) 5 W 7 4k 1 452

Fu i {872 )

e LIRS






OEBPS/Image00188.jpg
b (LTS i)
(e RS (aEaifsd 5

1)






OEBPS/Image00309.jpg
A ETE, K 0l 00 9 7=l B 2 e

W g

hb B2 W) B A il

WL 5 VT T a4

VI 5

AN

W EE =, TR AR M A

AT 5 VT G S A R

VT

v ihihi

HEVE I a7

T I B A 0 B i

A ) B

&

T3 ) B G

e

I 5 5 VTN S AT

SRR, AR R AL S,

JESEEE

SR ]

i

0 BB S Y

A 4 518 I






OEBPS/Image00191.jpg
5 K Bt I
AR 2






OEBPS/Image00190.jpg
fi

i

CH

IR
£5. R

—B&HAH
P AR

660 000





OEBPS/Image00311.jpg
L1

SEFFABL G (AL, < - SHEE))

FERED R < -7 SHF)

ZEEROT H AR (Rt < -7 S5

SR AT H A (AL < -7 S

z -
EG S

. R R

R

A 1 31100 0 o

BT HELA B8 5 U 7






OEBPS/Image00302.jpg
20x8 12 31 A

B Tt

Sakdi ER B R
B 7 925. 69 [IAEL S 142 582 279. 15
AT 8973 966.22 T3 A WL 357 8K 105 584. 52
i B 80 712 737. 53 I 3E LB -612015. 63
ARES 14 821 140. 00 TARE:S 22 488
ERAAVE 13 980. 00 I B 386 370 900. 00

- 1398.00 A S BRI 4520 530.32
152 254,70
5900 259. 28
2k} 5t 78 110.81
VE A7 T il 36 920 039. 52
(5 1 980. 00
I 367 944 660. 87
185 9 7 2 005 704. 00
RiHTIH -542261.01
332.02
38 466 831.25

456 21 & it 555 456 262.






OEBPS/Image00183.jpg
SR (LR
—— x x T H (IR A )

340 000
340 000





OEBPS/Image00304.jpg
L

TR % B

FEYIRE ¢ 1 7 4 25
[€155:5

W FETFIE

SEisadii]

BARAE

3 4 LS

& o+ e R

4 520 530.

13849 481.43

HA A 35 3 97 7

i As # A4k
FAL 1)

477 927.

4520 530.

1849 481.43

k3L 8 9 = & i

1463 775

227 825.

VT it

B (0 45 44
187 700 602 7213 098. 66| || f,‘,r‘x',‘v L4 157 700 602
AR )

167 213 095. 66






OEBPS/Image00182.jpg
i VAT R X X1 2 000 000
N A i) S —— S B (GIETIRERT) 340 000
. W 2 340 000






OEBPS/Image00303.jpg
20 x8

FERARE

12 J31A

AT AL

EN AR

4727 576.17

L5 &

55 G 6L

i S

[

80 712 737.

46 288 900. 00

i {574

161 206 518.

32 647 892. 80

B

15019 140.

44 856 §12. 00

Fif s

122 207 300. 00

R

LSRG

SRR

-612 015.

-1322378.80

A e

121 150.30

L

1%

43 052 644.3

3601 677.83

A

PIE A
Uid

11 603 299.97

H Al i 5 9F 7 38 466 831. 65 389 157,
g A 186 245 527. 00 |164 985 273

1 3 5h 9% 7

165 363 617.23

¥i7

FH ERINTE

1463 442.99| 1740 87.38

1 5 T 7 3

AL

i

s Ak (o

EREE

B

EEA (A

FRXH






OEBPS/Image00196.jpg
fi: TRENE
1%

144 000
144 000






OEBPS/Image00317.jpg
A

7=

PEAF R






OEBPS/Image00195.jpg
s
1%, ITTER

R ACTIT AR AR L

11 760
11 760





OEBPS/Image00316.jpg
A T A A AE ) U T A






OEBPS/Image00198.jpg
fi e BB K

&2

5040





OEBPS/Image00319.jpg
A i A






OEBPS/Image00197.jpg
fis: REASHLDE v 14401?;000
5. BITTER






OEBPS/Image00318.jpg
K i i
ki i o

e

1. kK

2. fE7

VEAE R

4. SRR
5. WL DY
6. Hi A [T A U






OEBPS/Image00200.jpg
+ BT THM—T5%

ZEH -

WNEES )

15 000

15 000





OEBPS/Image00321.jpg
P T A
LESUES LIS






OEBPS/Image00199.jpg
WAZECE PRI

5040





OEBPS/Image00320.jpg
1

o] g fili

A ik R T

Hefs






OEBPS/Image00201.jpg
fr: WE3CBLYE- B4 NPT BL 15 000
0%, RITERR 15 000






OEBPS/Image00192.jpg





OEBPS/Image00313.jpg
L KRR R 2

HR

PR

o T [ T e ) e

291 204. 39

HI VT

477 927.75

(e b

5 9 74

M (Mg =7 5

#|PE (@R < -7 ST

-39 450 966. 48

22 44

&

501.82

454.46

R

4 250 065. 7

B

PR EVEG S

AT A

8081 891.91

4727 576. 17

4254315.74






OEBPS/Image00312.jpg
20 x8 4

265 149 393.2

5503 925. 66

270 653 318.9

254 642 045.8

AT AR 7 165 892.29
S i % M BL 3% 4179 551. 01
405 864.01

266 394 253. 1

4259 065.74

o B

U 7

iad

Al S i B i

I KB e

AR
PR A VT A A 4750
J((‘H"\JMHL‘."(‘ SCA i B G 1
SCAT L 5 BT I AT R B
Jzu’mfw /bt 4750
e 3 g -4750

A

4

#

Wi E L 5 %

i a1 K e

#iE

Gy AR

R 2 o S 1

SOl 45 VT IS S AT R B
I S B /i

®

B O BV A

i

B Y

o B KB

4 I i

4254315.74

It

4727 576. 17

931 891. 91






OEBPS/Image00194.jpg
fis s EMLBL S SN 11 760
5. W R A IR T AR R 11 760






OEBPS/Image00315.jpg
LERAT






OEBPS/Image00193.jpg
{5 BB K 4 000 000
5. 2SR — 4 000 000






OEBPS/Image00314.jpg
1. A5l ¥

2 (n\ A T A

A e

Y

5. it






OEBPS/Image00291.jpg
SR
b BEYE ™
(2) fii: WATFER
05 7
AR

(3) 1

20 000

100 000
120 000

16 000
16 000

4000





OEBPS/Image00284.jpg
f&: WMo tH— 100 000
5. 100 000






OEBPS/Image00283.jpg
i

P

i :

55 SH——T5i 8%
%, BITEE

100

100





OEBPS/Image00286.jpg
b _EMe R RMBLE RHL WS BEu
AT TR T R TS T SN Sk
L ARk el

( =Rt AR~ (- BRI





OEBPS/Image00285.jpg
fi: AR4EFE 100 100
. M 100 100





OEBPS/Image00288.jpg
= EAMIA
. AAEF|NE

95 000
95 000





OEBPS/Image00287.jpg
PR
NZINON

50 000
50 000





OEBPS/Image00290.jpg
11 000
11 000






OEBPS/Image00289.jpg
170 000
170 000






OEBPS/Image00282.jpg
fi: AR4EFE 450 000
5. EFHH 450 000





OEBPS/Image00295.jpg
fii: AAERIE

Bt

Bl g A
etk %5 A
E B K
Y

LB R
PRk
2SN

5881 500
5 000 000
80 000
200 000
300 000
1500
20 000
230 000





OEBPS/Image00294.jpg
EELFEA
ek A

FRALAMIA

1%, AAE

6000 000
100 000
95 000

6 195 000





OEBPS/Image00297.jpg
fri: AAFFIE
1%

313 500
313 500






OEBPS/Image00296.jpg
fi: AAERE 313 500
1] 378 43 e —— A< 4 Be A3 313 500






OEBPS/Image00299.jpg
PIRH

U R R e
AR AL

]

G

a

& o+ BE R

UEE R - ME T &2 )]

SR T A E AL (SRR
i) it






OEBPS/Image00298.jpg
B B

Li3x

WA A

BN BT A AL
[€1:%3¢))

-

1 fi

R B

itk

5 5h P e B VT 7

58 5 1 ol 57 48

SR

L3N

g

e

[

AU #

[

LT

JLAR AR

i A

i1t

i A I F

A 1 3390 4 Bk 3h ¥

JLA AR

At 3h ¥ 7

4 1y 3190 i 41 9k sh 5 i

Vi il

1 3 86 9%

it v

0 E

Vit £
5 5 i it

i

3 E 7 154 B Bt

—

oAb A

1] 5 9T 7= 1 1

P

i fit it

T

Bk EAGE (B

R ¥

FTA (A

FEX

kAR

k4

W B






OEBPS/Image00301.jpg
4

AN BT AT A

st

] 5 ¥ 7

TR

L

T =
P A A G fitérit

B i #AaE (URR A
K FRTEAR (HRA)
TR i 00y

(ks FEREAR

REiaadii]

3 4 7 B

& o BE R

1849 481.43

477927.75

P H AL s (SRR 45 )

1849 481.43

2227 82

FRE

167 213 098. 66

AR AT A AL

) it

[€1+3

167 213 098. 66






OEBPS/Image00300.jpg
T &

i

i

1231 A

U R R e
(AR

it

17

B fis

4 ol 61 i

1A 4R

46 288 900. 00 A e 32 647 892. 80
44 856 812. 00 jiieeTs 122 297 300. 00
R & i LT
i A i 32 B B¢
oAl 121 150. 30 TAREUESY
fEte 3 601 677.83 £ A
EREIGIE RS PP BLA I 8 11603 299. 97
HAl i 3 9 7 65 389 157.23 O B
et 164 985 273. 53
h e i fi 165 363 617.23

il

2 ITARES

£ 1)






OEBPS/Image00293.jpg
A F A
Abll 55 HCA
AR

Al 35 A
Feflull 55 A
B4 K
I

W5 3211

VEr AR

25

A
(5%)
(1)
(5%)
(ff)
(fff
(ff
(ff
(ff)
(fff
¢

100 000 JC
95 000 T
5000 000 JC
80 000 JC
200 000 JC
300 000 JC
1500 o
20 000 JC
280 000 JC





OEBPS/Image00292.jpg
fia s AR 280 000
B, EAh I 280 000






OEBPS/Image00166.jpg
120 000
i 30 000
HiR

. e 150 000






OEBPS/Image00165.jpg
f

it

i

[ B8 74

1

if
Ak A A——4b R

SIS

2 000





OEBPS/Image00168.jpg
40 000
40 000






OEBPS/Image00167.jpg
i s JEA R
5. [a

e saatl] 80 000
e 80 000






OEBPS/Image00170.jpg
fii:

515 9 7= 2
. BITEES

6 000





OEBPS/Image00169.jpg
143 000
45 000
12 000





OEBPS/Image00171.jpg
149 000
fi: WEtER—AF o s
5. [E






OEBPS/Image00162.jpg
+ [EE G

Fitrin
15 W U AL o
5. [H45

42 000

30 000

8 000
80 000





OEBPS/Image00164.jpg
fii: HRATIRK 48 000
ey 48 000






OEBPS/Image00163.jpg
i

HRAT

4000





OEBPS/Image00177.jpg
fi . JCABRIHGK 3000
sk 27 000
HEA T — -
. b IR






OEBPS/Image00176.jpg
fi: nﬂmﬂrﬂ” it it 20 000
15 000
5000






OEBPS/Image00081.jpg
i 5 a0 w | B | efr | G L
@200 | 100 | 20000
s | u i | 3400 | 111 | 44400 2100 | 110 | 11000
1400 | 111 | 44400
@200 | 100 | 20000
2 3400 | 111 | 44400

2100 | 110 | 11000
@200 | 100 | 20000
7 600 | 112 2100 | 110 | 11000

600 | 112
D100 | 100 | 10000 | D100 | 100 | 10000
23 1300 | 112 |33600 | @100 | 110 | 11000
300 [ 112 | 33600
30 b 160 | — [177600] 1600 173000 500 | — | 54600






OEBPS/Image00179.jpg
fri: AT 85 500
%, ZitiFe 85 500





OEBPS/Image00178.jpg
i Bfr‘imﬁlﬁ}\—m ST PR AR 4800
3 4800






OEBPS/Image00079.jpg
(s BB B g (%) i
£ 1200 000 0.5
B 1R 3400 000 1
2 A 500 000 2
B3R 2220 000 3
B3 AL 830 000 5
y 5200 000






OEBPS/Image00181.jpg
fri: LA T 114()10104000
%, Bitdrie





OEBPS/Image00080.jpg
: 1

Gfa g g6

i A il
fs - - ——
A H Bt L) QW Htit i & it i & w
s | 1| & @500 | 100 | 50000
2 k)] @300 | 100 | 30000 | @200 [ 100 | 20 000
@200 | 100 | 20000
6 Wik | @600 [ 110 | 66 000 —
@600 | 110 | 66000
@200 | 100 | 20000
10| 4 @500 | 110 [ 55000
@100 | 110 | 11000






OEBPS/Image00180.jpg
5] 5 W PR LR R 43 500

fi: Zirﬂmﬁiﬁ’k
y 43 500






OEBPS/Image00077.jpg
60 600





OEBPS/Image00078.jpg
fi: SREAER 19 400
1. VErCwEIR 19 400






OEBPS/Image00173.jpg
fif: WA —x x BRI H 50 000
%

AR R 25 50 000





OEBPS/Image00172.jpg
50 000
50 000





OEBPS/Image00175.jpg
i BARAR

RREEUETALE 3

31 4 -

HRE AN

> ox b

33 500
3350
30 150





OEBPS/Image00174.jpg
[ PATAR 0 R 16 500
5. ASE - FFF R 16 500






OEBPS/Image00075.jpg
fii: Rk

BE: SR A
fl§: AT

. Il s

5200

5200

5200





OEBPS/Image00076.jpg
2700
i SR &
. VERCEERS: 2700






OEBPS/Image00151.jpg
E4TIHE

RitriHE

64000(192 000 x5/15 64000 136 000

= 51.200(192 000 x4/15 115 200 84 500
B=4 38 400(192 000 x3/15 153 600 46 400
EHuE 25 600(192 000 x2/15 179 200 20 300
EEE 12 800(192 000 x 1/15 192 000 8000






OEBPS/Image00073.jpg
fi s HALRIGR—E 22 5] 20 000
5. RITER 20 000





OEBPS/Image00074.jpg
b BEEB{EBIR 2200
5. HRMES 2200





OEBPS/Image00072.jpg
i : AR

iy

x X
T g - — 1

2

W)

120 000
120 000





OEBPS/Image00144.jpg
f: [ 200 000
5. fEd TR 200 000





OEBPS/Image00265.jpg
AL A TRLGOR B 20x7 48 )] EWAAL: T

VTR [Ez 27

MR T 20 000 10 000

o i 20 000 10 000






OEBPS/Image00143.jpg
fr: TER TR 140 000
5. 140 000






OEBPS/Image00264.jpg
fr: LR T—— A
BE: BARHRA 2 5

LFW—HPR 5} -22 000
B — 14 000
—— ~36 000






OEBPS/Image00070.jpg
. IS 20002%000
£, AR —— 4






OEBPS/Image00146.jpg
i A R 9% i £
) H1(4) x8% 4) =Mmé) - 3)
2005 fFAEA 2220 440
2006 fFEEA 800 000 177 635.2 1598 075.2
2007 fFAEAR 800 000 127 846. 02 672 153.98 925 921.22
2008 44 500 000 74078.78* 725 921.22 200 000
& 3 2 400 000 379 560






OEBPS/Image00267.jpg
fi: TR T——&fm A —H 7 —A T 5% 100 000
(A BFEA—2L TH—A T8 50 000
Y. WEATER T E—E T Y 150 000






OEBPS/Image00071.jpg
fi s ARG —x x fRER 2] 120 000
& — 120 000






OEBPS/Image00145.jpg
i [ W =LA M 9™ 2220 440
A B IARTE 22 379 560
5. EWIRiftE 2 600 000






OEBPS/Image00266.jpg
5l 3z

20x7 8 )1

A BSR4 FE T SR T %
T 4000 80 000
ZF 2 000 20 40 000
a it 6000 120 000






OEBPS/Image00068.jpg
fi: JbRGR—7=R S CRIGHE) 20 000
%, WEME 20 000






OEBPS/Image00148.jpg
fi: KRB 200 000
SiHTIA 2020 440
. [FERE— LA B 2 220 440






OEBPS/Image00269.jpg
31 500
g5 BRI % 24000
WU —— % 750






OEBPS/Image00069.jpg
P

fii:

IR
%, FEfEM S

8500
8500





OEBPS/Image00147.jpg
%

LIRS UIVARE
BE: R ¥
i W9 B

+ AHIATHE
: Tl

HFIB

800 000
300 000

177 635.20
177 635.20

673 480
673 480





OEBPS/Image00268.jpg
73 500
BE: WA —— % 36 000
WUHAE I — % 37 500






OEBPS/Image00066.jpg
fi - LR
5. Rifst ale 2
2000 000






OEBPS/Image00150.jpg
Ay FULE SEATIR 247 1H I 1 75
-t 40% 30 000(200 000 x40% ) 30 000 120 000
E 40% 48 000( 120 000 x 40% 128 000 72 000
B4 40% 28 800(72 000 x40% ) 156 800 43 200
4 17 600(43 200 -8 000)/2 174 400 25 600
EhA 17 600 (43 200 192 000 3 000






OEBPS/Image00271.jpg
ES

B L LH
bHEl (FTEAT)

4000 000
4 000 000





OEBPS/Image00067.jpg
CRNNARELS oy QA 2000 000
BE: Bk —F 245 400 000
HRATIEE 1600 000





OEBPS/Image00149.jpg
200 000
38 000
162 000





OEBPS/Image00270.jpg
L fif: TR T— S G MA—A T

2550 000
Al A ——br

41000 000
Al A ——HUR B 1 22

1,950 000

B #4240 8 500 000

LR T [ A

LR

1%

-





OEBPS/Image00142.jpg
60 000





OEBPS/Image00263.jpg
. LR A ——2 7T
BE: Jb R — LR —

— R 1,900 000
700 000
1 200 000






OEBPS/Image00262.jpg
fi: AR T [ A ——H i ——h R 5 -83 600
BE: AERHRAR I S —— T 2R b 30 000
— - 138 000

—K 24 400





OEBPS/Image00064.jpg
i VEAFR X X B 2000 000
AR e i) B —— A L (JETRLAR) - 340 000
BE. Tt BAH 702 000
BTk —B AR (i) 234 000
i 1 404 000






OEBPS/Image00065.jpg
fi: WifHik
%

3000 000
3000 000






OEBPS/Image00062.jpg
e TR
5. WBiT

—B ZvH] 702 000
7 702 000






OEBPS/Image00063.jpg
fH 2000 000
REESHABL (L) 340 000
BE: BTk —B 2+ 2 340 000
fif: IM»T 1638 000
B BAF (Fifke) 234,000

1404 000





OEBPS/Image00061.jpg
fif: RS 2 000 000
45 500 000

47 500 000






OEBPS/Image00155.jpg
fi e A LR TR (MR ) 300 000
1. ITTES 300 000






OEBPS/Image00276.jpg
73
—& T
ERR

225 000

150 000

75 000
450 000





OEBPS/Image00154.jpg
fi: R TRE—RARYGE TR (RFSNR) 1650 000

IR 1200 000

150 000
3000 000






OEBPS/Image00275.jpg
fr: LR T—nlE 5 450 000
1. 4R 450 000






OEBPS/Image00059.jpg
—B 2] 47 500 000
3 47 500 000

fif: EHCK
F. TR





OEBPS/Image00157.jpg
fri: FEEvE™ 2250 000
0. (e LBE—ARNGE TR (REME) 2250 000





OEBPS/Image00278.jpg
fi s A — SR 3 50 000
0%, HRITIER 50 000





OEBPS/Image00060.jpg
47 500 000
47 500 000





OEBPS/Image00156.jpg
fii: fEAl LRE—oRMGE TR (&SR ) 300 000
5. 300 000






OEBPS/Image00277.jpg
AR _ SHAShRk g | S LA b

SYECE T AMBEMENN T R0 RS A
FELRE TSI _ SR TS |l 2]
ARG T R RS SrEEER






OEBPS/Image00057.jpg
55 21
. W

985 000
15 000
1 000 000





OEBPS/Image00159.jpg
. (ERELRE 152 000
BF. WAHER T 3R 152 000





OEBPS/Image00280.jpg
1)

fm:

HHEH— L5
e

— I THEL,
B8 WA THM—L%
—Lam

IR T HE

100 000

2 000
1500
100 000

1500





OEBPS/Image00058.jpg
1013 200
1000 000
13 200





OEBPS/Image00158.jpg
fi: fERETRE 240 000
i R 240 000






OEBPS/Image00279.jpg
fA: A —F i 10 000
5. M4 10 000





OEBPS/Image00055.jpg
fii: PRI 617 760
3 B 2240
5. Rk 620 000






OEBPS/Image00161.jpg
f: Wil D 196 000
. KW 196 000





OEBPS/Image00056.jpg
it % 2%

617 760
615 000
2 760





OEBPS/Image00160.jpg
fi s RHIEFREDE] 392 000
. (EiR TR 392 000





OEBPS/Image00281.jpg
(2) fA:

R LH— L a2t
MLHEEZYN
L&z

T HE RN

B8 HARF






OEBPS/Image00272.jpg
B L H

4500 000
4500 000





OEBPS/Image00153.jpg
P

fi:

LI
. BT

3 000





OEBPS/Image00274.jpg
ALRE PSR LR PO | Bl
TURMAEES A T BEAREMATS T S






OEBPS/Image00152.jpg
i)
G
%. ZitiFe

125 000
18 000
143 000





OEBPS/Image00273.jpg
M _ Sl
SECER T eiEeE

g N T 2% F





OEBPS/Image00053.jpg
fii - REfFl—C 2] 500 000
B8 Rl 489 000
BIFER 11 000






OEBPS/Image00130.jpg
+ JHRRGR—R R 2 6] 80 000
HEA 72 500
BE. b BRI PR i —— 5 A TR Bh R PR 152 500






OEBPS/Image00251.jpg
fii: RATAEK 650 000
. Tl s 650 000






OEBPS/Image00054.jpg
fii: BEfHIlGR—C 245 500 000
BE: RHCRE 439 000
‘DT% mu 4075
6925






OEBPS/Image00129.jpg
fi

P

i :

ST
1. b PR






OEBPS/Image00250.jpg
fii: 975 A 385 000
BF. WATER TSR 385 000





OEBPS/Image00052.jpg
2 RPOKER—B 2 H] 1050 000
BE: RCEHE—B AW 1025 000
W% H 25 000






OEBPS/Image00131.jpg
234 600





OEBPS/Image00050.jpg
+ DI
. &

25 000

25 000





OEBPS/Image00122.jpg
fi: ZHEIN LB
1. ITTES e
50 000






OEBPS/Image00243.jpg
fis = mEMORR 468 000
BE:






OEBPS/Image00364.jpg
fi: SR> (1.2x100 000 x7.8) 936 000
5. BITTER 936 000





OEBPS/Image00051.jpg
fi: HATAERK 1050 000
BF: BICTHE—B 2] 1025 000
It % 25 000






OEBPS/Image00242.jpg
BB S 109 766.27
B IR Al BRSOk B 76 836.39
N e——2N ) & 2R m 32929.88





OEBPS/Image00363.jpg
10 000 000
1.000 000
11 000 000






OEBPS/Image00048.jpg
A BRATAEK 1.025 000
BE: RCEHE—B AW 1,000 000

%% H 25 000





OEBPS/Image00124.jpg
fii: JEFFT 20 000 000
[SEC /N — AR IR 3400 000
BE. Rif 23 400 000






OEBPS/Image00245.jpg
i

i :

%

R

444 600





OEBPS/Image00366.jpg
fi: RATHER 1500 000
B8 SR 1232 000
Fevrlss 268 000





OEBPS/Image00049.jpg
fi: ROPCHE—B 2] 1,000 000
3 s ——B 4\ i) 1 000 000






OEBPS/Image00123.jpg
AR —RI 465 000
PERRAE S 5000
FEE T 470 000






OEBPS/Image00244.jpg
ks A
R de—2
£5. Rl

RSB (H§IBLA)

20 000
3 400
23 400





OEBPS/Image00365.jpg
fi: o LR 296 000
. AN EAE R 206 000





OEBPS/Image00046.jpg
i RO —B 2] 4680 000
. il —B AN 4 630 000





OEBPS/Image00126.jpg
fri: b R—Ii
1. b PR

10 000
10 000






OEBPS/Image00247.jpg
585 000
585 000





OEBPS/Image00368.jpg
AAE R (WoT)

4000 10.5

2500 10.5

120 10.5
500 10.5 5250
it 55 # 11 100 10.5 1050
=, FlAlE 780 5190
b S 20 10.5 210
W FSh 10 10.5 105
L il g 790 8 295
VBt 150 10.5 1575
640 6720

3






OEBPS/Image00047.jpg
fi s WHBCHE—B 24w 1000 000
. Il B —B 2N ) 1 000 000






OEBPS/Image00125.jpg
20 000 000
20 000 000





OEBPS/Image00246.jpg
[CERILE 585 000
B EEFBA 500 000
NI A —— ] S —— G BL (HSTIBEHT) 85 000

i B RA 460 000

. EFERS 460 000





OEBPS/Image00367.jpg
fif: AT (3Ro0) 140 400
9 e ——i S 1080
0. ITER (AR 141 480






OEBPS/Image00044.jpg
fri: R
BE

B 4] 4 630 000
kA —BE R B 4000 000
[INF g S— ) 630 000






OEBPS/Image00128.jpg
{ . FRALIRIV =45t i——fp AL S B U 4t i 154 500
BE: TR ——J5UR I LB 150 000
MERAES 4500






OEBPS/Image00249.jpg
AN _ 55%5 6  ANIARIES7 % LA e
MCA — HA T MSE L ARABIA
AN _ 9555 AWK IR E
Wl A T WS A





OEBPS/Image00370.jpg
A5 BRI
5 = i & "
MO | e | AR WG | S AR | G | A BT
RAEE AR 200 | 199
= S
HR 640 | 6720 6720
(Z) HETAREH
. -316 | -316
A (15 A1
Cofr, 4 7T R 2 5T B
Sl 9115 % 47 st | ate
28
i 5 A
R
840 316 | 8400






OEBPS/Image00045.jpg
CH

4 630 000
5. e —B N 4 630 000





OEBPS/Image00127.jpg
fi: TFAL A ™ it s —— T A S ) % 7451 U 10 000
1. &M 10 000





OEBPS/Image00248.jpg





OEBPS/Image00369.jpg
Gl 0. A TR SR H (20x7 412 431 H) b
H#i5h wEA
o RH“ AR SRR 4 T,”*“ o | Aen
RV & 1200 | 10 | 12000 2000 | 10 | 20000
32 5% ¥ 4 500 | 10 5 000 1500 | 10 15 000
s00 | 10 8 000 3510 10 | 35100
1800 | 10 | 18000 100 | 10 1000
2600 | 10 | 26000 50| 10 500
i aT 6 900 69 000 7 160 71 600
e
i 3000 | 10 | 30000 600 | 10 6 000
it 500 | 10 5000| K # 1500 | 10 13 000
1 3 3 ¥ 7 £ 3 500 35 000 il ffiifd 2 400 24 000
BiAT # A -
WA
A RO R 840 8716
RFEATH 0 -316
BiAT # A A 1 840 8 400
10 400 104 000 | fit 157 43 # L3 42 10 400 104 000






OEBPS/Image00362.jpg
CHRUAREIS '8 23700 000
BF: HRAT 23 490 000
W% 2% H—il 210 000






OEBPS/Image00042.jpg
fii: $RAT 5 320 000
BY: GG —— AR 5200 000
—ARMEAES) 100 000

20 000





OEBPS/Image00141.jpg
70 200
GREE =1
e S

B






OEBPS/Image00043.jpg
fi: AFbfEEsRE 100 000
. Frwilis 100 000





OEBPS/Image00140.jpg
+ [l

E
. fEH T R—migI

861 800
861 800





OEBPS/Image00261.jpg
s rIU—MH’*

xn4

6900 000
1,500 000
4600 000

800 000





OEBPS/Image00039.jpg
fi: HRATAEAK 200 000
£, RilRlE, 200 000





OEBPS/Image00133.jpg
fii: fERETRE 118 000
1%, 4R C 118 000






OEBPS/Image00254.jpg
fi: Fig5 A 350 000
0. BT T 350 000






OEBPS/Image00375.jpg
[SE=ES
O FHE R






OEBPS/Image00040.jpg
fi: AFbfEZEs R 120 000
1. B5MAEErE——N M AR B 120 000





OEBPS/Image00132.jpg
41 000
41 000





OEBPS/Image00253.jpg
fi:

HRATAEK
BE. Fig

600 000





OEBPS/Image00374.jpg
fr: LR T—— A
LA T —— AR —— M £ AR —— e R 5
LA T —— 3 AR ——M £ [ AR —— LR 1 3
5. Rift X X MU —— R TR

ST R A

HAENLS






OEBPS/Image00037.jpg
fr: HATIAK 100 000
1%, Wik 100 000





OEBPS/Image00135.jpg
iy ‘(J.Lf\ i g

128 000
128 000





OEBPS/Image00256.jpg
it

fis -

A

5. R

440 000





OEBPS/Image00377.jpg
120 000
120 000





OEBPS/Image00038.jpg
fi: WBCRLE. 200 000
. s 200 000






OEBPS/Image00134.jpg
fis: fELRE 10 000
. WITfE 10 000





OEBPS/Image00255.jpg
A TR

BE: EEFAA
I3 1A

EENA

600 000

350 000
350 000





OEBPS/Image00376.jpg
BT

@

MR ER THEELTS

B = S e

R Z S

#





OEBPS/Image00035.jpg
1R






OEBPS/Image00137.jpg
fe: R LE—Ip 631 300
0%, LRYE—LHME 631 800






OEBPS/Image00258.jpg
CRRNEILLS

561 600
BE: EE S A —T A 430 000
NP e ] BB —— I A (B BE (WITTRLA) 81 600

. B R 440 000

% W 440 000






OEBPS/Image00036.jpg
fif: RHIEGRI—IRA 5200 000
e gilheN 100 000
fratlieny 60 000
%, BITES 5 360 000






OEBPS/Image00136.jpg
fi:

2]

. BT

¢ 702 000
702 000






OEBPS/Image00257.jpg
fii:

95 A
. AR T ERE





OEBPS/Image00379.jpg





OEBPS/Image00033.jpg
fii: HATTAR 87 000
15, ATV b $7 000





OEBPS/Image00139.jpg
fii: (J.& 1 &—Jmf%«h N 30 000
5. i 30000






OEBPS/Image00260.jpg
AL, A TRE

i, o
—e Wi s k9 & ir
o e [ *j Ul I "kii Ul e "j‘;;; e 'f I'_’D:
0| 1500 000 30 000 4600000 | -138000 | 800 000 24 400 6900 000 -83 600
AT 700 000 14 000 1200 000 - 36 000 1900 000 | -22 000
it 2 200 000 44 000 5800 000 | -174 000 [ 800 000 24 400 8 800 000 | - 105 600






OEBPS/Image00034.jpg
HIEE

5. HAbte

il

ukff





OEBPS/Image00138.jpg
fr: fEd LRE—Ig A 200 000
. AR T R 200 000






OEBPS/Image00259.jpg
[CERULITIS N 20 000

B EEWFBRA—FFBA 20 000
fif: FEES A 15 000

%, HEWA 15 000






OEBPS/Image00041.jpg
fH: ZEHE G —— A A 2 E) 220 000
N e (EAR s 35 220 000






OEBPS/Image00252.jpg
A TR

BE: EEFAA

- BES A

. HERA

550 000
550 000
385 000

385 000





OEBPS/Image00373.jpg





OEBPS/Image00372.jpg
R
fI&A

<
ik
b4

,






OEBPS/Image00108.jpg
CREN: N 70 000
JEV i A —— 1 V6 R A4 70 000






OEBPS/Image00229.jpg
202 000 000
202 000 000

i AT
. Il






OEBPS/Image00350.jpg
N S R N
Wi T R R






OEBPS/Image00032.jpg
2 513 000
fi: JEbrH 2513 000






OEBPS/Image00107.jpg
fis: TR T 70 000
5. M E 70 000





OEBPS/Image00228.jpg
RS 212 000 000
. TR 212 000 000






OEBPS/Image00349.jpg
Kbz A

W # F

b

i 43400

W KRS EFTELA

21

i





OEBPS/Image00110.jpg
{5 SRR ——AE RS bR 120 000
. M R —— % R A 120 000






OEBPS/Image00231.jpg
ili T ——3 [ A —— 5 LR

< JEBRL, REATBULHR . BLBR AR
LRl T —— R A ——r o T
A —— x x HAEAN ]

68 000 000
68 000 000

20 000 000
20 000 000





OEBPS/Image00109.jpg
i MRLRAR 2 5
. TR T

GELZEERS

1400





OEBPS/Image00230.jpg
A
[Z2/ON
LA T —— [ EF]
s BEAE

. TETRERMTER

204 400 000
195 905 454
8 494 546

411 854
411 854





OEBPS/Image00351.jpg
fis: HRATAFR e o
5. Tl &S 5 1625 000






OEBPS/Image00111.jpg
fii: LA T 18 000
5. M —R b 18 000






OEBPS/Image00028.jpg
fis -

AT —
5. BITTER






OEBPS/Image00342.jpg
LR 4

BB 0 K

o AT e

R E X LEr s

i, KIWIRAEY

N AT B

Al SE i

2 49 V(A

o (A TR (e

AR

S

RV

PR K

+m

L fib






OEBPS/Image00029.jpg
fif: ZCHEERTE™ 4500 000
1%, HAbTS TV 4500 000






OEBPS/Image00026.jpg
fH - AP f—— x x 6 200 000
WA e ) B —— A AL (TR 34 000
1%, HAbe T 4s—RT 234 000






OEBPS/Image00102.jpg
1400 000
1 400 000






OEBPS/Image00223.jpg
LA L—— 73 [ A~

s

LAl T ——73 [ A
5. WA

HELE
bORL, IR, LBl 6
r TR
—— x x A

73 600 000
73 600 000

30 000 000
30 000 000





OEBPS/Image00344.jpg
REER]

b 46 %






OEBPS/Image00027.jpg
fii 234 000
CH

234 000






OEBPS/Image00222.jpg
5 H 20 %6 4 20 x7 4 20 %8 4

B TR bR 73 600 000 208 000 000 276 000 000
A R 30 000 000 100 000 000 120 000 000
56 0 4 1 8 7 5 2 266 400 000 89 000 000

Sl ELE AR 111 000 000 212 000 000 75 130 000

109 000 000 202 000 000 §7

30 000






OEBPS/Image00343.jpg
PRI A
bR

o, [ vEr= A

™

LRI






OEBPS/Image00024.jpg
fif:

LiGEEE N

%, HAbte T

4R

4000





OEBPS/Image00104.jpg
AARE 7( ABETER A0 4’1/\*&1*4)
AR MRS T A
(H%/Jé mm AAUAM

witaA TR E‘JM] X100%






OEBPS/Image00225.jpg
109 000 000
109 000 000





OEBPS/Image00346.jpg
VR

LRI






OEBPS/Image00025.jpg
RITASE 234 000
234 000






OEBPS/Image00103.jpg
1410 000
1400 000
10 000

i B






OEBPS/Image00224.jpg
[CRRILIS N 111 000 000
% 111 000 000

T





OEBPS/Image00345.jpg
AT dl

B o






OEBPS/Image00022.jpg
 JBT B & ——RATILS 300 000
ihe o 300 000






OEBPS/Image00106.jpg





OEBPS/Image00227.jpg
134 400 000
B, BT HLM\‘rr A% 134 400 000
3| (im: L— A r T 70 000 000
AT —— x x A 70 000 000






OEBPS/Image00348.jpg
FAMEN AR FLGE A

BN (1 4)

L2 BN (&

BLE 3 4ERIK (534






OEBPS/Image00023.jpg
[GERIARELS N
5. HABLEM

296 000
296 000






OEBPS/Image00105.jpg
AR LAFIRE _ AR Kot X?{‘»fom‘n?ﬁ
A RAZER - itRA T AR






OEBPS/Image00226.jpg
fi: TR T —~EA 7 036 400
%A 103 600 000
NE T oN 110 636 400

(=12

EX






OEBPS/Image00347.jpg
A H






OEBPS/Image00030.jpg
2 600 000

+ HAbBE M %t & —51
e 2 600 000

. BT






OEBPS/Image00031.jpg
2513 000
g 2 513 000






OEBPS/Image00119.jpg
162
162






OEBPS/Image00240.jpg
[CERULITISN 71090 037.43
ok 50 000 000. 00
BE: EMAA—T A 129 136 784.13
IR Ae—2A W —— I SCHEEBL (R
21 953 253.30






OEBPS/Image00361.jpg
i W5 8l F——i 52 300 000
5. Wift 300 000






OEBPS/Image00118.jpg
fii: HATTAR
TR AFL5) R i ——(R (L5 Pt Y
. (E(ES RS ——E R S FE SR






OEBPS/Image00239.jpg
: EESF A 6300 000
BE: FEWFHA 6000 000
(| B 300 000

e BErm A 200 000

5. TEVERRMIER 200 000





OEBPS/Image00360.jpg
95 e H——il 528
BE. MO

9 456 000
24 000
9 430 000





OEBPS/Image00121.jpg
fi: ZIEIMTYYE (400 000 x3% )12 000
%, HElAES 12 000





OEBPS/Image00120.jpg
fii:

AT WW
1%






OEBPS/Image00241.jpg
fi s Bl AR B AR 122 679 944.92
5. ETE IRiare 122 679 944. 92

o
o






OEBPS/Image00017.jpg
%

L

ORERE

ORI

i
S
H
=
8

4

(O 5 R0k ¢





OEBPS/Image00232.jpg
[CERILIUIS N 75 130 000
. TR 75 130 000






OEBPS/Image00353.jpg
]ﬂﬁﬁﬁ,b,' i*ﬁﬂ SRR

Hkedn,

):| x100%





OEBPS/Image00018.jpg
DI, BEHX






OEBPS/Image00352.jpg
AN (BT RO R TR Bt | 2re
e Bitse s L) T Mk HORE R






OEBPS/Image00015.jpg
@
_M%ﬂ

OMittikig

OHMH BN





OEBPS/Image00113.jpg
fif: Bt 8 000
JE A Wt —— LI b ok 112 000
5. [ AE RS 4R 120 000






OEBPS/Image00234.jpg
. 55 AR
LA T —— [ A
% Ik A

88 000 000
3 588 146
91 588 146





OEBPS/Image00355.jpg
%LEES PR (SRS V‘Lhi&'\ AR Wit REES
TR - ®eRmE T aRfiEsss TR





OEBPS/Image00016.jpg
BEERES

B RIS






OEBPS/Image00112.jpg
fii: LR
5. JEEEH -

JE b LY





OEBPS/Image00233.jpg
fis - 87 130 000

87 130 000






OEBPS/Image00354.jpg
X5 H

i 1 5l T 4 55 7T

.| man R 1
-
WEm, e M T R YK

fiF, B, 2 RS
PRI A R

WE AR

¥





OEBPS/Image00013.jpg
PEHRRIEO





OEBPS/Image00115.jpg
fii: A5 FER
. (R(ESFE

IR AE 5 HEh
e AR (E S FE S,

6 000





OEBPS/Image00236.jpg
. 55 AR
I %A

4000 000
4 000 000





OEBPS/Image00357.jpg
fi s VEAF I 25974 000
R 2B SASHERL (B 4415 580
BE: AR 23 400 000
AT 6 939 580






OEBPS/Image00014.jpg





OEBPS/Image00114.jpg
fi: il 2
%, (RESFER

1500





OEBPS/Image00235.jpg
fi s FRORERAMES 411 854

BE Il 35 1A 411 854
fH: 1 5 308 130 000
BE: LR L—A A 396 000 000

LRl T ——4 [ B A 2 130 000





OEBPS/Image00356.jpg
fi: R
. LR

B 2vnl (LR 9 360 000
- 9 360 000





OEBPS/Image00117.jpg
fi: il 2
0%, ({5 FEH—EE SRR

2400





OEBPS/Image00238.jpg
Hlk 55 A
LA T —— B A
% % IA

3000 000
3278 000
6 273 000





OEBPS/Image00359.jpg
[CERUAVEIS 'S 120 000
. W% 2% H— 120 000






OEBPS/Image00012.jpg
30 000
30 000





OEBPS/Image00116.jpg
fii: il s
%, {KESFES

{AE 5 FE S 1Y

3 000





OEBPS/Image00237.jpg
Hlk 5 A

2N
[

4000 000

1500 000
2 500 000





OEBPS/Image00358.jpg
H: HATIAK 10 000 000
S 10 000 000






OEBPS/Image00021.jpg
20x74E6 H 30 H

Hfi: JC

5 i i I
T E R SRATAE R H IR AR 20 355 000 AT X 19780 000
s SRATE MK K s TR A
EEEEY TN 250 000 TR A 954 000
W AT AR T A A
B L ENIE N 3 1000 AT A AR A 130 000
IR AR 20 604 000 RGP 20 604 000






OEBPS/Image00019.jpg





OEBPS/Image00020.jpg
O

) CRERER

@A

i na
FPAT

2 QRBER =
Ein i

QL

2

HpifT

ORIEEZam





OEBPS/Image00006.jpg
fif:

VRIS
B, AT AT

1200





OEBPS/Image00007.jpg
i ARG —ROR SRR (x x BB 300
I —— G 335
BF. T Ab TR R B —— 5 A TR B VE i 635






OEBPS/Image00004.jpg
fif:

W1th/4(ﬂ\

1%, WEM4E

SKFM

6 000





OEBPS/Image00005.jpg
fii s fPALIIILE 45t BT 4ot ik 635
5. RS 635





OEBPS/Image00002.jpg
fii:

PEAFIRE
. BIE

15 000
15 000





OEBPS/Image00003.jpg
fi:

PEAFIRE:
15

At 1 A k-

A M

2000

2 000





OEBPS/Image00010.jpg
20 250 000
——x x 2] (k3 20 250 000

B, I





OEBPS/Image00011.jpg
fii: RERTIRGR—A 2 3500 000
5. BITTER 3500 000






OEBPS/Image00008.jpg
ARFRI 7
BE: A R —i

B M A——R 4

VOB e e 4
FHBGA (Jlieik)

1200

200





OEBPS/Image00009.jpg
——x x2Na] (k3

50 000 000

50 000 000





OEBPS/Image00001.jpg
HATIR E AT, B v
B ERMsRR AR





OEBPS/Image00000.jpg
HORMETTEBIE, FERE
Ruwmyevgnsa L]






OEBPS/Image00371.jpg
ERERT

I IOIA

BB,

I,

FP I
3y

IAZ R
7%3:— JE': 7?( @4

W2t 5 4






